
Dodatek Č.1
,,UŽ nechceme cvičit na parkovišti!"

dle § 2586 a nás|edujÍcÍch ustanovenízákona č. 89/2012 Sb.,
obČanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník").

Smluvnistrany

Objednatel
název:
sídlo:
lČ:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, e-mail:
(dále jen Objednatel)

Městys Vranov nad Dyji
Náměstí 21, 67103 Vranov nad Dyjí
00293806
Ing. Lu bomir Vedra - starosta městyse
515 296 312, podatelna@ouvranov.cz

Zhotovitel
název:
sIdb:
lČ:
DIČ:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, e-mail:
(dále jen Zhotovitel)

PELÁN stav, s,r.o.
jihlavská 43, 675 55 Hrotovice
02816342
cz02816342
Ing, Pavel Pelán - jednatel
777 250 093, pelan.pavel@quick.cz

Objednatel (jakožto zadavatel zakázky) a zhotovitel (jakožto vybraný účastník) uzavÍrajÍ tento
dodatek Č.1, kterým se měničlánek 3.1Doba plněnia článek 5.1Cena za dílo a platebnipodrMnky
a to z důvodu řádně odsouhlasených vIcepracI.
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3 Doba plnění

3.1.Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do 31.
10. 2018. Termín dokončeni a předáni díla je pro zhotovitele závazný, konečný
a nepřekročitelný.

5 Cena za dílo a platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH 1186 116,-

DPH 21% 249 084,-

Cena vČetně DPH

(dále též ,,cena za provedenidňa").

1 435 200,-

Ostatní ustanoveni smlouvy ,,UŽ nechceme cvičit na parkovišti!" se nemění a tvoří spolu s
dodatkem Č.1novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními
obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojuji vlastnoruční podpisy.
SouČasně proh|ašuji, že tento dodatek nebyl sjednán v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotoveni a
Zhotovitel jedno vyhotoveni. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost

Přílohy smlouvy: položkový rozpočet

Ve Vranově nad Dyjídne /4 ' j? ' :^1
V Hrotovicích dne 25. 9. 2018

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

t

Ing. Lubomír Vedra - starosta ěstyse

D

Ing. Pavel Pelá n, jednatel
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položkový rozpočet stavby k dodatku Č,1

Stavba: Vranov nad [Víceúčelové hřiště

Objekt: 01 Vranov nad Dyjí - Zátiší

Rozpočet: 01 Vranov nad Dyjí - Zátiší

Objednatel: Městys Vranov nad Dyjí ičo: 00293806

Náměstí 21 DIČ CZ00293806
67103 Vranov nad Dyjí

ZhotQvite|' PELÁN stav, s.r.o. IČO:
,Jihlavská43 DIČ

". ;-",:i ¢ž é75 55 Hrotovice

Rozpis ceny Celkem
HSV 19 845,00

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 19 845,00

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 19 845,00 CZK

Základni DPH 21 % 4 167,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 24 012,00 czk

v HrQtovicľch dne 25.9.2018

r
DIČ:

Za zhotovitele Za obje n e

Jl
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 1 407,00 7

2 Základy a zvláštní zakládáni HSV 18 438,00 93

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0,00 O

4 VQdorovné konstrukce HSV 0,00 O

5 Komunikace HSV 0,00 O

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0,00 O

8 Trubní vedeni HSV 0,00 O

91 Doplňujici práce na komunikaci HSV 0,00 O

95 DokQnčovaci konstrukce na pozemníchstavbách HSV 0,00 O

96 Bourání konstrukcí HSV 0,00 O

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 O

762 Konstrukce tesařské PSV 0,00 O

767 Konstrukce zámečnické PSV 0,00 O

783 Nátěry PSV 0,00 O

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 0,00 O

';3 3·..Cena celkem 19 845,00 100
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položkový rozpočet
S: Vranov nad Dyj VÍceúče|ové hřiště

O: 01 Vranov nad Dyji - Zátiší

R: 01 Vranov nad Dyjí - Zátiší

P.Č. ČIsb položký Název položký MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 407,00

1 132201111 Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROjNÉ m3 6,70000 180,00 1 206,00
2 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 6,70000 30,00 201,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 18 438,00
3 275313611 Beton základových patek prostý c 16/20 m3 6,72000 16 128,00
4 275351215 Bednění stěn základových patek - zřízeni m2 4,20000 2 310,00

Celkem 19 845,00j
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