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Zápis z jednání  

Datum: (datum i čas) 24.09.2018 9:00 hodin 

Účastníci:  

Za Město Písek   Bc. Michal Fiedler 

   ………………………………………………. 

Za ZNAKON, a.s.  xxx 

   ………………………………………………. 

Předmět jednání:  Skutečná prostavěnost oproti Smlouvě o dílo č. 78/2017/664-17 

Zápis:  

Výše uvedeného dne a hodiny se sešli zástupci smluvních stran k projednání skutečného stavu dle 

smlouvy o dílo č. 78/2017/664-17 na základě výběrového řízení k realizaci veřejné zakázky 

„Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“. Zástupci Města Písek reprezentující zadavatele a 

objednatele uvedené zakázky seznámili zástupce ZNAKON, a. s. reprezentující vítězného 

uchazeče/dodavatele uvedené zakázky z důvodu vypořádání víceprací a méněprací dle skutečnosti:  

Z důvodu složitého odhadu některých položek je nutné po dokončení stavby nutný přepočet 

dle skutečného stavu provedených prací. To se týká asfaltů, elektroinstalace, terénních úprav, nátěry 

konstrukcí, izolace proti zemní vlhkosti, montáž atypických zámečnických konstrukcí, skutečné 

provedení oplocení. Toto bude finančně zohledněno dodatkem č. 3 

 

Termín pro vypracování harmonogramu byl dohodnut do  netýká se  

Termín pro vypracování dodatku č. 3 byl dohodnut do   15.10.2018 

Předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo a dodatku č.3 byl dohodnut k  31.10.2018 

Jednání ukončeno v 10:00 hodin. 

V Písku, dne 24.09.2018 

Zapsal (a): Bc. Michal Fiedler 

 

……………………………………………….. 
podpis 

Příloha: Presenční listina  


