Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0084/K3000/17/RS (objednatele)
č. 0310/2017 (zhotovitele)
ze dne 28. 12. 2017
na stavbu „ČS a VDJ Vypich, rekonstrukce hydroizolace vodojemu 1, Praha 6“
Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	na základě plné moci
 (dále jen „Objednatel“),
a
VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o., IČ: 48026921, DIČ: CZ48026921
se sídlem Nuselská 132/499, 140 00 Praha 4 - Michle
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14304
zastoupená:		
(dále jen „Zhotovitel“),
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce a s tím spojené prodloužení termínu plnění díla. Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a vznikly na základě požadavku provozovatele – Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. během provádění díla.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla. 

Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
· SPO 02 Kotelna – dodávku a montáž čerpadlové skupiny MK DN 25 se servem Yonos Para – 3ks
· SPO 02 Kotelna – dodávku a montáž rozdělovače s příslušenstvím – 1 ks“
· SPO 04 Venkovní schodiště – výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí a s tím související stavební práce a dodávky“

 „2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
· SPO 01 Atika – bourání zdiva z cihel a nahrazení novým zdivem z betonových tvárnic
· SPO 02 Kotelna – výměnu kotle za kotel s vyšší účinností a možností osazení MaR
· SPO 04 Venkovní schodiště – provedení vnějšího kovového schodiště
· SPO 05 Podlahy – vybourání podlah ve větší tloušťce než předpokládala zadávací dokumentace (5,916 m3)
· SPO 07 Vnitřní dveře – bourání konstrukcí, úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
· SPO 14 Úpravy povrchů – zvětšený rozsah sádrokartonových podhledů“


2.	V ustanovení čl. 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, se mění v odstavci 3.4 první věta takto:
„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 31. 10. 2018, v opačném případě je v prodlení.“


3. 	Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH			2.299.881,71 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1	-177.208,36 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	             2.477.090,07 Kč
		Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1.

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.		

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	13.432.487,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2.299.881,71 Kč
Celková cena bez DPH	15.732.368,71 Kč
DPH 21%

ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.


ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce. Objednatele obdrží po jednom (1) vyhotovení a zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních.
3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

[bookmark: _GoBack]	č. 1 -  Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací
č. 2 – Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH	


	Za Objednatele,
v Praze, dne 




	






	


	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 
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