
Analýza více, méně a dodatečných prací firmy BAJGER, s.r.o.  

 MYČKA autobusů a kamionů – DPmÚL 

Původní rozpočet 1.192.589,38 Kč bez 
DPH 

příčiny 

Redukovaný rozpočet   
o méněpráce 

1.121.311,00 Kč bez 
DPH 

Snížení výměry 
některých prací vlivem 
použití části podlahy 
původní myčky 

Vícepráce 237.701,86 Kč bez DPH Delší a složitější 
propojení objektu 
myčky a objektu ČOV, 
dodatečné zdrsnění 
podlahy 

Dodatečné práce 211.134,-- Kč bez DPH Rozvody požární vody, 
rozvody tlakové vody 70 
atm., kabely. 

Méněpráce -71.278,--Kč bez DPH  

Rozdíl více a méně 
práce 

166.423,86 Kč bez DPH  

Rozdíl oproti 
původnímu rozpočtu 

377.557,86 Kč bez DPH  

   
Celkový nový rozpočet 1.570.147,10 Kč bez 

DPH 
 

 


