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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

SM/1196/2017

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka

koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.
zastoupen:

Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl, jednatelé společnosti
sídlo:

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


261 05 128
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 14242
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl
ve věcech technických: Vladimír Mátl
ve věcech realizace a předání díla: Vladimír Mátl, xxx
stavbyvedoucí: Vladimír Mátl, ČKAIT: 0101175
Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SM/1196/2017 uzavřené dne 27. 11. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rekonstrukce objektu č. p. 319 Sládkova ulice pro sociální bydlení, Jindřichův Hradec.
Článek V. – Doba plnění, odst.1- termín dokončení prací se tímto Dodatkem č. 2 prodlužuje o 10 dní na 30.11.2018. 
Po provedené změně bude článek V. znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 27. 11. 2017

Dokončení prací: 30. 11. 2018

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že termín zahájení provádění díla a plnění zakázky je podmíněn termínem ukončení zadávacího řízení. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že předpokládaný termín zahájení provádění díla se s ohledem na průběh zadávacího řízení může měnit. 
3. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

4. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec č. 962/31R/2018 ze dne 24. 10. 2018.
V Jindřichově Hradci dne 1.11.2018  

V Jindřichově Hradci dne  30.10.2018
……............................................................

................................................................

                       za zhotovitele:                                                          za objednatele:

       Ing. Miroslav Marek, p. Vladimír Mátl                     Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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