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Přechod parovodu na horkovod - Písek

[bookmark: _E0]Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo


Smluvní strany
objednatel
	Obchodní firma
	Teplárna Písek, a.s.

	se sídlem
	Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01 

	Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 640

	jednající
	Karel Vodička, předseda představenstva
Marek Anděl, člen představenstva 

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.

	technických
	Ing. Josef Smolar, Vedoucí ROT
Roman Kubiš, Zástupce vedoucího ROT 

	IČ / DIČ
	60826801 / CZ60826801 

	Bankovní spojení: 
	ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300 


a
zhotovitel				            Společnost Přechod parovodu na horkovod - Písek
	Obchodní firma 
(vedoucí společník)
	SYSTHERM s.r.o.

	se sídlem
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 7209

	jednající
	Jan Kazda, jednatel

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Jan Kazda, jednatel

	technických
	Tomáš Slavík, Senior Manager
Ing. Tomáš Daníček, obchodně-technický ředitel


	adresa obchodního styku: 
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

	IČ / DIČ
	64 83 04 54 / CZ64830454

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s., č.ú. 171947450/0300

	Obchodní firma 
(druhý společník)
	CZ Teplo s.r.o.

	se sídlem
	Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4-Braník

	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 91036

	jednající
	Ing. Petr Marek, jednatel
Ing. Dana Bartoňová, jednatel

	adresa obchodního styku: 
	Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4-Braník

	IČ / DIČ
	26 74 48 05 / CZ26744805


uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Přechod parovodu na horkovod - Písek“ ev. č. Objednatele 19/2018, ev. č. Zhotovitele 18-9710-000525, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak je dále uvedeno.

I. V Článku B. – 10. Termíny provedení díla v SoD ev. č. Objednatele 19/2018 a ev. č. Zhotovitele 18-9710-000525 se ruší původní text:
10.	Termíny provedení díla
10.1	zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:
	a)	Aktualizace Časového harmonogramu realizace DÍLA v souladu s odstavcem 22.2 SMLOUVY
	Do patnácti (15) dnů po podpisu SMLOUVY.

	b)	Předání schválené PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) SMLOUVY a kap. 10 Přílohy 1 SMLOUVY.
	Postupně v termínech uvedených pro jednotlivé ETAPY DÍLA/ dílčí ETAPY DÍLA v Příloze 5 SMLOUVY, za podmínky uvedené v odstavci 22.5 SMLOUVY.

	c)	Předání ostatní dokumentace DÍLA/ETAPY DÍLA v souladu s kap. 10 Přílohy 1 SMLOUVY.
	V termínech uvedených v Příloze 5 SMLOUVY.

	d)	Předání STAVENIŠTĚ pro jednotlivé ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA za podmínky, že do 31. 05. příslušného roku musí být zachovány dodávky tepla.
	ETAPA 1
Dílčí ETAPA 1.1	02. 05. 2018
Dílčí ETAPA 1.3	02. 05. 2018
Dílčí ETAPA 1.2	01. 03. 2019
ETAPA 2 - 01. 03. 2019
ETAPA 3
Dílčí ETAPA 3.1	01. 03. 2020
Dílčí ETAPA 3.2	01. 03. 2020

	e)	Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu 
	Nejpozději 14 DNŮ před UVEDENÍM DO PROVOZU příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA.

	f)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 1 DÍLA 
	

		Dílčí ETAPA 1.1 DÍLA
	31. 08. 2018

		Dílčí ETAPA 1.3 DÍLA
	31. 08. 2018

		Dílčí ETAPA 1.2 DÍLA
	31. 08. 2019

	g)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 2 DÍLA 
	31. 08. 2019

	h)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 3 DÍLA 
	27. 08. 2020

	i)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ dílčí ETAPY 1.1 a 1.3 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01. 09. do 30. 10. 2018

	j)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ dílčí ETAPY 1.2 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01. 09. do 30. 10. 2019

	k)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 2 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01. 09. do 30. 10. 2019

	l)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 3 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	od 28. 08. do 26. 10. 2020

	m)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.1 DÍLA 
	31. 10. 2018

	n)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.3 DÍLA 
	31. 10. 2018

	o)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.2 DÍLA 
	31. 10. 2019

	p)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ETAPY 2 DÍLA 
	31. 10. 2019

	q)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 3.1 DÍLA 
	27. 10. 2020

	R)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 3.2 DÍLA
	27. 10. 2020

	s)	KONEČNÉ PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA
	Šedesát (60) MĚSÍCŮ od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA při splnění podmínek SMLOUVY.



a nahrazuje se novým textem:
10.	Termíny provedení díla
10.1	zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:
	a)	Aktualizace Časového harmonogramu realizace DÍLA v souladu s odstavcem 22.2 SMLOUVY
	Do patnácti (15) dnů po podpisu SMLOUVY.

	b)	Předání schválené PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) SMLOUVY a kap. 10 Přílohy 1 SMLOUVY.
	Postupně v termínech uvedených pro jednotlivé ETAPY DÍLA/ dílčí ETAPY DÍLA v Příloze 5 SMLOUVY, za podmínky uvedené v odstavci 22.5 SMLOUVY.

	c)	Předání ostatní dokumentace DÍLA/ETAPY DÍLA v souladu s kap. 10 Přílohy 1 SMLOUVY.
	V termínech uvedených v Příloze 5 SMLOUVY.

	d)	Předání STAVENIŠTĚ pro jednotlivé ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA za podmínky, že do 31. 05. příslušného roku musí být zachovány dodávky tepla.
	ETAPA 1
Dílčí ETAPA 1.1	06. 06. 2018
Dílčí ETAPA 1.3	06. 06. 2018
Dílčí ETAPA 1.2	01. 03. 2019
ETAPA 2 - 01. 03. 2019
ETAPA 3
Dílčí ETAPA 3.1	01. 03. 2020
Dílčí ETAPA 3.2	01. 03. 2020

	e)	Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu 
	Nejpozději 14 DNŮ před UVEDENÍM DO PROVOZU příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA.

	f)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 1 DÍLA 
	

		Dílčí ETAPA 1.1 DÍLA
	30. 10. 2018

		Dílčí ETAPA 1.3 DÍLA
	30. 10. 2018

		Dílčí ETAPA 1.2 DÍLA
	31. 08. 2019

	g)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 2 DÍLA 
	31. 08. 2019

	h)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 3 DÍLA 
	27. 08. 2020

	i)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ dílčí ETAPY 1.1 a 1.3 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 30. 10. do 15. 11. 2018

	j)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ dílčí ETAPY 1.2 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01. 09. do 30. 10. 2019

	k)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 2 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01. 09. do 30. 10. 2019

	l)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 3 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	od 28. 08. do 26. 10. 2020

	m)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.1 DÍLA 
	16. 11. 2018

	n)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.3 DÍLA 
	16. 11. 2018

	o)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.2 DÍLA 
	31. 10. 2019

	p)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ETAPY 2 DÍLA 
	31. 10. 2019

	q)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 3.1 DÍLA 
	27. 10. 2020

	R)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 3.2 DÍLA
	27. 10. 2020

	s)	KONEČNÉ PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA
	Šedesát (60) MĚSÍCŮ od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA při splnění podmínek SMLOUVY.



10.1.1 Odůvodnění tohoto Dodatku č.1
10.1.1.1 Z důvodu prodloužení termínu procesu výběrového řízení. 
10.1.1.2 Z důvodu termínu předání staveniště, který byl vzhledem k Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a uzavírky ze dne 5. 6. 2018 a s nabytím právní moci 20. 6. 2018.
10.1.1.3 Z důvodu Vyšší moci – tropické teploty v průběhu července a srpna, kdy bylo nutné montáž technologie předizolovaného potrubí (svařování) v denní době od 11:00 do 15:00 hodin přerušit.

Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 1, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 1. 
Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 09. 05. 2018, která nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněna zůstávají bez změny.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.
Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.


	V Písku, dne 12.10.2018		
za objednatele:
	V Plzni, dne 16.10.2018 
za zhotovitele:

	

............................................................
Karel Vodička, 
předseda představenstva
Teplárna Písek, a.s. 
	

............................................................
Jan Kazda 
jednatel
SYSTHERM s.r.o.

	

............................................................
Marek Anděl
člen představenstva
Teplárna Písek, a.s. 
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