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 DODATEK č. 1.  
číslo smlouvy objednatele: 316 080 / 11 / 2018 

číslo smlouvy zhotovitele: 06042018 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP 

                         
2/ Zhotovitel:  VODOEKOSTAV s. r. o. 
   sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C , vložka 5061 
 
jejímž jménem jedná:  Ludvík Šulc - jednatel 
IČO:  49814052 
DIČ:  CZ49814052 
bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
číslo účtu:  176551463/0300 
telefon:   495 261 152   
fax:   495 261 152 
e-mail:  info@vodoekostav.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
 Ludvík Šulc – jednatel 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Miroslav Dědek - stavbyvedoucí 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Vodovod Stěžery, ulice Lipová“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené 
změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude 
sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u 
změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a 
ani na profilu objednatele. 
 
 

III. CENA DÍLA  

 
1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH     1 825 338,- Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH       + 138 521,- Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH        - 189 163,- Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH         - 50 642,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH    1 774 696,- Kč 
 
 

IV. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodlen_ informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
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Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod Stěžery, ulice Lipová“ 
(změnový list č. 1) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne 30. 10. 2018 V Hradci Králové dne 30. 10. 2018  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Ludvík Šulc  
ředitel společnosti jednatel  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

VODOEKOSTAV s. r. o.  

   
   
 









 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1. 
Vodovod Stěžery, ulice Lipová 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o. 
Navrhovatel:  VODOEKOSTAV s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 25. 10. 2018 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: -  
na jinou část smlouvy: -Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA 

POPIS ZMĚNY:  
Vícepráce: 
a) Zvýšené zemní práce 
DŮVOD ZMĚNY: V GISu objednatele nejsou vedeny žádné informace o hloubkách 
uložení vodovodních řadů, na které měly být napojeny budované přeložky, proto pro 
stanovení množství výkopku do výkazu výměr uvažoval projektant s hloubkou 
výkopu 2,2 m. Na základě geodetického zaměření bylo zjištěno, že hloubka výkopu 
na vodovodním řadu A je 2,33 m a u vodovodního řadu B je hloubka výkopu 2,72 m. 
Na základě zjištěných hloubek výkopu byly přepočítány zemní práce na stavbě dle 
skutečnosti.  
Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
b) Bourání betonu  
DŮVOD ZMĚNY: Při podchodu vodovodního řadu B pod zatrubněnou vodotečí bylo 
zjištěno, že stávající betonové potrubí vodoteče je obetonováno prostým betonem 
po celém obvodě potrubí. Výskyt obetonování potrubí nebylo možné zjistit dopředu, 
proto s tím projektová dokumentace nemohla počítat. Obetonování tvoří kvádr o 
rozměru 2,5 x 1,1 x 1 m.  
Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
c) Uvedení komunikace a chodníku do původního stavu 
DŮVOD ZMĚNY: Na stavbě byl zjištěn rozdíl v plochách asfaltových komunikací a 
dlážděného chodníku mezi projektovou dokumentací a nezbytnou potřebou na 
staveništi. Do této položky je zahrnuta demontáž a zpětná montáž stávajícího 
ocelového zábradlí, která ve výkazu výměr nebyla uvedena. 
Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
d) Přepojení stávající vodovodní přípojky a doplnění vodovodních tvarovek 
DŮVOD ZMĚNY: Při výstavbě bylo zjištěno, že je nutné přepojit vodovodní přípojku 
pro rodinný dům č. p. 300. Ve výkazu výměr tato položka chybí, protože dle zákresu 
v GIS měla být tato přípojka napojena z vodovodního řadu, který nebyl výstavbou 
dotčen. Součástí této změny je i doplnění vodovodních tvarovek, které byly použity 
pro zdárné dokončení stavby.  
Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 



Méněpráce: 
a) Čerpání podzemní vody 
DŮVOD ZMĚNY: Při provádění zemních prací nebylo nutné čerpat podzemní vodu, 
proto položky z výkazu výměr spojené s touto činností nebudou fakturovány. Tato 
změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění stavby. 
 
b) Odstranění betonového podkladu v komunikaci 
DŮVOD ZMĚNY: V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že ve skladbě 
konstrukčních vrstev komunikace se nenachází betonová vrstva v tloušťce 150 mm. 
Z tohoto důvodu dojde k finanční úspoře spojené s bouráním této vrstvy a 
manipulace se sutí. Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při 
vlastním provádění stavby. 
 
c) Odstranění stávajícího vodovodního potrubí 
DŮVOD ZMĚNY: Stávající vodovodní řad, který je po dokončení stavby mimo 
provoz, měl být ze soukromých pozemků odstraněn, majitelé pozemků 
s odstraněním vodovodního řadu nesouhlasí, proto dojde k finanční úspoře spojené 
s odstraněním vodovodního řadu otevřeným výkopem. 
Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění 
stavby. 
 
d) Vodovodní tvarovky a armatury 
DŮVOD ZMĚNY: V průběhu stavby bylo zjištěno, že nebudou využity všechny 
vodovodní tvarovky a armatury z výkazu výměr, protože byly nahrazeny jinými 
tvarovkami (viz vícepráce), nebo nebudou třeba vůbec. Z tohoto důvodu dojde 
k finanční úspoře. 
Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění 
stavby. 
 
Počet připojených listů specifikací:                                Počet připojených výkresů:          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:   
 
Stanovisko objednatele:  Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit 

Stanovisko zhotovitele:  Zhotovitel souhlasí  

Stanovisko projektanta:  Projektant souhlasí 

Stanovisko provozovatele:  Provozovatel souhlasí 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Vodovod Stěžery, ulice Lipová 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o. 
Navrhovatel:  VODOEKOSTAV s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 30. 10. 2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Vícepráce: 
Změna a) 33 387,– Kč  
Změna b) 44 720,- Kč 
Změna c) 27 755,- Kč 
Změna d) 32 659,- Kč 
 
Vícepráce celkem 138 521,- Kč 
 
 
Méněpráce:  
Změna a) – 10 203,- Kč 
Změna b) – 67 705,- Kč 
Změna c) – 88 093,-Kč 
Změna d) – 23 162,-Kč 
 
Méněpráce celkem – 189 163,- Kč 
 
 
Změnový list č. 1 celkově přinese méněpráce ve výši – 50 642,- Kč 
 
 
 
 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): - 50 642,-Kč 
(padesáttisícšestsetčtyřicetdva)  

 

Zpracoval:   Převzal: 
 

Miroslav Dědek 
 

Ing. Miroslav Melichar 
 
Datum: 30. 10. 2018 

 
Datum: 30. 10. 2018 

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Vodovod Stěžery, ulice Lipová 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  VODOEKOSTAV s. r. o. 
Navrhovatel:  VODOEKOSTAV s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 30. 10. 2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): - 50 642,-Kč 
(padesáttisícšestsetčtyřicetdva)  
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
                                              

Ludvík Šulc 

 
                                              

Ing. Pavel Loskot 
 
 

Datum: 30. 10. 2018 

 
 

Datum: 30. 10. 2018 


