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    číslo dodatku objednatele:        789/OÚR/D1/18 

        číslo dodatku zhotovitele:    …………………… 

 

 

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
(číslo smlouvy objednatele: 310/OÚR/18) 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:              statutární město Havířov 

    se sídlem    Svornosti 86/2 

    736 01 Havířov-Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce:                

- ve věcech smluvních:  Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  

     - ve věcech technických:  Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje  

                                               Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR 

- ve věcech stavby: Ing. Lenka Krejčová, referentka oddělení investic OÚR 

Ing. Petra Vínovská, referentka oddělení investic OÚR 

ID datové schránky:  7zhb6tn     

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu:   20028-1721604319/0800 

                                          27-1721604319/0800 

Identifikační číslo:  00297488 

DIČ:   CZ00297488  

 

 

2. Zhotovitel: Společnost THE+STA pro revitalizaci ZŠ M. Pujmanové,   

Havířov - Šumbark  
    se sídlem:   sídlo vedoucího společníka společnosti                 

  

    Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Figala, jednatel společnosti THERM, spol. s r.o.    

Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti STASEKO PLUS s.r.o.                                          

- ve věcech technických: Ing. Radek Matějka, výrobní náměstek 

- ve věcech stavby: Ing. Radek Matějka, stavbyvedoucí 

Jakub Sekerák, zástupce stavbyvedoucího 

Ing. Radek Matějka, osoba pro odborné vedení prováděné části 

stavby týkající se montáže vzduchotechniky 

ID datové schránky: bg8ch4f  

Bankovní spojení:     KB Ostrava 

Číslo účtu: 954241761/0100 

Identifikační číslo:  42766991 

DIČ: CZ42766991 
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     sestávající z členů: 

  

     THERM, spol. s.r.o. (vedoucí společník společnosti) 

se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava -  Zábřeh 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1770                                          

     ID datové schránky:  bq8ch4f 

Bankovní spojení:     KB Ostrava 

Číslo účtu: 954241761/0100 

Identifikační číslo:  42766991 

DIČ: CZ42766991 

    

     a 

 

STASEKO PLUS s.r.o. (2. společník společnosti) 

se sídlem:   Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín   

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22241                                           

ID datové schránky:  4g8379p 

Identifikační číslo:  25853473      

DIČ:   CZ425853473       

 

    dále také obecně „smluvní strany“. 

 

 

II. 

Identifikace původní smlouvy 

Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2018 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 310/OÚR/18) na 

realizaci stavby „Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark“, číslo stavby 

14040 (dále jen „původní smlouva“). 

 

 

III. 

Změna původní smlouvy 

Změna č. 1: 

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě 

o dodatečné stavební práce: 

 zajištění většího rozsahu statických trhlin nad rámec rozpočtu a projektové dokumentace   

 ošetření přechodu mezi plastovým oknem a zednicky opravenou plochou MIV pomocí 

instalace plastové přechodové lišty   

 sjednocení vzhledu těles ústředního topení, výmalby tříd a nově přiváděného měděného 

potrubí k tělesům ústředního topení nátěrem na bílý odstín  

 vedení napájecích kabely k VZT jednotkám v nových trasách a v oceloplechových žlabech 

(vodorovné rozvody na chodbách a třídách) a bezhalogenových lištách (svislé rozvody ve 

třídách) 

 aktualizace materiálů a provedení rozvodů MaR pro řízení VZT a topných okruhů. 

 

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“). 
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Změna č. 2: 

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1  původní 

smlouvy stavební práce (dále jen „méněpráce“): 

 osazení vnitřních žaluzií - na chodbách, kde je volný pohyb dětí a bylo by nutné je často 

opravovat a na WC, kde jsou na oknech instalovány neprůhledné fólie 

 opravy vnitřních ostění otvorů a potažení stěn MIV sklo-vláknitým pletivem   

 záměna zajišťovacího profilu za uzamykatelné kliky  

 neprovádění nátěrů VZT spiro potrubí z důvodu sjednocení barevného řešení VZT systému 

 neprovádění drážkování pro kabeláže v omítce a zpětné zednické zapravení drážek 

 dodávka a montáž původně navržených komponentů MaR pro řízení VZT jednotek a topných 

okruhů 

 

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“). 

 

Změna č. 3: 

Mění ustanovení Článek VII – „Cena díla podle závazného rozpočtu“ odst. 1 původní smlouvy 

z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací: 

 

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele zn. ZPŘ/563/OÚR/17 – „Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové, Havířov-

Šumbark“, rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 3.10.2018, č. usn. 5028/95RM/2018 o 

zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1 025 809,47 Kč bez DPH 

(1 241 229,46 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o -933 466,00 Kč bez DPH (-

1 129 493,86 Kč včetně DPH) činí: 

 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní cena dle SoD č. 

310/OÚR/18 
40 939 714,00 Kč    8 597 340,00 Kč            49 537 054,00 Kč 

Dodatečné stavební práce dle 

Dodatku č. 1 
1 025 809,47 Kč 215 419,99 Kč 1 241 229,46 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 1 -933 466,00 Kč -196 027,86 Kč -1 129 493,86 Kč 

Celková cena za provedené 

dílo dle Dodatku č. 1 
41 032 057,47 Kč       8 616 732,13 Kč 49 648 789,60 Kč 

 

Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce a dodatečné stavební práce je specifikován 

v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.“ 

 

 

IV. 

Závěrečné ujednání 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 3.10.2018, č. usnesení 

5028/95RM/2018.  

 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 včetně přílohy je nedílnou součástí 

původní smlouvy. 

 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel 

zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření 

tohoto Dodatku č. 1.  

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

 

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje 

jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění 

v registru smluv.  

 

 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méněprací prací včetně  

                      evidenčního změnového listu 

  

 

 

Havířov 22.10.2018     Ostrava  25.10.2018 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………….                               ………………………..          

Ing. Karel Šlachta, v.r.     Ing. Jiří Figala, v.r. 

náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  jednatel společnosti THERM, spol. s r.o.                                                      

 

 

 

 

       ………………………. 

   Ing. Roman Moldrzyk, v.r. 

jednatel společnosti STASEKO PLUS s.r.o. 

 

 

 

Za správnost odpovídá: Ing. Lenka Krejčová, referent OI OÚR 

  

  

 

 

  

https://smlouvy.gov.cz/

