
Reditelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 

140 00 Praha 4 - Nusle zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem Správy 

Olomouc na základě pověření ze 

dne 11. 3. 2011 lč.• 65993390

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „Objednatel”) 

a 

VIAPONT, s.r.o. 

se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod SP. zn. C 8917 

IČ: 469 95 447 DIC: CZ46995447 

(dále jen „Poskytovatel”) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

DODATEK Č. 2 

ke Smlouvě o poskytování služeb na realizaci zakázky „Oprava mostu 46-037 Šternberk 

— zpracování PD” ze dne 5. 2. 2015, č. smlouvy Objednatele: 14EU-000373, č. smlouvy 

Poskytovatele: 1997 ve znění dodatku č. I ze dne 2. 9. 2015 (dále jen „smlouva”) 

v souladu s ust. čl. XIV odst. 14. 3 a s příslušnými ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník tohoto znění: 

Ust. čl. V odst. 5.1 smlouvy nově zní: 

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech: 

 PD + IČ do 31. 10. 2016 

 Autorský dozor předpoklad v roce 2017 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

Tento dodatek je vyhotoven dvojmo — jedno vyhotovení pro každou smluvní stranu. 

Příloha č. l : Dopis Objednatele ze dne 4. 4. 2016 

Příloha č. 2: Žádost Poskytovatele ze dne 11. 4. 2016 

V Olomouci dne 'Í'/ 0 .H'/2016 Za 

Objednatele V Olomouci dne It/. 4/2016 Za 

Poskytovatele: 

VIAPONT s.r.o. 
• Vodní 1 3 

xxxxxxxxxxxxxxxx OO BRNO  

Jednatel 


