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 DODATEK č. 1  
číslo smlouvy objednatele: 316 730 / 01 / 2018 

číslo smlouvy zhotovitele: 2018092 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  Ing. Miloslav Pišta - PROJEKTIS 
   sídlo:  Brněnská 2077/45, 500 06 Hradec Králové 6 
   provozovna: Víta Nejedlého 893/6 
      500 03 Hradec Králové  
   OSVČ je zapsána v živnostenském rejstříku MMHK 
 
jejímž jménem jedná: ing. Miloslav Pišta 
 
IČ:  11578076 
DIČ:  CZ5905040746 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  4296922319 / 0800 
telefon:   604 931 492   
e-mail:  miloslav.pista@projektishk.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  ing. Miloslav Pišta  
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat: ing. Miloslav Pišta 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je rozšíření předmětu plnění o realizaci 
projekčních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. 
 

2/ Původní rozsah předmětu díla: 

2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Se nově rozšiřuje následovně: 

2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby 

2.2. Projektová dokumentace pro územní řízení 

2.3. Projektová dokumentace pro projednání s ČD 
 

III. TERMÍNY A MÍSTO PLN ĚNÍ 
 

1/ S ohledem na výše uvedené se účastníci dohodly na změně termínu dokončení díla a jeho 
předání objednateli, kdy původní: 
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle SOD  10. října 2018 
 
Se nově upravuje: 
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 

2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby                      31.ledna 2019 

2.2. Projektová dokumentace pro územní řízení                           12. listopadu 2018 

2.3. Projektová dokumentace pro projednání s ČD                      12. listopadu 2018 
 
 

IV. CENA DÍLA  

 
1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby                                  38.700,00 Kč 
2.2. Projektová dokumentace pro územní řízení                                       16.200,00 Kč 
2.3. Projektová dokumentace pro projednání s ČD                                    6.300,00 Kč 
 
Cena díla celkem bez DPH                                        61.200,00 Kč 
 
 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
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3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  

 

 
Příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele ze dne 5.10.2018 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne 8.10.2018 V Hradci Králové dne 8.10.2018   
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Ing. Miloslav Pišta  
ředitel společnosti   
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.   
   
   
 








