


Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				č. smlouvy zhotovitele: 76/SHZ 45/015/17			
č. smlouvy objednatele: 1102/2017


Název díla:

HC Nechranice - oprava a rekonstrukce samozhášecího zařízení

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	KLIKA - BP, a.s.
                                                                 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČO:	25555316
DIČ:	CZ25555316
zastoupený:	Markem Doležalem, člen představenstva
                                                                 Ing. Richardem Kadlecem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Marek Doležal, člen představenstva 
	Ing. Jaroslav Drastich, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce č. 6348

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: změnu ceny díla
z důvodu odpočtu nerealizovaných položek rozpočtu smlouvy o dílo a realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací dle změnového listu č. 1. 

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1. 


Mění se bod: Čl. IV CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		3 503 242,61 Kč
    z toho:
	oprava: SO 01 Oprava SHZ CO2 + VON o Vedlejší a ostatní náklady	2 100 198,43 Kč

investice: SO 02 Rekonstrukce SHZ NOVEC-1230 
+ VON i Vedlejší a ostatní náklady					1 403 044,18 Kč
 
    Cena méně prací dle Dodatku č. 1 bez DPH		   	     	      79.247,29 Kč
    Cena více prací dle Dodatku č. 1 bez DPH		   	     	      17.415,00 Kč

    Nová celková smluvní cena bez DPH	           				3 441 410,32 Kč
    z toho: 
	oprava: SO 01 Oprava SHZ CO2 + VON o Vedlejší a ostatní náklady	2 059 554,66 Kč
	
	investice: SO 02 Rekonstrukce SHZ NOVEC-1230 
+ VON i Vedlejší a ostatní náklady					1 381 855,66 Kč


Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení:


OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm



Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 



Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 05.11.2018			V Jihlavě dne   26.10.2018 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele











Ing. Vlastimil Hasík					Marek Doležal, 
investiční ředitel					člen představenstva
Povodí Ohře, státní podnik                            		KLIKA - BP, a.s.
	 					

						
							Ing. Richard Kadlec 
							předseda představenstva
							KLIKA - BP, a.s.
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