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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001969/2018/Rot
na provedení díla

„Most U Obrázku“

Číslo dodatku zhotovitele: Číslo dodatku objednatele:
1 k SOD č. OI-IP/SOD/001969/2018/Rot

Org: 5676

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc 
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ:  CZ00299308

Jednající
- ve věcech smluvních:
XXXXXXX, XXXXXXX
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX
Kontaktní osoba ve věcech technických:
XXXXXXX, XXXXXXX
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX
XXXXXXX, XXXXXXX
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX
Technický dozor stavebníka (TDS):
XXXXXXX, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: TOMI – REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
IČ: 25508571 DIČ: CZ25508571

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. oddíl B, vložka 2501
ID datové schránky: h3gch66                    

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
XXXXXXX – XXXXXXX
tel.:                XXXXXXX, XXXXXXX
XXXXXXX – XXXXXXX
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 
Sb. dle požadované technické kvalifikace:
XXXXXXX
tel.:       XXXXXXX, XXXXXXX
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Prostějov
č. účtu:  16403701/0100
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Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001969/2018/Rot ze dne 23. 8. 2018  (dále jen „(smlouva o dílo“) se na 
základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění v souladu s Oznámením změny č. 1 z 6. 
11. 2018 na 31. 1. 2019. Smluvní strany se dále dohodly, že termín plnění bude prodloužen, pokud budou v místě 
stavby nepříznivé klimatické podmínky, které budou bránit v postupu stavebních prací. Dny, ve kterých nebude možno 
pokračovat v postupu stavebních prací, budou zapsány do stavebního deníku.

III. Znění dodatku

Čl. IV. Termín plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění následovně:
Text 

c) dokončení díla do 6. 11. 2018

se mění takto:

c) dokončení díla do 31. 1. 2019

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní 
strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, 
prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:  V Prostějově, dne:

Objednatel Zhotovitel
XXXXXXX
XXXXXXX

statutární město Olomouc

XXXXXXX                                                         XXXXXXX
XXXXXXX                                                         XXXXXXX




