		
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 č. 0178/H9300/17/RS (objednatele)
č. 04082017 (zhotovitele)
ze dne 24. 10. 2017

na provedení Stavebních prací
„Rekonstrukce nátokové komory shybky, ul. Vnislavova, Praha 2“

Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zastoupena:	na základě plné moci
IČ: 	25656112
DIČ: 		CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290
(dále jen „Objednatel“)



Zhotovitel: KSK Praha–inženýrské stavby s.r.o., IČ:27109160, DIČ: CZ27109160
se sídlem v Jinočanech, Na Škrobech 246,  PSČ 252 25 
zastoupená 	
IČ:			27109160
DIČ: 			CZ27109160
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96895
 (dále jen „Zhotovitel“),
	

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací. Dodatečné stavební práce vznikly na základě požadavku provozovatele Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. 

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla. 




Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:
„2.1.1 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce 
· vyčerpání a vyčištění 2 ramen shybky po přívalovém dešti 11.-12.6.2018
· definitivní úpravu přelivných hran
· provizorní hliníková hradidla (6 ks)
· dodávku a montáž čedičových prstenců DN 1500/90/400 (2 ks)
· změnu úpravy nátoku ramen do shybky za šoupata DN 1500 – vyložení čedičem
· vysekání drážek pro osazení zakončovacího profilu čedičového obkladu
· změnu rozsahu bourání a obnovy stropu nátokové komory
· vybourání cihelné obezdívky a železobetonových stěn ocelových kotevních prvků v návaznosti na změnu umístění dělících stěn a prostupů pro montáž šoupat DN 1500
· dozdívku a napojení na stávající zdivo pro osazení šoupat – cihly N 65 Keramika Poštorná
· těsnící chemickou injektáž boků 86,4 m2“
„2.1.2 Zhotovitel neprovede tyto stavební práce
- 	dozdění přelivných hran (2 ks) z cihel a kamene
- 	zřízení provizorního hliníkového hradidla (2 ks)
- 	dodávku a montáž čedičových prstenců DN 1500/90/245 (2 ks)
- 	přelivné hrany z kamene pro shybky (3 ks)
- 	injektování (363 hod) materiálem Injektostop – 104,7 t


2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
		  „5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	1.535.857,00 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1	 4.783.056,00 Kč 
		a cena dle čl. 2.1.2 činí  	- 3.247.199,00 Kč
		
		  Položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací – viz příloha č. 1.
 		
		Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo 	16.290.163,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.535.857,00 Kč
Celková cena bez DPH:                                           	17.826.020,00 Kč		
	DPH 21 %


Článek II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
Článek III.
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací a příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH.

	
Za Objednatele,
v Praze, dne 



	



	



	
Za Zhotovitele,
v Jinočanech, dne
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