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Dodatek č. 1 ag. č. DS201801494/1 
ke smlouvě O dílo ag. č. DS201801494 

uzavreııé dle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I. Smluvııí strany: 

Smluvní strany: 

statutární město Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše l 

460 59, Liberec 1 

IČ; 00 Zó 29 78 
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních a technických zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou, 
náměstkyní primátora pro veřejnou Zeleň, životní prostředí a cestovní ruch 

Obj ednatel: 

/dále jen obj ednatel/ 

Zhotovitel Bc. Patrik Blaj er 

463 12 Liberec 
IČ: 03069532 
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná V obchodním 
rejstříku 

/dále jen Zhotovitel/ 

uzavírají V souladu S ustanovením § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento 
dodatek č. l ke Smlouvě O dílo ag. č. DS201801494 (dále jen ,,dodatek“) 

Článek I. 
Předmět dodatku 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2018 Smlouvu O dílo ev. č. DS DS201801494 (dálejen 
,,Smlouva“), jejímž předmětem je oprava tří cihelných zdí v ulici Komenského v Liberci na p. 
p. č. 923/1, k. ú. Liberec. Zdí tvoří uzavřený dvůr s travnatou plochou pro volnočasové aktivity. 

1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že při prvním výběrovém řízení nebyl vybrán žádný zhotovitel, 
jelikož nebyla podána žádná nabídka, bylo přistoupeno k dalšímu výběrovému řízení, ovšem 
tímto došlo k časové prodlevě, posunu tennínu případné realizace díla, zahájení vlastních prací. 
V rámci druhého výběrového řízení byla zadavateli doručena jedna nabídka uchazeče, která 
byla komisí pro otevírání obálek i hodnotící komisí shledána jako bezproblémová, bez chyb, 
tudíž byla uzavřena smlouva o dílo - viz čl. I, odst. 1 tohoto dodatku. 

1.3 S ohledem na časovou prodlevu při výběru zhotovitele díla uvedenou v čl. I, odst. 1.2 

dodatku se dohodl objednatel se Zhotovitelem, v souladu s čl. VII, odst. 3 ,,Sml0uvy“, na změně
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čl. VII odst.l „Smlouvy“ - doby provedení díla a také čl. IX odSt.l „Smlouvy“ - platebních 
podmínek. 

1.4 Projektová dokumentace předpokládala, mj. i na základě provedené diagnostiky 

předmětných zdí, jejich Stejnorodé materiálové složení Z pálených cihel. Po odstranění původní 
omítky však bylo zjištěno, že zdi jsou nesourodé, složené Z vepřovic, žulových kamenů, cihel 

atd. Dále Zdivo je oproti předpokladu více degradované a dochází k odpadávání větších částí 

materiálu. V souladu S čl. IX, odst. 3, písm. b „Smlouvy“ předložil zhotovitel položkové 
ocenění víceprací, které je přílohou č. l tohoto dodatku. Toto bylo schváleno autorským 

dozorem i zástupcem památkové péče. Na základě uvedeného dojde k úpravě čl. VI odst. 1 

„Smlouvy“ - ceny díla o tyto vícepráce. 

1.5 Potřeba uvedených víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 

náležitou péči nemohl předvídat. Jedná se o skryté vrstvy historických památkově chráněných 
Zdí pod původní omítkou, kdy toto složení a skutečný Stav nebylo možné odhalit před otlučením 
celé vrstvy omítky V ploše zdí. 

Čıánøıx II. 
Cena za dílo 

2.1 Čl. VI, odst. 1 „Smlouvy“ ve znění: „Cena za provedení díla je smluvními stranami 
dohodnuta ve výši 388.252,00 Kč bez DPH, tj. 469.785,00 Kč S DPH, a to na základě cenové 
nabídky zhotovitele podané V rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Oprava zdí na p. p. č. 923/ l V k. ú. Liberec ul. Komenského.“ Jde o částku maximální a pevně 
stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahınuje veškeré náklady zhotovitele 
nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 

Cenu díla činí: 
cena celkem bez DPH 388.252,00 Kč 
DPH 8l.533,00 Kč 
cena celkem s DPH 469.785,00 Kč “ 

se nahrazuje textem: 
„Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 474.927 Kč bez DPH, tj. 
574.66l,67 Kč s DPH, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového 
řízení na veřejnou Zakázku malého rozsahu „Oprava zdí na p. p. č. 923/1 v k. ú. Liberec ul. 
Komenského“ a následné předložené nabídky zhotovitele - Ocenění víceprací ze dne 29. 10. 
2018, která tvoří přílohu č. l tohoto dodatku. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, 

platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 

Cenu díla činí: 
cena celkem bez DPH 474.927,00 Kč 
DPH 99.734,67 Kč 
cena celkem S DPH 574.661 ,67 Kč “
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Článek III. 
Doba provedení díla 

3.1. Čl. VII., Odst. 1 „Smlouvy“ ve znění „Zhotovitel se zavazuje dílo dle této Smlouvy 
zrealizovat a předat bez vad a nedodělků do 30 dnů od protokolárního předání staveniště. Za 
okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez 
vad a nedodělků objednateli“ se nahrazuje textem: 
„Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků do 30. 
4. 2019. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání 
dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.“ 

Článek IV. 
Platební podmínky 

4.1. Čl. IX. odst. 1 „Smlouvy“ ve znění „Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit 
na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode 
dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených 
prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany 
jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro 
obj ednatele.“ se nahrazuje textem: 
„Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě dílčích faktur vystavených 
zhotovitelem se splatností 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. První 
dílčí faktura bude vystavena po skončení prací v letošním roce, pokud se nepodaří V důsledku 
klimatických podmínek dílo dokončit v celém rozsahu plnění, druhá dílčí faktura bude 
vystavena po kompletním dokončení díla v roce 2019.“ 

4.2. Čl. IX. „Smlouvy“ se dále doplňuje následujícím ustanovením, novým odst. 5: „Nedílnou 
součástí faktur bude soupis provedených prací a činností, oboustranně odsouhlasený a 
podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými 
Vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.“ 

Čıánøıx v. 
Ostatní ujednání 

5.1 Ostatní ujednání „Smlouvy“ nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti. 

Čıánek VI. 
Doložky 

6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účimıosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

6.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit ůdaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být
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poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S 

jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

6.3 Smlouva nabývá účimıosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

6.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, 
nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i V 
případě, že druhá Strana takove' plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Článek VII. 
Závěrečná ujednání 

7.1 Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto Své prohlášení 
stvrzují Svými podpisy. 

7.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 

7.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

7.4 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 
Statutámího města Liberec (www.líberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v tomto dodatku. ' 

Příloha č. 1: Položkové Ocenění víceprací 

v Lihęxøi v ............................ _. 

........ .. .................... .. 

Ing. Karolína Hrbková Bc. Patrik Blajer 
náměstkyně primátor Zhotovitel 
Za objednatele 

. . . . . . .
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Vašina Leoš 

Od: RAL Projekt - Louthanová <
Odesláno: 25. října 2018 13142 
Komu: 'Vašina Leoš' 
Přıdınět: RE: vícepráce_l(omensl<ého_Liberec 

Dobrý den, 
k předluženému seznamu víceprací nemám připomínek. 
S pozdravem 

Ing. Radka Louthanová 

RAL Prøjeın 51.0. 
Pod Vodárnou 4746/5: 
466 05 Jablonec nad Nisou 

Tøız +
E-mail

From: Vašina Leoš Imailt
Sem: Thursday, Octob
To: 'Řičánková Alena' RAL Projekt › Louthanová' d
Subject: ví‹:epráce_Komenského_Líberec 

Dobré odpoledne. 

za základě postupu prací a dřívější společné koordinační schůzky na místě zaslal zhotovitel › D. Blajer návrh ocenění 
vícepracl v rámci akce Oprava zdí na p. p. C4 923/1 v k. ú. Liberec, ul. Komenského. 

Prosím tedy O kontrolu a případné odsouhlasení Z Vasi Strany. 

Po poradě s kolegou 1 odboru i na základě konzultace se stromolezcem S timto Souhlasim. 

Dêınxji vám. 

Leoš Vašina 
Ozłınvv .šzúgú „ ,n›jv„“1x.,ø„„n„n. 
n›/èmıı øflťłwmı 

Statutární město liberec 
Mızısháı fnčsız uhøfzn 
Nám. Dr. E. Beneše 1; Llberec 

tel.

€~m
web: 
pracoviště: liebiegova víla › Jablonecká 41/27. 460 05 Liberec 

nm ıhınnnıınınflıóvøınšnvøuiflıı 
mna vlnu nmhnnnı ıflnvø nn ııını

I
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Vasina Leoš 

Od: Řićánková Alena
Odesláno: 25. října 2018 15
Komu: Vašina Leoš 
Přodmět: Re: vícepráce_KomenSkého_Libereı 

Ahoj. za mě dobrý, jen u vápenocementové Omítky choeme, aby vápno převažovalo a cementu 
kol. 5 procent, aby mohlo zdivo pod tim dýchat a znovu jsme ho neutemovali cemenlovou vrstvou, 
Dík, A, 

Mgr. Alena Řičănková 
0đb0I O Dâmàlllđvý Íünđ 

màlkàfkă 

El 

Jablonecká 542123 
IM M Llbırıc I 

[EI 2 

ınnh.: 
ÍˇWIČHÉ
\\'‹:h:

B 

n n ` 

Od: Vašina Leoš 
Komu: "Řićánková Alena" "RAL Projekt - Loulhanovà" 

odesláno: Cıvnęk, 25 Říjen, 2018 1:20:07 oún. 
Předmět: vícepráce_ KOmenského_Liberec 

Dobré odpoledne. 

za základě postupu prací a dřívější společné koordinační schůzky na místě zaslal Zhotovitel - p. Blajer návrh ocenění 
vícepraci v ıämcl akce Oprava zdı' na p. p. E. 923/1 v k. ú, Liberec, u/4 Komenského. 

Prosím tedy O kontrolu a případné odsouhlasení Z Vaši Strany. 

Po poradě S kolegou Z odboru i na základě konzultace se stromolezcem S timto souhlasím. 

Děkuji Vám. 

lzoš Vašina 
Oz//nn“ n-hn/„nn „ ız-z\„.'.›1„.p/vn,/vønz 
vęzrvrwrı ıflıiľvz rıı 

Staìutăını' město Liberec

x
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