
Statutární město Ostrava

Městský obvod Petřkovice

Dodatek č I

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2017

REKONSTRUKCE INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU v OSTRAVĚ - PETŘKOVICÍCH

čl. |.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo nám. 8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

lČ: 00845451

DIČ: CZ0845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Petřkovice

Hlučínská 135, 725 29 Ostrava — Petřkovice

zastoupen: lvo Mikulicou, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 1649304329/0800

Zmocněnec kjednání ve věcech technických: lvo Mikulica

Tel. +420 599 429 10l

Email: posta@petrkovice.ostrava.cz

(dále jen „objednatel“)

2. MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

se sídlem: Ludgeřovice, Markvartovická l334/la

zastoupena: Milanem Vjaékou, jednatelem

IČ: 28575148

DIČ: CZ28575148

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 32727

bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.

číslo účtu: 203879828/0600

osoba oprávněnájednat ve věcech technických a realizace stavby: Milan Vjačka

Tel. / email: +420 606 702 698/inlb@stavby-vjacka.cz

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II. — III Beze změn

čl. IV.

Doba a místo plnění

]. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě:

— ll. etapa — 80-02 — Rekonstrukce bytů w Vzhledem k uzavřeným nájemním smlouvám mezi

nájemníky a nájemcem bytů (objednatelem), budou na základě požadavku objednatele jednotlivé

byty a prostory realizovány po dílčích částech. Budou dodrženy stanovene lhůty jednotlivych dílčích

částí tohoto realizovaného objektu dle SOD.
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Petřkovice

čl. V.

Cena za dílo

Dodatek č. 1

l. Cena za provedené dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů dohodou smluvních stran

následovně:

Změnovy' list č. l — SO 02 - Nerealizovaná rekonstrukce bytu č. 1

 

 

MÉNĚPRÁCE bez DPH

DPH 15 %

vč. DPH

-601 995,81 Kč

-90 299.37 Kč

-692 295,18 Kč
 

Změnový list č. 2 — SO 01, SO 02 — Změna v provedení zateplení střešního pláště

 

 

MÉNĚPRÁCE bez DPH -1 984 682,14 Kč

DPH 21 % —416 783,25 Kč

vč. DPH -2 401 465,39 Kč

VÍCEPRÁCE bez DPH 1 381 120,05 Kč

DPH 21 % 290 035,21 Kč

vč.DPH 1 671 155,26 K6
 

Změnový list č. 3 — SO 02 — Ostatní drobné změny (BYTY)

 

 

MÉNĚPRÁCE bez DPH -141 728,54 K6

DPH 15 % -21 259,28 K6

vč. DPH -162 987,82 K6

VÍCEPRÁCE bez DPH 147 585,00 K6

DPH 15 % 22 137,75 K6

vč. DPH 169 722,75 K6
 

Změnový list č. 4 — SO 02 — Ostatní drobné změny (NEBYTOVÉ PROSTORY)

 

 

 

 

  
 

MÉNĚPRÁCE bez DPH -144 895,78 K6

DPH 21 % -30 428,11 Kč

vč.DPH -175 323,89 Kč

VÍCEPRÁCE bez DPH 160 282,50 Kč

DPH 21 % 33 659,33 Kč

vč. DPH 193 941,83 Kč

Jednotlivé změnové listy č. 1 — 4jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2/3 REKONSTRUKCE INTERIÉRU KULTURNlHO DOMU V OSTRAVĚ - PETRKOVICÍCH



Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

Městský obvod Petřkovice

čl. VI. - XVI Beze změn

čl. XVII.

Závěrečná ujednání

|. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran. přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno

vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 1 vč. rozpočtů (nerealizované rekonstrukce bytu č. l)

— Změnový list č. 2 vč. rozpočtů (změna V provedeni zateplení střešního pláště)

- Změnový list č. 3 vč. rozpočtů (ostatní drobné změny — byty)

- Změnový list č. 4 vč. rozpočtů (ostatní drobné změny — nebytové prostory)

čl. XVIII.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu

Petřkovice na své 93. schůzi konané dne 16. 10. 2018 pod č. usnesení 1242/93.

čl. XIX.

Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašujk že si tento dodatek č. I ke Smlouvě o dílo před podpisem řádně přečetli,

porozumělijejímu obsahu, a že tento dodatek byl byla sepsán dlejejich svobodné, vážně a shodné vůle, nikoli

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

V Ostravě, dne: 16.10. 2018 V Ostravě, dne:

  
  

za objednatele za zhotovitele
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