
DODATEK Č .l 
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č.smlouvy objednatele: 05PU-001469  
č.smlouvy poskytovatele: 1201/16-SAG

NA REALIZACI ZAKÁZK Y název zakázky:
“1/20 Písek, m ost ev.č. 20-068bl -  D SP/PDPS“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jm énem  zadavatele

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen  „Objednatel41) 
na straně jedné 
a
SATRA, spol. s r.o. (vedoucím společníkem Společnosti „Konsorcium  SATRA- 
SAGASTA11)
se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2
IČ: 18584209
DIČ: CZ 18584209
zápis v obchodním rejstříku: vedený M ěstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014
Zastoupen j ednatel
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: ednatel
ve věcech technických: technický ředitel
a

SAGASTA s.r.o. (řádný člen společnosti AFSA)
IČ: 04598555, zápis v obchodním rejstříku vedeném M ěstským soudem v praže, 
oddíl C, vložka 250116 

(dále jen  „Poskytovatel11) 
na straně druhé

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390

generální ředitel

ředitelka Správy České Budějovice



(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen  „Smluvní strany11, případně „Smluvní 
strana11, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly na změně a úpravě sjednaných ujednání v Článku V. DOBA 
PLNĚNI z důvodu posunu realizace stavby na rok 2019. A proto uzavírají tento Dodatek 
č. 1 (dále jen  „dodatek), kterým se mění a upravuje Smlouva o poskytování služeb (dále 
jen  Smlouva) takto:

M ění se článek:

V.
DO BA PLNĚNÍ 

Původní znění:

5.1 Poskytovatel je  povinen provést Služby v termínech:
- odevzdání projektové dokum entace DSP/PDPS do: 31.5.2017
- výkon autorského dozoru do: 30.11.2018

Se nahrazuje:

5.1 Poskytovatel je  povinen provést Služby v termínech:
- odevzdání projektové dokum entace DSP/PDPS do: 31.5.2017
- výkon autorského dozoru do: 31.12.2019

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun term ínu nemá žádný 
vliv na sjednanou cenu služeb s tím , že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu 
nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
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VI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní 
strany obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

N a důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily 
své podpisy:

v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR

ředitelka Správy České Budějovice 

Datum:

SATRA, spol. s r.o.

Jednatel společnosti SATRA, spol. s r.o., osoba řádně oprávněna jednat za Poskytovatele 

Datum: 31.10.2018
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