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Dodatek č.l ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/043/2018
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit

příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále
též „NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Horšovský Týn

Se sídlem: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 00253383
DIČ: CZ00253383

Zastoupený ve věcech smluvních: Václav Mothejzík - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Václav Mothejzík

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gožďálová - statutami ředitelka

Zastoupený ve věcech technických: - výrobně technický náměstek

bankovní spojení: Komerční banka Domažlice

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění rozsah a termín provedených prací na akci

„ Oprava havarijního stavu kanalizace - Horšovský Týn - ulice CSLA (pod budoucí
komunikací)44

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

/. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.l je provedení rekonstrukce kanalizačního

potrubí DN 200 v délce 6,0 m včetně 1 ks kanalizační šachty a výměna zásypové zeminy
před objektem garáží.
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//. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.l
1. Termíny plnění:

Zahájení prací: 10/2018,

Dokončení prací: 10/2018

Předání a převzetí díla: do 5 dnů po dokončení díla
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Horšovský Týn ulice ČSLA

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení:

Výměny kanalizačního potrubí, 1 ks kanalizační šachty a výměny zásypové zeminy

-81.031,- Kč bez DPH

///. Ustanovení závěrečná
1. Tento Dodatek č.l je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po

jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

2. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

3. Smluvní strany tento Dodatek č.l přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: <*S&P. . oťoftf

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
statutární ředitelka
(zhotovitel)

V Horšovském Týně dne: 1 8 -10"

Horšovský Týn
Václav Mothejzík
starosta města
(objednatel)
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Položkový rozpočet
Rozpočet: 01 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace- vícepráce Základní rozpočet

Objekt:

01

Název objektu:

H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace-vícepráce

JKSO:

Stavba:

2662-V

Název stavby:

H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace- vícepráce

SKP:

Projektant: MJ: Počet mémých jednotek: 0,0000

Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN Náklady na MJ: 81 031,00

Počet listů: Zakázkové číslo: 2662-V

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem

PSV celkem

81 030,75 Vytýčení křížených podzemní vedení

0,00 GEO zaměření

0.00

0,00

M práce celkem 0,00 Zaměření skutečného provedení 0,00

M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

ZRN celkem 81 030,75 Zařízení staveniště 0,00

Dopravní značení 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00

ZRN + ostatní náklady 81 030,75 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno:

Datum:

Podpis

Jméno: Václav Mothejzík

Datum: \ % .fl).

Po

Základ pro DPH % čihí:

DPH 21,0% činí: 17 016,50 Kč

Cena za objekt celkem: 98 047,50 Kč

Zpracováno programem BUlLDpowerfinry RTS a.s.



Stavba: 2662-V H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace- vfcepráce Základní rozpočet List č.2
Objekt: 01 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace- vfcepráce Datum tisku: 11.10.2018

Rozpočet: 01 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace- vfcepráce

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce

12 výkopek odvoz

4 vodorovné konstrukce

8 Trubní vedení

8-0 Trubní vedení - materiál

99 StaveniStní přesun hmot

Kč 81 030,75 0,00 0,00 0,00 0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Vytýčení křížených podzemní vedení 0,00 81 030,75 0,00

GEO zaměřeni 0,00 81 030,75 0,00

Zaměření skutečného provedení 0,00 81 030,75 0,00

Mimostaveništnl doprava 0,00 81 030,75 0,00

Zařízeni staveniště 0,00 81 030,75 0,00

Dopravní značení 0,00 81 030,75 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 81 030,75 0,00

Povolení vstupu do vozovky 0,00 81 030,75 0,00

0,00

Zpracováno programem BUlLDpowerfirmyRTS a.s.



Stavba: 2662-V

Objekt: 01

Rozpočet: 01

H.Týn-ČSLA-Stoky

H.Týn-ČSLA-Stoky

H.Týn-ČSLA-Stoky

- oprava kanalizace- vfcepráce

- oprava kanalizace- vicepráce

- oprava kanalizace- vicepráce

Základní rozpočet List č.3

Datum tisku: 11.10.2018

P. č. Položka Popis MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemni práce

1 132 20-1209.R00 Relátek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 rrfl

2 132 20-1211 .R00 Houbenl rýh š.do 200 cmhor.3 do 100 m3,STROJNÉ m3

3 161 10-1101.R00 Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m rrO

4 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3

5 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3

6 175 10-1101.R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3

Zemni práce

12 Výkopek odvoz

162 40-11O2.R00 Vodorovné přerrfetěnívýkopku z hor.1-4 LAZCE

171 20-1201 .T00 Poplatek za uloženi na skládku Lazce - výkopek

m3

t

12 Výkopek odvoz

9

10

451 57-3111.R00

583-37304
_

25

26

8

452 11-2111.

871 11-1102.R00

894 41-2511.

89441-4111.

894 42-1111.

899 10-4111.

28650844

55340325R

59224150

59224152

59224167

59224177R

59224366.A

59224373.A

8-0

286-11264.A

8-0

99

996 27-6101 .R00

99

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

štěrkopísek frakce 0-16

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Osazení beton, prstenců pod mříže, výsky do100 mm

Mplastpotrubíve výkopu na gumtésněníDN200 mm

Osazení železobeton, skruží přechod. 59/80/60/10

Osazení železobet. skruží základových 100/100/10

Osazení betonových dQcú šachet, skruže rovné, na

kroužek, do 0,51

Osazeni poklopu s rámem nad 150 kg

Vložka šachtová kanalizační FVC-U D 200 mm

Poklop D 400 litinový, bez odvětráni

Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP

Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP

Skruž přechodová TBR-Q625/600/120/SP(SL)

Prstenec vyrovnávac[TBW-Q 625/100/120

DnošachetnípřfrneTBZ-Q.1 100/60 V max. 40

Těsnění etastom pro šach dOy BVTT- DN1000

Trubní vedení

Trubní vedeni • materiál
Trubka kanalizační KGBvl SN 8 PVC 200x5,9x3000

Trubní vedení - materiál

Staveništnf přesun hmot
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Staveništní přesun hmot

12,0000

12,0000

12,0000

31,6000

22,4000

2,8120

17,6000

26,4000

rrO 0,6000

T 5,6000

kus 1,0000

m 6,0000

kus 1,0000

kus 1,0000

kus 1,0000

kus 1,0000

kus 1,0000

kus 1,0000

kus 1,0000

kus 1.0000

kus 1.0000

kus 1,0000

kus 1,0000

kus 3,0000

kus 2,0000

t 9,7535

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.


