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MHMPP07MWXLM 

'V 

DODATEKC.l 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace 

na stavbu č. 0093 "TV Kbely", etapa 0028 ČOV Kbely 

číslo smlouvy objednatele: DIL/21 /03/005905/2012 
číslo smlouvy zhotovitele: 5977 /MP 

(dále jen "smlouva") 

Stejnopis č. f 

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Hlavní město Praha, 
sídlem : ll O O 1 Praha 1 ,Mariánské nám. 2 

IČ: 00064581 , DIČ: CZ00064581 reg. dle§ 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH 
bankovní spojeni: 

číslo účtu: 

zastoupené: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti 

Magistrátu hl.m.Prahy 
se sídlem Vyšehradská 51 , 128 Ol Praha 2 

Pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené: 

na základě mandátní smlouvy č. MAN/21/03/005896/2012 ze dne 30. 5. 2013 a dle plné moci 
ze dne 30. 5. 2013 

ZAVOS s.r.o., se sídlem: Praha 2, Vinohradská č.p. 2516/28, PSČ 120 00, provozovna 
Františka Kadlece 572/16, Praha 8, PSČ 180 00 

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 25372 

zastoupené: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti 

(dále jen "objednatel") 

a 

sdružením označeného "SUDOP GROUP+METROPROJEKT-ČOV Kbely", 

se sídlem: Olšanská la, 130 00 Praha 3 

adresa pro písemný styk: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 

bankovnísp~ení:llllllllllllllllllllllllllllllllll. 



JJ_ /l 

zastoupené vedoucím sdružení 

SUDOP GROUP a.s. 

se sídlem: Olšanská 1 a, 130 00 Praha 3 

IČ: 45310009, DIČ: CZ453 1 0009 

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1390 
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Olšanská 1 a, Praha 3 

číslo účtu: 729192/0300 

a členem sdružení 

METROPROJEKT Praha a.s .. 

se sídlem : náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město 

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895 
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1418 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., l?obočka Praha 1 Václavské nám. 
č.účtu: 9302-021/0100 

oba zastoupeni Ing. Vladimírem Seidlem na základě plné moci ze dne 15. 8. 2012 (dále jen 
"zhotovitel") na straně druhé 

takto: 

PREAMBULE 
Důvodem uzavření tohoto dodatku je vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů 

provedení záměru na životní prostředí ze dne 25.4.2018 (č.j. MHMP 608106/82018) a 
následně nutnost zapracování podmínek z výše uvedeného stanoviska do projektové 
dokumentace. 

II. 

PŘEDMĚT DODATKU 

Článek JI. smlouvy se rozšiřuje o bod 2.4, který zní následovně: 

2.4. Aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí z roku 2013 dle 
závazného stanoviska posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí tak, aby 
splňovala současné podmínky legislativy a požadavky DOSS. Předpokládají se následující 
úpravy a aktualizace, které zajistí zhotovitel: 

a. Zajistit posunutí navrhované komunikace tak, aby mohl být zachován jírovec 
(Aesculus hippocastanum) mezi trafostanicí a garážemi 

b. Prověřit nezbytnost navrhovaného rozsahu kácení dřevin a možnosti rozšíření rozsahu 
navrhované nové výsadby dřevin (i mimo areál ČOV Kbely) 

c. Ke zvýšení samočistící schopnosti vodního toku Vinořský potok projednat se 
správcem vodního toku možnosti a způsoby řešení revitalizace části vodního toku od 
výpusti z ČOV Kbely k přemostění s ulicí Vinořská (navržené v Biologickém 
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posouzení, které je přílohou č.l2 dokumentace vlivů záměru "Stavba č. 0093 TV 
Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely" na životni prostředí 

d. Prověření požadavku závazného stanoviska k posouzení vlivu provedetú záměru na 
životní prostředí, podmínky č.6 pro stavební řízení (dezodorizace, odstraněni zápachu) 
ve vztahu k územnímu řízení, která zní "Ve vztahu k látkám obtěžujícím zápachem 
provést kontrolu funkčnosti stávajícího zakrytování především na kalovém 
hospodářství a částech ČOV Kbely, kde nebude probíhat rekonstrukce. Na základě 
výsledků kontroly popřípadě navrhnout a realizovat nápravná opatřeni" 

e. Úprava dokumentace pro územní rozhodnutí podle novely vyhlášky 499/2006 Sb. ve 
znění vyhlás1cy 405/2007 Sb 

f. Aktualizace všech inženýrských sítí 
g. Projednání dokumentace se správcem a provozovatelem ČOV, případně s dalšími 

DOSS a zapracování jejich aktuálních podmínek 
h. Projednání možnosti vyjmutí kabelů PRE 22kV vedených mimo areál ČOV z 

územního řízení s ohledem na problematiku souhlasu soukromých majitelů 

III. 
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

Článek III. se nemění. 

IV. 

DOBA PLNĚNÍ 
Článek IV. se rozšiřuje o bod 1. f, který zní následovně: 

f) Vypracování projektové dokumentace k územnímu řízeni dle č. ll., bodu 2.4., 
(návrh aktualizace DÚR) včetně podkladů a průzkumů do 60 dnů od nabytí 
účinnosti tohoto dodatku č. 1 smlouvy. 

v. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Původní znění článku V. se vypouští a nahrazuje novým textem: 

I. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu 
s rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky pod č.j. OMV3961 /03/1208/2012 
ze dne 15.08.2012 a předmětem dodatku č.1 jako cena nejvýše přípustná a to ve výši: 

Bez DPH DPH včetně DPH 

Původní cena díla 4 880 000,-Kč 1 024 800,-Kč 5 904 800,-Kč 

Cena dodatku č. 1 629 000,-Kč 132 090,-Kč 761 090,-Kč 

Nová cena díla 5 509 000,-Kč 1156 890,-Kč 6 665 890,-Kč 

Z toho: 

I.A fáze DÚR (dokumentace k územnímu řízení) 950 000,-Kč 

I.B fáze aktualizace DÚR (dokumentace k územnímu řízení) 629 000,-Kč 

II. fáze DSP (dokumentace stavebního povolem) 1 900 000,- Kč 

III. fáze DZS (dokumentace pro zadáni stavby) I 740 ,000,- Kč 
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IV. fáze AD (výkon autorského dozoru) 290 000,- Kč 

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za názvem stavby 
event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je 
umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ ......... Pokud faktura nebude 
obsahovat kontrolní číslo bude neuhrazená vrácena zhotoviteli. 

Zpracování projektové dokumentace (díla) je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává 
z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko: 

LA fáze 

DÚR (dokumentace k územnímu řízení) 

Základní cena ___________________________ ___ _____ ______ ___ ___ __ ______________ 950 000,-Kč 

DPH 21 % ------ ---------- --------------------------------------- ------------ 199 500,- Kč 
Cena LA fáze celkem včetně DPH -------------------------- 1 149 500,- Kč 

Zpracování DÚR sestává ze dvou dílčích plnění: 

a) zpracoválú dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez 
závad potvrdí mandatář objednatele/objednatel fonnou ,,Protokolu o odsouhlasení 
předané a převzaté projekiové dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzetí 

dokumentace. 

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu "protokolu". Na základ 
potvrzeného "Protokolu" dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový 
doklad ve výši 80% ceny LA fáze (DÚR) a přiloží originál protokolu s uvedenim 
jména a podpisem předávajícího a přejímajícího. 

b) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání potvrdí mandatář 
objednatele/objednatel fonnou protokolu. 

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu "Protokolu". Na základě 
potvrzeného "Protokolu" dodavatel projektových praci vystaví fakturu - daňový 

doklad ve výši 20% ceny I.A fáze (DÚR) a přiloží originál "Protokolu" s uvedením 
jména a podpisem předávajícího a přejímajícího. Ve lhůtě splatnosti daňového 

dokladu dle smlouvy bude uhrazeno 10% základní ceny vč. celé DPH. Pozastávka ve 
výši 10% ze základní ceny bude uvolněna po předložení DÚR s nabytím právní moci. 

LB fáze 

Aktualizace DÚR (dokumentace k územnímu řízení) 

Základní cena _______________________________________________________ __ __ __ __ 629 000,-Kč 

g:! i.~ ~á~~ ~~ik~;;; ~č~t~ě DPH j ~~:: ~~ 
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Zpracování aktualizace DÚR (I.B fáze) sestává ze dvou dílčích plnění : 

c) zpracování aktualizace dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž 
zhotovení bez závad potvrdí mandatář objednatele/objednatel formou "Protokolu o 
odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace" nejpozději do 14 dnů od 
převzetí dokumentace. 

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plně1ú je den podpisu "protokolu" . Na základě 
potvrzeného "Protokolu" dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový 

doklad ve výši 80% ceny I.B fáze (aktualizace DÚR) a přiloží originál protokolu 
s uvedením jména a podpisem předávajícího a přejímajícího. 

d) Dopracování aktualizované dokumentace na základě veřejnoprávního projednání 
potvrdí mandatář objednatele/objednatel fonnou protokolu. 

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu "Protokolu" . Na základě 
potvrzeného "Protokolu" dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový 

doklad ve výši 20% ceny LB fáze (aktualizace DÚR) a přiloží originál "Protokolu" 
s uvedením jména a podpisem předávajícího a přejímajícího . Ve lhůtě splatnosti 
daňového dokladu dle smlouvy bude uhrazeno 1 0% základní ceny vč. celé DPH. 
Pozastávka ve výši 1 0% ze základní ceny bude uvolněna po předložení DÚR 
s nabytím právní moci. 

II. fáze 

DSP (dokumentace stavebního povolem) 

Základní cena ............................................................ .l 900 000,- Kč 
DPH 21 % ....... ..................... .......................................... 399 000,- Kč 
Cena ll. fáze celkem včetně DPH ............................. 2 299 000,- Kč 

Zpracování DSP sestává ze dvou dílčích plnění : 

a) zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez 
závad potvrdí mandatář objednatele/objednatel formou "Protokolu o odsouhlasení 
předané a převzaté projektové dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzetí 
dokumentace. 

Dnem uskutečněru zdanitelného dílčího plnění je den podpisu "Protokolu" . Na základě 
potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad 
ve výši 70% ceny II. fáze (DSP) a přiloží originál "Protokolu" s uvedením jména a 
podpisu předávajícího a přejímajícího. 

b) dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání potvrdí mandatář 
objednatele/objednatel formou "Protokolu" 

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plně1ú je den podpisu ,,Protokolu" . Na základě 
potvrzeného "Protokolu" dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový 

doklad ve výši 30% ceny II. fáze (DSP) a přiloží originál "Protokolu" s uvedením 
jména a podpisem předávajícího a přejímajícího. Ve lhůtě splatnosti daňového 
dokladu dle smlouvy bude uhrazeno 20% základru ceny vč. celé DPH. Pozastávka ve 
výši 10% ze základní ceny bude uvolněna po předložení pravomocného stavebního 
povolení. 
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III. fáze 
DZS (dokumentace pro zadání stavby) 

Základní cena ............................................................. I 740 000,- Kč 
DPH 21 % ..... ................................................................ 365 400,- Kč 
Cena III. fáze celkem včetně DPH ........................... 2 105 400,- Kč 

Zpracování DZS představuje pouze jedno dílčí plnění. 

A to zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby, jejíž vyhotovení je bez závad, 
potvrdí mandatář objednatele/objednatel formou "Protokolu o odsouhlasení předané a 
převzaté dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu "Protokolu". Na základě potvrzeného 
"Protokolu" dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad a přiloží originál 
"Protokolu" s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.na cenu III. fáze -
DZS. 

IV. fáze 
AD (výkon autorského dozoru) 

Základní cena ............................................................... 290 000,- Kč 
DPH 21 % ....................................................................... 9.0. 900,- Kč 
Cena IV. fáze celkem včetně DPH ........................... .. .350 900,- Kč 

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude fakturována I x ročně vždy 
k 31.12., nebo k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura - daňový doklad za dílčí 
plnění bude zhotovitelem doložen výkazem hodin potvrzeným mandatářem 

objednatele/objednatelem za období prováděného autorského dozoru. Pro účely stanovení 
hodin autorského dozoru na stavbě ve výkazu se vždy počítá jen účast jednoho odpovědného 
zástupce zhotovitele. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování 

autorského dozoru. 

2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů včetně těchto údajů: 

údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ 
údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ 
rozsah a předmět plnění 
evidenční číslo daňového dokladu 
fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
datum vystavení daňového dokladu 

a dále: 
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
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faktury 
IČ objednatele a zhotovitele 
číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy 
bankovní spojení objednatele a zhotovitele 
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddH) 
číslo smlouvy 
kontrolní číslo 

3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 
v bodě 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo 
k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení 
opravené či oprávněně vystavené faktury. 

4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných 
v bodě 1,2 tohoto článku a to 21 dní od doručení objednateli. Faktury budou vystaveny 
na adresu objednatele: Hlavní město Praha, 1 1 O O 1 Praha 1, Mariánské náměstí 2, a 
zasílány nebo osobně doručeny ve dvojím vyhotovení na adresu: Hlavní město Praha, 
odbor technické vybavenosti MHMP, Vyšehradská 51 , 128 Ol Praha 2. Doloženy budou 
všemi požadovanými přílohami. 

Tennínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

VI. -XII. 
Články VI. - XII. se nemění. 

XIII. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

Původní znění článku XIII. se vypouští a nahrazuje se novým textem: 

I. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. 
Oprávněné osoby objednatele: 
ve věcech smluvních: Ing. Martin Vlk, ředitel odboru technické vybavenosti 

MHMP 
ve věcech technických: 

mandatář: 

Ing. Jiří Rejfiř, vedoucí oddělení pozemních staveb OTY 
MHMP 
Ing. Pavel Přikryl, jednatel ZA VOS s.r.o. 

2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby. 
Oprávněné osoby zhotovitele: 
ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Seidl, na základě plně moci ze dne 3.9.2012 
ve věcech technických: Ing. Stanislav Hanák, odpovědný projektant 

XIV. a XV. 
Články XIV a XV. se nemění. 
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XVI. 

ZÁVĚREtNÁ USTANOVENÍ 

Tento článek se doplňuje o body 7- 13 . 

7. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy. Ostatnj ustanovení smlouvy, které 
nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti. 
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva vč. tohoto dodatku č. 1 byla 
uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně 
přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označeru této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně 

sjednávají, že uveřejnění této smlouvy vč. tohoto dodatku č. I v registru smluv dle 
zákona 340 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. 
9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a v tomto dodatku 
č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv 
dalších podmínek. 
10. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž 
pět obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden zástupce objednatele (mandatář). 

11. Dodatek nabývá platnosti dnem uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv, dle 
zákona č . 340/2015 Sb., o zvláštních podm1nkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. 
m. Praha. 
12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah smlouvy a jeho dodatku č. 1 
smlouvy, že s jeho dodatkem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv 
v tísni či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým 
mravům. Na důkaz připojují své podpisy. 
13. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 3040 ze dne 5. 12. 2017 
k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl . m. 
Prahy je uzavření dodatku č. 1 smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího 
odboru Magistrátu hl. m. Prahy. 

Příloha dodatku č. 1: 
Kalkulace ceny 

V Praze dne : 3 1 -10-

objednatel 
[ng. Martin Vlk 
ředitel odboru technické vybavenosti 
magistrátu hl.města Prahy 
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V Praze dne: 24. 9. 2018 

Ing. Vladimír Seidl 
pověřen k podpisu 
na základě plné moci 



Příloha č.l 

Kalkulace ceny 

Předpokládané investični náklady 328 900 000,-Kč 

Zatřídění dle ceníku UNIKA 2017, tab.3.5.13 stavby inženýrské a vodní, pásmo IJJ 

Cena min. celkem za projektové a inženýrské práce ll 038 700 
Cena za DUR (19%) 2 097 353,-Kč 
Využitelnost již zpracované DUR z roku 2013 - 70% 
Nabízená cena 629 000,-Kč bez DPH 
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