Přestavba ZŠ Štěrboholy

Přestavba ZŠ Štěrboholy


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: s-0025/2017
č. zhotovitele: 03 400 31714/2
na provedení Stavebních prací
„Přestavba ZŠ Štěrboholy“

Smluvní strany:
(1) Městská část Praha – Štěrboholy
Sídlo: Granátnická 497/1, 102 00 Praha – Štěrboholy

IČ: 00231371

Zastoupená: Františkem Ševítem, starostou městské části

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000718329/0800

datová schránka: ethakud

 (dále jen „Objednatel“)

(2) Společnost „Přestavba ZŠ Štěrboholy“

VISTORIA CZ a.s. – vedoucí společník
Sídlo: Revoluční 767/25, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00 
IČ: 251 10 977, DIČ: CZ25110977
Zastoupená:
PhDr. Petrem Volfem, MBA, předsedou představenstva
Datová schránka: anefcna
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581
INGBAU CZ s.r.o. – první společník

Sídlo:  S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
IČ: 259411277, DIČ: CZ259411277
Zastoupená:  Ing. Igorem Malým, jednatelem

Datová schránka: hzyb3hm

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 16396

EDIKT a.s. – druhý společník

Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice


IČ: 25172328, DIČ CZ25172328


Zastoupená: Ing. Janem Velikovským, členem představenstva


Datová schránka: p8ncd8g


Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Bankovní spojení společnosti:
PPF banka a.s., Praha 6
číslo účtu: 2005000148/6000

(dále jen „Zhotovitel“)

Společně dále také jako „Smluvní strany“ či „Účastníci“ 
Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo. Předmětem Dodatku je rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce (dále jen „Vícepráce“) nezbytné pro uvedení díla do užívání a zúžení předmětu díla, které spočívá v neprovedení stavebních prací obsažených v základní smlouvě o dílo (dále jen „Méněpráce“).
ČLÁNEK i.
1. Smluvní strany se dohodly, že článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 12, který zní:
12. 
Zhotovitel provede dodatečné stavební práce (Vícepráce) a současně neprovede stavební   práce obsažené v základní smlouvě (Méněpráce):

12.1. Vícepráce:

· provizorní napojení fungující části školy – elektro

· bourání + výkopy + nové podlahy v 1.NP pro ležatou kanalizaci

· přípojka elektro

· bourání přizdívek v kuchyni a koupelnách

· betonový strop nad m.č. 072

· bourání stropu a zdi u vchodu do 1. NP

· chybějící materiál ve vodorovných konstrukcích a změny
· bourání betonů – podlahy + základové patky

· začištění základů pod svislou izolaci

· výškové vyrovnání podlah

· propojení příčných nosných stěn

· svislá hydroizolace

· zvýšení podlahy stávající kotelny

12.2. Méněpráce:

-
menší bourání, odpočet oken a slunolamů

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavce 1. a to tak, že cena Díla se zvyšuje z důvodu Víceprací o částku 1 246 588,75 Kč bez DPH.

Cena víceprací a méněprací je specifikována ve změnových listech č. 9, 15, 17, 20,                    24, 26-28, 31, 33, 35, 36, 38, 39 a 43 schválených Objednatelem dne 31.8.2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle smlouvy o Dílo vč. dodatku č. 1 činí (bez DPH): 
82 120 627,72
Kč 

Cena víceprací dle dodatku č. 2 činí (bez DPH):
+2 938 823,44
Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 činí (bez DPH):
-1 692 234,69
Kč

Cena díla celkem činí (bez DPH):
83 367 216,47
Kč 

Výše DPH 21%
17 507 115,46
Kč

Cena díla s DPH
100 874 331,93
Kč 

3. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. DOBA PLNĚNÍ, odstavce 1. a rozšíření tohoto článku o odstavec č. 6, které (nově) zní:
1. Dílo bude z důvodu rozšíření předmětu díla dokončeno a předáno objednateli do 79 týdnů od předání a odevzdání staveniště s ohledem na klimatické podmínky, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

6. Milník č. 2: Dokončení povrchů parkoviště a komunikací bude dokončen do 77 týdnů od převzetí staveniště.
ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2  se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží 
dvě (2) vyhotovení a zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 –  změnové listy č. 9, 15, 17, 20, 24, 26-28, 31, 33, 35, 36, 38, 39 a 43
	Za Objednatele 
v Praze, dne 

František Ševít
starosta městské části

Praha – Štěrboholy
	Za Zhotovitele
v Praze, dne
PhDr. Petr Volf, MBA

předseda představenstva VISTORIA CZ a.s.

zhotovitel – vedoucí společník

	
	Ing. Igor Malý

jednatel INGBAU CZ s.r.o.

zhotovitel – první společník

	
	Ing. Jan Velikovský

člen představenstva EDIKT a.s.

zhotovitel – druhý společník
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