Dodatek č.3 
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.04.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.06.2018 a dodatku č. 2 ze dne 03.09.2018
dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 		Číslo smlouvy objednatele: 


I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 	Název:  město Nová Paka
	Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka
	IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888
	Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starostou města
	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka
	Číslo účtu: 1160158389/0800 

		 	
[bookmark: Text1]2. Zhotovitel :	Název: SOVIS CZ, a.s.
	Sídlo: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 	Králové
	IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208
	Zastoupený: Petr Smola, Bc. Michal Hanč
	Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, 	vložka 	2720
	Bankovní spojení: xxxx
	Číslo účtu: xxxxxx


Ve smluvních věcech jedná  

za objednatele: 	Mgr. Josef Cogan, starosta města
   
 za zhotovitele: 	xxxxx



 V technických věcech jedná 

	za objednatele: 	Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru
		tel.: xxxx, mobil: xxx
		
	za zhotovitele: 	xxxxx



II. PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany uzavřely dne 19.04.2018 smlouvu o dílo na realizaci díla „Revitalizace veřejných parkových ploch a Chodník v ul. V Aleji a Gebauerova“. V průběhu realizace zakázky, však došlo k okolnostem, které oproti původním předpokladům vyvolaly uzavření Dodatku č. 1 ze dne 29.6.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 03.09.2018. 

Předmětem uzavíraného Dodatku č. 3 jsou změny v rozsahu prací provedených na části díla s názvem „Nová Paka – chodník v ul. V Aleji, Gebauerova – část chodníku po lesopark Střelnice“, které vyvolaly následující změny v původní smlouvě o dílo:

1. V článku II. POPIS DÍLA se doplňuje nový odst. 7 ve znění: 

7. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změnách v rozsahu prací prováděných na části díla s názvem „Nová Paka – chodník v ul. V Aleji, Gebauerova – část chodníku po lesopark Střelnice“. To znamená na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce jsou popsány ve „Změnovém listu č. 1“, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
							
2. V článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje odst. 1 ve znění:
1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:

	bez DPH:			6.375.340,41 Kč
	DPH:	  		1.338.821,49 Kč
	Cena Díla vč. DPH:		7.714.161,90 Kč
	Cena Díla vč. DPH slovy: sedmmilionůsedmsetčtrnácttisícstošedesátjedna korunčeských   
				          a devadesáthaléřů
3. V článku IV. CENA ZA DÍLO se doplňuje nový odst. 9 ve znění :
1. Cena za Nerealizované práce na části díla díla s názvem „Nová Paka – chodník v ul. V Aleji, Gebauerova – část chodníku po lesopark Střelnice“ činí 106 122,59 Kč (slovy stošesttisícstodvacetdva korun českých a padesátdevět haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21 % (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 22 285,74 Kč (slovy: dvacedvatisícdvěstěosmdesátpět korun českých a sedmdesátčtyři haléřů), a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací včetně DPH činí 128 408,33 Kč (slovy: stodvacetosmtisícčtyřistaosm korun českých a třicettři haléřů) (dále jen "Cena Nerealizovaných prací"). O uvedenou částku se snižuje celková cena díla.


III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3, bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění původní smlouvy, včetně všech dodatků bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění. 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 19.04.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.06.2018 a dodatku č. 2 ze dne 03.09.2018.

4. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1:	Změnový list č. 1 ze dne    10.09.2018



V Hradci Králové, dne	V Nové Pace, dne 




………………………………………	………………………………………
Zhotovitel	Objednatel
SOVIS CZ, a.s.	město Nová Paka
Petr Smola, předseda představenstva 	Mgr. Josef Cogan, starosta 







………………………………………	
Zhotovitel	
SOVIS CZ, a.s.	
Bc. Michal Hanč, člen představenstva
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