
DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1707/18 UZAVŘENÉ DNE 16. 8. 2018 

/dále jen „dodatek“/ 

I. 
Smluvní strany: 

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
se sídlem:   Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín 
 Zastoupen:    PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem organizace 
IČ: 00305847 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Český Těšín 
Číslo účtu:  837791/0100 
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn.: Pr 883 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
XXXXX,                     XXXXX,                     tel.:                     XXXXX,                  XXXXX 

(dále jen „objednatel“) 

2. 3K Air Mont s.r.o.
se sídlem: 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

U Křížů 119/20, 739 01Havířov – Životice, 
XXXXX 
27845796 
CZ27845796 
ČS Karviná 
1664861369/0800 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31408 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXX, tel.: XXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2018 Smlouvu o dílo č. 1707/18 (dále jen
„smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Instalace klimatizace ve vstupním
objektu pobočky Archeopark“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu provádění stavebních došlo ke změnám, v důsledku kterých vznikla potřeba
víceprací, jenž jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Vícepráce vyplývají
především z důvodů, které nebylo možno předpokládat v době zpracování projektové
dokumentace, a to zejména proto, že při provedení sond do konstrukce podhledu a
ověření technického stavu byly upraveny trasy vedení elektroinstalace a související
práce. V této souvislosti také vyvstala potřeba prodloužení termínu dokončení díla.

3. Rozsah těchto více a méně prací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu
(Rekapitulaci změnových listů), který je obsahem souhrnného rozpočtu stavby a tvoří
přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto více a méně práce jsou nedílnou součástí díla, jak je
vymezeno smlouvou.



III. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 

a) Více a méně práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se
zavazuje k jejich provedení.

b) Cena sjednaných víceprací činí 21 424,00,-- Kč bez DPH, DPH 21 % je 4 499,-- Kč a
cena víceprací včetně DPH je 25 923,-- Kč

c) Cena sjednaných méněprací činí 41 460,00,-- Kč bez DPH, DPH 21 % je 8 707,-- Kč
a cena méněprací včetně DPH je 50 167,-- Kč

d) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených
víceprací a snižuje o cenu uvedených méněprací. S ohledem na rozsah více a méně
prací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH   578 914,-- Kč 
DPH 21% 121 572,-- Kč 
cena celkem včetně DPH 700 486,-- Kč 

e) Doba a místo plnění sjednaná v čl. IV. se mění na 80 dnů.

IV. 

1. Ustanovení smlouvy o dílo č. 1707/18 ze dne 16. 8. 2018 tímto dodatkem neupravená
zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze straN obdrží jedno jeho
vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé
smluvní straně, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., v platném znění.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Přehled více a méně prací.

   V Českém Těšíně dne 7. 11. 2018  V Českém Těšíně dne 7. 11. 2018 

    ___________________________  _______________________ 

  za objednatele 
    PaedDr. Zbyšek Ondřeka 
  ředitel Muzea Těšínska, p. o. 

    za zhotovitele 
XXXXX

XXXXX společnosti 




