
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Město Šternberk – stavební úpravy chodníků ulice
Janáčkova, Palouková, Havlíčkova, Staškova, Žitná,

Komenského, Nábřežní“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 241/18/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta města

sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ:
ID datové schránky:

CZ 00299529

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“
a
2. Zhotovitel: Online-olin s.r.o.

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Axmann-jednatel

sídlo: U vrby 1484/3, 785 01 Šternberk
IČ (IČO): 02160021
DIČ:
bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o
dílo č. 241/18/S/OIVZ uzavřené dne 23.04.2018

Vzhledem k předpokládaným časovým zdržením, vyvolaným potřebou úprav a oprav
napojení dešťových svodů vlastníky nemovitostí v ulicích, ve kterých probíhají stavební
úpravy chodníků (příčina časových prodlev není na straně objednatele ani zhotovitele), se
smluvní strany dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo:



 
III. Lhůty a termíny 

se mění následovně: 
 

1. Termín předání a převzetí staveniště :   06/2018 

2. Lhůta pro provedení díla   nejpozději do 11.11.2018 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění 
 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 
241/18/S/OIVZ Rada města Šternberka dne 26.09.2018 usnesením č. 2898/79 
 
 
Ve Šternberku dne: 22.10.2018 
 
 
 
 
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele:  
 
 
 
 
Ing. Stanislav Orság     Ing. Petr Axmann-jednatel 
 
 
 
 


