
REKAPITULACE STAVBY

Kód: R18-O1O

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Uchazeč:

Stavos Stavba a.s.

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

DIC:

IČ:

DIČ:

DIC:

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

12. 7. 2018

 

Cena bez DPH -1 186 134,74

 

 

 

Sazba dané Základ daně Výše daně

DPH Základní 21,00% -1 186 134,74 -249 088,30

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -1 435 223,04

  



Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

   

Kód: R18-O1O

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem -1 186 134,74 -1 435 223,04

ZL Změny -1 186 134,74 -1 435 223,04 STA

ZL Oprava délky pilot 217 557,52 263 244,60 Soupis

01 Odečet -156 695,43 -189 601,47 Soupis

02 Přípočet 374 252,95 452 846,07 Soupis

ZL 2 225331 vymery SDK podhledu pod pricnymi 70 030,22 84 736,57 Soupis

ZL 3 Změna technologie provádění vodovodu -35 158,44 -42 541,71 Soupis

IO 04.1 PRODLOUŽENÍ VODOVODU - Odpočet -427 129,27 -516 826,42 Soupis

IO 04.1b PRODLOUŽENÍ VODOVODU - Přípočet 382 589,30 462 933,05 Soupis

|O 04.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - Odpočet -93 112,04 -112 665,57 Soupis

|O 04.2b VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - Přípočet 102 493,57 124 017,22 Soupis

ZL 4 Změna modulárního skeletu SO 01 -1 432 516,02 -1 733 344,38 Soupis

01 Odpočet -3 330 537,41 -4 029 950,27 Soupis

02 Přípočet 1 898 021,39 2 296 605,88 Soupis

ZL 5 Změna založení SO 02 -6 048,02 -7 318,10 Soupis

01 Odpočet -217 284,48 -262 914,22 Soupis

02 Přípočet 211 236,46 255 596,12 Soupis



 

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL - Oprava délky pilot

Úroveň 3:

01 - Odečet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Uchazeč:

Stavos Stavba a.s.

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Poznámka:

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

CC-CZ:

Datum: 12. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIC:

 

Cena bez DPH -156 695,43

 

DPH základní

snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně

—156 695,43 21 ,00% -32 906,04

0,00 15,00% 0,00

 

Cena s DPH v CZK -189 601,47

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL - Oprava délky pilot

Úroveň 3:

01 - Odečet

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

Kód dílu - Popis

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

Datum: 12. 7. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

 

Náklady soupisu celkem -156 695,43

HSV - Práce a dodávky HSV -156 695,43

2 - Zakládání -128 820,21

 

998 - Přesun hmot -27 875,22
 



SOUPIS PRACÍ

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

  
 

 

 

 

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL - Oprava délky pilot

Úroveň 3:

01 - Odečet

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

„ J.cena Cenová

P T K' P ' M M v ' k ZKC yp od opis J nozstVi [CZK] Cena cel em [C ] soustava

Naklady soupisu celkem -156 695,43

D HSV Práce a dodávky HSV -156 695,43

D 2 Zakládání -128 820,21

\ 1 \ M \58932909 \beton c 20/25 XCZ, XA1-S3 \ m3 -52, 140 2 470,66 -128 820,21 \

VV 52,14*-1 'Přepočtené koeficientem množství —52,140

D 998 Přesun hmot -27 875,22

2 K 998014221 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m s nosnou konstrukcí Z kovových dílců t -126,648 220,10 -27 875,22

          
 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL - Oprava délky pilot

Úroveň 3:

02 - Přípočet

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava, obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 374 252,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 374 252,95 21,00% 78 593,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 452 846,07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL - Oprava délky pilot

Úroveň 3:

02 - Přípočet

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

Kód dílu - Popis

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

Datum: 12. 7. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

 

 

Náklady soupisu celkem 374 252,95

HSV - Práce a dodávky HSV 374 252,95

1 - Zemní práce 11 200,66

2 - Zakládání 324 676,97

 

998 - Přesun hmot 38 375,32
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Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL - Oprava délky pilot

Úroveň 3:

02 - Přípočet

 

 
 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

         
 

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

PČ T Kód Po is MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

yp p [CZK] soustava

áklad sou isu celkemN y p 3 74 252,9 5

D HSV Práce a dodávky HSV 374 252,95

D 1 Zemní práce 11 200,66

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 19,640 227,11 4 460,44 Sod

7 K 162701109 Priplatek k vodorovnemu premísteni vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4 ZKD 1000 m3 196,400 17,24 3 385,94 Sod

m pres 10000 m

8 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky m3 19,640 13,00 255,32 Sod

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 35,352 87,66 3 098,96 Sod

W 19,64*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 35,352

VV Součet 35,352

D 2 Zakládání 324 676,97

25 K 226112214 Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl přes 5 m hor. IV m 69,500 1 500,44 104 280,58 Sod

26 K 231212212 Zr1zem pilot sv1slych zapazenych D do 650 mm hl do 20 m s vytazemm paznic z m 69,500 465,22 32 332,79 Sod

betonu zelezoveho

29 M 589329370 směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 22 mm m3 71,780 2 620,00 188 063,60 CS ÚRS 2017 01

W "SOD"52,14 52,140

VV "dodatek"19,64 19,640

VV Součet 71 ,780

D 998 Přesun hmot 38 375,32

12



Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

 

  

v J.cena Cenová

PC T Kód Po is MJ Množství Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

28 K 998014221 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m s nosnou konstrukcí z kovových dílců t 174,354 220,10 38 375,32 SoD
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Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 2 - Doplnění výměry SDK podhledů pod příčnými nosníky

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava, obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 030,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 70 030,22 21 ,00% 14 706,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 736,57
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Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 2 - Doplnění výměry SDK podhledů pod příčnými nosníky

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

Uchazeč: Stavos Stavba a.s. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 70 030,22

PSV - Práce a dodávky PSV 70 030,22

763 - Konstrukce suché výstavby 70 030,22
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Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

SOUPIS PRACÍ

 

   

 

           

 

           

 

           

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 2 - Doplnění výměry SDK podhledů pod příčnými nosníky

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

PČ T Kód Po is MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

yp p [CZK] soustava

Náklad sou isu celkem
y p 70 030,22

D PSV Práce a dodávky PSV 70 030,22

D 763 Konstrukce suché výstavby 70 030,22

137 K 763131533 SDK podhled deska 1xDF 12,5 TI 60 mm 50 kg/m3 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 16,714 930,00 15 544,02 SoD

W "půdorysná plocha kufrů" 231*O,33 76,230

W "půdorysná plocha příček" 27*6*0,1 16,200

W "celková plocha podhledů dle PD" 571,9 571,900

W podil "podíl kufry/podhled PD" (76,23-16,2)/571,9 0,105

W Součet 664,435

VV "S14" 159,23*p0díl 16,714

VV Součet 16,714

138 K 763131542 SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 80 mm 40 kg/m3 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 26,024 1 024,55 26 662,89 SOD

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

W "S17" 36,29*podíl 3,809

W "S10" (38,77+135,02)*podíl 18,242

VV "S12" 37,85*podíl 3,973

W Součet 26,024

139 K 763131544 SDK podhled desky 2xDF 15 TI 60 mm 90 kg/m3 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 9,728 1 246,22 12 123,23 SoD

VV víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

VV "S11" 92,68*podíl 9,728

W Součet 9,728

16



Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

 

          
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství "][Ězelzí Cena celkem [CZK] 523232

140 K 763131571 :DlelLJSdhled deska 1xH2DF 12,5 TI 60 mm 50 kg/m31ednovrstva spodni kce profil m2 1,770 750,66 1 328,67 SoD

VV VÍZ V.Č. D.1.1_102/110,TZ

W "515" 16,86*p0díl 1,770

VV Součet 1,770

1 1411 K 1763131582 1(S:DD|:53dhled desky 2xH2DF12,5 TI 80 mm 40 kg/m31ednovrstva spodni kce profil m2 5’7941 1 167,481 6 764,38 SoD 1

VÍZ V.Č. D.1.1_102/110, TZ

"513" (11 ,56+43,64)*p0díl 5,794

VV Součet 5,794

11421 K 1763131714 1SDK podhled základní penetrační nátěr m2 60,0301 22,501 1 350,681S0D 1

W (159,23+247,93+92,68+16,86+55,2)*p0dil 60,030

W Součet 60,030

1 1431 K 1763131751 1Montéi parotésné zábrany do SDK podhledu m2 60,0301 20,481 1 229,411500 1

W VÍZ V.Č. D.1.1_102/110,TZ

W "VÍZ podhledové kce_1-3.NP" (217,15+178,66+176,09)*p0díl 60,030

W Součet 60,030

1 1441 M 128329274 1folie parotěsná (viz specifikace) m2 66,033 1 21,48 1 1 418,391SoD 1

W Poznámka k položce:

třívrstvá koextrudovaná PE membrána, Sd větší než 107

W (571 ,9*1 ,1*podíl) "Přepočtené koeficientem množství 66,033

W Součet 66,033

1 1451 K 1763131771 Příplatek K SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 60,0301 35,001 2 101 ,051SoD 1

W 571 ,9*podíl 60,030

1 1341 K 1998763201 1PFesun hmot procentni pro dřevostavby v objektech v do 12 m % 685,2271 2,201 1 507,501SOD 1
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Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 3 — Změna technologie provádění vodovodu

Úroveň 3:

IO 04.1 - PRODLOUŽENÍ vooovoou - Odpočet

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava, obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -427 129,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní —427 129,27 21,00% -89 697,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -516 826,42
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 3 — Změna technologie provádění vodovodu

Úroveň 3:

IO 04.1 - PRODLOUŽENÍ vooovoou - Odpočet

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

Kód dílu - Popís

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

Datum: 12. 7. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady soupisu celkem -427 129,27

D1 - -427 129,27

D1 - -174 815,45

D1 - -454,74

D1 - -7 935,60

D1 - -32 885,25

D1 - -110 310,00

D1 - -1 410,00

D1 - -44 098,23

D1 - -55 220,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 3 — Změna technologie provádění vodovodu

Úroveň 3:

|O 04.1 - PRODLOUŽENÍ vooovoou - Odpočet

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

v , . „ , J.cena

PC Typ Kod Popls MJ MnozstVl [CZK] Cena celkem [CZK]

áklad sou isu celkem
N y P -427 129,27

D D1 -427 129,27

D D1 -174 815,45

1 \ K \113106123 \Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 -45,ooo\ 54,7o\ -2 461 ,50\SoD

W "PD"-85*1 -85,000

W "skutečnost"20+20 40,000

W Součet -45,000

2 \ K \113107153 \Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm m2 -57,5oo\ 41,5o\ -2 386,25\SoD

W 12,5 m2 - vozovka

W 85 m2 - chodnik

W -97,5 -97,500

W 20+20 40,000

VV Součet -57,500

3 K 113154225 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 -12,500 154,00 -1 925,00 SOD

W 12,5*-1 'Přepočtené koefícíentem množství -12,500

4 \ K \119001421 \Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m —98,000\ 195,00\ -19 110,00\SoD

W 1+97 98,000

W Součet 98,000

W 98*-1 'Přepočtené koefícíentem množství -98,000

5 \ K \120001101 \Příplatek za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedení m3 —62,360\ 200,00\ -12 472,00\SoD

VV -98*0,8*1,55 -121,520

20

 

 



Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

  
 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství "\'Ězelzí Cena celkem [CZK] 523232

W 15*1,7*1,2+14*1,7*1,2 59,160

W Součet —62,360

\ 6 1 K 1132201202 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 -120,3001 210,001 -25 263,001SoD

W 97*0,8*1,55 120,280

W Součet 120,280

W odpočet celé výměry, skutečně provedený výkop se připočítává jako třída 4 (struska)

VV -120,3 -120,300

1 7 \ K 1151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 -221,500 93,20 -20 643,80 SoD

W -97*1,55*2 -300,700

vv (10+12)*1,8*2 79,200

W Součet -221,500

8 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 -221,500 16,80 -3 721,20 SOD

9 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 -87,900 73,80 -6 487,02 SOD

W -120,3 -120,300

W "skutečně provedený výkop" 10*1,0*1,2+10*1,7*1,2 32,400

W Součet -87,900

\ 10 \ K \162701105 \Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -87,9001 227,001 -19 953,301SoD 1

W -120,3 -120,300

W 10*1,0*1,2+10*1,7*1,2 32,400

W Součet -87,900

1 11 1 K 1167101102 1NaklédéniWkopku z hornin tř. 1 až4 m3 -87,9001 54,301 -4 772,971SoD 1

W -120,3 -120,300

W 10*1,0*1,2+10*1,7*1,2 32,400

W Součet -87,900

1 12 1 K 1171201201 \Uložení sypaniny na skládky m3 -87,9001 14,901 -1 309,71 \SoD \

VV -120,3 -120,300

W 10*1,0*1,2+10*1,7*1,2 32,400

W Součet -87,900

1 13 1 K 117120120199 1Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech m3 -87,9001 180,001 -15 822,001SoD 1

W -120,3 -120,300

W 10*1,0*1,2+10*1,7*1,2 32,400

W Součet -87,900

1 14 1 K 1174101101 \Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -40,6001 79,501 -3 227,701SoD 1

W 120,3-(97*0,8*0,61) 72,964

W Součet 72,964

W -73 -73,000

W 10*1,0*1,2+10*1,7*1,2 32,400

W Součet -40,600

1 15 1 M 1583336510. 111 Dobře hutnitelný materiál t -97,04o 200,00 -19 408,00 SoD

W 73*2 146,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství "\'Ězelzí Cena celkem [CZK] 523232

W Součet 146,000

W -146 -146,000

W (5*1,7*1,2+7*1,7*1,2)*2 48,960

W Součet -97,040

1 16 1 K 1175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 1 m3 \ -20,700 335,00 -6 934,50 SoD

VV 97*0,8*0,46 35,696

W Součet 35,696

W -35,7 -35,700

W 15 15,000

W Součet -20,700

\ 17 \ M 1583373020 štěrkopísek frakce 0-16 \ t \ -36,250 246,00 -8 917,50 SoD

W 35,7*1,75 62,475

W Součet 62,475

W -62,5 -62,500

W 15*1,75 26,250

W Součet —36,250

D D1 -454,74

18 K 215901101 Šhgutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých |(d) do m2 -77,600 5,86 454,74 SoD

VV 97*0,8 77,600

W Součet 77,600

W 77,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství —77,600

D D1 -7 935,60

\ 19 \ K \451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku \ m3 \ -10,200 778,00 -7 935,601500

W -77,6*0,15 -11,640

W 2*4*0,15*1,2 1,440

W Součet -10,200

D D1 -32 885,25

1 22 1 K 1564801112 \Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm \ m2 1 -46,6001 38,501 -1 794,101500 1

W -85 -85,000

W 15*1,2+17*1,2 38,400

W Součet -46,600

1 23 1 K 1564851111 \Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm \ m2 1 -12,5001 106,001 -1 325,001500 1

W 12,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství -12,500

1 24 1 K 1564861111 \Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 1 m2 1 -46,6001 139,001 -6 477,40\SoD \

W -85 -85,000

W 15*1,2+17*1,2 38,400

W Součet -46,600

1 25 1 K 1564952111 \Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm \ m2 1 -12,5001 227,001 -2 837,501SOD 1
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v J.cena Cenová

PC T Kód Po is MJ Množství Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

W 12,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství —12,500

26 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 —12,500 353,00 -4 412,50 SoD

W 12,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství —12,500

27 K 5723791111 Výspravení krýtu komunikac1 po preikopech plochy pres 15 m2 stava]1c1 demontovanou m2 -46,600 250,00 _11 650,00 SoD

zamkovou dlazbou do loze z kamemva

W -85 -85,000

W 15*1,2+17*1,2 38,400

W Součet -46,600

1 28 1 K \573231111 \Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 \ m2 1 —12,500 14,70 -183,75 SOD

W 12,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství —12,500

29 K 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tr. || tl 40 mm s do 3 m z m2 42,500 227,00 _2 837,50 SoD

nemodifíkovaneho asfaltu

W 12,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství —12,500

\ 30 \ K 1599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou \ m \ -25,000 54,70 -1 367,50\SoD

W 25*-1 'Přepočtené koeficientem množství -25,000

D D1 -110 310,00

39 K 871321141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený Wkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm m -102,000 116,00 -11 832,00 SOD

vv 97*1,05 101 ,850

W Součet 101 ,850

W 102 102,000

W Součet 102,000

W 102*-1 'Přepočtené koeficientem množství -102,000

40 M 286135340 potrubí třívrstvé PE100 RC-Wavin TS PE 100 RC+ DOQ, SDR11,160x14,6 , 12 m m —102,000 956,00 -97 512,00 SOD

W 102 102,000

W Součet 102,000

W 102*-1 'Přepočtené koeficientem množství -102,000

\ 64 \ K \899722112 1Kryt1' potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm 1 m 1 92,0001 10,501 -966,001SOD 1

W -102+10 -92,000

D D1 -1 410,00

1 66 1 K 1919735111 \Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm \ m \ -25,0001 56,401 -1 410,001S0D 1

W 12,5*2 25,000

W Součet 25,000

vv 25*-1 'Přepočtené koeficientem množství -25,000

D D1 -44 098,23

1 67 \ K 1997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km \ t \ -32,150 531,00 -17 071,651500

W -55,15+23 -32,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství "][Ězelzí Cena celkem [CZK] 523232

W Součet -32,150

1 68 1 K 1997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 -289,3501 14,801 -4 282,381SOD

W -32,15*9 'Přepočtené koeficientem množství -289,350

69 K 997221612 Nakládání wbouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t —32,150 448,00 -14 403,20 SoD

70 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t -6,400 600,00 -3 840,00 SoD

VV 6,4 6,400

W Součet 6,400

W 6,4*-1 'Přepočtené koeficientem množství -6,400

1 71 1 K 1997221855 1Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 1 -32,1501 140,001 -4 501 ,001SoD 1

D D1 -55 220,00

1 72 1 K 1998276101 1PFesun hmot pro trubní vedení 2 trub z plastických hmot otevřený výkop t 1 -220,8801 250,001 -55 220001500 1

W -288,88+68 -220,880
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 3 — Změna technologie provádění vodovodu

Úroveň 3:

IO 04.1b - PRODLOUŽENÍ vooovoou - Přípočet

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava, obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 382 589,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 382 589,30 21,00% 80 343,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 462 933,05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 3 — Změna technologie provádění vodovodu

Úroveň 3:

IO 04.1b - PRODLOUŽENÍ vooovoou - Přípočet

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

Kód dílu - Popís

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

Datum: 12. 7. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

Náklady soupisu celkem 382 589,30

D1 - 343 355,30

D1 - 332 388,80

D1 - 10 966,50

HSV - Práce a dodávky HSV 38 660,00

1 - Zemní práce 34 840,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 820,00

M - Práce a dodávky M 574,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 574,00
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SOUPIS PRACÍ

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 3 — Změna technologie provádění vodovodu

Úroveň 3: „ .

IO 04.1b - PRODLOUZENI VODOVODU - Přípočet

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenova

[CZK] soustava

Naklady soupisu celkem 382 589,30

D D1 343 355,30

D D1 332 388,80

\ 72 1 K 1871321141XX1 Bezvýkopová pokládka potrubí D 160 mm m 102,000 1 980,001 201 960,00\R-položka

W 97*1,05 101 ,850

W Součet 101 ,850

W 102 102,000

W Součet 102,000

\ 73 \ M 1286135340XX \Vodovodní potrubí Wavín Safetech D 160/ 14,6 m 108,000\ 945,00\ 102 060,00 \R-položka \

VV 12*9 'Přepočtené koeficientem množství 108,000

1 79 1 M 158128452 1bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb t 4,080 \ 4 110,00 \ 16 768,80 \cs ÚRS 2018 02 1

W 102*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 4,080

\ 74 \ K 1871321141XX2 \Pevnostní svár potrubí D160 ks 8,0001 1 450,001 11 600,00\R-položka \

D D1 10 966,50

67 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 7,500 531,00 3 982,50 500

68 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 67,500 14,80 999,00 SOD

W 7,5*9 'Přepočtené koeficientem množství 67,500

69 K 997221612 Nakládání wbouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 7,500 448,00 3 360,00 500

75 K 997221855XX3 Poplatek za uložení odpadu z výplachu na skládce (skládkovné) t 7,500 350,00 2 625,00 R-položka          
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v , . „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Popís MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 38 660,00

D 1 Zemní práce 34 840,00
 

76 K 113201111 Vytrham obrub s vybouraním loze, s přemístěním hmotlna skladku na vzdalenost do 3 m 20,000 89,60 1 792,00 CS URS 2018 02

m nebo s nalozemm na dopravm prostredek chodmkovych lezatych

 

 
Hloubeni zapažených í nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna

          

 

           

 

 

1 K 1 2 12 1 4 , 1 , 33 048,00 CS ÚRS 2018 02

8 3 30 0 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 0 800 8 O 00

W 10*1,7*1,2+10*1,7*1,2 40,800

D 9 Ostatm’ konstrukce a práce, bourání 3 820,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a

78 K 916231213 zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C m 20,000 191,00 3 820,00 CS ÚRS 2018 02

12/15, do lože z betonu prostého téže značky

D M Práce a dodávky M 574,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 574,00

Vozovky a chodníky očištění vybouraných obrubníků od spojovacího materiálu

77 K 460650192 z jakéhokoliv lože s odklízením a uložením očíštěného materiálu na \adálenost 10 m m 20,000 28,70 574,00 CS ÚRS 2018 02

chodníkchh          
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 3 — Změna technologie provádění vodovodu

Úroveň 3:

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

 

 

IO 04.2 - VODOVODNi PŘÍPOJKA - Odpočet

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava, obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -93 112,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -93 112,04 21,00% -19 553,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -112 665,57
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 3 — Změna technologie provádění vodovodu

Úroveň 3:

|O 04.2 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - Odpočet

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

Kód dílu - Popís

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

Datum: 12. 7. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady soupisu celkem -93 112,04

D1 - -93 112,04

D1 - -54156,10

D1 - -176,27

D1 - -3 547,68

D1 - -7 259,70

D1 - -7 863,15

D1 - -789,6O

D1 - -9 725,54

D1 - -9 594,00

D1 - 0,00

D1 - 0,00
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Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 3 — Změna technologie provádění vodovodu

Úroveň 3: , „ ,

IO 04.2 - VODOVODNI PRIPOJKA - Odpočet

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

PČ T Kód Po is MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

yp p [CZK] soustava

áklad sou isu celkem
N Y P -93 1 12,04

D D1 -93 1 12,04

D D1 -54 156,10

1 1 K 1113107153 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm m2 -7,000 41,50 290,501500

W 7*-1 'Přepočtené koeficientem množství -7,000

2 K 113154225 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 -7,000 154,00 -1 078,00 SoD

W 7*-1 'Přepočtené koeficientem množství -7,000

3 1 K 1119001401 1Doéasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 2,0001 242,001 -484,001SoD 1

W 2*-1 'Přepočtené koeficientem množství -2,000

4 1 K 1119001421 1Doéasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,0001 195,001 -390,001SOD 1

W 2*-1 'Přepočtené koeficientem množství -2,000

5 1 K 1120001101 1Pfiplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5,5001 200,001 -1 100001500 1

W 5,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství -5,500

6 1 K 1132201201 1Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 -67,4001 210,001 -14154,001SoD 1

W 40,8*0,8*1,66+6,3*0,8*1,9+2,5*0,8*1,8 67,358

W Součet 67,358

W odpočet celé výměry, skutečně provedený výkop se připočítává jako třída 4 (struska)

W -67,4 —67,400

vv Součet —67,400
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v , . „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

7 \ K 1151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 1 m2 1 -114,4001 93,201 -10 662,081SoD

W 40,8*1,66*2+6,3*1,9*2+2,5*1,8*2 168,396

W Součet 168,396

W -168,4+15*1,8*2 -114,400

W Součet -114,400

8 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 -114,400 16,80 -1 921,92 SoD

9 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 -50,120 73,80 -3 698,86 SOD

W "skutečně provedený výkop" 12*0,8*1,8 17,280

-67,4 -67,400

Součet —50,120

\ 10 \ K 1162201101 \Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 \ m3 1 —30,280\ 28,501 -862,981SoD

W -(67,4-(49,6*0,8*0,5)) -47,560

W 12*0,8*1,8 17,280

W Součet —30,280

\ 11 \ K 1162701105 \Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 \ m3 \ —14,840\ 227,001 -3 368,681SoD

W -(67,4-47,56) -19,840

W 5 5,000

W Součet —14,840

12 K 167101102 Nakládání Wkopku z hornin tř. 1 až 4 m3 —14,840 54,30 -805,81 SOD

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 —14,840 14,90 -221,12 SoD

14 K 17120120199 Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech m3 —14,840 180,00 -2 671,20 SoD

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 —30,280 79,50 -2 407,26 SoD

VV -(67,4—(49,6*0,8*0,5)) —47,560

VV 12*0,8*1,8 17,280

W 0,000

W Součet —30,280

\ 16 \ M 1583336510111 Dobře hutnitelný materiál \ t \ -12,000 200,00 -2 400,00 SoD

W zásyp od komunikací

VV 7*0,8*1,05*2 11,760

W Součet 11,760

W 12 12,000

W Součet 12,000

W 12*-1 'Přepočtené koeficientem množství —12,000

\ 17 \ K 1175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m \ m3 \ -9,980 335,00 -3 343,30 SoD

W 49,6*0,8*0,35 13,888

W Součet 13,888

W -13,9 -13,900

W 14*0,8*0,35 3,920

VV Součet -9,980

\ 18 \ M 1583373020 štěrkopísek frakce 0-16 \ t \ -17,465 246,00 -4 296,39 SoD

W -13,9*1,75 -24,325
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v J.cena Cenová

PC T Kód Po is MJ Množství Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

W 14*0,8*0,35*1,75 6,860

W Součet —17,465

D D1 -176,27

19 K 215901101 Šhgutnem podloz1z hornin soudrznych do 926 PS nebo nesoudrznych sypkych |(d) do m2 -30,080 5,86 -176,27 SoD

-49,6*0,8+12*O,8 —30,080

Součet —30,080

D D1 -3 547,68

1 20 1 K \451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -4,560 778,00 -3 547,681SOD

W 39,68*0,15 5,952

W Součet 5,952

W -6+12*0,15*0,8 -4,560

W Součet -4,560

D D1 -7 259,70

1 21 1 K 1564851111 \Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 -7,0001 106,001 -742,00\SoD \

VV 7*-1 'Přepočtené koeficientem množství -7,000

\ 22 \ K \564952111 \Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 -7,000\ 227,001 -1 589,00\SoD \

VV 7*-1 'Přepočtené koeficientem množství -7,000

23 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 -7,000 353,00 -2 471,00 SoD

VV 7*-1 'Přepočtené koeficientem množství -7,000

\ 24 \ K \573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 -7,000 14,70 -102,90 SoD

VV 7*-1 'Přepočtené koeficientem množství -7,000

25 K 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tr. || tl 40 mm s do 3 m 2 m2 -7,000 227,00 _1 589,00 SoD

nemodifikovaneho asfaltu

VV 7*-1 'Přepočtené koeficientem množství -7,000

\ 26 \ K 1599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m —14,000 54,70 -765,801SOD

W 14*-1 'Přepočtené koeficientem množství —14,000

D D1 -7 863,15

27 K 871181141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený Wkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm m —44,500 60,20 -2 678,90 SOD

W (49,6+1,7)*1,1 56,430

W Součet 56,430

W -56,5+12 44500

W Součet —44,500

\ 28 \ M 1286135260 1potrubi třívrstvé PE100 RC, SDR1150x4,60, 12 m m -44,500\ 106,00\ -4 717,00 \SoD \

W -56,5+12 -44,500

\ 43 1 K 1899722112 1Kryt1' potrubiz plastů výstražnou fóliíz PVC 25 cm m -44,5001 10,501 -467,251SOD 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství "\'Ězelzí Cena celkem [CZK] 523232

W -56,5+12 -44,500

D D1 -789,60

\ 46 \ K \919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m \ -14,ooo\ 56,40\ -789,60\SoD

W 7*2 14,000

W Součet 14,000

W 14*-1 'Přepočtené koeficientem množství -14,000

D D1 -9 725,54

\ 47 \ K \997221571 \Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t \ -5,684\ 531,00\ -3 018,20\SoD \

VV -7,084+1,4 -5,684

\ 48 \ K \997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t \ —51,156\ 14,80\ -757,11\SoD \

W -5,684*9 'Přepočtené koeficientem množství —51,156

49 K 997221612 Nakládání wbouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t -5,684 448,00 -2 546,43 SoD

50 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t -5,190 600,00 -3 114,00 SoD

W 5,19 5,190

W Součet 5,190

W 5,19*-1 'Přepočtené koeficientem množství -5,190

\ 51 \ K \997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t \ -2,070 140,00 -289,80\SoD

VV -3,32+1,25 -2,070

W Součet -2,070

D D1 -9 594,00

\ 52 \ K \998276101 Přesun hmot pro trubní vedení 2 trub z plastických hmot otevřený výkop t \ -38,376 250,00 -9 594,00\SoD

VV -54,876+16,5 -38,376

D D1 0,00

D D1 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 3 — Změna technologie provádění vodovodu

Úroveň 3:

IO 04.2b - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - Přípočet

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava, Obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 493,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 102 493,57 21,00% 21 523,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 017,22
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 3 — Změna technologie provádění vodovodu

Úroveň 3:

|O 04.2b - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - Přípočet

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

Kód dílu - Popís

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

Datum: 12. 7. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

 

 

Náklady soupisu celkem 102 493,57

HSV - Práce a dodávky HSV 13 996,80

1 - Zemní práce 13 996,80

D1 - 88 496,77
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SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

          
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 3 — Změna technologie provádění vodovodu

Úroveň 3: , „ ,

IO 04.2b - VODOVODNI PRIPOJKA - Přípočet

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

PČ T Kód Po ís MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

yp p [CZK] soustava

Náklad sou isu celkem
y p 1 02 493 , 5 7

D HSV Práce a dodávky HSV 13 996,80

D 1 Zemní práce 13 996,80

12 K 132301201 Hloubem zapazenych í nezapazenych ryb sírky pres 600 do 2 000 mm s urovnamm dna m3 17,280 810,00 13 996,80 CS URS 2018 02

do predepsaneho profllu a spadu v hormne tr. 4 do 100 m3

W 12*0,8*1,8 17,280

D D1 88 496,77

K 871321141XY1 Bezvýkopová pokládka potrubí D 50 mm m 44,500 1 685,00 74 982,50 R-položka

M 286135340XY Vodovodní potrubí Wavin Safetech D 50 / 4,6 mm m 46,725 135,00 6 307,88 R-položka

vv 44,5*1,05 'Přepočtené koefícíentem množství 46,725

\ 11 \ M \58128452 bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb \ t \ 1,113 4 110,00 4 574,43 cs ÚRS 2018 02

W 44,5*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 1,113

4 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,800 531,00 955,80 500

K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 16,200 14,80 239,76 SOD

W 1,8*9 'Přepočtené koefícíentem množství 16,200

997221612 Nakládání wbouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,800 448,00 806,40 500

997221855XX3 Poplatek za uložení odpadu z výplachu na skládce (skládkovné) t 1,800 350,00 630,00 R-položka           
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 4 — Změna modulárního skeletu SO 01

Úroveň 3:

01 - Odpočet

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava, obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 330 537,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -3 330 537,41 21,00% -699 412,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -4 029 950,27
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 4 — Změna modulárního skeletu SO 01

Úroveň 3:

01 - Odpočet

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

Kód dílu - Popís

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

Datum: 12. 7. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

-3 330 537,41

-1 954 666,86
 

 

 

 

1 - Zemní práce -128 629,45

2 - Zakládání -1 449 967,26

4 - Vodorovné konstrukce -289 716,34

998 - Přesun hmot -86 353,81
 

Ostatní - Ostatní -1 375 870,55
 

OST1 - Nosné konstrukce -1 375 870,55
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SOUPIS PRACÍ

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 4 — Změna modulárního skeletu SO 01

Úroveň 3:

01 - Odpočet

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

PČ T Kód Po is MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

yp p [CZK] soustava  
 

Náklady soupisu celkem
-3 330 537,41

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

0 HSV Práce a dodávky HSV -1 954 666,86

D 1 Zemní práce -128 629,45

\ 4 \ K 1132201202 1Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 1 m3 \ -157,754 227,551 -35 896,921S0D

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

W 1,8*0,5*100,06 90,054

W 1,8*0,5*((7,853*4)+(5,26*2)) 37,739

W 1,8*0,5*33,29 29,961

W Součet 157,754

W 157,7538*-1 'Přepočtené koeficientem množství -157,754

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3 -157,754 227,11 -35 827,51 SoD

7 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 _1 577,540 17,24 _27 196,79 SoD

m pres 10000 m

W -157,754*10 'Přepočtené koeficientem množství —1 577,540

8 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky m3 -157,754 13,00 -2 050,80 SOD

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t -315,508 87,66 -27 657,43 500

W -157,754*2 'Přepočtené koeficientem množství -315,508

D 2 Zakládání -1 449 967,26

\ 24 \ K \213311141 \Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného \ m3 \ -1o,517 815,77 -8 579,45\SoD
 

W víz V.Č. D.1.1_102/110, TZ
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v , . „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

w "pásy"— 0,6*0,1*(100,06+(7,853*4)+(5,26*2)+33,29) -10,517

w "deska" -((41 ,395*6,06)+(34,09*2,595))*0,15 -50,898

W Mezisoučet —61 ,415

W "vyrovnání pod podkladní beton"50,898 50,898

W Součet —10,517

\ 25 \ K \226112214 Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl přes 5 m hor. IV \ m \ -176,500 1 918,12 -338 548,18 SoD

vv viz v.č. D.1.1_102/110,TZ

vv "SOD"—184,5 -184,500

vv "ZU-69,5 -69,500

W Mezisoučet -254,000

vv "skutečnost" 77,5 77,500

W Součet -176,500

26 K 231212212 Zřízení Pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 20 m s vytažením pažnic z m -176,500 594,72 _104 968,08 SoD

betonu zelezoveho

vv viz v.č. D.1.1_102/110,TZ

vv "SOD"—184,5 -184,500

vv "ZU-69,5 -69,500

W Mezisoučet -254,000

vv "skutečnost"77,5 77,500

W Součet -176,500

\ 48 \ K \231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 \ t \ -3,590 39 801,00 -142 885,59 SoD

vv "sov-5,214 -5,214

vv "změna" 93,48*70/1000*0 0,000

w "výrobní PD" (430,129+55,257+67,5+309,346+641,113)/1000*1,08 1,624

W Součet -3,590

\ 29 \ K \273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. c 25/30 \ m3 \ —67,863 2 830,11 -192 059,75 SoD

vv viz v.č. D.1.1_102/110,TZ

w ((41 ,395*6,06)+(34,09*2,595))*0,2 67,863

W Součet 67,863

W 67,86345*-1 'Přepočtené koeficientem množství —67,863

\ 32 \ K \274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. c 25/30 \ m3 \ —32,706 2 840,66 -92 906,63 SoD

vv viz v.č. D.1.1_102/110,TZ

vv 0,4*0,4*100,06 16,010

w 0,4*0,4*((7,853*4)+(5,26*2)) 6,709

vv o,75*0,4*33,29 9,987

W Součet 32,706

VV 32,70572*-1 'Přepočtené koeficientem množství —32,706

\ 33 \ K \274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného \ m2 \ -140,226 515,44 -72 278,09 SoD

vv viz v.č. D.1.1_102/110,TZ

vv 2*0,4*100,06 80,048

w 2*0,4*((7,853*4)+(5,26*2)) 33,546

vv 2*0,4*33,29 26,632

W Součet 140,226
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství "\'Ězelzí Cena celkem [CZK] 523232

W 140,2256*-1 'Přepočtené koeficientem množství -140,226

\ 34 \ K 1274351122 10dstranéni bednění základových pasů rovného m2 1 -140,2261 240,001 -33 654,24\SoD \

W 140,226*-1 'Přepočtené koeficientem množství -140,226

\ 35 \ K 1274361821 \Výztuž základových pásů a desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t \ -12,375\ 37 502,001 -464 087,251SoD \

VV 11,25 11,250

W Mezisoučet 11 ,250

W "přesahy a nosiče" 0,1*11,25 1,125

W Součet 12,375

W 12,375*-1 'Přepočtené koeficientem množství —12,375

D 4 Vodorovné konstrukce -289 716,34

\ 38 \ M \ 15945R01 \plech podlahový slzičkový tl. 3 mm (specifikace dle PD a TZ) m2 \ —169,300 \ 712,44 \ -120 616,09 \SoD \

W "podl. krytina S1" 92,68+76,62 169,300

W Součet 169,300

W 169,3*-1 'Přepočtené koeficientem množství -169,300

1 39 1 K 14513151 15 1Podkladm' nebo výplňová vrstva z betonu c 16/20 tl do 100 mm m2 1 -444,4861 380,441 -169 100251500 1

W víz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

VV "pásy" 0,6*(100,06+(7,853*4)+(5,26*2)+33,29) 105,169

W "deska" ((41,395*6,06)+(34,09*2,595)) 339,317

W Součet 444,486

W 444,48645*-1 'Přepočtené koeficientem množství -444,486

D 998 Přesun hmot -86 353,81

43 K 998014221 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m s nosnou konstrukcí z kovových dílců t -392,339 220,10 -86 353,81 SoD

0 Ostatní Ostatní -1 375 870,55

D OST1 Nosné konstrukce -1 375 870,55

44 K OST1_RO1_A Dodavka a montdz kompletních nosnych konstrukCi _ kompletizovane kontejnery _ m2 251,000 -844,54 _211 979,54

Kontejner hlavm (Viz spec1fikace)

Poznámka k položce:

Podlaha 1.NP se zatížením 1t/m2:

Podélné průvlaky— IPE 330

P Příčné nosníky - IPE 330

Příčníky mezi příčnými nosníky pro vynesení podlahy — IPE 160

Sloupy budovy — HEB 200

Paždíky podkladního roštu a výměny pro okna a dveře — jak! 100*100*4

Zavětrova'ní pomocí T-profilů v příčném (ve štítéch a u sociálního modulu) i v podélném směru.
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v , „ , J.cena Cenová

P T K P ' M M k ZKC yp od opis J nozstVi [CZK] Cena cel em [C ] soustava

 
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a

dodávek.

víz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

(251 +207+207) 665,000

Součet 665,000

251 251,000

2
2
2
2
2

 

 

Dodávka a montáž kompletních nosných konstrukcí _ kompletizované kontejnery _ m2 207 000 _1 583 53 _327 790 71

4 , . . .

5 Kontejner hlavm (Viz spec1fikace)

X OST1_RO1_B

         
 

Poznámka k položce:

Podlaha 2.NP

Podélné průvlaky— IPE 330

Příčné nosníky - IPE 270

Trapezový plech vlna 50mm

Sloupy budovy — HEB 200

Paždíky podkladního roštu a výměny pro okna a dveře — jak! 100*100*4

Zavětrova'ní pomocí T-profilů v příčném (ve štitech a u sociálního modulu) i v podélném směru.

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a

dodávek.

víz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

(251 +207+207) 665,000

Součet 665,000

207 207,000

2
2
2
2
2

 

 

Dodávka a montáž kompletních nosných konstrukcí _ kompletizované kontejnery _ m2 207 000 _1 372 39 -284 084 73

46 , . . .

Kontejner hlavm (Viz spec1fikace)

X OST1_RO1_C

         
 

Poznámka k položce:

Podlaha 3.NP

Podélné průvlaky— IPE 330

Příčné nosníky - IPE 270

Trapezový plech vlna 50mm

Sloupy budovy — HEB 200

Paždíky podkladního roštu a výměny pro okna a dveře — jak! 100*100*4

Zavětrova'ní pomocí T-profilů v příčném (ve štitech a u sociálního modulu) i v podélném směru.

Střecha:

Podélné průvlaky— IPE 220

Příčné nosníky - IPE 180

Trapezový plech vlna 50mm
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v , „ , J.cena Cenová

P T K P ' M M k ZKC yp od opis J nozstVi [CZK] Cena cel em [C ] soustava

 
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a

dodávek.

víz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

(251 +207+207) 665,000

Součet 665,000

207 207,000

2
2
2
2
2

 

 

Dodávka a montáž kompletních nosných konstrukcí _ kompletizované kontejnery _ m2 249 000 _2 216 93 _552 015 57

47 , . . .

Kontejner pavlac (Viz spec1fikace)

X OST1 _R02_A

         
 

Poznámka k položce:

Podlaha pavlače :

Průvlaky a nosníky — U180 a I120

Ramena schodiště — U200

Pororošt

Sloupy pavlače — HEB 140

Střecha:

Trapezový plech vlna 50mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a

dodávek.

víz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

3*83 249,000

Součet 249,0002
2
2
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 4 — Změna modulárního skeletu SO 01

Úroveň 3:

02 - Přípočet

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava, obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 898 021,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 898 021,39 21,00% 398 584,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 296 605,88
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 4 — Změna modulárního skeletu SO 01

Úroveň 3:

02 - Přípočet

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

Kód dílu - Popís

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

Datum: 12. 7. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

1 898 021,39

1 373 991,80

 

 

 

 

 

 

2 - Zakládání 447 230,18

4 - Vodorovné konstrukce 882 697,60

998 - Přesun hmot 44 064,02

PSV - Práce a dodávky PSV 524 029,59

713 - Izolace tepelné 184 815,15

762 - Konstrukce tesařské 339 214,44
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SOUPIS PRACÍ

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 4 — Změna modulárního skeletu SO 01

Úroveň 3:

02 - Přípočet

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

„ J.cená Cenová

P T K' P ' M M v ' k ZKC yp od opis J nozstv1 [CZK] Cena cel em [C ] soustava

  
 

Náklady soupisu celkem
1 898 021,39

 

          
 

 

 

 

          
 

 

 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 373 991,80

D 2 Zakládání 447 230,18

1 K 226113214 Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 850 do 1050 m 112,500 2 160,00 243 000,00 CS URS 2018 02

mm, v hl pres 5 m v hormne tr. IV

W "SOD" 0 0,000

W "ZMENA" 112,5 112,500

W Součet 112,500

1 22 1 M 1589329370 směs pro beton třída c25-30 XF1, XA1 frakce do 22 mm m3 1 21,700 2 660,00 57 722,00 cs URS 2018 02

vv "soo"-52,14 -52,140

W "ZL"-19,64 -19,640

W Mezisoučet —71 ,780

W 93,48 93,480

W Součet 21,700

Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu .

3 K 231212213 železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm m 112’500 869’00 97 762’50 CS URS 2018 02

W "SOD" 0 0,000

W "ZMENA" 112,5 112,500

W Součet 112,500

1 5 1 K 1274362021 Výztuž základových pásů a desek svařovanýmí sítěmi Kari t \ 1,882 25 901,00 48 745,68 500

W -1,091 -1,091

W -"přesahy, nosiče a ostatní prvky" 0,2*1,091 -0,218
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Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

   

 

           

 

 

 

           

 

 

 

 

 

           
            

v J.cena Cenová

PC T Kód Po ís MJ Množství Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

vv Mezisoučet -1 ,309

W KARI 2x150/6 do podkladniho betonu

W ((41 ,395*6,06)+(34,09*2,595))*2*(18,2/6)*1 ,55/1000 3,191

W Součet 1,882

D 4 Vodorovné konstrukce 882 697,60

6 K 411171121 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých plechy t 9,209 9 950,66 91 635,63 SoD

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

W "S1 tl. 3mm" —(92,68+76,62)*25,7/1000 -4,351

W "Zména tl. 8mm" 13,56 13,560

VV Součet 9,209

] 7 ] M \ 13611309XX plech ocelový černý žebrovaný 5235 JR slza tl 6mm tabule \ t ] 13,560 25 800,00 349 848,00 cs URS 2018 02

W "1NP"217*0,08 17,360

VV "101+102+103+106"-47,5*0,08 -3,800

VV Součet 13,560

Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo

23 K 411322424 vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového m3 47,062 3 130,00 147 304,06 CS ÚRS 2018 02

bednění tř. C 25/30

VV "2+3.NP"(6,38-2*0,16)*(34,45-2*0,16)*0,1*2 41,366

VV "m.č. 101+102+103+106"4*2,35*(6,38-2*0,16)*0,1 5,696

W Součet 47,062

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových

11 K 411361221 (zebrowsh’ kazf‘tovycm’f kefam‘ckymlé J'",ym‘ Vloz'fam" koPSOlOŽWCh nebo t 1,765 40 300,00 71 129,50 cs ÚRS 2018 02
balkonovych, hnbovych vcetne hlav1c hnbovych sloupu, plochych strech a pro

zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 216 (E)

vv ZB_deska*O,5*75/1000 1 ,765

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových

12 K 411362021 (ZEbr°Vyc,h’ “zlatově/cm? keÍamm'fymÍ.a]"7ym1Vloz'fam“ kOPSOlOŽWCh nebo t 2,070 31 400,00 64 998,00 cs URS 2018 02
balkonovych, hnbovych vcetne hlav1c hnbovych sloupu, plochych strech a pro

zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 2 drátů typu KARI

w ZB_deska/0,1*(18,2/6)*1,45/1000 2,070

8 K 451315126 Podkladní a Wplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 20/25 m2 339,317 465,00 157 782,41 CS ÚRS 2018 02

W ((41,395*6,06)+(34,09*2,595)) 339,317

D 998 Přesun hmot 44 064,02

9 K 998014221 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m s nosnou konstrukcí z kovových dílců t 200,200 220,10 44 064,02 SoD

0 PSV Práce a dodávky PSV 524 029,59
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v , . „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

D 713 Izolace tepelné 184 815,15

13 K 713121111 Montazltepelne izolace podlah [robozemv1,pasy, deskami, dilc1, bloky (izolacm m2 250,854 19,40 4 866,57 CS URS 2018 02

matenal ve spec1f1kac1) kladenym1 volne ]ednovrstva

W T| do podlahy 1.NP mezi nosniky

W (6,38-2*0,16)*(41,715-2*0,16) 250,854

1 14 \ M 128375861 deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 100mm 1 m2 255,870 128,00 32 751,36 cs URS 2018 02

W 250,853400000359*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 255,870

15 K 713131111 Montaztepelne izolace stenvrohvozemi, pasy, deskami, dilc1, bloky (izolacm material m2 759,069 51,60 39 167,96 CS URS 2018 02

ve spec1f1kac1) prlbítím na drevenou konstrukc1

W výplň fasádních stěn

vv obklad 759,069

\ 16 \ M 163148118 \deska izolační mineralní pro dřevostavby ?=0,038 tl 100mm \ m2 774,2501 136,001 105 298,00 \CS URS 2018 02 \

W 759,069*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 774,250

\ 17 \ K 1998713202 \Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m \ % 1 820,839\ 1,501 2 731 ,261SoD 1

D 762 Konstrukce tesařské 339 214,44

18 K 762431024 Oblozenl sten z dreyostepkowch desek OSB prlbuenych na pero a drazku m2 759,069 322,00 244 420,22 CS URS 2018 02

nebrousenych, tloust ky desky 18 mm

W obklad fasády, podklad pro zateplení

VV "ETICS pol. 65" 643,06+73,271+2,695 719,026

W "ETICS pol. 64" 40,043 40,043

W obklad Součet 759,069

1 20 1 K 1762439001 \Obložení stěn montáž roštu podkladového \ m 1 012,0921 53,401 54 045,71 \cs ÚRS 2018 02 1

W rošt obkladu fasády

VV obklad/0,75 1 012,092

1 21 1 M 160512125 1hranol stavebni řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m \ m3 4,2101 6 580,001 27 701,80 \CS URS 2018 02 1

W 4,04797423280244*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 4,210

1 19 1 K 1998762202 \Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m 1 % 3 261 ,677\ 4,001 13 046,71 \SoD \
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 5 — Změna založení SO 02

Úroveň 3:

01 - Odpočet

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava, obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -217 284,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní —217 284,48 21,00% -45 629,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -262 914,22
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 5 — Změna založení SO 02

Úroveň 3:

01 - Odpočet

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

Kód dílu - Popis

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

Datum: 12. 7. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

Náklady soupisu celkem -217 284,48

HSV - Práce a dodávky HSV -217 284,48

1 - Zemní práce -98 716,67

2 - Zakládání -108 672,84

4 - Vodorovné konstrukce -6 041,15

998 - Přesun hmot -3 853,82
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 5 — Změna založení SO 02

Úroveň 3:

01 - Odpočet

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

[CZK] soustava

Naklady soupisu celkem _217 284,48

0 HSV Práce a dodávky HSV -217 284,48

D 1 Zemní práce -98 716,67

\ 17 \ K \122201102 \Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 —15,200\ 82,33\ -1 251 ,42\SoD

W -(0,4*8*38) -121,600

W 0,35*8*38 106,400

W Součet -15,200

\ 2 \ K 1131201102 \Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 -261,945\ 151,45\ -39 671,57\SoD

W základové konstrukce

VV 2,95*2,95*2,15*14 261 ,945

W Součet 261,945

W 261,94525*-1 'Přepočtené koeficientem množství -261,945

\ 3 \ K \162201102 \Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3 -448,191 \ 33,48\ -15 005,43\SoD

VV "viz zpětný zápis" 2*248,995 497,990

W Součet 497,990

W 497,99*-0,9 'Přepočtené koeficientem množství -448,191

\ 4 \ K \162701105 \Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 —28,150\ 224,66\ -6 324,18\SoD

VV "viz odkopávky" -121,6 -121,600

VV "viz hloubení jam" -12,95 -12,950

W 0,35*8*38 106,400

W Součet —28,150
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v , . „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Popis MJ MnozstVl [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

5 K 162701109 Příptatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 -281,500 17,66 _4 971,29 SoD

m pres 10000 m

W 134,55*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 345,500

W 0,000

W Součet 1 345,500

W "viz odkopávky" -121,6 -121,600

W "viz hloubení jam" -12,95 -12,950

W 0,35*8*38 106,400

W Součet —28,150

W -28,15*10 'Přepočtené koeficientem množství -281,500

1 6 1 K 1171201201 \Uložení sypaniny na skládky m3 \ —28,150\ 14,661 -412,68\SoD

W 28,15*-1 'Přepočtené koeficientem množství —28,150

\ 7 \ K \171201211 \Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t \ —47,855\ 91,221 -4 365,331SOD

W 28,15*-1,7 'Přepočtené koeficientem množství —47,855

\ 8 \ K 1174101101 \Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se zhutněním m3 \ -224,0961 78,991 -17 701,34\SoD

VV (121,6+261,945)-134,55 248,995

W Součet 248,995

W 248,995*-0,9 'Přepočtené koeficientem množství -224,096

\ 9 \ K \460120019 \Naloženíwkopku strojnězhornin třídy 1až4 m3 \ -142,595\ 63,211 -9 013,43\SoD

VV -248,995 -248,995

W 0,35*8*38 106,400

W Součet -142,595

D 2 Zakládání -108 672,84

\ 10 \ K \213311141 \Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 \ -2,0161 822,101 -1 657,351SOD

W 1,2*1,2*0,1*14 2,016

W Součet 2,016

W 2,016*-1 'Přepočtené koeficientem množství -2,016

\ 11 \ K 1275321411 \Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. c 20/25 m3 1 -12,9501 2 687,111 -34 798,07\SoD

W (1*1*0,5*14)+(0,5*0,5*1,7*14) 12,950

W Součet 12,950

W 12,95*-1 'Přepočtené koeficientem množství —12,950

\ 12 1 K 1275351121 \Zřízení bednění základových patek m2 1 -75,6001 515,221 -38 950,631SOD

W (4,0*0,5*14)+(2,0*1,7*14) 75,600

W Součet 75,600

W 75,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství —75,600

\ 13 1 K 1275351 122 10dstranéni bednění základových patek m2 1 -75,6001 245,661 -18 571 ,90\SoD

W 75,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství —75,600

\ 14 1 K 1275361821 \Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t \ -0,139\ 37 511,001 -5 214,03\SoD

W 0,12591 0,126

W Mezisoučet 0,126

W "přesahy a ostatní" 0,1*0,126 0,013
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v , . „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

W Součet 0,139

W 0,13851*-1 'Přepočtené koeficientem množství -0,139

\ 15 1 K 1275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari \ t \ -0,366\ 25 904,001 -9 480,861SoD

W 0,30496 0,305

W Mezisoučet 0,305

W "přesahy a ostatní" 0,2*0,305 0,061

W Součet 0,366

W 0,36596*-1 'Přepočtené koeficientem množství -0,366

D 4 Vodorovné konstrukce -6 041,15

\ 18 \ K 14513151 15 1Podkladm' nebo výplňová vrstva z betonu c 16/20 tl do 100 mm \ m2 \ —20,160 299,66 -6 041,15

W 1,2*1,2*14 20,160

Součet 20,160

20,16*-1 'Přepočtené koeficientem množství —20,160

D 998 Přesun hmot -3 853,82

\ 16 \ K \998014211 Přesun hmot pro objekty jednopodlažní z kovových prvků \ t \ —36,861 104,55 -3 853,821SoD
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 5 — Změna založení SO 02

Úroveň 3:

02 - Přípočet

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava, obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 211 236,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 211 236,46 21,00% 44 359,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 255 596,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 5 — Změna založení SO 02

Úroveň 3:

02 - Přípočet

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

Kód dílu - Popis

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

Datum: 12. 7. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

 

 

 

Náklady soupisu celkem 211 236,46

HSV - Práce a dodávky HSV 211 236,46

1 - Zemní práce 14 317,19

2 - Zakládání 191 188,78

998 - Přesun hmot 5 730,49
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SOUPIS PRACÍ

Dodatek č.1 k SOD č. 201/12/01/0899

 

  
 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

Stavba:

Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé

Objekt:

ZL - Změny

Soupis:

ZL 5 — Změna založení SO 02

Úroveň 3:

02 - Přípočet

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Zadavatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Stavos Stavba a.s.

PČ T Kód Po is MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

yp p [CZK] soustava

áklad sou isu celkem
N y P 21 1 236,46

[) HSV Práce a dodávky HSV 211 236,46

D 1 Zemní práce 14 317,19

5 \ K 1162701105 \Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 \ m3 22,255 224,66\ 4 999,81 \SoD

W vývrtek 22,255

6 K 162701109 Pr1p1atek k vodorovnemu premístem vykopku/sypaniny z hormny tr. 1 az 4 ZKD 1000 m3 222,548 17,66 3 930,20 SoD

m pres 10000 m

W vývrtek 22,255

W 22,25475*10 'Přepočtené koeficientem množství 222,548

7 \ K 1171201201 \Uložení sypaníny na skládky \ m3 22,2551 14,661 326,261SOD 1

W vývrtek 22,255

8 \ K 1171201211 1Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce \ t 40,0591 91 ,221 3 654,18\SoD \

W vývrtek 22,255

W 22,25475*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 40,059

9 1 K 1460120019 \NaloženíWkopku strojnězhornín třídy 1až4 \ m3 22,255\ 63,211 1 406,741500 1

W vývrtek 22,255

D 2 Zakládání 191 188,78

1 K 226113214 Velkoprofilove vrty naberovym vrtamm SVísle nezapazene prumeru pres 850 do 1050 m 35,000 2 160,00 75 600,00 ÚRS 2018 02

mm, v hl pres 5 m v hormne tr. IV

W 14*2,5 35,000
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v J.cena Cenová

PC T Kód Po is MJ Množství Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

11 \ M \589329370 směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 22 mm m3 22,255 \ 2 620,00 \ 58 308,10 \cs ÚRS 2017 01

W "vývrtek" 14*2,5*3,14*0,45*0,45 22,255

Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu ,

„ ., , „ , 9, 41 , R 2 1 2

3 K 231212213 železového, v hl od 0 do 20 m, pri prumeru piloty pres 650 do 1250 mm m 35 000 86 00 30 5 00 U S 0 8 0

W 14*2,5 35,000

\ 4 \ K \231611114 \Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 0,675\ 39 801 ,00\ 26 865,68\SOD \

VV 14*44,626*1,08/1000 0,675

D 998 Přesun hmot 5 730,49

\ 10 \ K \998014211 \Přesun hmot pro objekty jednopodlažní z kovových prvků t 54,811\ 104,55\ 5 730,49\SoD \
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatnich nákladů a ostatnich nákladů 5 rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatni náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatnich nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz

vymer

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena : jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
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Rekapitulace stavby

 

 

 

 

 

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stávbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadání String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadání String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitu lace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dáný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
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Krycí list soupisu

 

 

 

 

 

 

 

 

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Misto N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Misto N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prac1

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Misto N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Dáte

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PC A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTprolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

VV N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
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Datová věta

 

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTprolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST
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