
Dodatek č.1 k SOD č. 2018/12/01/0899

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

2018/12/01/0899

Zázemí pro VPP V Ostravě - Porubě

uzavřené dle ustanovení § 2586 a nasl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:

I.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

Ostrava — Moravská Ostrava

729 30

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Zhotovitel:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovicka 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56

IČO: 00845451

DIČ: czoos45451

zastoupený panem lng. Petrem Mihalikem, starostou

k podpisu zmocněn : Ing. Petr Stachura, místostarosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing.Tomáš Drnovský

dále jen objednatel

Stavos Stavba a.s.

se sídlem U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30

zapsán V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl B,

vložka 254

IČO: 44739494

DIČ: CZ44739494

zastoupený: lng. Jan Hrdina, místopředseda představenstva a.s.

Bankovní spojení: Komerční banka as.

Číslo účtu: 1087944761/0100

dále jen zhotovitel

tímto uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/12/01/0899 ze dne 28.08.2018, jejímž

předmětem je realizace díla Zázemí pro VPP V Ostravě — Porubě (dále také jen smlouva).
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II.

Předmět dodatku

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku

ze smlouvy a dodatečné plnění.

Při zpracování výrobní dokumentace dle čl. III odst. 1) Smlouvy o dílo byla navržena

uprava schématu nosné konstrukce vrchní stavby. Hlavní rozdíl spočívá V použité

modularitě svislých nosných prvků konstrukce vrchní stavby a způsobu přenesení

zatížení z 1. nadzemního podlaží do spodní stavby. Rovněž bylo navrženo, aby byla V

maximální možné míře použita bezvýkopová technologie při výstavbě vodovodního

řádu. S těmito změnami je nutné zajistit níže uvedené vícepráce na méněpráce:

Rozdíl mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací týkající se pilotového

založení objektů. Jedná se 0 vícepráce ve výši 374 252,92 Kč bez DPH a

méněpráce ve výši 156 695,43 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu č. 1.

Všechny ocelové příčné stropní nosníky nosného skeletu, které sestupují pod úroveň

konstrukce stropu, mají být opláštěny sádrokartonovým obkladem, tzv.

"kufrem" o průřezovém rozměru cca 350x200mm, a to v provedení podle příslušné

odolnosti proti požáru, vlhku a prostupu páry. V podélném směru sice tyto nosníky

rovněž sestupují pod úroveň stropu, ale jsou kryty opláštěním předstěny, takže

nevyžadují vlastní obklad.

Při zpracování výrobní dokumentace bylo zjištěno, že uvedené práce na opláštění

příčných nosníků nejsou obsaženy V soupisu prací, a to ani jako samostatné položky

ani jako součást výměry SDK podhledů (celková výměra podhledů V soupisu prací je

571,9m2', celková výměra podhledů bez půdorysné plochy "kufrů" podle výrobní PD

činí 572,3m2). Jedná se o vícepráce ve výši 70 030,22 Kč bez DPH — rozpočet

změnového listu č.2.

Navržená trasa prodloužení vodovodního řadu prochází stávajícím chodníkem a kříží

asfaltovou komunikaci. V DPS je uvažováno s výkopovou technologií, překopy a

opravami narušených zpevněných ploch. Odlišně od DPS bude V maximální možné

míře použita bezvýkopová technologie, aby se na minimum zkrátila doba dopravních

omezení a vyloučily se škody na zpevněných plochách způsobené případným

dodatečným sedáním. Jedná se o vícepráce ve výši 485 082,87 Kč bez DPH a

méněpráce ve výši 520 241,31 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu č.3.

Úprava schématu nosné konstrukce vrchní stavby. Hlavní rozdíl spočívá v použité

modularitě svislých nosných prvků konstrukce vrchní stavby a způsobu přenesení

zatížení z 1. nadzemního podlaží do spodní stavby Použití této koncepce znamená

úsporu nákladů, času a možnost lepšího využití obestavěného prostoru stavby:

- Zatímco koncepce zřejmá z dokumentace pro provádění stavby pracuje s přenosem

zatížení do základů skrz svislé nosné prvky na hranicích každého

modulu, nově se uvažuje s rozšířením nosného pole na dvoj- až trojnásobek šířky

základního modulu.

- Přenos požadovaného extrémního zatížení lOkN/m2 z l.nadzemního podlaží do

podloží je nově řešen přes ocelové nosníky v podlaze I.NP a přímo na

hlavy pilot, na rozdíl od původního řešení, kdy se zatížení přenášelo přes

železobetonové plošné základy.
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- zjednodušení statického schématu nosné konstrukce, kdy svislá zatížení z vrchní

stavby budou přecházet do spodní stavby výhradně skrze svislé prvky

přímo do pilot, umožní vypustit většinu plošných základových konstrukcí

- rozšíření nosného pole na dvoj až trojnásobek základního modulu umožní daleko

větší variabilitu pro využití vnitřního prostoru stavby

- navrhované řešení umožní při zachování stejné vnější výšky stavby dosáhnout vyšší

světlé užitné výšky místností na všech podlažích

- navrhované řešení umožní pracovat prakticky s jakoukoli konstrukční výškou

podlaží podle potřeb uživatele. Jedná se 0 vícepráce ve výši 1 898 021,39 Kč bez

DPH a méněpráce ve výši 3 330 537,41 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

č.4.

6. Přístřešek je dle DPS založen na samostatně umístěných betonových patkách se

základovou spárou V hloubce 2,3m. Zhotovitel navrhuje použít založení na pilotách.

Za situace, kdy je sousední objekt SO 01 dle DPS založen na pilotách, se jeví jako

účelné využít kapacitu pilotovací soupravy V místě a nahradit patky rovněž pilotami, a

to o průměru 900mm a hloubce 2,3m, aby bylo dosaženo minimálně stejné únosnosti

jako v původním řešení a vyřešit tím problém se založením pod úrovní spodní vody.

Jedná se 0 vícepráce ve výši 211 236,46 Kč bez DPH a méněpráce ve výši

217 284,48 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu č.5.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a více prací:

Celková hodnota víceprací činí 3 038 623,86 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí 4 224 758,63 Kč bez DPH.

Dojde ke snížení ceny díla celkem 0 1 186 134,74 Kč bez DPH — viz rozpočet změnových

listů č.I-5 — příloha č.1

Cena díla celkem ze smlouvy: 29 775 000 Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 28 588 865,26 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy V souladu s § 222

odst.7) zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden

V příloze č. 1 tohoto dodatku a dále stím související změně ceny díla.

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/12/01/0899 ze dne 28.08.2018 nabývá

platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním

V Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu

dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění
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V Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1,

ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, měněprací a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/12/01/0899 ze dne 28.08.2018 zůstavají

beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/12/01/0899 ze dne 28.08.2018

rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3422/MRMObl418/97 ze dne

29.10.2018.

  

V Ostravě dne: 07.11.2017

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Petr Stachura Ing. Jan Hrdina, místopředseda

místostarosta představenstva a.s.


