
 

 
 

  Dodatek č.1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO 

"Revitalizace Litovického potoka v částech SO 01-1A, SO 02-1B” 
(dále jen “Smlouva o  dílo”) 

uzavřené dne 01. 08. 2018 mezi smluvními stranami:  
 
 
1. Lesy hl. m. Prahy 

se sídlem:  Práčská 1885, 106 00 Praha 10 
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ452476 50 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2000780018/6000 
zastoupené:            Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace 
(dále jen  " objednatel ") 

 
a 
  
2.    WALCO CZ spol. s.r.o. 

se sídlem:                  Dobronická 1256 
IČ: 25640623             DIČ: CZ25640623 
Bankovní spojení:      
číslo účtu:                  
zastoupené:               
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka          
57207  
(dále jen  " zhotovitel“ ) 

 
I. 

 

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIV. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření               
tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla, a to z             
důvodu termínové kolize stavby s výlovy rybníků na Litovickém potoce. Jedná se o             
rybníky vyznačené v seznamu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
II. 

Článek IV., Doba a místo provedení díla, odst. 2, Smlouvy o dílo zní: Termín              
ukončení díla do 30.11.2018.  
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Dodatek (“3.1
ke SMLOUVE o DiLO

"Revitalizace Litovického potoka v ééstech SO 01-1 A, $0 02-1 B”
(déle jen “Smlouva o dl'lo”)

uzavf'ené dne 01. 08. 2018 mezi smluvnimi stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy
se sidlem: Prééské 1885, 106 00 Praha 10
IC: 452 47 650 DIC: CZ452476 5o
bankovnl' spojenl': PPF banka a.s.
éislo Uétu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimirem Krchovem, Ph.D., Feditelem organizace
(déle jen "objednatel")

2. WALCO CZ spol. s.r.o.
se sidlem: Dobronické 1256
IC: 25640623 DIC: CZ25640623
Bankovnl' spojenl':
éislo Uétu:
zastoupené:
zapsané vobchodnl'm rejstfiku Méstského soudu v Praze, odd. C, vloika
57207
(déle jen "zhotovitel“)

Smluvnl' strany se dohodly ve smyslu élénku XIV. odst. 2. Smlouvy o dl'lo na uzavfenl'
tohoto dodatku 6.1, jehoi pFedmétem je zména terminu dokonéenl' dI’Ia, a to z
dflvodu terminové kolize stavby s vylovy rya'kL‘] na Litovickém potoce. Jedné se 0
rybnl'ky vyznaéené v seznamu, kteryje pfl’lohou ("2. 1 tohoto dodatku.

Clének |V., Doba a ml'sto provedenl' dI’Ia, odst. 2, Smlouvy o dl'lo a': Terml'n
ukonéenl' dI’Ia do 30.11.2018.
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III. 

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále         
v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami.          
Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv. 

3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i           
zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

 
 
 
 
 

V Praze dne ...................                                     V Praze dne ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................... 
Za objednatele: 

......................................... 
Za zhotovitele: 

Ing. Vladimír Krchov ,  Ph.D. 
ředitel organizace 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Č.1: seznam s vyznačenými rybníky 
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Véechna ujednénl' smlouvy, nejsou-Ii v rozporu s tl'mto dodatkem, zflstévajl' nadéle
v platnosti.

Tento dodatek navé platnosti a dnem podpisu obéma smluvnl'mi stranami.
Uéinnost dodatku nastévé uveFejnénI'm v registru smluv.

Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnostl' originélu, z nichi objednatel i
zhotovitel obdril' p0 jednom vyhotovenl'.

V Praze dne................... V Praze dne...................

Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Vladimir Krchov, Ph.D.

Feditel organizace —

PFiIoha:
C1: seznam s vyznaéenymi rybnl'ky
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