
II/400 Višňové oprava sil. v km 26,630 - 26,970

Číslo smlouvy objednatele: 843/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1122/2018

             Číslo smlouvy zhotovitele: 168 / LAAA - 037 / 2018    

DODATEK Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO

II/400 Višňové oprava sil. v km 26,630 - 26,970

___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00 IČO: 608 38 744
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B 7634
zastoupena 
(dle plné moci)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku  č. 1.

Zdůvodnění:
 Byla nutná sanace podkladu vozovky – nahrazení nevhodného a neúnosného podloží na ploše 480 m 2, tl. 30 cm

ze štěrkodrti fr. 0/63 mm.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště:                                        do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy 

Dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla: do 24. 10. 2018

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 2 015 449,82 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
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Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Dodatek č. 1 prověřila: 

V Brně, dne 10. 10. 2018 V Brně, dne 2.11.2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

STRABAG a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1 -  VYČÍSLENÉ  VÍCEPRÁCE
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