
DODATEK č.1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 67/2018/OMM 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: 

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:

Ing. Miroslav Kopečný, starosta

IČ:


00298077

DIČ: 


CZ00298077

Bankovní spojení: 
ČS, a.s.,

Č.účtu : 

1767241349/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Miloš Sopuch – tel. 556 879 664  a Ing. Iva Šumšalová – tel. 556 879 695

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Adresa: 

 
Zastoupeno:


IČ: 


 
DIČ: 



Bankovní spojení: 
 
Č. účtu: 

 
Zapsán v OR  vedeným KS 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
(dále jen jako „zhotovitel“)
I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly  na uzavření tohoto dodatku č.1 ke SOD č. 67/2018/OMM uzavřené dne 18. 9.2018, jejímž předmětem je provedení díla „Budova MÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163 – rekonstrukce střešního pláště“ (dále jen „smlouva o dílo“)
2. Tímto dodatkem se upravuje doba plnění a cena díla z důvodu nutnosti úpravy technického řešení rekonstrukce střešního pláště v návaznosti na požární předpisy a z důvodu navýšení rozsahu výměr některých prováděných dodávek a montáží.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 67/2018/OMM ze dne 18. 9. 2018.

II.

Předmět dodatku
1. V průběhu realizace díla „Budova MÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163 – rekonstrukce střešního pláště“ vznikly, v souvislosti se zjištěními při provádění prací na stavbě, potřeby méněprací a víceprací, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Tyto vícepráce vyplynuly z konkrétních zjištění na stavbě a z nutnosti změny stavebně-technického řešení díla. Rozsah předmětu díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o  tyto vícepráce a méněpráce: 
· Zvýšený rozsah provedení nutných oprav stávající krytiny – plocha po zaměření 42 % celkové plochy

· Z požárního hlediska je nutno část střechy v oblastech obvodu a vstupů na střechu materiálově upravit na geotextilní vlysy – původně byla navržena celoplošně klasická geotextílie

· Nutnost úprav spádování stávající střešní plochy podklady a podlepy

· Skutečná výměra tvarovaných lišt, tak aby jimi byl zajištěn celý obvod střechy

· Dodávka a montáž větrací mřížky do dveří – nevětraný prostor

· Dodávka a montáž betonové dlažby pro zajištění ochrany hydroizolační vrstvy v místech vstupů – dveří

· Odpočet poplatku za užívání veřejných ploch a prostranství obsažený v rozpočtu původní smlouvy o dílo.
Tyto vícepráce a méněpráce jsou dále specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
      2.   Smluvní strany se dohodly, že text odstavce 1. čl. 4 smlouvy o dílo  - Doba a 

místo plnění se nahrazuje novým zněním takto:
   „Předání staveniště a zahájení díla 

: 17. 9. 2018                                                         

           O předání staveniště bude mezi smluvnímu stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 
           odst. 1 této smlouvy.

           Ukončení a předání kompletního díla 
: 30. 11. 2018
  Místem plnění je  střešní plášť objektu č.p. 1163 na ulici Štefánikova v Kopřivnici -     

  výšková budova.“ 

3.    Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4 smlouvy o dílo  - Doba a místo plnění se za    

       odst. 2 vkládá nový odst. 3, který zní::

„3. 
Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla, doba prodloužení díla bude mezi smluvními stranami sjednána dodatkem.
Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla v případě dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo. 
Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.“
      4.    Smluvní strany se dohodly, že text odstavce 1. čl. 5 smlouvy o dílo  - Cena za dílo se  

             nahrazuje novým zněním takto:
   Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

	
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena s DPH

	Cena za dílo v Kč
	3 893 529,-
	817 641,09
	4 711 170,10

	Změna ceny díla dle dodatku č. 1
	157 673,-
	33 111,33
	190 784,33

	Cena díla celkem 
	4 051 202
	850 752,42
	4 901 954,40


Změna cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
        5.    Ostatní body smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti
III. 
Závěrečná ustanovení

      1.     Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.  

              340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
      2.     Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a  

   že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,     

   vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že 
              se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

  3.     Dodatek č.1  je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných  

          oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 
          jedno vyhotovení.  
      4.    Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č.67/2018/OMM bylo schváleno Radou 
             města Kopřivnice dne 6. 11. 2018 usnesením č. 20.
Příloha : Položkový rozpočet
        Za objednatele dne: ………

                      Za zhotovitele dne: ………..


    


…..…….………………………



…….……………………… 



Ing. Miroslav Kopečný                                                

                   starosta                                                          
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