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úřad Pardubického kraje

Dodatek ć,.2
ke smlouvě o dílo c. oR/18121326

na zhotovení dĺla

K, a.s., Pardubická nemocnice, zateplení a rekonstľukce budovy
č. í0"

Smluvní stranv

1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměsti 125
53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martlnem Neto!lckým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Roman lštvánek
osoby oprávněné k zápisům a podepisováníve stavebním deníku:
lng. Jiřĺ Kunt, Ph.D. nebo !ng. Roman lštvánek nebo technický dozor
objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Roman lštvánek
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetístavby:
lng. Jiřĺ Kunt, Ph.D.'nebo lng. Roman lštvánek
Bankovníspojení: csoB a.s., č. ú.z 234312867/0300

Komeľční ban ka a.s., č. ú. : 1o7 -17 52200237/01 00
lČ: 70892822

DlČ: Cz70892822

2. Zhotovitel: PRVNĺ STAVEBNĺ cnRuolľl a.s.
se sídlem: Tovární íí30' Ghrudim Iv' 537 01 Chrudlm
zastoupen:  členem představenstva
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

osoby oprávněné k převzetĺ staveniště:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovnĺ spojení: ceská spořitelna a.s.
č. ú.: íí40206339/0800
lČ: 46504621

DIC: C246504621
spisová značka rejstříkového soudu: B 600 vedená u Krajského soudu

v Hradcl Králové

uzavírď1i tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo

Smluvnĺ strany uzavřely dne 7. 5.2018 smlouvu o dílo č. oR/18121326 na zhotovení zakázky
,,NPK, a.s., Pardubická nemocnice, zateplení a rekonstrukce budovy č. 10", kterou následně
dne 1 . 10.2018 upravily Dodatkem č. 1 (dále jen ,,smlouva"). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy
je provedení změn v předmětu díla v částech popsaných podrobně změnovými rozpoöty
z důvodu nutnosti reakce na nepředvĺdatelné okolnosti zjištěné při provádění bouracĺch a
výkopových prací.
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Krajský úřad Pardubického kraje

Öláneł l.
1' Smluvní strany se dohodly, Že se článek l. smlouvy mění takto

Na textu bodu 3. se doolňuie nás leduiĺcítext:

,,Součástí předmětu díla je rovněŽ provedení dodávek a pracív rozsahu dle Přílohy č. 8'"

V msečl I smlouvv ment

2. Smluvní strany se dohodly, Že se článek ll. smlouvy měnítakto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuie novÝm textem tohoto znění:

,,1.Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zaŕádně provedené dĺlo, činĺ dle

dohody smluvních stran

39 55í 850,65 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena")
DPH při sazbě 21o/o ćiní 8 305 888'64 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele

vzniklé v souvislosti s provádcnĺń ireomětu díla. DPH bude fakturována podle zákona

ć'235t2oo4 Sb., o oani zpřidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb

s výkaźem výměr), ve kterém zhotovitel uvedljednotkové-ceny všech poloŽek a tyto vztáhl

na objednatôlem-vymezené mnoŽství stavebních prací, dodávek a sluŽeb- Zhotovitel

n"n"rô odpovědnośt za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace
jako celku."

V msečl ll. smlouvv ment

3. Smluvní strany se dohodly, Že se článek lll. smlouvy měnítakto:

Datum ,,31. 12.2o18" uvedené ve stávaiícím textu prvnĺ větv bodu 3. se nahrazuie novým

datem ,,8.2.2019".
V ostatnĺm se článek lll' smlouvv nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, że se článek V. smlouvy mění takto:

a) Stávaiĺcĺ text zněiícĺ ,,Příloha č. 3: Harmonogram realizace díla" se nahrazuie textem

ffi:Aktualizovanýharmonogramrealizacedílakedni30.9.2018"
b) Na konec článku se na novÝ řádek doplňuie tęxt 4nělĺcí:

é soupisy pracĺzměnových listů č' 5 a 6"

V ostatnĺm se článek V. smlouvv neměnĺ.

5. Smluvní strany se dohodly, Že se přĺloha č. 4 smlouvy měnítakto:

Datum ,,30' 1o.2oí8" uvedené ve stávaiĺcĺm textu bodu 1) pĺsm. b) se nahrazuie novým datem

,,15. 12. 2018".

V ostatním se přĺloha č. 4 smlouvv nemění.

c!ánek lI.

Nedílnou součástĺ tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: oceněné soupisy prací změnových listů č' 5 a 6

Přĺloha č. 2: Aktualizovaný hármonogram realizace dĺla ke dni 30' 9' 2018
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Krajský úřad Pardubického kraje

Vstupem tohoto dodatku v Úěinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Příloľ:lou č. 8 smlouvv a
Příloha č. 2 dodatku se stává novou Přílohou č. 3 smlouvv, kdv původní Přílohou č. 3 smlouvv
v plném rozsahu nahrazuie.

článek lll.
1. ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnóst dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona ć' 34012015 Sb., o registru smluv, v platném
znění, ujednávají smluvní strany, Že tento dodatek odešle ke zveřejnění v regĺstru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra cR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní
strany prohlašují, Že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemstvĺ ve
smyslu ust' $ 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke kaŽdému vyhotovení smlouvy,
přičemŽ objednatel obdżí stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kĘe dne 22. 10.
2018 a schválen usnesením ćísloRl1471ĺ18.

6. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvrzujísvým podpisem.

V Pardubicích dne: 
0 7 .11- 

2018

Za objednatele: Za zhotovitele

JUDr. Martin Netoli
PRVNI STAVEBNI GHRUDIM a.s.

člen představenstva
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íbPRVNÍ
STAYEBI\I
CHRUDTM

5-DrenáŽ-odkop

Datum vystavení: 25.09.18akciov společnost
Tov rní 11 30
537 23 Chľudim II
akce: NPK, a.s', Pardubická nemocnice, zateplení a rekonstrukce budovy č. 10

Cena celkem

18 702,42

4 250,55

-8 865,60

Jednotková cena

110,00

25,00

30,00

MnoŽství

170,022

-Ż95,520

-295,52:0

58,052

12,il4

Ż4,65a

1 8,500

19Ż,zsa

9Ż,z8a

67 
'Ż0a

465,542

170,0Żz

170,022

-Ż95,5z0

465,542

170,0Żz

-295,520

Ż95,5Ż0

Ż95,5z0

Měrná
iednotka

m3

m3

m3

Název poloŽky

odkopávky a nezapaŽené V hornině t 3 objem do
100 m3
(6,3+1Ż 

'Ż\-Ż-3+ 
(p locha-beton+ptocha-asfatt )-1-0' 8

mezi Součet

Sever

(51 
' 
3-0'8-0,8)+ ((9 

'5+Ż,2+3,Ż+4'5)-1-1 '3 )

(9,5tŻ,Ż+3,Ż+4'5)-(('| -í' 
3) /2)

V chod

14,5-1"1,7

14,5-((1,5"1,7)tZ\

Jih

((54' +5,5+5'5)*ĺ*2,5)+(11'3-í-2'5)

((54' +5'5+5' 5)- 1- 1,2|+ (1 1,3- 1- 1'Ż),

Západ

L8*1,6*1,5

Mezi Součet

SOUCET

P ĺplatek k cenám odkopávek a prokopáVek nezapaŽenychza
lepivost horninv - hornina 3
v kopek

skutečnost

Součet

Vodorovné p emístěnív kopku po suchu - hornina 1 až'4, pes
20do50m
vlikopek

5oučet

PoloŽka č.

122201101

qikopek

v,j'kopek

122201109

162201102

Po.
číslo

4

5

6



14 918,95

97 930,s2

-24 375,00

-467,08

-29 313,90

104 566,00

119 644,29

95 436,11

6 564,14
111754,08

104 280.00

85,00

4N,00

390,N

85,00

3 300,00

350,ffi

257.00

20,50

14.10
150,00

2 750,00

175,517

M7,764

465,54Ż

14Ż'Ż65

175,517

244,826

369,44

614'Ż26

Ż44'826
-62,5@

-5,495

-147,760

19z,Ż50

92,2.80

142,265
-5,495

-8,883
8,883

8,883

298,7 0

298,7 0

465,542
465,54Ż

465,542.

4 655,420

4 655,4Ż0

4 655,4Ż0

465,542
745,03
745,027

745'0Ż7

37.920

m3

t

t

m3

m3

ť

m3

m3

m3
t

m3

Zásyp sypaninou - jáma, šachta, n ha nebo kolem objekt v
těchto wkopávkách, se zhutněním
lł7kopek/2

skutečnost

S+V+J+Z

beton ľecyklát

Součet

štěrkodrt' frakce 1 -3z

vykopek/Ż-Ż,5

skutečnost

3Ż3,z77-1'9

Součet

kamenivo těžené hrubé frakce 32-63

Zásypjam, šachet n h nebo kolem objekt sypaninou se
zhutněním K
Paznaĺnko k nłłllłžcp:
Dosyłćlli vykaĐÚ z{ll1illou ze sľovenišlľi mezískllldky

lłŹkopek/2

skutečnost
((54' +5,5+5'5)-1-2'5)+(1 1'3-í-2'5)
( (54'6+5' 5t5' 5)- 1' 1,Ż)+ (1 1'3" 1- 1,Ż\

meziSoučet z84'53/Ż

Součet

LoŽe oro trativodv z betonu orostého
drenáž-0,7-0,0

Součet

Betonovy recyklat

142,265-2,1

Vodorovné p emĺstěnĺvÝkopku - hornina 1až.4, do 10 km
465'54Ż

5oučet

Vodorovné p emĺstění v kopku - hornina 1 aż 4, za každÝ další 1
km nad 10km
465,542.10

Součet

UloŽení svoaninV na skládku
Poplatek za skládku
465,54Ż-1,6

Součet

Bourání betonu

174101101

583441690

583336980

174101101.1

Zásyp

Zásyp

212312111

162701105

162701109

171201201

9 1044111

7

I

9

10

I 5



I 555,94

1 440,

I555,94

30 00
531 50

16 50

12 812,50

146 950,78

846 716,41 Kč,

120,

2,00

12A,00

00
85

257

20,50

I,

8,U0

2

18,

37,9Ż0

79,632

6327

720,480

79,632

000100
62
62

625,000

t

m3
m3

m3

do'10 kmaŽ4

18"1,2"0,4

36"1,Ż"0'2

.0,44

45.1"0,4

Součet

odvoz suti na skládku a hmot nebo do
lkmse

92*2
P íplatek k odvozu sutia vybouran1ich hmot na skládku ZKD ,|

1kmkm
937

odpadu z
keram

aza uložení stavebn
materiál na s

na terénnĺDodávka hl
Nakládání

p emístěnív1ikopku _ 1aŻ4,zakaŽdy dalšĺ1
km nad 10km

bez DPH
H21%

CELKEM s DPH2l%

99701 3501

9970't3509

99701 3803

167101102
162701105

162701',t09

153

154

155

Poznámka: Tyto práce byly ve skutečnosti většího rozsahu neŽ bylo uvedeno ve r{kazu v měr



íbPRYNi
STAVEBT{I
CHRUDIM

6-Balk n

Datum vystavení: 25.09.18akciov společnost
Tov rní ]I 30
537 23 Chrudim II
akce: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, zateplení a rekonstrukce budovy č. 10

Cena celkem

-140 506,91

-35 850,00

-45 171,N

-71 700,00

-71 461 ,40

Jednotková cena

39 193,00

150,00

120,

100,00

130,00

MnoŽstvĺ

-3,585

3,585

3,585

-239,000

239,000

239,000

-376,425

250,950

2s0,950

376,4Ż5

-717,000

239,000

239,000

478,000

478,000

717,004

-549,7ffi

Měrná
jednotka

m3

m2

ke

m2

m2

Název poloŽky

Doplnění dosavadních mazanin reprofilační maltou s dodánĺm
hmot, bez potěru, plochy jednotlivě p es 1 m2 do 4 m2 a tl' do 80
mm; REPRoFILAČNĺ MALTA sE SKELNÝMI VLAKNY A
REDlsPERGoVATELNÝM Po LYMEREM
batkon"0,01 5

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za
studena na ploše vodorovné V dvojnásobn m nátěrem tekutou
elastickou hvdroizolacĺ
"batkon" 119 ,5+119,5

Součet

svstém hvdroizolační bal. 6 kg

Poznanka k po{ožce:

Społie.ba; 1 ,5 kg/ il}z tĺ. l lnrn

batkon"l,05

5oučet

250,95-1,5 'P epočtené koefĺcientem množstvĺ

Provedenĺ izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě
oásv p itavením NA|P na ploše vodorovné V
'sktadbaS10,S11" 1'19,5+119,5

\Ąezisoučet
'Skladba s10,s1 ĺ" (1 19,5+1 19'5)-2

Mezisoučet

Součet

SBS pas asfaltovy modifikovany tI'4 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny

PoloŽka č.

631312121

711111051

ba[kon

245510400

711441559

SBS_poly

SB5_skte

628520150

Po.
čĺslo

64

158

1s9

162

13



-35 730,50

-15 535,00

-37 642,50

-40 886,'10

-32 995,80

-54 288,00

-1171't0,00

-123 14,70

130,00

65, 00

150,00

171,00

120,N

520,00

490,00

470,n

549,700

549,700

274,850

274,850

274,85A

-239,000

239,00C

239,00a

-250,950

250,950

250,950

-239,1 00

239,100

Ż39,100

-274,965

Ż74,965

Ż74'965

-104,400

104'Ą0
104,Ą0

-239,000

239,000

239,000

-263,O10

m2

m2

m2

m2

m2

bm

m2

m2

585_skte.1 ,1 5

Součet

5BS pás asfaltovany modifikovany tl.4 mm v,iĘtužna vložka z polyesterové
rohože

SBS_poty-í 
' 
ĺ 5

Součet

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě
ostatnĺ na ploše VodoÍovné V z textilíí, Vrstvv ochranné

Paznamka Ŕ soubonl ccn:a
1. Ce}10mí -9a95 ž -9a97 lze Oceliovat ien tehdy, nep eslh}e-/i součetsouvislé p{ochy
vodaľavné u svísté Ízolačni vrstw 1a nz2. 2. Cenou "1175 [ze oľeiiavat i p ipevněniízak:e
nu płoše svislé. J^ Cenolrlŕ -1171 až -1273 lze oce ovat í izolace prĺti zernní vlhkĺsti^ 4. v
ťeně -1177 jsoL! zapač'teny i náklady rlo ł1dvľtáni, osazení hmaž-dinęk a zatmetení.

" Sktadba s'ĺ0's'ĺ 1" 119,5i119,5

Součet

rohož drenážnÍ tlakově stáI g

239-1,05

Součet

MontáŽ izolace tepelné st ech ploch ch lepené za studena
bodově 1 Vrstva rohoŽĺ, pás , dílc ' desek
" skladba sí0' 51 í" 118,5+120,6

5oučet

5p dové kliny z polystyrenu EPS 150 s , 20-45 mm, spád 1,2%

Poznamką k položre:
taĺnbda=a, 7IW/mK]

(118,51120,6).1,15

5oučet

Ukončovací perforovan}i profil s z lakovaného hliníku,
fl. 8 mm,vč. kotevnĺch prvkťl
''v1ipĺs ktempí sk ch \ robk _ K/20'' 104'4

Součet

Kladení dlažby z betonov ch dlaŽdic na sucho na terče z umělé
hmoty o rozměru dlażby 40x4o cm, o \n šce terče p es 25 do70
mm
''Skladba 510' s'l í" 119,5+119,5

Součet

dlaždice teracova tryskan impregnovan 40x40x2 cm

28522540.1

711491172

59054180ŕj

713141135

283723210y

76400K20

11112

DIaŽba_terče

592475040

164

167

168

190

192

220

289

290



-4 950,00

133 840,00
18 569,60

114 800,00

32265,00

139 125,00

67 056,00

31725,00
15 210,00
22 680,00

't31 450,00

18 000,00

I 082,00
I 900,00

28 710,00
21780,00

_33 248'91 Kč
-6 982,27 Kć

-40 231'18 Kč

15,00

560,00
160.00

400,00

135,00

525,00

132,00

1 350,00
130,00
210,00

550,00

30 000,00

38,00
75,00

495,00
165,00

CELKEM s DPHZL%

Ż61,010

-80,offi

239,000
1 16.060

116,060

287,000

Ż87 
'000

239,000

265,000

508,000

23,500
117,000
108,000

I 08,000

239,000
239,000

0,600

239,000
132,000
58.000

132.000

kus

m2
m

m2

m2

m2

m

m2
m

m

m2

t

m2
m

kus
m

239 ,1- 1 ,1 'P epočtené koeficientem množství

ioučasti tva ené z plastil pro vyrobni spot ebu ostatní fixačni kroužky pod

dlažbud

Kladení dlaŽby do flexibilního lepidla
MontáŽ soklíkťl
(53,93r2,05+2,05)+(2,05+2,05+53,93)

Dodávka keramické dlaŽby TAURUS GRAN|T 300 x 300 mm
min. R10 B cenová hladina RAKo 74
(239+(1 16,06-0, 1 5)).1, 12

MontáŽ univerzální p eklenovací a izolační podloŽky do lepidla

Dodávka univerzálnĺ p eklenovaci a izolačni podloŽkv

D + M flexibilní butylkaučukové izolační pásky (spoje a dilatace)

D +M rvchle wtvrzuiící dvousloŽková hvdroizolačnÍ stěrka
D + M speciální izolační pásky k soklu
okaonička
53,93.2

Betonovtŕ potěr ve spádu
Ż39

KARI sít' 1o0l1ool4
(239"0,00202)-1 ,25

Penetrace podkladu
Montáž dilatačních lišt
Dodávka dilatačních lišt 2'5 m
Pro íznutí dilatací v potěru a zasilikonovánĺ

CELKEM bez DPH

DPHzL%

562846030291

Poznámka: ZL na základě projektantem provedené změny skladby balkonu



akce:
místo:

datum realizace:

Casovt haľmonogram pracĺ

Aktualizovan harmonogram reaIizace díla ke dni 30. 9. 20í8
NPK' a.s.' Pardubická nemocnice, zateplení a rekonstrukce budovy
Pardubice
9.5.20í8 -8.2.2019
Místnosti |ć'1o1, 1o2, í 03' í 04, 1 05, 1 06, 1o7, 1o8, í 09, 1 't o, 111, 112, 113, 11s, 116, 118, 11g, 12o, 121|
Terénní pravy do 30.4.'2019

do 15.12.2O18

654152

dle klimatick ch podmĺnek

50464544433837

zaÍl

363029

cervenec
unor

balkony, izolace, dlažba

popis

hĺiníkové v plně

kuchyně

SDK
vnit ní dve e
podlahové krytíny
Vnit ní omítky
obklady a dlažbv
malby

vnit ní parapeĘ
zdravotní technika
ľopení
elektro - silnop.oud
slaboproud
vzT
betonová mazanina, izolace t.PP
oprava terasa schodiště
ktid

zahradní část
dvoŤní čá5t

štít p ední v komunikaci
u štít.zdi (bude dop esněno
stavbyvedoucím)

živice na komunikaci - štít
chodník ve dvorní části
venkovní kana|izace - p ípojka

vybourání oken
st echa

hromosvod
fasáda


