
Harmonogram stavby k dodatku č.2.

Zahájení stavebních prací:      12.03.2018

zahájení činnosti dokončení činnosti

SO01 Podzemní hromadné garáže 27.3.2018 13.5.2019

Zemní práce 16.4.2018 7.5.2018

Štětové stěny 27.3.2018 24.4.2018

Piloty 9.4.2018 23.4.2018

Základy 30.4.2018 13.5.2018

Svislé konstrukce 1.PP 1.6.2018 24.6.2018

Vodorovné konstrukce 14.5.2018 17.7.2018

a) základová deska 14.5.2018 30.5.2018

b) strop nad 1.PP 25.6.2018 17.8.2018

Podlahy a podlahové konstrukce 1.PP - hrubé 19.10.2018 31.10.2018

Podlahy a podlahové konstrukce 1.PP - finální povrchy 15.4.2019 30.4.2019

Střecha nad 1.PP - ukončena štěrkovým násypem 15.9.2018 31.10.2018

Střecha nad 1.PP - finální povrhy 1.4.2019 10.5.2019

SO 02 Ocelová konstrukce přístřešku 1.4.2019 14.4.2019

SO 02 Zasklení přístřešku ( stěny + strop) 15.4.2019 30.4.2019

SO 02 Opláštění přístřešku dřevěnými hranoly 1.5.2019 10.5.2019

Výtah.šachta , ocelová konstrukce vč. prosklení 15.10.2018 31.10.2018

Konstrukce  zámečnické - zábradlí 1.4.2019 10.5.2019

D + M hliníkových dveří 1.4.2019 15.4.2019

Výtah 1.4.2019 30.4.2019

Výtah - uvedení do provozu - funkční zkouška 6.5.2018 10.5.2019

Nástřiky, nátěry betonových interiérových konstrukcí 8.10.2018 30.10.2018

Kanalizace -deštová a tuková pod stropem 1.p.p. 24.9.2018 14.10.2018

ZTI - hrubé rozvody 15.10.2018 31.10.2018

ZTI - kompletace 1.5.2019 5.5.2019

Vzduchotechnika - hrubé rozvody 22.10.2018 30.4.2019

Vzduchotechnika - komletace 1.5.2019 5.5.2019

Silnoproudé instalace, hromosvod - hrubé rozvody 22.10.2018 30.4.2019

Silnoproudé instalace, hromosvod - kompletace 1.4.2019 5.5.2019

Slaboproudé instalace - hrubé rozvody 22.10.2018 30.4.2019

Slaboproudé instalace - kompletace 1.4.2019 5.5.2019

Samočinné odvětrávací zařízení - hrubé rozvody 22.10.2018 30.4.2019

Samočinné odvětrávací zařízení - kompletace 1.4.2019 5.5.2019

Stabilní hasící zařízení - hrubé rozvody 22.10.2018 30.4.2019

Stabilní hasící zařízení - kompletace 1.4.2019 5.5.2019

Venkovní osvětlení - hrubé rozvody 1.10.2018 30.10.2018

Venkovní osvětlení - kompletace 1.4.2019 5.5.2019

Komplexní odzkoušení systémů 6.5.2019 10.5.2019

Milníky

Stavební připravenost pro realizaci střešního souvrství                         

( zásadní je SO 17 a OG v místě dilatace, tak abychom mohli 

ukončit na nějaké konstrukce skladby střech)

Milníky Stavební připravenost pro realizaci SO 08, SO 09

Milníky
Stavební připravenost pro realizaci koncových zařízení na střeše 

SO17

Milníky
Připravenost k zprovoznění a provedení funkčnich zkoušek a 

revizí EPS,SLP,ER,VZT,SOZ,SHZ,Silnoproud 

Milníky

Připravenost pro napojeni závlahového systému (voda+elektro 

m.č.1.25.),včetně možnosti provedení funkčních zkoušek a 

revize.

SO02 Příprava pro napojení podzemního spojovacího tunelu 9.4.2018 10.5.2019

SO03 Přípojka NN 1.4.2019 31.04.2019

SO04 Vodovodní přípojka DN40 1.10.2018 31.10.2018

SO05 Kanalizační přípojka U hřiště 1.10.2018 31.10.2018

SO06 Retenční nádrž pro dešťovou vodu 20.8.2018 31.10.2018

SO07
Parkové úpravy a manipulační plochy nad 1NP ( mobilíář, sadové 

úpravy…atd)
1.4.2019 10.5.2019

SO08 Úpravy pěší a silniční komunikace se vznikem park.míst 1.4.2019 10.5.2019

SO09 Úpravy pěší a silniční komunikace na ulici Žerotínova 1.4.2019 10.5.2019

SO16 Příprava území 20.3.2018 1.5.2018

SO18 Lapák tuků 1.10.2018 31.10.2018

Předání Díla Objednateli 13.5.2019

Kolaudace předpoklad dle OG 17.5.2019

Podzemní parkoviště před nádražím ČD Vsetín

Termíny

V období od 1.11.2018 - 31.3.2019 budou práce přerušeny ( z důvodu stavební nepřipravenosti výstavby OG) staveniště 

bude elektronicky střeženo a oploceno. HMG lze aktualizovat ve vazbě na klimatické podmínky.

Ve Zlíně: 26.9.2018

Zhotovitel : 

Číslo Název

Zlínstav a.s.

15.9.2018

28.2.2019

28.2.2019

6.5.2019

6.5.2019

Ukončení stavebních prací:    13.05.2019 za předpokladu dodržení milníků  pro naše činnosti a beze změn projektové 

dokumentace


