Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele:  0587/2018
č. zhotovitele:  S-19-014-0039
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):
Jiří Houdek, Pavel Hryzák
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod, Dopravní stavby JIH
zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem, vedoucím Odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
sídlo:

Pražská 495, 370 04 České Budějovice 

IČ:


48035599
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Kr. soudu  v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 
xx
ve věcech technických:
xx
ve věcech realizace a předání díla:xx
stavbyvedoucí: xxx 
ČKAIT:1400552
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0587/2018 a č. zhotovitele S-19-014-0039 ze dne 22.6.2018 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:
Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 795 159,68 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 95 509,70 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1, kdy se jedná o odpočet neprovedených zkoušek materiálů nezávislou zkušebnou, o odpočet neprovedené úpravy zeminy v podloží komunikace hydraulickým pojivem a přípočet zřízení separační vrstvy z geotextílie na ochranu pláně.
Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ………………………. 699 649,98 Kč

DPH 21% ……………………………….... 146 926,50 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ……………… 846 576,48 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn. 

Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

a. Změnový list č. 1
4. Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 961/31R/2018 ze dne 24.10.2018.
V Jindřichově Hradci dne  27.9.2018

V Jindřichově Hradci dne  29.10.2018
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

       Martin Kolář, Dis,
                                                    Ing. Stanislav Mrvka, starosta města 
       ředitel oblasti Jindřichův Hradec
	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Cyklostezka propojení k.ú. Matná - k.ú. Buk

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	02 Vedlejší a ostatní náklady

	 
	101 Komunikace

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vedlejší a ostatní náklady - Odpočet neprovedených zkoušek materiálů nezávislou zkušebnou

	Komunikace - odpočet neprovedené úpravy zeminy v podloží komunikace hydraulickým pojivem, přípočet separační vrstvy z geotextílie na ochranu pláně

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změny se týkají především způsobu řešení sanace podloží pod plání komunikace, kdy bylo na základě provedených hutnících zkoušek na pláni (kde byly naměřené hodnoty vyšší než předepsané v PD) upuštěno od úpravy zeminy v podloží hydraulickým pojivem a na pláni byla pouze zřízena separační vrtstva z geotextílie.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	02 Ostatní a vedlejší náklady
	 
	2520
	 
	Všeobecné podmínky Požadavky objednatele ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
	Kč
	-1,00
	5 000,00
	 
	 
	-5 000,00

	101 Komunikace
	 
	119001203
	 
	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 400 mm
	m2
	-726,07
	116,04
	 
	 
	-84 253,16

	101 Komunikace
	 
	585910630
	 
	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna
	t
	-15,25
	2 795,18
	 
	 
	-42 618,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-131 871,27 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	101 Komunikace
	 
	213141132
	 
	Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m
	m2
	726,070
	16,73
	 
	 
	12 147,15

	101 Komunikace
	 
	69311006
	 
	geotextilie tkaná PP 15Kn/m
	m2
	834,980
	29,00
	 
	 
	24 214,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 361,57 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-95 509,70 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	xxxx, SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	xxxx, SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
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