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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

39/2018 18011 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

OBJEDNATEL: 

Nemocnice Blansko 

Sídlo: Sadová 1596/33, 678 31 Blansko 
Osoba oprávněná jednat: MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA, ředitelka nemocnice 
IČ: 00386634  
DIČ: CZ00386634 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx 
číslo účtu:  xxxxxxxxxx/xxxx 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1603 

 (dále jen Objednatel) 

a 

ZHOTOVITEL: 

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., 

Sídlo: Pražákova 1000/60, 619 00 Brno, 
Osoba oprávněná jednat: Přemysl Veselý, jednatel 
IČ: 25342100 
DIČ: CZ25342100 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:  xxxxxxxxxx/xxxx 
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C vložka 27069 

 (dále jen Zhotovitel) 

Spolu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) 

 

I. Úvodní prohlášení 

1. Vzhledem k tomu, že na základě výsledku zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 
zadávané v užším řízení podle ustanovení § 3 písmeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 26 a souvisejících 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem 
„Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko“ (dále jen „Veřejná zakázka“) spolu smluvní 
strany uzavřely dne 15.3.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavby „Přístavba 
magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko“ a dále souvisejících prací, činností a dodávek podle:  

a. Projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Přístavba magnetické rezonance a stavební 
úpravy Blansko“, zpracovaná projektantem PROJECT building s.r.o. Office: Erbenova 375/8 602 00 
Brno v 10/2017 pod zakázkovým číslem 0617 (dále jen “Projekt“), 

b. pravomocného stavebního povolení stavby č.j. SÚ SR 188/2017-35741/2017/Tr ze dne 09.10.2017, 
v právní moci dnem 28.10.2017, 

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „Smlouva“), a 

2. vzhledem k tomu, že Smlouvou o dílo se Zhotovitel mj. zavázal k provedení stavby „Přístavba magnetické 
rezonance a stavební úpravy Blansko“ včetně souvisejících činností, prací a dodávek (dále jen „Dílo“) a to 
v době plnění stanovené v čl. II. Smlouvy o dílo, za cenu dohodnutou v čl. IV. Smlouvy o dílo, a 

3. vzhledem k tomu, že v průběhu provádění Díla byla zjištěna možnost rozšíření terénních úprav a zpevnění 
plochy za účelem možného budoucího vybudování parkovacích míst pro stavbu MR na přilehlém pozemku 
s využitím přistavené techniky, což Zhotovitel ani Objednatel nemohli při vynaložení potřebné péče odhalit 
dříve, kdy tyto úpravy vyvolaly potřebu nutných víceprací, které tyto jsou popsány ve Změnovém listu č. 7, 
který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a 

4. vzhledem k tomu, že smluvní strany se dle odst. 1.2. Smlouvy o dílo mohou dohodnout na změnách Díla, za 
podmínek stanovených Smlouvou o dílo a Zákonem,  

dohodly se smluvní strany na změně obsahu Smlouvy v rozsahu stanoveném v čl. II. tohoto Dodatku. 
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II. Předmět dodatku 

1. Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1.1. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele, pododst. 1.1.1 se tímto 
doplňuje o nový bod 1.1.1.7. následujícího znění: 

1.1.1.7. Provedení činností, prací a dodávek specifikovaných ve Změnovém listu č. 7, který tvoří 
Přílohu č. 1 Dodatku č. 3 k této Smlouvě.  

2. Lhůty a doby uvedené v Článku II. Doba plnění odst. 2.2. a Příloze č. 2 Smlouvy – Harmonogram plnění 
dotčené změnou Díla dle tohoto Dodatku, zejména doby plnění dohodnuté v pododst. 2.2.13. a 2.2.15. až 
2.2.18. se tímto nemění.   

3. Článek IV. Cena odst. 4.1. Cena Díla se tímto ruší a nahrazuje se novým odst. 4.1. Cena díla následujícího 
znění: 

4.1. Sjednaná cena díla v rozsahu uvedeném v článku I. v odstavcích 1.1.1.–1.1.2. této smlouvy 
odpovídá (i) nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která 
odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti 
v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem a (ii) Objednatelem 
odsouhlaseným změnám evidovaným ve Změnových listech dle pododst. 1.2.4. této 
Smlouvy o nichž byl uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. Pokud v průběhu realizace 
díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, 
se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do 
součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není 
možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě 
budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel 
fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby 
v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo 
musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.  

4.1.1. Sjednaná cena díla činí bez daně z přidané hodnoty 17 026 960,64 Kč  

(slovy: sedmnáct milionů dvacet šest tisíc devět set šedesát korun českých 64 haléřů)   

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 17 026 960,64 Kč činí částku 
3 575 661,73 Kč  

4.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % ze základu 0 Kč činí částku 0 Kč 

4.1.4. Celková sjednaná cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 20 602 622,37 Kč 

(slovy: dvacet milionů šest set dva tisíce šest set dvacet dva korun českých a  37 haléřů) 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně nezmíněné zůstávají tímto Dodatkem nezměněny.  

2. Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 

3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá Smluvní strana obdrží 1 
vyhotovení. 

4. Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 
Přílohou a nedílnou součást tohoto Dodatku jsou: 

- Příloha č. 1 – Změnový list číslo 7 

V Blansku dne  9.10.2018                               

…………………….............................……………………….. ……………………………..……............................…………..  
                     za Objednatele                   za Zhotovitele    

     MUDr. Vladimíra DANIHELKOVÁ, MBA                                                  Přemysl Veselý, jednatel    

          ředitelka Nemocnice Blansko PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 



   

Příloha č. 1 

Zadávací dokumentace – OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Protokol o změně díla                               Změnový list číslo …7…… 

Stavba:           Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko 

Objekt: 

Objednatel:      Nemocnice Blansko zastoupený MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA 

Zhotovitel:       Přemysl Veselý  stavební a inženýrská činnost, s r.o. 
 
TDS:                 

Projektant:       PROJECT building s.r.o. Erbenova 375/8, 602 00 Brno zastoupený Ing. arch. Petrem Stojanem 

Popis změny: 
- Terénní úpravy, zpevnění plochy k následnému vybudování parkovacích míst 

 
 

Odůvodnění změny: 
Dle potřeb investora se provedou terénní úpravy a zpevnění plochy, které budou následně sloužit jako 
podkladní vrstvy parkoviště pro magnetickou rezonanci.. Toto navýšení se nedalo předpokládat, je to nový 
požadavek investora. 
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Změnu vyvolal: GD + GP   

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout) 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena 

díla 
 

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla  
práce realizované a hrazené nad rámec ceny 

díla 
x 

Jedná se o změnu ve smyslu 
zákona: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4 x 
§ 222 odst. 5  
§ 222 odst. 6  
§ 222 odst. 7  

Způsob projekčního řešení 
změny: 
(zatrhnout) 

zápis do SD (deníku změn) 
 

x 

dodatek PD 

 

 

dokumentace skut. provedení 
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hodnota přípočtů (víceprací) 121 031,00 Kč bez DPH 
 

celkem v Kč bez DPH 

hodnota odpočtů (méněprací)  

celkem v Kč bez DPH 
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ocenění změny předložil: GD 

náklady na změnu v Kč bez DPH   121 031,00 Kč 

výše DPH        21 %      sazba:     25 416,51 Kč 21% 

náklady na změnu vč. DPH   146 447,51 Kč 

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce 
Evidence změn č.7 
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Termín realizace změny: 2018  
 

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: posunutí termínu o 
0 dnů 
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Změnu odsouhlasil: 
dat
um 

podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxxxxxxx   

Zhotovitel (statutární zástupce): Přemysl Veselý   

TDI: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Projektant: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Objednatel (statutární zástupce): MUDr.Vladimíra Danihelková, 
MBA 
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Přílohy protokolu:   
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Tabulka evidence Změn 7 
        

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 

dopadu 

do ceny 

nad 

rámec 

ceny 

cenové údaje  

Přípočty v Kč bez 

DPH 

odpočty v Kč bez 

DPH 

cena díla bez DPH cena díla včetně DPH 

čl. 4.1.1. SOD čl. 4.1.4. SOD 

  Základní smlouva 
     

16 491 246,27 Kč  19 954 407,99 Kč  

  Změnový list č. 1       99 648,00        

  Změnový list č. 2       26 129,00        

  Změnový list č. 3       15 766,00        

  Změnový list č. 4       22 262,55        

  Změnový list č. 5       215 106,23  91 687,26     

 Změnový list č. 6       320 558,97 193 100,12      

 Změnový list č. 7        121 031,00       

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty       820 501,75       284 787,38    17 026 960,64    20 602 622,37 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel  

Projektant

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

09.10.2018

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 11 604,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00

2 Montáž 109 427,04 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 21 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 121 031,04 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 2

1
22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 121 031,00

Datum a podpis Razítko
24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 121 031,00 DPH 25 417,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 146 448,00

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00

Nemocnice Blansko

Terénní úpravy k rozšíření parkování u přístavby MR
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Nemocnice Blansko

Objekt: Terénní úpravy k rozšíření parkování u přístavby MR

Část:  

JKSO:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

Datum: 09.10.2018

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 121 031,044

1 Zemní práce 36 820,000

5 Komunikace pozemní 46 356,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 499,000

998 Přesun hmot 8 356,044

Celkem 121 031,044



ROZPOČET
Stavba: Nemocnice Blansko

Objekt: Terénní úpravy k rozšíření parkování u přístavby MR

Část:  

JKSO:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

Datum: 09.10.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 121 031,044

D 1 Zemní práce 36 820,000

1 K 001
122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 56,000 145,000 8 120,000 21,0

2 K 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 56,000 195,000 10 920,000 21,0

3 K 001 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce m3 56,000 280,000 15 680,000 21,0

4 K 001 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 140,000 15,000 2 100,000 21,0

D 5 Komunikace pozemní 46 356,000

5 K 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 320 mm m2 140,000 270,400 37 856,000 21,0

6 K 221 596211211 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 0,000 205,000 0,000 21,0

7 M MAT 59245212 dlažba LOR 24/24/8 šedá m2 0,000 285,000 0,000 21,0

8 M MAT 59245202 dlažba LOR 24/24/8 barevná m2 0,000 345,000 0,000 21,0

9 K 221 572330111 Vyspravení krytu komunikací v místě vjezdu kpl 1,000 8 500,000 8 500,000 21,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 499,000

10 K 221
916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 45,000 295,000 13 275,000 21,0

11 M MAT 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 45,000 120,000 5 400,000 21,0

12 K PK 388111150 Osazení kabelových žlabů m 22,000 210,000 4 620,000 21,0

13 M MAT
592134050

žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x19 cm ks 22,000 198,000 4 356,000 21,0

14 M MAT 592133550 poklop kabelového žlabu betonový 50x31x5,5 cm ks 44,000 42,000 1 848,000 21,0

D 998 Přesun hmot 8 356,044

15 K 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 40,961 204,000 8 356,044 21,0

Celkem 121 031,044


