
Dodatek č. l ke smlouvě o dílo č. HS/846
(dále jen ,,dodatek")

l. OBjEDNATEL: Městská část Praha-Satalice
se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
jČ: 0024071 ], DIČ: CZ002407ll
Bankovní spojení: ,
Číslo účtu:

(dále jako ,, Ob/ednatel")

2. ZHOTOVITEL: pm trávníky s.r.o.
sídlo: Senecká 33, Zruč- Senec, 330 08
zastoupený: Pavlem Jiřincem, jednatelem
IČO: 291 13954
DIČ: CZ29113954
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR Plzeň, v oddílu C, vložka 25776
bankovní spojení:

č. účtu:

(dálejen ,,Zhotovitel")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.
l. Smluvní strany prohlašují, že dne 19. 4. 201 8 uzavřely smlouvu nazvanou: ,,Smlouva o dílo" (dále

jen ,,smlouva"). V souladu s ujednání článku XIII. odst. 13.3. smlouvy smluvní strany sjednávají
tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací a méněprací nutných ke
zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke
změně Článku IV. odst. ] smlouvy.

II. Předmět dodatku
l. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla článku III odst. l smlouvy, a to oceněním a

odsouhlasením víceprací a méněprací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění
a odsouhlasení víceprací a méněprací bylo provedeno na základě Přílohy č. ], která součásti dodatku.

2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla v hodnotě 320.130,55 KČ bez
DPH.

III.
ZávěreČná ustanovení

l. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních

stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečteni tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé

a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu
s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
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Městskj.cast ra a- at pm trávníky, s.r.

Příloha č. l Rekapitulace seznamu víceprací a méněprací
Příloha Č, 2 Zdůvodnění změn



Rekapitulace seznam víceprací

objekt Popis Celkem jbez dph)

SO_01 Příprava travnaté části hřiště na následné úpravy

SO 02 Příprava pro závlahu - rozvody, trysky pod travnatou
_ části, dočasné napojeni na pitnou vodu z budovy ZŠ

SO_03 Nový travnatý povrch

SO_04 Sanace antukové plochy

SO_05 Běžecká dráha v travnaté části stavby

Úprava hřiště s umělým povrchem kvůli prodlouženi
SO_06 d,áhy

SO_08 Dráha pro skok daleký doskočiště

CELKEM BEZ DPH 500 257,01
DPH 105 053,97
CELKEM, VC. DPH 605 310,98

Seznam méněprací

objekt Popis Celkem (bez DPH)

SO_01 Příprava travnaté části hřiště na následné úpravy 0,00

SO 02 Příprava pro závlahu - rozvody, trysky pod travnatou
_ části, dočasné napojeni na pitnou vodu z budovy ZŠ 0,00

SO_03 Nový travnatý povrch 0,00

SO_04 Sanace antukové plochy 0,00

SO_05 Běžecká dráha v travnaté části stavby

SO_06 !,:'h'y'a hřiště s umělým povrchem kvůli prodlouženi 0,00

SO_08 Dráha pro skok daleký doskočiště

CELKEM BEZ DPH -180 126,46
DPH -37 826,56
CELKEM, VC. DPH -217 953,02


