
Zdůvodnění změn

Navýšeni ceny u běžecké dráhy a u dráhy pro skok daleký je dáno změnou podkladiňch
vrstev. Na doporučeni prováděcí finny byla původně plánovaná podkladní bet'onová vrstva
nahrazena vhodnější speciální podkladní vrstvou uloženou do štěrkového lože. Důvodem je
lepši odvod dešťové vody, jelikož nově navržené podkladní vrstvy jsou propustné a nebude
tak doc-házet k případnému poškozeni drah vlivem mrazů.

Navýšení množství odtěžené zeminy je dáno nutnosti odstranit z podloží vrstvu Škváry. O
tom, že se v podloži pod travnatou plochou tato vrstva nachází, jsme v době přípravy
projektové dokumentace nevěděli, byla zjištěna až v rárnci provádění. Pravděpodobně se
jedná o pozůstatek původního hřiště.

V Praze dne 17.8. 2018


