
 
 Číslo smlouvy Objednatele 2 D/0456/2017/INV/5 
 Číslo smlouvy Zhotovitele  AV.17.007.1.110 

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ZE DNE 13. 4. 2017 

 
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

také Smlouva) 
 

1. SMLUVNÍ STRANY  
 
Objednatel č. 1 : Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
Sídlo : J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 
IČ : 276 60 915 
DIČ : CZ27660915 
Zapsaná v Obchodním rejstříku : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4420 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních : MUDr. Petr Sládek – ředitel a místopředseda představenstva 
  tel.: +420 572 529 120, e-mail: sladek@nemuh.cz 

ve věcech technických :  xxxxxxxxxxxxxxxx – projektový manažer pro výstavbu  

  tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen „objednatel 1“) 
 
Objednatel č. 2 : Zlínský kraj 
Sídlo :  tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
IČ : 708 91 320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : PPF banka, a.s. 
Číslo účtu : 730090001/6000 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních : Jiří Čunek – hejtman 
ve věcech technických : Ing. Libor Pecháček – vedoucí odboru investic 
 Ing. František Mikeštík – vedoucí oddělení přípravy a realizace 

investic 
 Ing. Jana Stašková  
Tel. : +420 577 043 871 
E-mail : libor.pechacek@kr-zlinsky.cz 
 frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz 
 jana.staskova@kr-zlinsky.cz 
 (dále jen „objednatel 2“) 
(objednatel 1 a objednatel 2, pokud pro ně platí společné, stejné ustanovení, také jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel : „Společnost UHN 2. etapa“ 
Bankovní ústav 
„Společnosti UHN 2. etapa“ : Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu 
„Společnosti UHN 2 etapa“ : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Vedoucí společník  : GEOSAN GROUP a.s.  
Sídlo : U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČ : 28169522 
DIČ : CZ28169522 
Zapsaná v Obchodním rejstříku : vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459 
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Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s., Raiffeisenbank, a.s. 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID Datové schránky : i7vcy29 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních : na základě plné moci - xxxxxxxxxx, výkonný ředitel a xxxxxxxxxxx 
  tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: obchod@ggcz.eu 
ve věcech technických a 
odpovědnosti za vady díla : xxxxxxxxxxxxxxxxxx – ředitel Závodu pozemních staveb, 
  tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: zps@ggcz.eu 
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Společník  : Zlínstav a.s.  
Sídlo : Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
IČ : 28315669 
DIČ : CZ28315669 
Zapsaná v Obchodním rejstříku : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743 
Bankovní ústav : Komerční banka a.s. 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID Datové schránky : bjmg6gq 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva 
  tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ve věcech technických a 
odpovědnosti za vady díla : xxxxxxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva (věci technické) 
  xxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva (odpovědnost za 

vady) 
  tel.: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: sekretariat@zlinstav.com 
 

2. UJEDNÁNÍ O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1, 
DODATKU Č. 2, DODATKU Č. 3 A DODATKU Č. 4 

 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo ve znění 
dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4. 

2.1. V čl. 1. SMLUVNÍ STRANY odst. Zhotovitel smlouvy o dílo, došlo ke změnám osob oprávněných 
jednat za Zhotovitele a to část: 

 
ve věcech technických a 
odpovědnosti za vady díla : xxxxxxxxxxxxxxxx – ředitel Závodu pozemních staveb, 
  tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: zps@ggcz.eu 
 
nahrazuje takto: 
ve věcech technických a 
odpovědnosti za vady díla : xxxxxxxxxxxxxxxx – ředitel Závodu pozemních staveb, 
  tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: zps@ggcz.eu 
 
2.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) odst. 2. 2. 

smlouvy o dílo dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a 
neprovedení méně prací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými 
změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č.  5 – Změnové listy ZL 07 – ZL 10 - část B (objednatel 
č. 2), a které se stanou uzavřením tohoto dodatku č. 5 nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o 
tyto změnové listy: 

mailto:zjurasek@ggcz.eu
mailto:sekretariat@zlinstav.com
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Změnové listy ZL 07 – ZL 10 - část B (objednatel č. 2 – Zlínský kraj) 

Změnový list ZL 07  Úprava sdělovací kabeláže monitoringu PŘÍPOJKA TEPLA (SO 08) 

Změnový list ZL 08 Úprava rozsahu v SADOVÝCH ÚPRAVÁCH (SO 11) 

Změnový list ZL 09 Změna šachty ŠD 64 na stavebním objektu VENKOVNÍ 

KANALIZACE  (SO 02) 

Změnový list ZL 10 Změny v komunikacích na stavebním objektu KOMUNIKACE A 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY (SO 10) 

 
2.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 4. CENA DÍLA odst. 4. 2. smlouvy o dílo dohodly na 

změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a neprovedení méně 
prací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy. 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH        295.990.053,46 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH         19.813.007,00 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH       - 27.773.387,71 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH              366.059,61 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH         - 3.700.185,22 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 4 bez DPH          21.695.124,26 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 4 bez DPH        - 22.407.066,39 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 5 bez DPH               330.114,54 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 5 bez DPH             - 389.553,68 Kč 

Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dod. č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 bez DPH 283.924.165,87 Kč 

Výše DPH             59.624.074,83 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH         343.548.240,70 Kč 

Finanční rezerva ceny díla se nesjednává. 

 

Rozpis ceny 

4.2.1 Část A (Objednatel č. 1 – Uherskohradišťská nemocnice a.s.) 

Cena dle Smlouvy – část A – bez DPH      282.214.180,00 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 2 – část A – bez DPH      19.813.007,00 Kč 

Cena méněprací dle Dodatku č. 2 – část A – bez DPH    - 27.773.387,71 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 3 – část A – bez DPH             0,00 Kč 

Cena méněprací dle Dodatku č. 3 – část A – bez DPH             0,00 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 4 – část A – bez DPH      21.695.124,26 Kč 

Cena méněprací dle Dodatku č. 4 – část A – bez DPH    - 22.407.066,39 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 5 – část A – bez DPH             0,00 Kč 

Cena méněprací dle Dodatku č. 5 – část A – bez DPH             0,00 Kč 

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 bez DPH  273.541.857,16 Kč 

Výše DPH             57.443.790,00 Kč 

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 vč. DPH  330.985.647,17 Kč 
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4.2.2 Část B (Objednatel č. 2 – Zlínský kraj) 

Cena dle Smlouvy – část B – bez DPH        13.775.873,46 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 2 – část B – bez DPH             0,00 Kč 

Cena méněprací dle Dodatku č. 2 – část B – bez DPH             0,00 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 3 – část B – bez DPH           366.059,61 Kč 

Cena méněprací dle Dodatku č. 3 – část B – bez DPH      - 3.700.185,22 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 4 – část B – bez DPH             0,00 Kč 

Cena méněprací dle Dodatku č. 4 – část B – bez DPH             0,00 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 5 – část B – bez DPH           330.114,54 Kč 

Cena méněprací dle Dodatku č. 5 – část B – bez DPH          - 389.553,68 Kč 

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 bez DPH    10.382.308,71 Kč 

Výše DPH               2.180.284,83 Kč 

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 vč. DPH    12.562.593,54 Kč 

 

2.4. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 zůstávají tímto 
Dodatkem č. 5 nedotčeny. 

 

2.5. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek č. 5 k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

 

2.6. Dodatek č. 5 se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, 
Objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení a Objednatel č. 2 obdrží rovněž dvě vyhotovení. 
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Přílohy Dodatku č. 5: 

Příloha č. 1 – Změnové listy ZL 07 – ZL 10 - část B (objednatel č. 2 – Zlínský kraj) 

 

 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 

Datum a číslo usnesení:  15.10.2018, č. usnesení 0797/R25/18 

 
 
 
 
 
 
 

V Uherském Hradišti dne    V Praze dne  
 
Za Objednatele 1:  Za Zhotovitele: 
 
 
 ……………………………………… ………………………………………… 
 MUDr. Petr Sládek xxxxxxxxxxxxx 
 ředitel a místopředseda představenstva výkonný ředitel 
 
Ve Zlíně dne  
 
Za Objednatele 2:   ………………………………………… 
     xxxxxxxxxxxxxxx 
        výrobní ředitel 
 
 ……………………………………… 
 Jiří Čunek 
 Hejtman 
 



Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s. Společnost UNH 2. etapa

J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště Vedoucí společníkem: 

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. GEOSAN GROUP a. s. 

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,

IČO: 276 60 915 IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522,

DIČ: CZ27660915 zapsaná v OR u Ms v Praze dne 15. října 2007,

Objednatel č. 2: oddíl B, vložka č. 12459

Zlínský kraj Společníkem: 

tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Zlínstav a.s.

Bankovní ústav : PPF banka, a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

Číslo účtu : 730090001/6000 IČO: 283 15 669, DIČ: CZ 283 15 669, 

IČO: 708 91 320 v OR uvedené u Krajského soudu v Brně v oddílu B,

DIČ: CZ70891320 vložka č. 5743

Rozpis ceny - Část A + Část B Rozpis ceny - Část A Rozpis ceny - Část B

SOD: Cena 295 990 053,46 Kč SOD: Cena 282 214 180,00 Kč SOD: Cena 13 775 873,46 Kč

Dod. č. 1: Vícepráce 0,00 Kč Dod. č. 1: Vícepráce 0,00 Kč Dod. č. 1: Vícepráce 0,00 Kč

Dod. č. 1: Méněpráce 0,00 Kč Dod. č. 1: Méněpráce 0,00 Kč Dod. č. 1: Méněpráce 0,00 Kč

Dod. č. 2: Vícepráce 19 813 007,00 Kč Dod. č. 2: Vícepráce 19 813 007,00 Kč Dod. č. 2: Vícepráce 0,00 Kč

Dod. č. 2: Méněpráce -27 773 387,71 Kč Dod. č. 2: Méněpráce -27 773 387,71 Kč Dod. č. 2: Méněpráce 0,00 Kč

Dod. č. 3: Vícepráce 366 059,61 Kč Dod. č. 3: Vícepráce 0,00 Kč Dod. č. 3: Vícepráce 366 059,61 Kč

Dod. č. 3: Méněpráce -3 700 185,22 Kč Dod. č. 3: Méněpráce 0,00 Kč Dod. č. 3: Méněpráce -3 700 185,22 Kč

Dod. č. 4: Vícepráce 21 695 124,26 Kč Dod. č. 4: Vícepráce 21 695 124,26 Kč Dod. č. 4: Vícepráce 0,00 Kč

Dod. č. 4: Méněpráce -22 407 066,39 Kč Dod. č. 4: Méněpráce -22 407 066,39 Kč Dod. č. 4: Méněpráce 0,00 Kč

Dod. č. 5: Vícepráce 330 114,54 Kč Dod. č. 5: Vícepráce 0,00 Kč Dod. č. 5: Vícepráce 330 114,54 Kč

Dod. č. 5: Méněpráce -389 553,68 Kč Dod. č. 5: Méněpráce 0,00 Kč Dod. č. 5: Méněpráce -389 553,68 Kč

Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků 283 924 165,87 Kč Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků 273 541 857,16 Kč Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků 10 382 308,71 Kč

Výše DPH 59 624 074,83 Kč Výše DPH 57 443 790,00 Kč Výše DPH 2 180 284,83 Kč

Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků 343 548 240,70 Kč Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků 330 985 647,17 Kč Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků 12 562 593,54 Kč

Celkem dle SOD 295 990 053,46 Kč Celkem dle SOD 282 214 180,00 Kč Celkem dle SOD 13 775 873,46 Kč

Celkem VÍCEPRÁCE dle SOD ve znění všech Dodatků 42 204 305,41 Kč Celkem VÍCEPRÁCE 41 508 131,26 Kč Celkem VÍCEPRÁCE 696 174,15 Kč

Celkem MÉNĚPRÁCE dle SOD ve znění všech Dodatků -54 270 193,00 Kč Celkem MÉNĚPRÁCE -50 180 454,10 Kč Celkem MÉNĚPRÁCE -4 089 738,90 Kč

Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků bez DPH 283 924 165,87 Kč Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků 273 541 857,16 Kč Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků 10 382 308,71 Kč

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE: Přehled odsouhlasených ZL

bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH

ZL 01 4 469 160,45 Kč 5 407 684,14 Kč -4 620 020,31 Kč -5 590 224,57 Kč -150 859,86 Kč -182 540,43 Kč

ZL 02 0,00 Kč 0,00 Kč -25 781,85 Kč -31 196,04 Kč -25 781,85 Kč -31 196,04 Kč

ZL 03 351 050,15 Kč 424 770,68 Kč -65 584,60 Kč -79 357,37 Kč 285 465,55 Kč 345 413,31 Kč

ZL 04 0,00 Kč 0,00 Kč -1 793 316,40 Kč -2 169 912,84 Kč -1 793 316,40 Kč -2 169 912,84 Kč

ZL 05 950 987,21 Kč 1 150 694,52 Kč -1 000 987,20 Kč -1 211 194,52 Kč -50 000,00 Kč -60 500,00 Kč

ZL 06 158 299,68 Kč 191 542,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 158 299,68 Kč 191 542,61 Kč

ZL 07 10 702,60 Kč 12 950,15 Kč -17 172,70 Kč -20 778,97 Kč -6 470,10 Kč -7 828,82 Kč

 ZL 08 0,00 Kč 0,00 Kč -7 276,50 Kč -8 804,57 Kč -7 276,50 Kč -8 804,57 Kč

ZL 09 43 015,00 Kč 52 048,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 43 015,00 Kč 52 048,15 Kč

ZL 10 426 475,30 Kč 516 035,11 Kč -471 175,80 Kč -570 122,72 Kč -44 700,50 Kč -54 087,61 Kč

ZL 11 609 656,06 Kč 737 683,83 Kč -662 277,90 Kč -801 356,25 Kč -52 621,84 Kč -63 672,42 Kč

ZL 12 1 437 477,90 Kč 1 739 348,26 Kč -1 588 146,30 Kč -1 921 657,02 Kč -150 668,40 Kč -182 308,76 Kč

ZL 13 0,00 Kč 0,00 Kč -20 000,00 Kč -24 200,00 Kč -20 000,00 Kč -24 200,00 Kč

ZL 14 11 210 183,80 Kč 13 564 322,40 Kč -10 710 383,29 Kč -12 959 563,78 Kč 499 800,51 Kč 604 758,62 Kč

ZL 15 145 998,86 Kč 176 658,62 Kč -4 290 264,86 Kč -5 191 220,48 Kč -4 144 266,00 Kč -5 014 561,86 Kč

ZL 16 0,00 Kč 0,00 Kč -2 501 000,00 Kč -3 026 210,00 Kč -2 501 000,00 Kč -3 026 210,00 Kč

Celkem ZL: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE - Dodatek č. 2 19 813 007,00 Kč 23 973 738,47 Kč -27 773 387,71 Kč -33 605 799,13 Kč -7 960 380,72 Kč -9 632 060,67 Kč

ZLÍNSKÝ KRAJ: Přehled odsouhlasených ZL

bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH

ZL 01 80 038,53 Kč 96 846,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 80 038,53 Kč 96 846,62 Kč

ZL 02 95 536,35 Kč 115 598,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 95 536,35 Kč 115 598,98 Kč

ZL 03 0,00 Kč 0,00 Kč -15 590,00 Kč -18 863,90 Kč -15 590,00 Kč -18 863,90 Kč

ZL 04 122 377,31 Kč 148 076,55 Kč -33 869,75 Kč -40 982,40 Kč 88 507,56 Kč 107 094,15 Kč

ZL 05 0,00 Kč 0,00 Kč -3 650 725,47 Kč -4 417 377,82 Kč -3 650 725,47 Kč -4 417 377,82 Kč

ZL 06 68 107,42 Kč 82 409,97 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 68 107,42 Kč 82 409,97 Kč

Celkem ZL: ZLÍNSKÝ KRAJ - Dodatek č. 3 366 059,61 Kč 442 932,13 Kč -3 700 185,22 Kč -4 477 224,11 Kč -3 334 125,61 Kč -4 034 291,99 Kč

Objednatel č. 1 Část A + Objednatel č. 2 - Část B

SUMARIZACE

TABULKA ZMĚNOVÝCH LISTŮ

DODATEK č. 3

Demontáže ve stavajícího krčku - podhledy vs potrubí (SO 12.11)

Odpočet betonových bloků ležaté kanalizace pod deskou (SO 12.4)

Přeložka stávajícího potrubí plynovodu (SO 12.14)

Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL SLP (SO 12.8)

Demolice stávajícího teplovodního kanálu (SO 12.1)

Odpočet těsnění pracovních spar železobetonu (SO 12.1)

Změna hydroizolace spodní stavby objektů (SO 12.1, SO 12.12)

Statické podchycení stávajícího spojovacího krčku (SO 12.11)

Přípočty
Popis ZLČíslo ZL

Odpočty Celkem

Pilotové založení - změna technologie pilot (SO 12.1, SO 12.11)

Změna zemních prací při založení (SO 12.1), (SO 12.11)

Popis ZL
Přípočty

DODATEK č. 2

Číslo ZL
Odpočty Celkem

Doplnění chybějících přípojkových skříní, zpevněných ploch a 

kabelových vedení objektu (SO 05a)

Úprava skladby souvrství a prvků střech (SO 12.1, SO 12.11)

Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL SIL (SO 12.7)

Úprava rámu plastových oken (SO 12.1)

Záměna materiálu příček a změny v omítkách (SO 12.1)

Optimalizace ŽB konstrukcí - výztuž (SO 12.1, SO 12.11, SO 12.12., 

SO 12.13)

Změna typu závěsných zářivkových svítidel (SO 12.1)

Změna trasy plynovodu (SO 04)

Napojení na náhradní zdroj kyslíku (SO 09)

Odpočty neprováděných prací (SO 07, SO 11)

Změna v teplovodní přípojce - (SO 08)

Odpočet úpravy hlavního zdroje tepla (SO 14)
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UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE: Přehled odsouhlasených ZL

bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH

ZL 17 393 172,64 Kč 475 738,89 Kč -463 310,50 Kč -560 605,71 Kč -70 137,86 Kč -84 866,81 Kč

ZL 18 39 117,36 Kč 47 332,01 Kč -144 124,03 Kč -174 390,08 Kč -105 006,67 Kč -127 058,07 Kč

ZL 19 0,00 Kč 0,00 Kč -978 213,00 Kč -1 183 637,73 Kč -978 213,00 Kč -1 183 637,73 Kč

ZL 20 511 674,95 Kč 619 126,69 Kč -25 102,90 Kč -30 374,51 Kč 486 572,05 Kč 588 752,18 Kč

ZL 21 693 407,00 Kč 839 022,47 Kč -659 033,25 Kč -797 430,23 Kč 34 373,75 Kč 41 592,24 Kč

ZL 22 0,00 Kč 0,00 Kč -360 708,10 Kč -436 456,80 Kč -360 708,10 Kč -436 456,80 Kč

ZL 23 357 811,21 Kč 432 951,57 Kč -407 894,59 Kč -493 552,45 Kč -50 083,37 Kč -60 600,88 Kč

ZL 24 9 268,27 Kč 11 214,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9 268,27 Kč 11 214,60 Kč

ZL 25 5 660 597,66 Kč 6 849 323,17 Kč -5 409 134,55 Kč -6 545 052,80 Kč 251 463,11 Kč 304 270,37 Kč

ZL 26 888 591,40 Kč 1 075 195,59 Kč -297 928,52 Kč -360 493,51 Kč 590 662,88 Kč 714 702,08 Kč

ZL 27 102 387,60 Kč 123 889,00 Kč -25 290,00 Kč -30 600,90 Kč 77 097,60 Kč 93 288,10 Kč

ZL 28 36 294,00 Kč 43 915,74 Kč -145 146,00 Kč -175 626,66 Kč -108 852,00 Kč -131 710,92 Kč

ZL 29 42 060,00 Kč 50 892,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 42 060,00 Kč 50 892,60 Kč

ZL 30 1 233 013,00 Kč 1 491 945,73 Kč -1 181 611,25 Kč -1 429 749,61 Kč 51 401,75 Kč 62 196,12 Kč

ZL 31 3 931 629,55 Kč 4 757 271,76 Kč -4 042 039,83 Kč -4 890 868,20 Kč -110 410,28 Kč -133 596,44 Kč

ZL 32 422 681,63 Kč 511 444,77 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 422 681,63 Kč 511 444,77 Kč

ZL 33 48 500,00 Kč 58 685,00 Kč -78 850,00 Kč -95 408,50 Kč -30 350,00 Kč -36 723,50 Kč

ZL 34 0,00 Kč 0,00 Kč -99 776,32 Kč -120 729,34 Kč -99 776,32 Kč -120 729,34 Kč

ZL 35 27 415,00 Kč 33 172,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27 415,00 Kč 33 172,15 Kč

ZL 36 235 240,31 Kč 284 640,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 235 240,31 Kč 284 640,78 Kč

ZL 37 125 912,24 Kč 152 353,81 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 125 912,24 Kč 152 353,81 Kč

ZL 38 442 950,81 Kč 535 970,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 442 950,81 Kč 535 970,48 Kč

ZL 39 1 666 661,77 Kč 2 016 660,74 Kč -2 139 261,85 Kč -2 588 506,84 Kč -472 600,08 Kč -571 846,10 Kč

ZL 40 208 199,00 Kč 251 920,79 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 208 199,00 Kč 251 920,79 Kč

ZL 41 0,00 Kč 0,00 Kč -74 244,80 Kč -89 836,21 Kč -74 244,80 Kč -89 836,21 Kč

ZL 42 317 975,60 Kč 384 750,48 Kč -1 085 311,56 Kč -1 313 226,99 Kč -767 335,96 Kč -928 476,51 Kč

ZL 43 526 642,40 Kč 637 237,30 Kč -626 506,20 Kč -758 072,50 Kč -99 863,80 Kč -120 835,20 Kč

ZL 44 1 565 601,33 Kč 1 894 377,61 Kč -1 729 319,34 Kč -2 092 476,40 Kč -163 718,01 Kč -198 098,79 Kč

ZL 45 2 208 319,54 Kč 2 672 066,64 Kč -2 434 259,81 Kč -2 945 454,37 Kč -225 940,27 Kč -273 387,73 Kč

Celkem ZL: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE - Dodatek č. 4 21 695 124,26 Kč 26 251 100,36 Kč -22 407 066,39 Kč -27 112 550,33 Kč -711 942,13 Kč -861 449,97 Kč

ZLÍNSKÝ KRAJ: Přehled odsouhlasených ZL

bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH

ZL 07 14 287,50 Kč 17 287,88 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 287,50 Kč 17 287,88 Kč

ZL 08 15 141,07 Kč 18 320,70 Kč -388 928,08 Kč -470 602,97 Kč -373 787,00 Kč -452 282,27 Kč

ZL 09 0,00 Kč 0,00 Kč -625,60 Kč -756,98 Kč -625,60 Kč -756,98 Kč

ZL 10 300 685,96 Kč 363 830,01 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 300 685,96 Kč 363 830,01 Kč

Celkem ZL: ZLÍNSKÝ KRAJ - Dodatek č. 5 330 114,54 Kč 399 438,59 Kč -389 553,68 Kč -471 359,95 Kč -59 439,14 Kč -71 921,36 Kč

Úprava sdělovací kabeláže monitoringu PŘÍPOJKA TEPLA (SO 08)

Úprava rozsahu v SADOVÝCH ÚPRAVÁCH (SO 11)

Změna šachty ŠD 64 na stavebním objektu VENKOVNÍ 

KANALIZACE (SO 02)

Změny v komunikacích na stavebním objektu KOMUNIKACE A 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY (SO 10)

DODATEK č. 5

Číslo ZL Popis ZL
Přípočty Odpočty Celkem

Změny povrchových úprav v koupelnách (SO 12.1, SO 12.4)

Výtahy - požadavky na vícenáklady vyplývající z aktualizace ČSN 

(SO 12.1)

Odpočet neprováděných prací - žaluzie (SO 12.1)

Odpočet neprováděných prací - ochranné prvky (SO 12.1)

Změny v provedení vnitřních dveří (SO 12.1)

Změna v provedení výplní otvorů z AL rámů (SO 12.1)

Doplnění slaboproudé elektroinstalace o požadavky 

ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE - ELEKTRO SLP (SO 12.8)

Požadavky ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE - kanálky v prostorech 

RTG (SO 12.1)

Doplnění metráže kabelů ELEKTRO SIL (SO 12.7)

Doplnění napojení technologických celků ELEKTRO SIL (SO 12.7)

Záměna nerezové kanalizace vs plast (SO 12.4); Úprava dešťové 

kanalizace (SO 12.4)

Doplnění měření vodoměru (SO 12.4); Doplnění MaR propojení 

datových bodů z velínem a doplnění sledování měření energií (SO 

12.9)

Odpočet neprováděných prací - ochranné sítě na lešení (SO12.1) 

Úprava ovládání a řízení vytápění (SO 12.5, SO 12.6, SO 12.9)

Podlahy (SO 12.1)

VZT ekodesing 2018 (SO 12.6)

Zámečnické prvků opočet plošiny a dodávka žebříku (SO12.1) 

Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL MaR (SO 12.9)

Doplnění ochozu s vodoměrem (SO 12.4)

Doplnění silnoproudé elektroinstalace o požadavky ZDRAVOTNICKÉ 

TECHNOLOGIE - ELEKTRO SIL (SO 12.7)

Reverzní osmoza - odpočet (SO12.15)

Změna v provedení výplní otvorů z AL rámů na plastové (SO 12.1, 

SO 12.11, SO 12.12)

Doplnění zahradního ventilu kempr (12.4)

Optimalizace tloušťky opláštění spojovacího krčku, chybějící 

množství plochy opláštění, dopočet hmotnosti ocelové konstrukce, 

doplnění ocelového přechodu, odvodnění střech spojovacích krčků 

(SO 12.11, SO 12.12)

Doplnění požární izolace trubního vedení v prostorech LZ2 - dle 

požadavku aktualizového POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍHO ŘEŠENÍ - 

CHLAD (SO 12.5), ZTI (SO 12.4)

Protipožární úprava tras VDO, DO a MDO - 1. PP (SO 12.1)

Zvýšení standardu požárních klapek (ze SYSTEMAIR na MANDÍK); 

náhrada požárních stěnových uzávěrů klapkami FDML a odpočty 

klapek (SO 12.6)

Změna dispozic  1.PP objektu "B" - stavební část (SO 12.1),  MaR 

(SO 12.9), UT, CHLAD (SO 12.5)

Odpočet "doplňků"-  oddíl M99 ostatní práce "M" (SO 12.1)

Číslo ZL Popis ZL
Přípočty Odpočty Celkem

DODATEK č. 4
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Objednatel č. 2: Zhotovitel:

Zlínský kraj Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

IČO: 708 91 320 Číslo účtu : 7387842/0800

DIČ: CZ70891320 Vedoucí společníkem: 

Bankovní ústav : PPF banka, a.s. GEOSAN GROUP a. s. 

Číslo účtu : 730090001/6000 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Jiří Čunek Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

hejtman XXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

Ing. František Mikeštík XXXXXXXXXX

vedoucí oddělení přípravy Společníkem: 

a realizace investic Zlínstav a.s.

Ing. Libor Pecháček Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

zástupce vedoucího odboru investic IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Ing. Jana Stašková Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

odbor investic XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Objednatele 2: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

D/0456/2017/INV XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele:

AV.17007.1.110

7 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Změny

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Úprava sdělovací kabeláže monitoringu PŘÍPOJKA TEPLA (SO 08)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Ing. František Mikeštík
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

XXXXXXXXXX
výrobní ředitel

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- vícepráce nevedou ke změně závazných technických parametrů ani k prodloužení termínu ukončení akce 

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva vzniklá z důvodu méně prací

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Celkem 14 287,50 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:
ROZPOČET: Úprava sdělovací kabeláže monitoringu PŘÍPOJKA TEPLA (SO 08)

Poznámka:

1 PŘÍPOČET - Úprava sdělovací kabeláže monitoringu PŘÍPOJKA TEPLA (SO 08) 14 287,50 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu 

Víceprací a Méněprací: 

Při úpravě a realizaci přípojky tepla došlo k odkopání stávajícího rozvodu tepla. Po odkrytí tohoto rozvodu bylo 

zjištěno, že je nutná úprava stávající kabeláže monitoringu s protažením tohoto systému du budovy II. etapy.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Úprava sdělovací kabeláže monitoringu TEPLOVODU (SO 08)

Článek I.

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 7

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Objednatel:  Objednatel č. 2: Zlínský kraj Místo změny (patro atd.): SO 08

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 08 - PŘÍPOJKA TEPLA

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Požadavek investora
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7 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

AD

XXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

TDS

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Úprava sdělovací kabeláže monitoringu PŘÍPOJKA TEPLA (SO 08)

Ing. Jana Stašková 
odbor investic

Podpisový list

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 7
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

SO 08 Teplovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
1 M22-3001 Spojka kabelová NITTO F1 JCSA14..SAP 31661 ks 3,00 1 023,50 3 070,50

Propojení kabelů spojkou: : 3 3,00

2 M22-3002 TCE65 Kabel TCEPKPFLE 5X4X0,6 m 10,00 40,50 405,00

Propojovací kabel: : 10 10,00

3 M22-3003 UR 2 Gelováspojka Schotchlock pro datové kab. (016305) ks 60,00 9,70 582,00

Spojky : 60 60,00

4 M22-3101 Obhlídka trasy a prověření situace - Práce odborného 

pracovníka (Specialisty) hod 1,00 400,00 400,00

THP: : 1 1,00

5 M22-3103 Příprava pracoviště hod 1,00 230,00 230,00

Pomocné práce - Příprava prostoru pro 2 pracoviště : 2*0,5 1,00

6 M22-3301 Montážní práce slaboproud - Práce odborného pracovníka 

(Specialisty) hod 24,00 400,00 9 600,00

Montážní práce slaboproud - 3 pracovníci : 3*8 24,00

14 287,50

Odpočet 0,00 Kč

Přípočty 14 287,50 Kč

14 287,50 Kč

ZLK SO 08 - PŘÍPOJKA TEPLA - TEPLOVOD

Stavba :

Objekt : Úprava sdělovací kabeláže monitoringu
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Objednatel č. 2: Zhotovitel:

Zlínský kraj Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

IČO: 708 91 320 Číslo účtu : 7387842/0800

DIČ: CZ70891320 Vedoucí společníkem: 

Bankovní ústav : PPF banka, a.s. GEOSAN GROUP a. s. 

Číslo účtu : 730090001/6000 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Jiří Čunek Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

hejtman XXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

Ing. František Mikeštík XXXXXXXXXX

vedoucí oddělení přípravy Společníkem: 

a realizace investic Zlínstav a.s.

Ing. Libor Pecháček Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

zástupce vedoucího odboru investic IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Ing. Jana Stašková Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

odbor investic XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Objednatele 2: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

D/0456/2017/INV XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele:

AV.17007.1.110

8 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Ing. František Mikeštík
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

2 ODPOČTY - Redukce SADOVÝCH ÚPRAV (SO 11) -388 928,08 Kč

výrobní ředitel
XXXXXXXXXX

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:
ROZPOČET: Redukce SADOVÝCH ÚPRAV (SO 11)

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- vícepráce nevedou ke změně závazných technických parametrů ani k prodloužení termínu ukončení akce 

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva vzniklá z důvodu méně prací

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 4 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Celkem -373 787,00 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

1 PŘÍPOČET - Redukce SADOVÝCH ÚPRAV (SO 11) 15 141,07 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Dle požadavku investora byl redukován rozsah sadových úprav stavebního objektu SO 11. Dle původního řešení 

měla být provedena ve vnitrobloku výsadba jak dřevin, trvalek, různých travin, kapradiny a apod. včetně závlahového 

systému. Vzhledem k vyšším nákladům na údržbu původně navržené zeleně a špatnému přístupu do vnitrobloku 

investor přistoupil ke zrušení těchto dřevin, trvalek, travin, kapradiny a s tím související záručních rozvojových péčí a 

ponechání pouze sadových úprav s trávníkem.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Úprava rozsahu díla v SADOVÝCH ÚPRAVÁCH (SO 08)

Objednatel:  Objednatel č. 2: Zlínský kraj Místo změny (patro atd.): SO 11

Úprava rozsahu v SADOVÝCH ÚPRAVÁCH (SO 11)

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 11 - SADOVÉ ÚPRAVY

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace

Změny

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 8

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.
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8 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

Podpisový list

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 8

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Úprava rozsahu v SADOVÝCH ÚPRAVÁCH (SO 11)

Ing. Jana Stašková 
odbor investic

XXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

AD

TDS
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

SO 11 - Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
45 183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 kus -3 115,00 6,00 -18 690,00

673,00

1 182,00

1 257,00

46 183101221R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 vč. odvozu 

přebytečné zeminy pro zásyp po pařezech kus -7,00 260,00 -1 820,00

5,00

2,00

47 183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných kus -5 030,00 5,00 -25 150,00

5 030,00

48 183204115R00 Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm kus -1 855,00 7,00 -12 985,00

673,00

1 182,00

49 183205112R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3 m2 -251,00 15,00 -3 765,00

251,00

51 183403132R00 Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině m2 -251,00 16,00 -4 016,00

251,00

52 184102116R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině vč. zastřižení po 

výsadbě kus -7,00 260,00 -1 820,00

5,00

2,00

53 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. 3-3,3 m vč. upevnění 

příček a úvazků kus -21,00 185,00 -3 885,00

15,00

6,00

54 184401111R00 Příprava dřevin k přesazení bal do 80 cm, v rovině kus -2,00 780,00 -1 560,00

2,00

55 184501114R00 Zhotovení obalu kmene z rákosu, 2vrstvy, v rovině m2 -8,79 36,00 -316,44

6,28

2,51

56 184502114R00 Vyzvednutí dřeviny k přesaz.,bal do 80 cm, rovina + přesun na 

nové stanoviště kus -2,00 600,00 -1 200,00

2,00

60 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina vč. úpravy výsadbové mísy

m2 -272,98 28,00 -7 643,44

15,70

6,28

251,00

62 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 -16,28 300,00 -4 882,50

0,50

0,20

3,27

6,06

6,25

ZL 08 - ODPOČTY

cibule - hnízda:1257*0,005

záhony:251

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*0,1

přesazené stromy:2*0,1

kapradiny:673*0,005

traviny:1182*0,005

přesazené stromy:2*3,14*0,2*2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

přesazené stromy:2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*3,14*1*1

přesazené stromy:2*3,14*1*1

nové stromy:5*3

přesazené stromy:2*3

dle výkresové části PD a technické zprávy:

přesazené stromy:2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*3,14*0,2*2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

záhony:251

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5

přesazené stromy:2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

cibule:5030

dle výkresové části PD a technické zprávy:

kapradiny:85+75+82+76+22+36+148+71+12+24+19+23

traviny:378+504+300

dle výkresové části PD a technické zprávy:

záhony:251

pro traviny:378+504+300

pro cibule - hnízda:5030/4

dle výkresové části PD a technické zprávy:

pro nové stromy:5

pro přesazené stromy:2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

ZLK SO 11 - Sadové úpravy

Stavba :

Objekt : ODPOČTY

dle výkresové části PD a technické zprávy:

pro kapradiny:85+75+82+76+22+36+148+71+12+24+19+23
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64 185804514R00 Odplevelení záhonů v rovině m2 -251,00 16,00 -4 016,00

251,00

65 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 -16,28 210,00 -3 417,75

34,78

67 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o traviny dle popisu v technické zprávě

kus -1 182,00 15,00 -17 730,00

1 182,00

68 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o cibuloviny dle popisu v technické 

zprávě kus -5 030,00 1,00 -5 030,00

5 030,00

70 18-Vlastní D+M Zavlažovací systém kompletní provedení vč. dopravy

kus -1,00 94 874,00 -94 874,00

71 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o parkové trávníky dle popisu v 

technické zprávě m2 -1 850,00 10,00 -18 500,00

1 850,00

72 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o kapradiny, trvalky dle popisu v 

technické zprávě kus -673,00 20,00 -13 460,00

673,00

73 18-Vlastní D+M Plastová obruba ze segmentů dl.4m 13,5cmx3mm bm -232,00 28,00 -6 496,00

232,00

74 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o stromy dle popisu v technické zprávě

kus -7,00 230,00 -1 610,00

5,00

2,00

75 18-Vlastní D+M Závlahová flexibilní hadice bm -14,00 150,00 -2 100,00

10,00

4,00

76 673131-Vlastní Rákosová rohož m2 -19,34 86,00 -1 663,45

13,82

5,53

78 08211320 Voda pro zálivku m3 -16,28 50,00 -813,75

34,78

79 10391100 Kůra mulčovací vč. dopravy m3 -15,19 750,00 -11 392,80

1,62

0,65

12,93

81 103-Vlastní Dodávka propustného pěstebního substrátu na záhony, vč. 

dopravy m3 -51,00 450,00 -22 950,00

51,00

82 103-Vlastní Dodávka propustného pěstebního substrátu pro výměnu do 

jamek, vč. dopravy m3 -3,61 450,00 -1 622,25

2,58

1,03

83 605-Vlastní Dodávka -  frézované impregnované kůly ke stromům dl. 3-

3,3m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy kus -21,63 90,00 -1 946,70

15,45

6,18

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník:946+904

přesazené stromy:2*0,5*1,03

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*3*1,03

přesazené stromy:2*3*1,03

záhony:251*0,05*1,03

dle výkresové části PD a technické zprávy:

záhony:51

dle výkresové části PD a technické zprávy:

parametry dle technické zprávy:

nové stromy:5*0,5*1,03

nové stromy:5*3,14*0,2*2*2*1,1

přesazené stromy:2*3,14*0,2*2*2*1,1

16,275+18,5

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*3,14*1*1*0,1*1,03

přesazené stromy:2*3,14*1*1*0,1*1,03

nové stromy:5

přesazené stromy:2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*2

přesazené stromy:2*2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

dle výkresové části PD a technické zprávy:

cibuloviny:5030

dle výkresové části PD a technické zprávy:

kapradiny:85+75+82+76+22+36+148+71+12+24+19+23

dle výkresové části PD a technické zprávy:232

dle výkresové části PD a technické zprávy:

dle výkresové části PD a technické zprávy:

záhony:251

16,275+18,5

dle výkresové části PD a technické zprávy:

traviny:378+504+300

Stránka 9 z 19



Díl: 182 Trvalky, Traviny, kapradiny
84 026-Vlastní Aquilegia chrysantha "Yelow Queen" kus -378,00 24,00 -9 072,00

85 026-Vlastní Dryopteris affinis "Pinderi" kus -22,00 36,00 -792,00

86 026-Vlastní Carex morrowii "Aureovariegata" kus -300,00 36,00 -10 800,00

87 026-Vlastní Dryopteris filix-mas "Linearis Polydactyla" kus -36,00 31,00 -1 116,00

88 026-Vlastní Hosta hybride "Minute Man" kus -24,00 40,00 -960,00

89 026-Vlastní Hosta undulata "Univitatta" kus -19,00 35,00 -665,00

90 026-Vlastní Matteuccia struthiopteris kus -23,00 36,00 -828,00

91 026-Vlastní Geranium sanguineum "Album" kus -148,00 27,00 -3 996,00

92 026-Vlastní Hemerocallis "Stella de Oro" kus -71,00 31,00 -2 201,00

93 026-Vlastní Hosta "Blue Cadet" kus -12,00 44,00 -528,00

94 026-Vlastní Carex morrowii "Irish Green" kus -580,00 26,00 -15 080,00

580,00

95 026-Vlastní Alchemilla mollis kus -85,00 26,00 -2 210,00

96 026-Vlastní Aquilegia caerulea "Spring Magic Yellow" kus -75,00 24,00 -1 800,00

97 026-Vlastní Anemone x hybrida "Honorine Jobert" kus -82,00 27,00 -2 214,00

Celkem za 182 Trvalky, Traviny, kapradiny

Díl: 185 Stromy
98 026-Vlastní Sophora japonica "Winter Gold" o.k.18-20cm v.220cm s balem 

pr.80cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus -1,00 3 800,00 -3 800,00

1,00

99 026-Vlastní Sorbus intermedia o.k.18-20cm, kmen výška 220cm s balem 

pr.80cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus -1,00 4 200,00 -4 200,00

1,00

100 026-Vlastní Paulownia tomentosa o.k.18-20cm, kmen výška 220cm s 

balem pr.80cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus -1,00 2 990,00 -2 990,00

1,00

101 026-Vlastní Prunus padus o.k.18-20cm, kmen výška 220cm s balem 

pr.80cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus -1,00 3 700,00 -3 700,00

1,00

102 026-Vlastní Amelanchier lamarcki o.k.18-20cm, kmen výška 220cm s 

balem pr.80cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus -1,00 6 500,00 -6 500,00

1,00

Celkem za 185 Stromy

Díl: 195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny
103 026-Vlastní Narcissus sp. kus -5 030,00 4,00 -20 120,00

5 030,00

Celkem za 195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny

Odpočet -388 928,08

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

SO 11 - Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
41 111104211R00 Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km vč. 

poplatku za skládku m2 251,00 1,00 251,00

251,00

42 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 251,00 8,00 2 008,00

251,00

43 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 2 101,00

1 850,00

251,00

44 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině jemné 

terénní úpravy, předseťové zpracování půdy m2 251,00 10,00 2 510,00

251,00

50 183402111R00 Rozrušení půdy do 20 cm v rovině/svah 1:5 vč. vyčištění od 

nežádoucích příměsí vč. odvozu m2 251,00 10,00 2 510,00

ZL 08 - PŘÍPOČTY

Náhrada za záhony:

založení: 251

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník - použita ornice ze skrývky:946+904

záhony - použit koupený substrát:251

Náhrada za záhony:

úprava: 251

Stavba :

Objekt : PŘÍPOČTY

Náhrada za záhony:

trávník - první seč: 251

Náhrada za záhony:

dle výkresové části PD a technické zprávy:1

dle výkresové části PD a technické zprávy:1

dle výkresové části PD a technické zprávy:1

dle výkresové části PD a technické zprávy:1

dle výkresové části PD a technické zprávy:5000

ZLK SO 11 - Sadové úpravy

76+504

dle výkresové části PD a technické zprávy:1
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251,00

57 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 251,00 1,00 251,00

251,00

61 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 251,00 0,50 125,50

251,00

63 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 2,51 300,00 753,00

18,50

65 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 2,51 210,00 527,10

2,51

66 18-Vlastní Přihnojení trávníků po první seči vč. dodávky hnojiva 5g 

dusíku/m2 m2 251,00 3,00 753,00

251,00

69 18-Vlastní Naložení + dovoz ornice ze skrývky m3 50,20 85,00 4 267,00

50,20

77 00572420 Směs travní parková - dle technické zprávy vč. přídavku 

hnojiva kg 9,05 110,00 995,34

9,05

78 08211320 Voda pro zálivku m3 2,51 50,00 125,50

2,51

80 25234009.A Herbicid totální l 0,13 500,00 64,63

0,13

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 15 141,07

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
104 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Přípočet 15 141,07

Odpočet -388 928,08 Kč

Přípočty 15 141,07 Kč

-373 787,00 Kč

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník - rozšíření:(251)*0,0005*1,03

Přihnojení: 251*0,2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník - rozšíření :(251)*0,035*1,03

2,51

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník (vč. naředění herbicidu):(251)*0,01

2,51

Náhrada za záhony:

Přihnojení: 251

Náhrada za záhony:

Rozrzšení: 251

Náhrada za záhony:

Odplevelení: 251

Náhrada za záhony:

Uválcování: 251
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Objednatel č. 2: Zhotovitel:

Zlínský kraj Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

IČO: 708 91 320 Číslo účtu : 7387842/0800

DIČ: CZ70891320 Vedoucí společníkem: 

Bankovní ústav : PPF banka, a.s. GEOSAN GROUP a. s. 

Číslo účtu : 730090001/6000 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Jiří Čunek Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

hejtman XXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

Ing. František Mikeštík XXXXXXXXXX

vedoucí oddělení přípravy Společníkem: 

a realizace investic Zlínstav a.s.

Ing. Libor Pecháček Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

zástupce vedoucího odboru investic IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Ing. Jana Stašková Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

odbor investic XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Objednatele 2: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

D/0456/2017/INV XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele:

AV.17007.1.110

9 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

XXXXXXXXXX
výrobní ředitel

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- méně práce nevedou ke změně závazných technických parametrů ani k prodloužení termínu ukončení akce 

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 4 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Ing. František Mikeštík
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Přílohy protokolu:
ROZPOČET: Změna šachty ŠD 64 na stavebním objektu VENKOVNÍ KANALIZACE (SO 02)

-625,60 KčCelkem

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

Článek V.

Ostatní

1
ODPOČTY - Změna šachty ŠD 64 na stavebním objektu SO 02 - VENKOVNÍ 

KANALIZACE (SO 08)
-625,60 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

V projektové dokumentaci stavebního objektu SO 02 VENKOVNÍ KANALIZACE SO 02 je šachta betonová (ŠD64). 

Tato betonová šachta se přemístila dle dodatečného požadavku projektanta do jiné pozice, kde byla navržena šachta 

plastová. Tato plastová šachta  nebude z prostorových důvodů realizována. Odpočítává se však pouze  montáž 

plastové šachty a s tím spojené zemní práce. Šachta byla totiž dodána a protokolárně předána investorovi. Těleso 

šachty bude použito při opravě stávající šachty mimo tuto investiční akci.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Změna šachty ŠD 64 na stavebním objektu VENKOVNÍ KANALIZACE 

(SO 02)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Změna v projektčním řešení u šachty ŠD 64 na stavebním objektu VENKOVNÍ KANALIZACE (SO 02)

Objednatel:  Objednatel č. 2: Zlínský kraj Místo změny (patro atd.): SO 02

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 02 - VENKOVNÍ KANALIZACE

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace

Změny

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 9

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.
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9 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX
TDS

XXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Změna šachty ŠD 64 na stavebním objektu VENKOVNÍ KANALIZACE 

(SO 02)

Ing. Jana Stašková 
odbor investic

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 9
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UHN - Centrální objekty 2. etapa

Venkovní kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3 m3 -0,60 236,00 -141,60

-0,60

2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3 m3 -0,60 6,00 -3,60

-0,60

3 175101201R00 Obsyp objektu, potrubí bez prohození sypaniny m3 -0,60 89,00 -53,40

-0,60

Díl: 8 Trubní vedení
4 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin kus -1,00 427,00 -427,00

Přípočet -625,60

Odpočet 0,00 Kč

Přípočty -625,60 Kč

-625,60 Kč
Poznámka

Rozšíření v místě šachty :  0,2*1,0*2*(1,5)*(-1)

Položka pořadí 1 : -0,60000

Položka pořadí 1 : -0,60000

V projektu je šachta betonová (ŠD64). Šachta betonová se však přemístila do jiné pozice, kde byla navržena šachta 

plastová. Odpočítává se proto šachta plastová, ale pouze montáž. Šachta byla koupena a je uskladněna u investora.

ZLK SO 02 - VENKOVNÍ KANALIZACE

Stavba :

Objekt : Revizní šachta - Odpočet

ZL 09 - ODPOČTY
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Objednatel č. 2: Zhotovitel:

Zlínský kraj Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

IČO: 708 91 320 Číslo účtu : 7387842/0800

DIČ: CZ70891320 Vedoucí společníkem: 

Bankovní ústav : PPF banka, a.s. GEOSAN GROUP a. s. 

Číslo účtu : 730090001/6000 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Jiří Čunek Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

hejtman XXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

Ing. František Mikeštík XXXXXXXXXX

vedoucí oddělení přípravy Společníkem: 

a realizace investic Zlínstav a.s.

Ing. Libor Pecháček Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

zástupce vedoucího odboru investic IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Ing. Jana Stašková Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

odbor investic XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Objednatele 2: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

D/0456/2017/INV XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele:

AV.17007.1.110

10 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Ing. František Mikeštík
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

XXXXXXXXXX
výrobní ředitel

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- vícepráce nevedou ke změně závazných technických parametrů ani k prodloužení termínu ukončení akce 

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva vzniklá z důvodu méně prací

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Celkem 300 685,96 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:
ROZPOČET: Změny v komunikacích na stavebním objektu KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY (SO 10)

Poznámka:

1
PŘÍPOČET - Změny v komunikacích na stavebním objektu KOMUNIKACE A 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY (SO 10) - komunikace
243 356,68 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Změnový list řeší jak změny v technickém řešení komunikací (doplnění zámkové dlažby, záměna za kačírek), 

odvodnění ploch žlabovkami a doplnění a opravy komunikací po inženýrských vedeních (přípojky tepla, kanalizace a 

venkovníchho rozvodu NN) a potrubní poště. Upravuje  výměru dle skutečné plochy dotčené rozvody IS. 

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

SO 10 -  KOMUNIKACE A 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace, požadované změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Změny v komunikacích na stavebním objektu KOMUNIKACE A 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY (SO 10)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

2
PŘÍPOČET - Změny v komunikacích na stavebním objektu KOMUNIKACE A 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY (SO 10) - potrubní pošta
57 329,28 Kč

Změny

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 10

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Změnový list řeší jak změny v technickém řešení komunikací (doplnění zámkové dlažby, záměna za kačírek), 

odvodnění ploch žlabovkami a doplnění a opravy komunikací po inženýrských vedeních (přípojky tepla, kanalizace a 

venkovníchho rozvodu NN) a po potrubní poště.

Objednatel:  Objednatel č. 2: Zlínský kraj Místo změny (patro atd.): SO 10

Změna spadá pod 

stavební objekt:
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10 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX
TDS

XXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Změny v komunikacích na stavebním objektu KOMUNIKACE A 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY (SO 10)

Ing. Jana Stašková 
odbor investic

Podpisový list

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 10
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

SO 10 Komunikace a zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 04 Vodorovné konstrukce

63 451315116
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 

mm   m2 28,20 260,00 7 332,00

64 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého   m3 2,82 675,00 1 903,50

68 465921322
Kladení dlažby z betonových desek tl nad 100 do 150 mm 

hmotnosti do 90 kg s vyplněním spár tmely   m2 28,20 320,00 9 024,00

69 592275180 žlabovka betonová TZB 33- 65 33x65x16 cm   kus 144,00 71,00 10 224,00

Celkem za 04 Vodorovné konstrukce

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací
4 577000001RA0 Komunikace s asfaltobeton. krytem ACO 11 m2 52,30 1 350,00 70 605,00

Včetně zemních prací a zalití spáry asf. zálivkou v místě styku 

se stávající komunikací (20 m).

52,30

639571311.R00 Textilie proti prorůstání m2 47,50 51,80 2 460,50

631571005.R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 4,75 2 795,00 13 276,25

Celkem za 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
5 591100020R99 Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť m2 210,00 0,00

Včetně hmatových úprav v místech pro přecházení pro 

nevidomé. Včetně zemních prací. Bez dlažby!!!! Předpokládá 

se opětovné využití vybouraných dlaždic.

6 591100020RA0 Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť m2 1 050,00 0,00

Včetně hmatových úprav v místech pro přecházení pro 

nevidomé. Včetně zemních prací.

77 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny 

A pl do 50 m2   m2 55,80 358,00 19 976,40

12,50

43,30

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
9 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 včetně 

obrubníku m 90,00 320,00 28 800,00

42,60

47,40

R01 Montáž a demontáž panelové komunikace, uvedení do 

původního stavu m2 54,00 300,00 16 200,00

54,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci

Díl: 96.1 Bourání komunikací
11 113106000RA0 Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu m2 0,00

12 113106030RA0 Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu m2 55,80 50,00 2 790,00

43,30

12,50

13 460030102RT1 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých s očištěním a uložením 

na hromady m 90,00 50,00 4 500,00

42,60

47,40

5 113151114 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 75 cm pl do 500 m2 

bez překážek v trase   m2 52,30 183,50 9 597,05

52,30Kommunikace urgent: 52,3

ZLK SO 10 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZL 10 - PŘÍPOČTY - KOMUNIKACE

296,0

Kanalizace: 43,3

Teplovod: 12,5

510,0-296,0

Teplovod: 12,5

Kanalizace: 43,3

Teplovod: 42,6

KOMUNIKACE

komunikace urgent: 43,05

296

Kanalizace: 47,4

VENKOVNÍ ROZVODY NN: 54

Stavba :

Objekt :

Teplovod: 42,6

Kanalizace: 47,4
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6 460030072 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5-10 cm, v ploše nad 10 

m2 m2 112,30 182,00 20 438,60

60,00

52,30

141 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm   m 84,00 100,00 8 400,00

46,00

38,00

Celkem za 96.1 Bourání komunikací

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
15 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 34,60 90,00 3 114,00

16 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 520,04 10,00 5 200,38

17 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 34,60 50,00 1 730,00

18 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 69,20 10,00 692,00

19 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 34,60 5,00 173,00

20 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 34,60 200,00 6 920,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Přípočet 243 356,68

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

SO 10 Komunikace a zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 47,76 70,00 3 343,20

8,88

13,77

11,40

4,80

5,76

3,15

2 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 52,31 47,00 2 458,57

8,88

13,77

11,40

4,80

5,76

3,15

3,75

0,80

3 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 4,00 70,00 280,00

4,00

4 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 25,00 60,00 1 500,00

25,00

Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 5 Komunikace
5 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 0,00 494,00 0,00

6 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 36,36 325,00 11 817,00

8,88

13,77

4,80

5,76

3,15

7 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 11,40 358,00 4 081,20

11,40

8 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 22,50 201,00 4 522,50

1,50

obj. Mikrobiologie : 2,4*3,7

Teplovod: 46

Kommunikace urgent: 38

ZLK SO 10 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZL 10 - PŘÍPOČTY - POTRUBNÍ POŠTA

Stavba :

Objekt : POTRUBNÍ POŠTA

Teplovod: 60

Kommunikace urgent: 52,3

obj. CO I vedle Mikrobiologie : ((4,75+10,55)/2)*1,80

Plochy mezi Trans. stanicí a obj. CO I : 

parkoviště : (5*1,8)+(1*2,4)

1. chodník : 2*2,4

2. chodník : 2,4*2,4

3. chodník : 2,1*1,5

obj. Mikrobiologie : 2,4*3,7

obj. CO I : ((4,75+10,55)/2)*1,80

Plochy mezi trans. stanicí a obj. CO I : 

parkoviště : (5*1,8)+(1*2,4)

1. chodník : 2*2,4

2. chodník : 2,4*2,4

3. chodník : 2,1*1,5

Obrubník u dlažby tl. 60: : 25*0,15

Obrubník u dlažby tl. 80: : 4*0,20

4

25

obj. Mikrobiologie : 2,4*3,7

obj. CO I u Mikrobiologie : ((4,75+10,55)/2)*1,80

Plochy mezi trans. stanicí a obj. CO I : 

parkoviště : 

1. chodník : 2*2,4

2. chodník : 2,4*2,4

3. chodník : 2,1*1,5

Parkoviště u Transfůzní stanice : (5*1,8)+(1*2,4)

Dořezy: : 

obj. Mikrobiologie : 1,5
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7,00

14,00

9 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 5,00 212,00 1 060,00

5,00

10 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 2,25 150,00 337,50

1,25

1,00

11 566901233R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným - bez 

dod. kameniva m2 52,31 118,00 6 172,58

52,31

12 59245601R Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 2,27 300,00 681,75

2,27

Celkem za 5 Komunikace

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
13 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 24,50 262,00 6 419,00

1,50

7,00

14,00

2,00

14 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 4,00 289,00 1 156,00

4,00

15 59217010R Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní kus 0,00 156,00 0,00

16 592173070R Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý kus 32,32 35,00 1 131,20

32,32

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
17 938901101R00 Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu, suti, nánosů 

apod. m2 51,41 23,90 1 228,70

36,36

11,40

2,25

1,40

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
18 998012024R00 Přesun hmot t 65,10589 150,00 9 765,88

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
19 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,00 172,00 344,00

2,00

20 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,00 15,10 30,20

2,00

21 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 2,00 500,00 1 000,00

2,00

57 329,28

Odpočet 0,00 Kč

Přípočty 300 685,96 Kč

300 685,96 Kč

obj. CO I u Mikrobiologie : 3+4

Plochy mezi trans. stanicí a obj. CO I : 3+5+6

Dořezy - parkoviště : 5

Okapový chodník : 

Obj. CO I u Mikrobiologie : 2,5*0,5

Obj. CO I u Transfůzní stanice : 2*0,5

Položka pořadí 2 : 52,31000

2,25*1,01

Zahradní: : 

obj. Mikrobiologie : 1,5

obj. CO I vedle Mikrobiologie : 3+4

Plochy mezi Trans. stanicí a obj. CO I : 3+5+6

Okapový chodník u CO I : 2

silniční : 4

Nutno dokoupit : 32*1,01

Dlažba tl. 60 : 36,36

Dlažba tl. 80 : 11,4

Obrubníky : (25-16)*(0,10+0,05+0,10)

4*(0,10+0,15+0,10)

Obrubník silniční : 0*0,27

Obrubník záhonový : 16*0,125

Položka pořadí 19 : 2,00000

Položka pořadí 19 : 2,00000
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