
DODATEK č. 1
k objednávce čj. 2018/OO0/15/000022 ze dne 12. 1. 2018

ohledně zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy prostorů
v pavilonech B, C1 a D  VRÚ Slapy nad Vltavou

 (dále jen „objednávka“)

mezi

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
zastoupená ředitelem Ing. Václavem Studeným

se sídlem Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
IČ: 00000582

DIČ: CZ00000582
 (dále jen objednatel)

a

LUCIDA s.r.o.
Marie Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba: Ing. Josef Stanko, jednatel
Tel./email: 

IČO: 25651099
(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se po vzájemném odsouhlasení dohodly na následujícím:

I.
Text čl. 5) Doba plnění se ruší z důvodu dodatečných požadavků provozovatele a nahrazuje
následujícím zněním:

· Předání  projektové dokumentace objednateli nejpozději do 28. 2. 2018.
· Podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby nejpozději do 15. 9. 2018.

Ostatní ustanovení objednávky zůstávají beze změn. Tento dodatek vstupuje v platnost a
účinnost dnem pozdějšího podpisu druhou smluvní stranou.

II.
Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení.

V Praze dne                2018 V Praze dne                      2018

……………………………………… …………………………………
Ing. Václav Studený       Ing. Josef Stanko

ředitel                jednatel




