
Stavba:   Kraslice - rekonstrukce komunikace ul. Rybná

Objekt:   Změnový list č.4

Objednatel:   Město Kraslice

Zhotovitel:   KV Realinvest s.r.o. Zpracoval:   XXXXX

Místo:   Kraslice Datum:   17. 10. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   75 390,24

1 Zemní práce   1 390,67

1 R 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 

dlaždic   m2 3,000 68,94 206,82

Větev V3 chodník vstup do kavárny, 3x1 = 3m2   

2 221 113106171

Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z 

kameniva ručně   m2 10,000 87,20 872,00

vjezd  před garážemi Větev V3 u č.p. 942 = 10m2 ( přeskládání u 

aco dreinu)   

3 221 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek   m 5,500 56,70 311,85

Robrání vjezdu ke  knihovně Větev V3 = 5,5x3m= 16,5m2   

5 Komunikace pozemní   31 355,91

4 R 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm   m2 62,506 76,34 4 771,71

Rozšíření komunikace o 80 cm Větev V3 = 60 x 0,8 = 48,006m2

vjezd  před garážemi Větev V3 u č.p. 942 = 10m2 ( přeskládání u 

aco dreinu) vyrovnání zámkové dlažby + vyrovnání pod žlaby 

4,5m2   

5 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 -20,578 141,08 -2 903,14

Odpočet zmenšení šíře chodníku v místě přejezdů o -80 cm, 

22,59 x0,8= 18,078m2 větev V3

Zkracení parkovacího stání u kavárny Větev V3 , 2,5 x1 = 2,5 m2   

6 R 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 -15,428 173,10 -2 670,59

Zmenšení šíře chodníku v pochozí části o - 80 cm, 37,41 x 0,8 = 

29,928m2 větev V3

Větev V3 chodník vstup do kavárny, 3x1 = 3m2

Větev V1 č.p. 1508 chodník do pekárny propojení 2x2 m= 4m2

Větev V1 č.p. 1956 doplnění chodníku ke vstupní brance a ke 

vjezdu ( před školou) =7,5m2   

7 R 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 

mm   m2 -20,578 226,13 -4 653,30

Odpočet zmenšení šíře chodníku v místě přejezdů o -80 cm, 

22,59 x0,8= 18,078m2 větev V3

Zkracení parkovacího stání u kavárny Větev V3 , 2,5 x1 = 2,5 m2   

8 R 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m   m2 48,006 415,74 19 958,01

Rozšíření komunikace o 80 cm Větev V3 = 60 x 0,8 = 48,006m2   

9 R 573111111

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2   m2 48,006 23,41 1 123,82

Rozšíření komunikace o 80 cm Větev V3 = 60 x 0,8 = 48,006m2   

10 R 573211111

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 

kg/m2   m2 48,006 16,11 773,38

Rozšíření komunikace o 80 cm Větev V3 = 60 x 0,8 = 48,006m2   

11 R 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 48,006 373,72 17 940,80

Rozšíření komunikace o 80 cm Větev V3 = 60 x 0,8 = 48,006m2   

12 R 596211111

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 100 m2   m2 -24,428 234,14 -5 719,57

Zmenšení šíře chodníku v pochozí části o - 80 cm, 37,41 x 0,8 = 

29,928m2, větev V3

Větev V1 č.p. 1508 chodník do pekárny propojení 2x2 m= 4m2

Větev V1 č.p. 1956 doplnění chodníku ke vstupní brance a ke 

vjezdu ( před školou) 1,5 m x 1 = 1,5m2   

13 592 592453080 dlažba zámková betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní   m2 -24,428 238,14 -5 817,28
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Zmenšení šíře chodníku v pochozí části o - 80 cm, 37,41 x 0,8 = - 

29,928m2 větev V3

Větev V1 č.p. 1508 chodník do pekárny propojení 2x2 m= +4m2

Větev V1 č.p. 1956 doplnění chodníku ke vstupní brance a ke 

vjezdu ( před školou) 1,5 m x 1 = +1,5m2   

14 R 596212210

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 

skupiny A pl do 50 m2   m2 -4,578 303,17 -1 387,91

Odpočet zmenšení šíře chodníku v místě přejezdů o -80 cm, 

22,59 x0,8= 18,078m2 větev V3

Zkracení parkovacího stání u kavárny Větev V3 , 2,5 x1 = 2,5 m2

vjezd  před garážemi Větev V3 u č.p. 942 = 10m2 ( přeskládání u 

aco dreinu)

Větev V1 č.p. 1956 doplnění dlažby  ke vjezdu ( před školou) 1,5 

m x 4 = +6m2   

15 592 592453110 dlažba zámková betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní   m2 -4,578 298,17 -1 365,02

Odpočet zmenšení šíře chodníku v místě přejezdů o -80 cm, 

22,59 x0,8= 18,078m2 větev V3

Zkracení parkovacího stání u kavárny Větev V3 , 2,5 x1 = 2,5 m2   

16 711 711161212

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 

8,0 mm, tl do 0,6 mm   m2 95,000 119,00 11 305,00

Izolace nopovo folií - větev V1,V2,V3 - chybí v rozpočtu   

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   42 643,66

17 R 915491211

Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm   m 78,000 192,51 15 015,78

Větev V1 část ke škole - 74m ( 39 m x2) omlouvám se, zapomněl 

jsem dát do ZML.2   

18 592 592185841-01 přídlažba betonová 250x125x100 mm   kus 312,000 13,21 4 121,52

Větev V1 část ke škole - 74m ( 39 m x2) omlouvám se, zapomněl 

jsem dát do ZML.2   

19 R 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého   m 16,000 208,02 3 328,32

Větev V3 chodník vstup do kavárny, 3m 2x =6 m

Větev V1 č.p. 1508 chodník do pekárny propojení 2x2 m= 4

Větev V1 č.p. 1956 doplnění chodníku ke vstupní brance a ke 

vjezdu ( před školou) 1,5 m x 4 = 6m   

20 592 592175091-01 obrubník betonový 100x8x25 cm přírodní   kus 16,000 111,06 1 776,96

Větev V3 chodník vstup do kavárny, 3m 2x =6 m

Větev V1 č.p. 1508 chodník do pekárny propojení 2x2 m= 4

Větev V1 č.p. 1956 doplnění chodníku ke vstupní brance a ke 

vjezdu ( před školou) 1,5 m x 4 = 6m   

21 R 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého   m3 0,500 3 015,47 1 507,74

Větev V3 chodník vstup do kavárny, 3m 2x =6 m   

22 R 919726124

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 800 g/m2   m2 55,200 88,95 4 910,04

Rozšíření komunikace o 80 cm Větev V3 = 60 x 0,8 = 48,006m2   

23 221 935112111

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 500 mm   m 15,500 177,00 2 743,50

vybourání betonového žlabu před garážemi Větev V3 u č.p. 942 = 

15,5m   

24 592 59227724

žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové 

odvodnění 7/10 x 28 x 21   kus 56,000 45,90 2 570,40

25 221 935113211

Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím 

roštem šířky do 200 mm   m 2,000 415,00 830,00

vjezd  před garážemi Větev V3 u č.p. 942 = 2 m výšková úprava 

žlabu   

26 221 966008211

Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových 

tvárnic š do 500 mm   m 15,500 45,60 706,80
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vybourání betonového žlabu před garážemi Větev V3 u č.p. 942 = 

15,5m   

27 221 966008221

Bourání betonového nebo polymerbetonového 

odvodňovacího žlabu š do 200 mm   m 2,000 74,30 148,60

vjezd  před garážemi Větev V3 u č.p. 942 = 2 m výšková úprava 

žlabu   

28 013 967042713

Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 

mm   m2 8,000 623,00 4 984,00

Odsekání betonové plochy ( přelitky) kolem plotů, domu č.p. 1050 

Větev V2, V1  40 mx 0,2= 8m2   

Celkem   75 390,24
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