dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Ulice na Hřišti - oprava chodníku a asfaltového povrchu místní komunikace, Dobruška“ __________________________________________________________________________________

Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška



se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 00274879



DIČ: CZ 00274879



zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 


na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
STAVITELSTVÍ DS, s. r. o.


se sídlem Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupený Ing. Josefem Přibylem, jednatelem


IČ: 25932381
DIČ: CZ25932381



zapsaný v OR vedeném u KS v Hradci Králové, spis. zn. C 15529 
na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli tento 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

1.1.
Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 06.09.2018 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na provedení díla „Ulice na Hřišti - oprava chodníku a asfaltového povrchu místní komunikace“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
1.2. 
Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. III.
II.

2.1.
Smluvní strany se dohodly na následujících vícepracích:

2.1.1. 
Budou provedeny vícepráce týkající se opravy komunikace po rekonstrukci vodovodního řadu – tato změna a jí specifikované vícepráce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu „Oprava komunikace po rekonstrukci vodovodního řadu“, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku
2.1.2
Budou provedeny vícepráce týkající se opravy odvodnění komunikace – tato změna a jí specifikované vícepráce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu „Oprava odvodnění komunikace“,  který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. 

Budou provedeny vícepráce týkající se úpravy podkladních vrstev komunikace – tato změna a jí specifikovaném vícepráce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu „Vícepráce“, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku

2.2. 
Smluvní strany se dohodly na těchto méněpracích 

2.2.1.
Nebudou provedeny práce týkající se úpravy krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného – tato změna a jí specifikované méněpráce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu „Vícepráce“, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku. 
III.

3.1. 
Celková cena díla, sjednaná v odst. 3.1. čl. III. Smlouvy o dílo se s ohledem na sjednané vícepráce a méněpráce  zvyšuje o částku 575.190,8 Kč bez DPH, tj. 695.980,87 Kč včetně DPH 21% a činí tak po tomto zvýšení 2.081.262,8 Kč bez DPH, tzn. 2.518.327,99 Kč včetně DPH 21%.



/slovy: dvamilionypětsetosmnácttisíctřistadvacetsedmkorun českých a devadestátdevět haléřů/
IV.
4.1.
V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.
V.

5.1. 
Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

5.2.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy s oceněnými změnami.

5.3. 
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 31.10. 2018.
V Dobrušce dne _____________


V Rychnově nad Kněžnou dne ____________
Za objednatele:





Za zhotovitele:   

_________________________



__________________________

Ing. Petr Lžíčař, starosta


   
Ing. Josef Přibyl, jednatel
Přílohy:

Přílohy č. 1 – položkový rozpočet „Oprava komunikace po rekonstrukci vodovodního řadu“

Příloha č. 2 – položkový rozpočet „ Oprava odvodnění komunikace“ 

Příloha č. 3 – položkový rozpočet „Vícepráce“
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