
Zřízení parkovacích stání a úprava chodníků v ul. Norská a Švédská, Kladno"- Dodatek č. l

Dodatek č.l
k realizační smlouvě č. 2018/1121/ODaS ze dne 17.7. 2018

Objednatel:
se sídlem:
zastoupené ve věcech smluvních: 
IC:
DIČ:
(dále jen „objednáte/")

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Mgr. Milan Volf, primátor
00234516
CZ00234516

Zhotovitel;
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
(dále jen „zhotovitel") 

(dále jen „zhotovitel")

Subterra a.s.
Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
Ing. Jiří Lev, ředitel divize 4, na základě plné moci
45309612
CZ45309612

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel minitendru č. 8 s názvem „Zřízení parkovacích stání a úprava 
chodníků v ul. Norská a Švédská, Kladno" dle uzavřené Rámcové smlouvy o dílo č. 
2017/1877/OI_OARRP „Výstavba a rekonstrukce chodníků a parkovišť" uzavřeli dne 17.7. 
2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o 
výše uvedený minitendr.

2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI. odst. 6.

II.
Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah stanovený 
realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla. Nedílnou součástí Dodatku je 
příloha č. 1 - Změnový list č. 1

2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle 
smlouvy.

Cena za dílo - méněpráce (bez DPH): - 205 126,14 Kč bez DPH
Cena za dílo - vícepráce (bez DPH): 1 229 455,81 Kč bez DPH
Rozdíl ceny za dílo bez DPH: 1 024 329,67 Kč bez DPH

1. V důsledku výše uvedených skutečností se v článku III. Cena za dílo text odst. 1. 
nahrazuje tímto novým zněním: „1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je 
stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH): 4 852 095,- Kč
DPH 1 018 940,- Kč
Cena díla celkem s DPH 5 871 034,- Kč s DPH"

2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v píatnosti beze 
změn.

strana 1



.Zřízení parkovacích stání a úprava chodníků v ul. Norská a Švédská, Kladno"- Dodatek č. 1

III. Závěrečná ustanovení

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své podpisy.

5. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. 
Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis vyhotovení Dodatku.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno ( objednatel ) je povinným 
subjektem v souladu se zákonem č, 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva 
včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.

7. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní 
tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za 
důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1

1 “ 11, 2018

V Kladně dne V Praze dne
1 2018

Statutární město iíladno
Mgt. Milan Volf -o ri máto r

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383 
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/u 

IČ: 45309ř12

Subteřrá a.s.
Ing. Jiří Lev, řeoite! divize 4



Název stavby: Norská/ŠvédsKá Změnový list č.1
Prílcoba k dodatku č.1 SOD č.2018/1121/ODaS Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Jednot.
c Kód Zkrácený popis M j Množství J ce/ia (Kč) | Ceíkem Množství | cena {KčJ | Učlkom P4noiuiví | Luna (Kč) | Celkem

Odpočet položek dle SOD
319 Podklad ze slěikodrti $D tl 150 nm m2 2 625,450 •’95,00 511 962 75 2 039,23 195.00 397 649 65 556,22 195.CC -114 212 92
757 Demontáž a zpětná montáž žuJuvů musiky včetně očistění. hutněni a kladecí vrstvy m2 5 d 00 /5U.UU 43 500 00 0,00 750.00 0.0 0 58. QC 760 00 -43 6CXJ QU
354 Asfaltový baton AGP 16- ll F>n mm m2 755 0C 369,00 278 595,00 715.29 369.00 263 942.01 -39 71 369,00 •14 652,99
2jy Obe'.onová'ii betonem prostým tř C 20/25 - xamcnna kostky m3 9 (A 1 / 50.00 •5291,50 0,00 1 750.00 0.00 0/4 1 750,00 -I5 291.ro
120 Ziizeni v.slvy z geolexlilie m2 131,250 56.00 7 350.00 0.00 56,00 o.co -131,250 56.00 -r 350.00
123 Dodávka ge ore* lilie m2 131,250 39.00 5 116./5 0 00 39.00 oco -131.25C 39.00 -5 110 75
53 Dodávka litinový poklep čtveicuvý pojezdový 600x600 mm, DN ^00 ks 1.00 4 300.00 4 900,00 0,00 4 900,CD 0.00 -1.30 4 900.00 900. UU

-205 126,14
Přípočet položek dle SOD

731 Ruční sbíjení betonu m3 '•7.49 1 250,CO 21 843.75 39.48 1 250, CO 4tí 053.75 21.00 1 250 00 2C 25 C UO

18Ž HlouDeni rýhy pro obrubníky n> 783,00 205.CO 160 5'5,UU 863,20 205.CO 1tíU 441 00 97 20 205,00 19 926.OJ

12 JpiOvú plánů *jc zhutnčnim m2 1 443,750 20.CO 2d tí/5,0C 1 617 00 20,00 32 J40.CO 173,25 20. U0 3 455 00

142 Podklad l mechanicky zpevněného kameniva MZK (I 130mm m2 287.500 260.CO 74 750.0C 743.18 260.00 103 226.60 •155,68 260.00 11b 47C.HJ

100 Jodavka stěrko drť frakce 0-32 t 22 77 280,00 6 375,50 751.25 28U.LX) 210 '350.00 728.48 280.00 703 974 40

254 oze pod oorubniky z drlé š 0.3 . hl 0.1 m m 7B3 00 420,00 328 860 0C títíO.20 420,00 369 684.00 9 Y.20 -20,00 40 824 OJ

140 Kladeči vrstva štérkodrtěfr 4/9 It 43 run m2 1 026,00 80,00 82 oeo.oa 1 497.43 80.00 119 794.40 471,43 80.00 3/ 714.40

225 Dodávka písek technický tříděný i 4.36 305,00 1 329,30 20,81 305 CO 6 347,05 1C 45 180,00 2 931 00

176 Asfaltový beton ACO 11 tl 40 rnrn m2 755.00 320.00 241 600.00 1 293,37 320.00 415 470,40 543.37 320,00 17 2 8/H.4J

759 Spojovací po stok m2 755.00 13,00 9 915.30 1 298,37 13 00 10 870,81 543,3/ 13,00 ( 053.81

20 Usazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu prostého m 3/B.OO 125,00 47 250.JO 475,20 125,00 55 4DC.UC 9? >:u 126.LLÍ 12 15UOJ

13 Kladeni zámkové dlažby ll 80mm m2 204,00 150,CX) 44 100 00 769,43 150,00 114 814.53 471.43 150.CO 7C 714.50

27 Dcdávka obrubník b9tonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm ks 1,80 95,03 171.30 283,07 85.00 24 12tí.95 282.0/ 95.CO 20 /yy 03

220 Dcdávka obrubník betonový silniční náběhový 1C0x1 5x15 cm ks 88.88 145.00 12 987.60 •■81.33 145.00 26 292.85 92.45 145.00 1J 403 25

266 Terenní úpravy včetně dodáni osiva a sublrátu. tl do 150mm rr 2 3 2d .00 12b UO 41 000,00 ayr.uo 125,00 112 12b OJ 569,00 120 UU (2 032,00

29/ Cfuáručky stávajících inženýrských šití - komplet vč zemních práci n 50.0C 790 00 39 500,00 327.00 79C.00 258 330. OJ 277.CO 790 00 21 e 830.00

24 Dodávka dlažba vegetační 17x24x8 přírod i i rr2 106.05 280,00 29 694,00 5/6,43 280,03 161 400,40 470.3tí 280.00 131 706.4Ú

VRN % J.05 869 744.00 4tí 4tí/.20

1 229 455,81

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo č. 2018/1121/ODaS 3 827 764,91 Rozdíl a odpočty bez DPH 1 024 330
DPH 21% 803 830,63 DPH 21% 215 109
Cena díla včetně DPH (v Kč) 4 631 595,54 Rozdíl včetně DPH 1 239 439

Cena díla ve znění dodatku č.1 4 852 095 Kč
DPH 21% 1 018 940 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH 5 871 034 Kč

Zhotovitel/ dodavatel:
Firma

Subtcrra a.s
zapsána u MS v Pr iza-pcd E/13: 
180 00 Praha 8, Ko -elužská 224I 

|Č: 453096 2 (204)

Schválil:
| Objednatel / Investor

Datum

?■’ - JO-2013
"Z

• PQ^pjs. ■  1 Datum
piožeb

1 i 223-10- 2018


