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DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. 0149/2018
uzavřené 23. 04. 2018

na realizaci veřejné zakázky:

„Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený podle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

I.
Smluvní strany

1. Objednatel		Město Kopřivnice
Sídlo:			Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Jitka Pechová – referent oddělení investic    
IČO:			002 98 077 
DIČ:			CZ 002 98 077
Bankovní spojení:        	 xxx
Číslo účtu:                    	xxx
Telefon:			xxx
IDDS: 			42bb7zg

dále jen „objednatel“

2. 	Zhotovitel 	STASEKO PLUS s.r.o.
		Sídlo:	Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
		Zastoupen:	Petrem Horákem, jednatelem společnosti
	kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti 
		kontaktní osoba ve věcech technických: xxx	
		IČO:                              	25853473
		DIČ:	CZ25853473			
		Bankovní spojení:	xxx	
		Číslo účtu:	xxx		
		zapsán v OR:	u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22241
	
	dále jen „zhotovitel“



II.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 04. 2018 Smlouvu o dílo č. 0149/2018 na provedení stavby spočívající v rekonstrukci objektu bývalé výměníkové stanice na objekt občanské vybavenosti určený pro sociálně terapeutické dílny (dále jen „Smlouva“), kdy rozsah díla byl stanoven mimo jiné projektovou dokumentací vypracovanou společností Energy Benefit Centre a.s., sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO 29029210.
2. Stavba byla zahájena na základě smlouvy předáním staveniště zápisem v předávacím protokolu dne 02. 05. 2018.
3. Objednatel se výše uvedenou Smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. V průběhu provádění díla byl v souladu s ustanovením § 222 zákona dne 10. 10. 2018 uzavřen Dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna rozsahu předmětu a ceny díla a změna termínu plnění díla.

III.
Předmět dodatku
1. V dalším průběhu realizace díla vznikla nad rámec Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu stavby, a to zejména z nepředvídatelných důvodů, z důvodu dodatečných požadavků objednatele, z důvodu změn v projektové dokumentaci a nesouladu oceňovaného výkazu výměr stavby s projektovou dokumentací. Změny budou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona.
2. Změny závazku ze Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 jsou podrobněji specifikovány a odůvodněny ve Změnovém listu č. 2 tohoto Dodatku č. 2 a jednotlivých položkových rozpočtech, jež jsou přílohou změnového listu. 
Soupis změn Změnového listu č. 2:
ZL2.01_MNP01 – Odpočet – Ddř12 – dveře posuvné atyp. s pouzdrem
ZL2.02_MNP02 – Odpočet – vyrovnání podkladu samonivelační hmotou
ZL2.03_VCP03-MNP03 – Změna v konstrukčním a materiálovém provedení zábradlí terasy
ZL2.04_MNP04 – Odpočet – zábradlí u schodiště žárově zinkováno
ZL2.05_VCP05-MNP05 - Změna zařizovacích předmětů ZTI
ZL2.06_VCP06-MNP06 – Změna rozsahu dodávek a prací VZT
ZL2.07_VCP07-MNP07 - Změna rozsahu dodávek a prací elektroinstalace - svítidla
ZL2.08_MNP08 – Odpočet – ochranné sítě
ZL2.09_VCP09 – Změny související se zvednutím úrovně podlahy v objektu
ZL2.10_VCP10-MNP10 – Změna rozsahu prací - vsakovací jímka
ZL2.11_VCP11-MNP11 - Změna barevnosti betonové vegetační dlažby 
ZL2.12_MNP12 - Odpočet – účast statika, projektanta na stavbě
ZL2.13_MNP13 – Odpočet – žlab kabelový
ZL2.14_VPC14-MNP14 Změna druhu sazenic listnatých stromů
ZL2.15_VCP15-MNP15 – Změna – zahradní prvky a mobiliář
ZL2.16_VPC16-MNP16 – Změna – koš odpadkový
ZL2.17_MNP17 – Odpočet – platba za spotřebované energie
ZL2.18_MNP18 – Odpočet – zařízení slaboproudé elektroinstalace
ZL2.19_VPC19 – Doplnění kácení borovice vč. souvisejících prací
ZL2.20_ VCP20 - Rozšíření chodníku před vstupem
ZL2.21_VPC21 – Doplnění povrchové úpravy niky pro vodoměr
ZL2.22_VCP22-MNP22  - Změna – venkovní nástěnná svítidla
ZL2.23_VCP23 – Rozšíření otopné soustavy do skladu, topný kombinovaný žebřík do šatny pro personál
ZL2.24_VCP24 – Doplnění koberec – čisticí zóny
ZL2.25_VCP25 – Doplnění vnitřní žaluzie, úprava venkovních žaluzií
ZL2.26_VCP26 – Odpočet – dopravní značky
ZL2.27_VCP27-MNP27 – Změna – podlahové soklíky
3. Přehled změn dle jejich důvodu v souladu s příslušným ustanovením §222 zákona:
3.1 Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona:
ZL2.01_MNP01 – Odpočet – Ddř12 – dveře posuvné atyp. s pouzdrem
ZL2.02_MNP02 – Odpočet – vyrovnání podkladu samonivelační hmotou
ZL2.03_VCP03-MNP03 – Změna v konstrukčním a materiálovém provedení zábradlí terasy
ZL2.04_MNP04 – Odpočet – zábradlí u schodiště žárově zinkováno
ZL2.05_VCP05-MNP05 - Změna zařizovacích předmětů ZTI
ZL2.06_VCP06-MNP06 – Změna rozsahu dodávek a prací VZT
ZL2.07_VCP07-MNP07 - Změna rozsahu dodávek a prací elektroinstalace - svítidla
ZL2.08_MNP08 – Odpočet – ochranné sítě
ZL2.10_VCP10-MNP10 – Změna rozsahu prací - vsakovací jímka
ZL2.13_MNP13 – Odpočet – žlab kabelový
ZL2.15_VCP15-MNP15 – Změna – zahradní prvky a mobiliář
ZL2.17_MNP17 – Odpočet – platba za spotřebované energie
ZL2.18_MNP18 – Odpočet – zařízení slaboproudé elektroinstalace
ZL2.19_VPC19 – Doplnění kácení borovice vč. souvisejících prací
ZL2.20_ VCP20 - Rozšíření chodníku před vstupem
ZL2.21_VPC21 – Doplnění povrchové úpravy niky pro vodoměr
ZL2.22_VCP22-MNP22  - Změna – venkovní nástěnná svítidla
ZL2.23_VCP23 – Rozšíření otopné soustavy do skladu, topný kombinovaný žebřík do šatny pro personál
ZL2.24_VCP24 – Doplnění koberec – čisticí zóny
ZL2.25_VCP25 – Doplnění vnitřní žaluzie, úprava venkovních žaluzií
ZL2.26_VCP26 – Odpočet – dopravní značky
ZL2.27_VCP27-MNP27 – Změna – podlahové soklíky
3.2 Změny realizované dle §222 odst. 6 zákona:
ZL2.09_VCP09 – Změny související se zvednutím úrovně podlahy v objektu
ZL2.12_MNP12 - Odpočet – účast statika, projektanta na stavbě
3.3 Změny realizované dle §222 odst. 7 zákona:
ZL2.11_VCP11-MNP11 - Změna barevnosti betonové vegetační dlažby
ZL2.14_VPC14-MNP14 - Změna druhu sazenic listnatých stromů
 	ZL2.16_VPC16-MNP16 – Změna – koš odpadkový

4. Na změně rozsahu díla se obě smluvní strany dohodly.
5. Rozsah předmětu díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se mění tímto Dodatkem č. 2 tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV. tohoto Dodatku č. 2.
6. Smluvní strany se dohodly z důvodu dodržení technologických postupů při provádění stavebních prací a z důvodu nezbytnosti provedení změn, které si vyžádají přiměřené prodloužení doby provádění díla, na změně ustanovení čl. VI. Termín plnění odst. 2 Smlouvy, který nově zní takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání objednateli:
Dokončení díla a jeho předání a převzetí: do 213 kalendářních dnů od předání staveniště“     

IV.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. V. Cena díla odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, který upravuje cenu díla, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	8 714 508,00 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH	8 567 972,37 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neprováděné práce dle Dodatku č. 2, § 222 odst.4 zákona	-265 847,53 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 2, § 222 odst.4 zákona	219 995,39 Kč
Neprováděné práce dle Dodatku č. 2, § 222 odst.6 zákona	-24 000,00 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 2, § 222 odst.6 zákona	31 829,77 Kč
Neprováděné práce dle Dodatku č. 2, § 222 odst.7 zákona	-42 830,00 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 2, § 222 odst.7 zákona	35 110,80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodatečné práce celkem	286 935,96 Kč
Neprováděné práce celkem	-332 677,53 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopad změn do ceny díla bez DPH	-45 741,57 Kč
Dopad změn do ceny díla včetně DPH	-55 347,30 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH	8 522 230,80 Kč
DPH 21%	1 789 668,47 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem včetně DPH	10 311 899,27 Kč
	


V.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá. 
2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
3. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy: 
č. 1 -  Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů změn ZL2/01-27 
č. 2 -  Soupis změn dle ustanovení §222 zákona
č. 3 – Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty dokončení díla 

Tento Dodatek č. 2 schválila Rada města Kopřivnice na své 1. schůzi dne 06. 11. 2018 usnesením č. 3.



V Kopřivnici dne 08. 11. 2018			V Českém Těšíně dne 08. 11. 2018
Za objednatele:					Za zhotovitele: 
……………………………………… 			 ………………………………………
Ing. Miroslav Kopečný				Ing. Roman Moldrzyk		 
starosta						jednatel společnosti						 
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