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	Číslo změny:        2

	Objednatel:
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	Týká se části stavby:
SO 01.1 – Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor
SO 01.2 – Venkovní terasa a závětří
SO 01.3 - ZTI
SO 01.4 – Vzduchotechnika
SO 01.5 – Ústřední topení
SO 01.6 – Elektroinstalace
SO 02 – Zateplení obálky budovy – mimo trafostanici
SO 03.1 – Příprava území a HTÚ
SO 03.2 – Zpevněné plochy a úprava sjezdu
SO 03.6 – Úprava stávajícího sdělovacího vedení
SO 03.7 – Úprava el. vedení NN
SO 03.9 – Sadové úpravy
SO 04 – Stavební úpravy trafostanice
VORN – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
ZS – Zařízení staveniště





























	Odkazy
	na technickou zprávu:

	
	na výkresy: 

	
	na rozpočtové podklady: Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 2 

	
	na jinou část smlouvy:

	
	na stavební deník:



	Soupis a popis změn dle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů:

ZL2/01 Odpočet – Ddř12 – dveře posuvné atyp. s pouzdrem: -25.000,- Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP01 – Odpočet – Ddř12 – dveře posuvné atyp. s pouzdrem: -25.000,- Kč (bez DPH) :
Posuvné dveře v nice s kuchyňskou linkou se nebudou realizovat. Zhotovitel upozornil objednatele na skutečnost, že posuvné dveře nelze z důvodu jejich velikosti v navrženém technickém řešení vyrobit, protože nelze vyloučit kroucení dveřního křídla. 
Jedná se odpočet položky rozpočtu stavby č. 139. 
ZL2/02 Odpočet vyrovnání podkladu samonivelační hmotou: -27.231,50 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP02 – Odpočet vyrovnání podkladu samonivelační hmotou: -27.231,50 Kč (bez DPH):
V rozpočtu smlouvy byla položka uvedena dvakrát. Položku je nutno odečíst.
Jedná se o odpočet položky rozpočtu stavby č. 180.
ZL2/03 Změna v konstrukčním a materiálovém provedení zábradlí terasy: 28.183,35 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis))
MNP03 – Odpočet zábradlí Al (elox) : - 46.900,00 Kč (bez DPH):
Jedná se o odpočet položky rozpočtu stavby č. 250.
VCP03 – Přípočet nerez zábradlí: 75.083,35 Kč (bez DPH):
V rámci realizace stavby požádal zástupce objednatele o změnu konstrukčního a materiálového řešení zábradlí terasy rekonstruovaného objektu. Původní zábradlí z eloxovaného hliníku trubkové konstrukce s výplní z bezpečnostního mléčného skla bude nahrazeno nerezovým zábradlím z hranatých nosných profilů s výplní z bezpečnostního čirého skla. Požadavkem objednatele byl minimalističtější vzhled zábradlí oproti navrženému v projektové dokumentaci a provedení nerez s čirým zasklením. 
ZL2/04 Odpočet – zábradlí u schodiště žárově zinkováno: -5.379,00 Kč(bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP04 – Odpočet zábradlí: - 5.379,00 Kč (bez DPH):
V rozpočtu smlouvy byla položka uvedena dvakrát. Položku je nutno odečíst.
Jedná se o odpočet položky rozpočtu stavby č. 255.
ZL2/05 Změna zařizovacích předmětů ZTI: 19.272,70 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP05 – Odpočet zařizovacích předmětů ZTI: - 17.615,00 Kč (bez DPH):
VCP05 – Přípočet zařizovacích předmětů ZTI: 36.887,70 Kč (bez DPH):
Z rozpočtu stavby je nutno odečíst položky zahrnující montáž a dodávku zařízení, které jsou předmětem veřejné zakázky na dodávku interiéru. 
Jedná se o odpočet položek rozpočtu stavby č. 311, 312, 316, 317, 324.
Zástupce objednatele požaduje instalaci jiného zařízení, než je dáno PD a rozpočtem stavby nebo zařízení, které nebylo obsahem PD a rozpočtu. Plastové umyvadlové sifóny nahrazuje chrom sifóny, nebo doplňuje polosloupem, požaduje instalaci kvalitnějších klozetových desek, do WC pro tělesně postižené požaduje instalovat zařízení, které předepisují příslušné normy.
V souvislosti se záměnou zařízení se jedná o odpočet pol. č. 305, 308, 310, 315.
ZL2/06 Změna rozsahu dodávek a prací VZT: -12.400,00 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP06 – Odpočet  zařízení VZT: -14.200,00 Kč (bez DPH)
Z rozpočtu stavby je nutno odečíst položky zahrnující montáž a dodávku zařízení, které jsou předmětem veřejné zakázky na dodávku interiéru.
Jedná se o odpočet položek rozpočtu stavby č. 348, 361, 362.  
VCP06 – Přípočet dodatečné realizace větracího otvoru: 1.800,00 Kč (bez DPH)
Vzhledem ke skutečnosti, že PD neřeší větrání místnosti nově vybudovaného skladu, je zástupcem objednatele dodatečně požadováno zajistit jednoduché větrání skladu větracím otvorem v příčce do vedlejší místnosti. 
ZL2/07 Změna rozsahu dodávek a prací elektroinstalace – svítidla: -930,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP07 – Odpočet neinstalovaných svítidel: -4.990,00 Kč (bez DPH):
VCP07 – Přípočet instalovaných svítidel: 4.060,00 Kč (bez DPH):
Z rozpočtu stavby je nutno odečíst položky zahrnující montáž a dodávku neinstalovaných svítidel a připočíst skutečně instalovaná svítidla dle platných předpisů. Na základě požadavku zástupce objednatele budou v šatně pro personál instalována svítidla s dostatečným krytím z důvodu, že součástí šatny je sprchový kout. Dále je nutno rozpočet doplnit o chybějící nouzová svítidla.
Jedná se odpočet položek rozpočtu stavby č. 459, 460, 461, 466, 515.
ZL2/08 Odpočet ochranné sítě: -6.657,14 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP08 – Odpočet ochranné sítě: -6.657,14 Kč (bez DPH):
Na základě skutečnosti, že zhotovitel neinstaloval ochranné sítě na lešení při realizaci fasády objektu,  a ty jsou součástí rozpočtu stavby, je nutno adekvátní položky odečíst.
Jedná se o odpočet položek rozpočtu stavby č. 648, 649, 650, 1018, 1019, 1020.
 ZL2/09 Změna související se zvednutím úrovně podlahy v objektu: 31.829,77 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 6 (změny z nepředvídaných důvodů)
VCP09 – Doplnění prací souvisejících se zvednutím úrovně podlahy v objektu: 31.829,77 Kč (bez DPH):
Vzhledem k nepředvídanému zvednutí úrovně podlahy v objektu v důsledku provedení vyrovnávacích vrstev původní podlahy (vícepráce  ZL1/02  dle §222 odst. 6 zákona, které byly předmětem Dodatku č. 2) je nutno provést zvednutí úrovně chodníku u vstupu do objektu z důvodu zachování bezbariérovosti a s tím související práce jako zvednutí úrovně betonové šachtice a provedení dorovnání okolních ploch sypaninou. 
Předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 
ZL2/10 Změna rozsahu prací – vsakovací jímka: -63.000,00 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP10 – Odpočet neprováděných prací: -70.000,00 Kč (bez DPH):
VCP10 – Přípočet dle skutečného provedení: 7.000,00 Kč (bez DPH):
Z rozpočtu stavby je nutno odečíst položky zahrnující neprováděné práce. Součástí rozpočtu stavby bylo dvojí  řešení  odvodu dešťových vod ze střechy objektu, a to odvodem do veřejné kanalizace a pak odvodem do vsakovací jímky. PD řešila odvod dešťových vod do veřejné kanalizace, práce byly ve skutečnosti provedeny dle schválené PD. 
Protože PD neřeší odvod dešťových vod z liniového silničního žlabu a tento není možno vzhledem k výškovým poměrům napojit na veřejnou kanalizaci, je potřeba provést vsakující jímku v blízkosti vjezdu na parkoviště. Nutno doplnit do rozpočtu.
Jedná se o odpočet položky rozpočtu stavby č. 686.
ZL2/11 Záměna barevnosti betonové vegetační dlažby: -2.719,20 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 7 (záměna položek v položkovém rozpočtu))
MNP11 – Odpočet pol. 714:  -11.330,00Kč (bez DPH):
VCP11 – Přípočet k pol. 713: 8.610,80 Kč (bez DPH):
Jedná se o pouhé sjednocení barevnosti betonové vegetační dlažby parkovacích stání. Záměnou nedochází k navýšení ceny díla.
ZL2/12 Odpočet – účast statika a projektanta na stavbě: -24.000 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 6 (změny z nepředvídaných důvodů)
MNP12 – Odpočet – účast statika a projektanta na stavbě : -24.000 Kč (bez DPH):
V průběhu provádění díla nevznikly okolnosti, které by si vyžádaly účast statika a projektanta v rozsahu, jaký byl dán rozpočtem. Zpracovatel PD předpokládal větší nutnost účasti statika a projektanta z důvodu stavu objektu a stávajících technologických zátěží objektu (součástí objektu je trafostanice a objektová předávací stanice.)  
Předmětné méněpráce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Jedná se o méněpráce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.
Jedná se o částečný odpočet pol. č. 789, 803 a odpočet v plném rozsahu pol. č. 1046.   
ZL2/13 Odpočet – žlab kabelový: -1.386,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP13 – Odpočet – žlab kabelový: -1.386,00 Kč (bez DPH):
Z rozpočtu stavby je nutno odečíst položky zahrnující neprováděné práce.
Jedná se odpočet položky rozpočtu stavby č. 798.   
ZL2/14 Změna druhu sazenic listnatých stromů: 0,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 7 (záměna položek v položkovém rozpočtu)
MNP14 – Odpočet – Prunus cerasifera „Nigra“: -20.000,00 Kč (bez DPH)
VCP14 – Přípočet – Acer campresse „Elsrijk“: 20.000,00 kč (bez DPH)
Jedná se pouze o záměnu druhu stejného počtu sazenic listnatých stromů obdobné velikosti. Výsadba stromů je nedílnou součástí stavebních prací předmětné veřejné zakázky.
Jedná se o záměnu pol. č. 893.    
ZL2/15 Změna - zahradní prvky a mobiliář: -12.147,30 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP15 – Odpočet zahradních prvků a prvků mobiliáře: -14.529,00 Kč (bez DPH):
Zástupce objednatele nepožaduje instalaci dvou kusů stojanů na kola (tj. 10 stání), ale pouze jednoho kusu (tj. 5 stání). Osazení dřevěné palisády PD neřeší, po dohodě s AD bude adekvátní položka odečtena.
VCP15 – Přípočet základových patek pro lavičky a stojan na kola: 2.381,70 Kč (bez DPH)
Základové patky nebyly součástí rozpočtu stavby. Zástupce objednatele požaduje mobiliář kotvit do základových patek.
Jedná se o odpočet pol. č. 896 a částečný odpočet pol. č. 899, 901. 
ZL2/16 Změna - odpadkový koš: -5.000,00 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 7 (záměna položek v položkovém rozpočtu)
MNP16 – Odpočet navrženého odpadkového koše: -11.500,00 Kč (bez DPH)
VCP16 – Přípočet požadovaného odpadkového koše: 6.500,00 Kč (bez DPH)
Jedná se pouze o záměnu typu odpadkového koše dle dodatečného požadavku objednatele.
Jedná se o záměnu položka rozpočtu stavby č. 903.
Záměnou nedojde k navýšení ceny díla. 
ZL2/17 Odpočet platby za spotřebované energie:  -16.800,00 Kč Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změny de minimis)
MNP17 – Odpočet platby za spotřebované energie: - 16.800,00 Kč (bez DPH):
Vzhledem k nesouladu rozpočtu stavby se smlouvou o dílo budou adekvátní položky z rozpočtu stavby odečteny. Předmětem plnění uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem je mj. i úhrada spotřebovaných energií.
Jedná se o odpočet položek rozpočtu stavby č. 1067, 1073. 
ZL2/18 Odpočet zařízení slaboproudé el. instalace: - 2.390,00 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP18 – Odpočet přístrojových krabic (slaboproud) : - 2.390,00 Kč (bez DPH):
Z rozpočtu stavby je nutno odečíst položky, které nejsou ve skutečnosti realizovány. Neprovedení těchto prací nebo dodávek nemá vliv na správné provedení a funkčnost celého zařízení.
ZL2/19 Kácení borovice vč. souvisejících prací:  8.087,80 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis))
VCP19 – Kácení borovice vč . souvisejících prací: 8.087,80 Kč (bez DPH):
Po geodetickém zaměření zpevněných ploch bylo zjištěno, že dojde ke kolizi stávající borovice nacházející se v bezprostřední blízkosti stavby s navrženou zpevněnou plochou projektovaného parkoviště. Skácení bylo projednáno s odborem životního prostředí, borovice bude skácena. 
ZL2/20 Rozšíření chodníku před vstupem:  24.613,40 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
VCP20 – Rozšíření chodníku před vstupem:  24.613,40 Kč (bez DPH):
Na základě požadavku zástupce objednatele bude provedena změna umístění městského mobiliáře -laviček. Lavičky nebudou umístěny dle PD proti popelnicím v travnaté ploše, ale před vstupem do objektu na chodníku z betonové zámkové dlažby. Chodník je nutno z tohoto důvodu rozšířit. 
ZL2/21 – Doplnění povrchové úpravy niky pro vodoměr: 606,45 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
VCP21 –Doplnění povrchové úpravy niky pro vodoměr: 606,45 Kč (bez DPH) 
Jedná se o dodatečné práce, které nebyly součástí rozpočtu stavby. Nika byla vybudována dodatečně v místnosti skladu na základě projednání s SmVaKem. Při provádění omítek nebyla nika finálně povrchově upravena s tím, že bude opatřena rámem s dvířky. V rámci této stavby dvířky opatřena nebude, bude opatřena finální povrchovou úpravou.
ZL2/22 – Změna – venkovní nástěnná svítidla: 10.210,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP22 – Odpočet svítidel: -2.160,00 Kč (bez DPH)
VCP22 – Přípočet svítidel: 12.370,00 Kč (bez DPH)
Zástupce objednatele požadoval navýšit počet nástěnných svítidel u hlavního vstupu do objektu z jednoho na dvě. Venkovní svítidla byla vybrána dle jeho požadavku. Protože se jedná o jinou cenovou úroveň svítidel, než bylo součástí cenové nabídky, jsou tato svítidla předmětem víceprací. 
Jedná se o odpočet položky rozpočtu č. 512, 465.
ZL2/23 – Rozšíření otopné soustavy do skladu, kombinovaný topný žebřík do šatny pro personál: 11.269 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
VCP23 –Rozšíření otopné soustavy do skladu, kombinovaný topný žebřík do šatny pro personál: 11.269,00 Kč (bez DPH)
V místnosti skladu PD neřešila vytápění. Zástupce objednatele požaduje topení do skladu zavést. Topným tělesem bude topný žebřík původně navržený do šatny+umývárny pro personál. Do šatny+umývárny pro personál bude instalován nový topný kombinovaný žebřík, aby byl funkční i v době mimo topnou sezónu.
ZL2/24 – Doplnění koberce – čisticí zóny: 10.784,82 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
VCP24 – Doplnění koberce – čisticí zóny: 10.784,82 Kč (bez DPH)
Koberec za vstupem do objektu nebyl součástí rozpočtu stavby. Nutno doplnit do rozpočtu. 

ZL2/25 – Doplnění vnitřní žaluzie, úprava venkovních žaluzií: 11.776,67 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
VCP25 – Doplnění vnitřní žaluzie, úprava venkovních žaluzií: 11.776,67 Kč (bez DPH)
Z hlediska požární bezpečnosti nebylo možno osadit venkovní žaluzii na prosklené únikové dveře v prosklené stěně. Protože jde o dveře v místnosti, kde se předpokládá umístění dataprojektoru a zatemnění místnosti, budou dveře opatřeny vnitřní horizontální žaluzií v barvě venkovních žaluzií. Nutno doplnit do rozpočtu.
PD a rozpočet předpokládal venkovní žaluzie hliníkové stříbrné, požadavkem zástupce objednatele byly žaluzie v barvě dveřních a okenních výplní (antracit). Do rozpočtu nutno doplnit příplatek za barvu.
Dále zástupce objednatele požadoval provést nátěr viditelné vnitřní strany žaluziových kastlíků v barvě fasády. Vícepráce nutno doplnit do rozpočtu.

ZL2/26 – Odpočet – Dopravní značky: -2.550,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP26 – Odpočet – Dopravní značky: -2.550,00 Kč (bez DPH)
Nesoulad rozpočtu s PD a skutečností. Nutno odečíst položky rozpočtu č. 718, 719, 726, 727,728.


ZL2/27 – Změna podlahové soklíky: 5.214,61 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP27 – Odpočet podlahových soklíků: -8.059,89 Kč (bez DPH)
VCP27 – Přípočet podlahových soklíků: 13.274,50 Kč (bez DPH)
Projektovou dokumentací byla navržena měkká soklová lišta k PVC krytině. Zástupce objednatele požaduje soklík řešit soklovým profilem s vloženým PVC pásem. Nutno doplnit do rozpočtu.


Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož není měněna celková povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem stanovené limity.

	Počet připojených listů: 
	Počet připojených výkresů: 0

	Návrh ocenění změny
	připojen
	[bookmark: Zaškrtávací5]   |X|
	nepřipojen
	   |_|

	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	   |X|

	
	chybou v dokumentaci zakázky
	   |X|

	
	chybou zhotovitele
	   |_|

	
	vyšší mocí
	   |_|

	
	jinou okolností:                                 nepředvídatelné práce   

	

	Žádost podává (jméno, podpis, razítko):  Ing. Roman Moldrzyk, jednatel





……………………………………………..
                                                                                                    razítko, podpis   




	NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 
(příloha k žádosti o změnu)

	Identifikace stavby:     
Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005102)

	Číslo změny:      2

	Objednatel:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Smlouva o dílo č. 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018
Zhotovitel:
STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín

	Datum:      22. 10. 2018

	Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č.1





	Předkládaný návrh úpravy:
	dohodnuté ceny 
	[bookmark: Zaškrtávací9]  |X|

	
	dohodnuté lhůty ukončení díla
	  |X|

	Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

	ZL2.01_MNP01 – Odpočet dveří  Ddř12
ZL2.02_MNP02 – Odpočet – vyrovnání podkladu samonivelační hmotou
ZL2.03_VCP03-MNP03 – Změna v konstrukčním a materiálovém provedení zábradlí terasy
ZL2.04_MNP04 – Odpočet – zábradlí u schodiště žárově zinkováno
ZL2.05_VCP05-MNP05 - Změny zařizovacích předmětů ZTI a přidruženého materiálu
ZL2.06_VCP06- MNP06 – Změna rozsahu dodávek a prací VZT
ZL2.07_VCP07-MNP07 - Změna rozsahu dodávek a prací elektroinstalace - svítidla
ZL2.08_MNP08 – Odpočet – ochranné sítě
ZL2.09_VCP09-MNP09 – Změna související se zvednutím úrovně podlahy v objektu
ZL2.10_VCP10-MNP10 – Změna rozsahu prací – vsakovací jímka
ZL2.11_VCP11-MNP11 - Změna barevnosti betonové vegetační dlažby
ZL2.12_MNP12 – Odpočet spoluúčasti projektanta / statika
ZL2.13_MNP13 – Odpočet kabelového žlabu
ZL2.14_VCP14-MNP14 – Změna druhu sazenic listnatých stromů
ZL2.15_VCP15-MNP15 – Změna – zahradní prvky a mobiliář
ZL2.16_VCP16-MNP16 – Změna – odpadkový koš
ZL2.17_MNP17 - Odpočet – platba za spotřebované energie
ZL2.18_MNP18 - Odpočet zařízení slaboproudé el. instalace
ZL2.19_MNP19 – Kácení borovice vč. souvisejících prací
ZL2.20_VCP20 – Rozšíření chodníku před vstupem
ZL2.21_VPC21 – Doplnění povrchové úpravy niky pro vodoměr
ZL2.22_VCP22-MNP22 – Změna venkovních nástěnných svítidel
ZL2.23_VCP23 – Rozšíření otopné soustavy do skladu, topný kombinovaný žebřík do šatny pro personál
ZL2.24_VCP24 – Doplnění koberce – čisticí zóny
ZL2.25_VCP25 – Doplnění vnitřní žaluzie, úprava venkovních žaluzií
ZL2.26_MNP26 – Odpočet – dopravní značky
ZL2.27_VCP28-MNP27 – Změna – podlahové soklíky








	Počet listů příloh:     


	
Navrhovaná změna celkové ceny díla:        8.522.230,80 Kč (bez DPH)



	zvýšení ceny o
	0,00 Kč (bez DPH)     

	snížení ceny o
	45.741,57 Kč (bez DPH)

	Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:
Zhotovitel podává z důvodu výše uvedených změn v rozsahu předmětu díla a z důvodu dodržení technologických postupů stavebních prací žádost o prodloužení lhůty dokončení díla o 19 kalendářních dní a zavazuje se provést a předat protokolárně dílo vč. víceprací uvedených ve změnovém listě č. 2 nejpozději do 213 kalendářních dnů od předání staveniště. Zhotovitel doloží ke změnovému listu potvrzenou žádost o prodloužení lhůty plnění díla.

	prodloužení lhůty o
	19 kalendářních dní

	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	Za zhotovitele (zpracoval):
	 Kristián Kukucz, manažer staveb




	ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

	Identifikace stavby:
Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005102)
Smlouva o dílo č. 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018
	Číslo změny:             2

	Investor:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zhotovitel:
STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
	Datum: 24. 10. 2018

	Určeno pro
	projektanta        |X|
	TDI                 |X|
	zhotovitele         |X|

	Odesláno/předáno:
	poštou           |_|
	poslem          |_|
	e-mail            |_|

	Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

ZL2/01 Odpočet – Ddř12 – dveře posuvné atyp. s pouzdrem: -25.000,- Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP01 – Odpočet – Ddř12 – dveře posuvné atyp. s pouzdrem: -25.000,- Kč (bez DPH) :
Posuvné dveře v nice s kuchyňskou linkou se nebudou realizovat. Zhotovitel upozornil objednatele na skutečnost, že posuvné dveře nelze z důvodu jejich velikosti v navrženém technickém řešení vyrobit, protože nelze vyloučit kroucení dveřního křídla. 
Jedná se odpočet položky rozpočtu stavby č. 139. 
ZL2/02 Odpočet vyrovnání podkladu samonivelační hmotou: -27.231,50 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP02 – Odpočet vyrovnání podkladu samonivelační hmotou: -27.231,50 Kč (bez DPH):
V rozpočtu smlouvy byla položka uvedena dvakrát. Položku je nutno odečíst.
Jedná se o odpočet položky rozpočtu stavby č. 180.
ZL2/03 Změna v konstrukčním a materiálovém provedení zábradlí terasy: 28.183,35 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis))
MNP03 – Odpočet zábradlí Al (elox) : - 46.900,00 Kč (bez DPH):
Jedná se o odpočet položky rozpočtu stavby č. 250.
VCP03 – Přípočet nerez zábradlí: 75.083,35 Kč (bez DPH):
V rámci realizace stavby požádal zástupce objednatele o změnu konstrukčního a materiálového řešení zábradlí terasy rekonstruovaného objektu. Původní zábradlí z eloxovaného hliníku trubkové konstrukce s výplní z bezpečnostního mléčného skla bude nahrazeno nerezovým zábradlím z hranatých nosných profilů s výplní z bezpečnostního čirého skla. Požadavkem objednatele byl minimalističtější vzhled zábradlí oproti navrženému v projektové dokumentaci a provedení nerez s čirým zasklením. 
ZL2/04 Odpočet – zábradlí u schodiště žárově zinkováno: -5.379,00 Kč(bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP04 – Odpočet zábradlí: - 5.379,00 Kč (bez DPH):
V rozpočtu smlouvy byla položka uvedena dvakrát. Položku je nutno odečíst.
Jedná se o odpočet položky rozpočtu stavby č. 255.
ZL2/05 Změna zařizovacích předmětů ZTI: 19.272,70 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP05 – Odpočet zařizovacích předmětů ZTI: - 17.615,00 Kč (bez DPH):
VCP05 – Přípočet zařizovacích předmětů ZTI: 36.887,70 Kč (bez DPH):
Z rozpočtu stavby je nutno odečíst položky zahrnující montáž a dodávku zařízení, které jsou předmětem veřejné zakázky na dodávku interiéru. 
Jedná se o odpočet položek rozpočtu stavby č. 311, 312, 316, 317, 324.
Zástupce objednatele požaduje instalaci jiného zařízení, než je dáno PD a rozpočtem stavby nebo zařízení, které nebylo obsahem PD a rozpočtu. Plastové umyvadlové sifóny nahrazuje chrom sifóny, nebo doplňuje polosloupem, požaduje instalaci kvalitnějších klozetových desek, do WC pro tělesně postižené požaduje instalovat zařízení, které předepisují příslušné normy.
V souvislosti se záměnou zařízení se jedná o odpočet pol. č. 305, 308, 310, 315.
ZL2/06 Změna rozsahu dodávek a prací VZT: -12.400,00 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP06 – Odpočet  zařízení VZT: -14.200,00 Kč (bez DPH)
Z rozpočtu stavby je nutno odečíst položky zahrnující montáž a dodávku zařízení, které jsou předmětem veřejné zakázky na dodávku interiéru.
Jedná se o odpočet položek rozpočtu stavby č. 348, 361, 362.  
VCP06 – Přípočet dodatečné realizace větracího otvoru: 1.800,00 Kč (bez DPH)
Vzhledem ke skutečnosti, že PD neřeší větrání místnosti nově vybudovaného skladu, je zástupcem objednatele dodatečně požadováno zajistit jednoduché větrání skladu větracím otvorem v příčce do vedlejší místnosti. 
ZL2/07 Změna rozsahu dodávek a prací elektroinstalace – svítidla: -930,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP07 – Odpočet neinstalovaných svítidel: -4.990,00 Kč (bez DPH):
VCP07 – Přípočet instalovaných svítidel: 4.060,00 Kč (bez DPH):
Z rozpočtu stavby je nutno odečíst položky zahrnující montáž a dodávku neinstalovaných svítidel a připočíst skutečně instalovaná svítidla dle platných předpisů. Na základě požadavku zástupce objednatele budou v šatně pro personál instalována svítidla s dostatečným krytím z důvodu, že součástí šatny je sprchový kout. Dále je nutno rozpočet doplnit o chybějící nouzová svítidla.
Jedná se odpočet položek rozpočtu stavby č. 459, 460, 461, 466, 515.
ZL2/08 Odpočet ochranné sítě: -6.657,14 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP08 – Odpočet ochranné sítě: -6.657,14 Kč (bez DPH):
Na základě skutečnosti, že zhotovitel neinstaloval ochranné sítě na lešení při realizaci fasády objektu,  a ty jsou součástí rozpočtu stavby, je nutno adekvátní položky odečíst.
Jedná se o odpočet položek rozpočtu stavby č. 648, 649, 650, 1018, 1019, 1020.
 ZL2/09 Změna související se zvednutím úrovně podlahy v objektu: 31.829,77 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 6 (změny z nepředvídaných důvodů)
VCP09 – Doplnění prací souvisejících se zvednutím úrovně podlahy v objektu: 31.829,77 Kč (bez DPH):
Vzhledem k nepředvídanému zvednutí úrovně podlahy v objektu v důsledku provedení vyrovnávacích vrstev původní podlahy (vícepráce  ZL1/02  dle §222 odst. 6 zákona, které byly předmětem Dodatku č. 2) je nutno provést zvednutí úrovně chodníku u vstupu do objektu z důvodu zachování bezbariérovosti a s tím související práce jako zvednutí úrovně betonové šachtice a provedení dorovnání okolních ploch sypaninou. 
Předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 
ZL2/10 Změna rozsahu prací – vsakovací jímka: -63.000,00 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP10 – Odpočet neprováděných prací: -70.000,00 Kč (bez DPH):
VCP10 – Přípočet dle skutečného provedení: 7.000,00 Kč (bez DPH):
Z rozpočtu stavby je nutno odečíst položky zahrnující neprováděné práce. Součástí rozpočtu stavby bylo dvojí  řešení  odvodu dešťových vod ze střechy objektu, a to odvodem do veřejné kanalizace a pak odvodem do vsakovací jímky. PD řešila odvod dešťových vod do veřejné kanalizace, práce byly ve skutečnosti provedeny dle schválené PD. 
Protože PD neřeší odvod dešťových vod z liniového silničního žlabu a tento není možno vzhledem k výškovým poměrům napojit na veřejnou kanalizaci, je potřeba provést vsakující jímku v blízkosti vjezdu na parkoviště. Nutno doplnit do rozpočtu.
Jedná se o odpočet položky rozpočtu stavby č. 686.
ZL2/11 Záměna barevnosti betonové vegetační dlažby: -2.719,20 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 7 (záměna položek v položkovém rozpočtu))
MNP11 – Odpočet pol. 714:  -11.330,00Kč (bez DPH):
VCP11 – Přípočet k pol. 713: 8.610,80 Kč (bez DPH):
Jedná se o pouhé sjednocení barevnosti betonové vegetační dlažby parkovacích stání. Záměnou nedochází k navýšení ceny díla.
ZL2/12 Odpočet – účast statika a projektanta na stavbě: -24.000 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 6 (změny z nepředvídaných důvodů)
MNP12 – Odpočet – účast statika a projektanta na stavbě : -24.000 Kč (bez DPH):
V průběhu provádění díla nevznikly okolnosti, které by si vyžádaly účast statika a projektanta v rozsahu, jaký byl dán rozpočtem. Zpracovatel PD předpokládal větší nutnost účasti statika a projektanta z důvodu stavu objektu a stávajících technologických zátěží objektu (součástí objektu je trafostanice a objektová předávací stanice.)  
Předmětné méněpráce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Jedná se o méněpráce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.
Jedná se o částečný odpočet pol. č. 789, 803 a odpočet v plném rozsahu pol. č. 1046.   
ZL2/13 Odpočet – žlab kabelový: -1.386,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP13 – Odpočet – žlab kabelový: -1.386,00 Kč (bez DPH):
Z rozpočtu stavby je nutno odečíst položky zahrnující neprováděné práce.
Jedná se odpočet položky rozpočtu stavby č. 798.   
ZL2/14 Změna druhu sazenic listnatých stromů: 0,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 7 (záměna položek v položkovém rozpočtu)
MNP14 – Odpočet – Prunus cerasifera „Nigra“: -20.000,00 Kč (bez DPH)
VCP14 – Přípočet – Acer campresse „Elsrijk“: 20.000,00 kč (bez DPH)
Jedná se pouze o záměnu druhu stejného počtu sazenic listnatých stromů obdobné velikosti. Výsadba stromů je nedílnou součástí stavebních prací předmětné veřejné zakázky.
Jedná se o záměnu pol. č. 893.    
ZL2/15 Změna - zahradní prvky a mobiliář: -12.147,30 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP15 – Odpočet zahradních prvků a prvků mobiliáře: -14.529,00 Kč (bez DPH):
Zástupce objednatele nepožaduje instalaci dvou kusů stojanů na kola (tj. 10 stání), ale pouze jednoho kusu (tj. 5 stání). Osazení dřevěné palisády PD neřeší, po dohodě s AD bude adekvátní položka odečtena.
VCP15 – Přípočet základových patek pro lavičky a stojan na kola: 2.381,70 Kč (bez DPH)
Základové patky nebyly součástí rozpočtu stavby. Zástupce objednatele požaduje mobiliář kotvit do základových patek.
Jedná se o odpočet pol. č. 896 a částečný odpočet pol. č. 899, 901. 
ZL2/16 Změna - odpadkový koš: -5.000,00 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 7 (záměna položek v položkovém rozpočtu)
MNP16 – Odpočet navrženého odpadkového koše: -11.500,00 Kč (bez DPH)
VCP16 – Přípočet požadovaného odpadkového koše: 6.500,00 Kč (bez DPH)
Jedná se pouze o záměnu typu odpadkového koše dle dodatečného požadavku objednatele.
Jedná se o záměnu položka rozpočtu stavby č. 903.
Záměnou nedojde k navýšení ceny díla. 
ZL2/17 Odpočet platby za spotřebované energie:  -16.800,00 Kč Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změny de minimis)
MNP17 – Odpočet platby za spotřebované energie: - 16.800,00 Kč (bez DPH):
Vzhledem k nesouladu rozpočtu stavby se smlouvou o dílo budou adekvátní položky z rozpočtu stavby odečteny. Předmětem plnění uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem je mj. i úhrada spotřebovaných energií.
Jedná se o odpočet položek rozpočtu stavby č. 1067, 1073. 
ZL2/18 Odpočet zařízení slaboproudé el. instalace: - 2.390,00 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP18 – Odpočet přístrojových krabic (slaboproud) : - 2.390,00 Kč (bez DPH):
Z rozpočtu stavby je nutno odečíst položky, které nejsou ve skutečnosti realizovány. Neprovedení těchto prací nebo dodávek nemá vliv na správné provedení a funkčnost celého zařízení.
ZL2/19 Kácení borovice vč. souvisejících prací:  8.087,80 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis))
VCP19 – Kácení borovice vč . souvisejících prací: 8.087,80 Kč (bez DPH):
Po geodetickém zaměření zpevněných ploch bylo zjištěno, že dojde ke kolizi stávající borovice nacházející se v bezprostřední blízkosti stavby s navrženou zpevněnou plochou projektovaného parkoviště. Skácení bylo projednáno s odborem životního prostředí, borovice bude skácena. 
ZL2/20 Rozšíření chodníku před vstupem:  24.613,40 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
VCP20 – Rozšíření chodníku před vstupem:  24.613,40 Kč (bez DPH):
Na základě požadavku zástupce objednatele bude provedena změna umístění městského mobiliáře -laviček. Lavičky nebudou umístěny dle PD proti popelnicím v travnaté ploše, ale před vstupem do objektu na chodníku z betonové zámkové dlažby. Chodník je nutno z tohoto důvodu rozšířit. 
ZL2/21 – Doplnění povrchové úpravy niky pro vodoměr: 606,45 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
VCP21 –Doplnění povrchové úpravy niky pro vodoměr: 606,45 Kč (bez DPH) 
Jedná se o dodatečné práce, které nebyly součástí rozpočtu stavby. Nika byla vybudována dodatečně v místnosti skladu na základě projednání s SmVaKem. Při provádění omítek nebyla nika finálně povrchově upravena s tím, že bude opatřena rámem s dvířky. V rámci této stavby dvířky opatřena nebude, bude opatřena finální povrchovou úpravou.
ZL2/22 – Změna – venkovní nástěnná svítidla: 10.210,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP22 – Odpočet svítidel: -2.160,00 Kč (bez DPH)
VCP22 – Přípočet svítidel: 12.370,00 Kč (bez DPH)
Zástupce objednatele požadoval navýšit počet nástěnných svítidel u hlavního vstupu do objektu z jednoho na dvě. Venkovní svítidla byla vybrána dle jeho požadavku. Protože se jedná o jinou cenovou úroveň svítidel, než bylo součástí cenové nabídky, jsou tato svítidla předmětem víceprací. 
Jedná se o odpočet položky rozpočtu č. 512, 465.
ZL2/23 – Rozšíření otopné soustavy do skladu, kombinovaný topný žebřík do šatny pro personál: 11.269 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
VCP23 –Rozšíření otopné soustavy do skladu, kombinovaný topný žebřík do šatny pro personál: 11.269,00 Kč (bez DPH)
V místnosti skladu PD neřešila vytápění. Zástupce objednatele požaduje topení do skladu zavést. Topným tělesem bude topný žebřík původně navržený do šatny+umývárny pro personál. Do šatny+umývárny pro personál bude instalován nový topný kombinovaný žebřík, aby byl funkční i v době mimo topnou sezónu.
ZL2/24 – Doplnění koberce – čisticí zóny: 10.784,82 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
VCP24 – Doplnění koberce – čisticí zóny: 10.784,82 Kč (bez DPH)
Koberec za vstupem do objektu nebyl součástí rozpočtu stavby. Nutno doplnit do rozpočtu. 

ZL2/25 – Doplnění vnitřní žaluzie, úprava venkovních žaluzií: 11.776,67 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
VCP25 – Doplnění vnitřní žaluzie, úprava venkovních žaluzií: 11.776,67 Kč (bez DPH)
Z hlediska požární bezpečnosti nebylo možno osadit venkovní žaluzii na prosklené únikové dveře v prosklené stěně. Protože jde o dveře v místnosti, kde se předpokládá umístění dataprojektoru a zatemnění místnosti, budou dveře opatřeny vnitřní horizontální žaluzií v barvě venkovních žaluzií. Nutno doplnit do rozpočtu.
PD a rozpočet předpokládal venkovní žaluzie hliníkové stříbrné, požadavkem zástupce objednatele byly žaluzie v barvě dveřních a okenních výplní (antracit). Do rozpočtu nutno doplnit příplatek za barvu.
Dále zástupce objednatele požadoval provést nátěr viditelné vnitřní strany žaluziových kastlíků v barvě fasády. Vícepráce nutno doplnit do rozpočtu.

ZL2/26 – Odpočet – Dopravní značky: -2.550,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP26 – Odpočet – Dopravní značky: -2.550,00 Kč (bez DPH)
Nesoulad rozpočtu s PD a skutečností. Nutno odečíst položky rozpočtu č. 718, 719, 726, 727,728.

ZL2/27 – Změna podlahové soklíky: 5.214,61 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)
MNP27 – Odpočet podlahových soklíků: -8.059,89 Kč (bez DPH)
VCP27 – Přípočet podlahových soklíků: 13.274,50 Kč (bez DPH)
Projektovou dokumentací byla navržena měkká soklová lišta k PVC krytině. Zástupce objednatele požaduje soklík řešit soklovým profilem s vloženým PVC pásem. Nutno doplnit do rozpočtu.

Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož není měněna celková povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem stanovené limity.
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