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Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00%

15,00%

-45 741,57
0,00

-45 741,57

-45 741,57 -9 605,73

0,00 0,00

CZK -55 347,30
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Kód: ZL2 k Dodatku č.2 SoD 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018

Stavba:

Místo:  Datum: 23. 10. 2018

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

Přípočet prováděného vsaku dle skutečnosti

ZMĚNOVÝ LIST 2/11 - Změna barevnosti 

betonové vegetační dlažby
Odečet barevné vegetační dlažby parkovacích 

míst

4 912,60

-8 055,14

-8 055,14

38 514,02

38 514,02

-76 230,00

-84 700,00

8 470,00

-3 290,23

-13 709,30

4 060,00

-6 657,14

-6 657,14

31 829,77

31 829,77

ZMĚNOVÝ LIST 2/07 - Změny rozsahu dodávek 

a prací elektroinstalace - svítidla

Odpočet svítidel 

Přípočet svítidel

ZMĚNOVÝ LIST 2/08 - Odpočet ochranných sítí

Odpočet ochranných sítí (lešení)

ZMĚNOVÝ LIST 2/09 - Změna související se 

zvednutím úrovně podlahy v objektu
Doplnění prací souvisejících se zvednutím 

úrovně podlahy v objektu
ZMĚNOVÝ LIST 2/10 - Změna rozsahu prací - 

vsakovací jímka
Odpočet neprováděného vsaku

-5 379,00

-63 000,00

-70 000,00

7 000,00

-2 719,20

-1 125,30

-6 037,90

-55 347,30

36 887,70

-12 400,00

1 800,00

-14 200,00

-930,00

-4 990,00

-45 741,57

-5 379,00

19 272,70

-17 615,00

-15 004,00

2 178,00

-17 182,00

Přípočet dodatečné realizace větracího otvoru

Odpočet neinstalovaných digestoří

Přípočet zařizovacích předmětů

ZMĚNOVÝ LIST 2/06 - Změna rozsahu dodávek 

a prací VZT

001 (05)

MNP05

VCP05

001 (06)

-6 508,59

-56 749,00

-32 950,12

34 101,85

90 850,85

-6 508,59

23 319,97

-21 314,15

44 634,12

001 (10)

MNP10

VCP10

001 (11)

MNP11

Kód Objekt

Odpočet posuvných dveří atyp s pouzdrem 

Ddř12 

ZMĚNOVÝ LIST 2/02 - Odpočet - vyrovnání 

podkladů samonivelační hmotou

Odpočet vyrovnání podkladů samonivelační 

hmotou
ZMĚNOVÝ LIST 2/03 - Změna v konstrukčním a 

materiálovém provedení zábradlí terasy
Odpočet - Al (elox) zábradlí se skleněnou výplní

Přípočet - nerez zábradlí se skleněnou výplní

001 (01)

001 (04)

ZMĚNOVÝ LIST 2/01 - Odpočet dveří Ddř12

MNP08

001 (09)

VCP09

ZMĚNOVÝ LIST 2/04 - Odpočet - zábradlí u 

schodiště žárově zinkováno

Odpočet - zábradlí u schodiště 

ZMĚNOVÝ LIST 2/05 - Změny zařizovacích 

předmětů ZTI a přidružného materiálu

Odpočet zařizovacích předmětů

Cena bez DPH [CZK]

VCP03

MNP01

001 (02)

MNP02

001 (03)

MNP03

MNP04

VCP06

MNP06

-32 950,12

001 (07)

MNP07

VCP07

001 (08)

 

 

Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

-30 250,00

-30 250,00-25 000,00

-25 000,00

-27 231,50

-27 231,50

28 183,35

-46 900,00

75 083,35

-11 330,00
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Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-29 040,00

-29 040,00

-1 677,06

-1 677,06

Přípočet přírodní vegetační dlažby parkovacích 

míst
10 419,07

001 (12)

MNP12

VCP11

001 (25)

VCP25

29 782,21

29 782,21

733,80

733,80

12 354,10

-2 613,60

14 967,70

13 635,49

13 635,49

13 049,63

13 049,63

14 249,77

14 249,77

ZMĚNOVÝ LIST 2/24 - Doplnění koberce - 

čistící zóny
Koberec - čistící zóna

001 (23)

VCP23

001 (24)

VCP24

24 613,40

606,45

606,45

001 (19)

VCP19

001 (20)

VCP20

001 (21)

VCP21

001 (22)

MNP22

VCP22

10 210,00

-2 160,00

12 370,00

11 269,00

11 269,00

ZMĚNOVÝ LIST 2/18 - Odpočet - zařízení 

slaboproudé elektroinstalace

Odečet přístrojových krabic (slaboproud)

ZMĚNOVÝ LIST 2/19 - Doplnění kácení 

borovice vč. souvisejících prací
Kácení borovice vč. souvisejících prací

ZMĚNOVÝ LIST 2/20 - Rozšíření chodníku před 

vstupem
Rozšíření chodníku před vstupem

ZMĚNOVÝ LIST 2/21 - Doplnění povrchové 

úpravy niky pro vodoměr
Povrchové úpravy niky pro vodoměr

ZMĚNOVÝ LIST 2/22 - Změna venkovních 

nástěnných svítidel
Odečet venkovních nástěnných svítidel 

Přípočet venkovních nástěnných svítidel vč. 

přivodu
ZMĚNOVÝ LIST 2/23 - Rozšíření otopné 

soustavy do skladu, topný kombinovaný žebřík 
Přípočet rozšíření otopné soustavy, topného 

kombinovaného žebříku

9 786,24

9 786,24

-16 800,00

-16 800,00

-2 390,00

-2 390,00

8 087,80

8 087,80

24 613,40

001 (18)

MNP18

0,00

-24 200,00

24 200,00

-14 698,23

2 881,86

-17 580,09

-6 050,00

-13 915,00

7 865,00

-20 328,00

-20 328,00

-2 891,90

-2 891,90

Odpočet odpadkového koše

Přípočet odpadkového koše 

ZMĚNOVÝ LIST 2/17 - Odpočet - platba za 

spotřebované energie
Odpočet platby za spotřebované energie

MNP16

VCP16

001 (17)

MNP17

001 (13)

MNP13

001 (14)

MNP14

VCP14

001 (15)

VCP15

MNP15

001 (16)

ZMĚNOVÝ LIST 2/13 - Odpočet kabelového 

žlabu
Odpočet kabelového žlabu

ZMĚNOVÝ LIST 2/14 - Změna druhu sazenic 

listnatých stromů
Odpočet Prunus cerasifera ´Nigra´

Přípočet Acer campresse "Elsrijk"

ZMĚNOVÝ LIST 2/15 - Změna - zahradní prvky 

a mobiliář
Přípočet základových patek pro lavičky a stojan 

na kola
Odpočet stojanu na kola a palisády

ZMĚNOVÝ LIST 2/16 - Změna - odpadkový koš

Doplnění vnitřní žaluzie, úprava venkovních 

ZMĚNOVÝ LIST 2/25 - Doplnění vnitřní žaluzie, 

úprava venkovních žaluzií

ZMĚNOVÝ LIST 2/26 - Odpočet - dopravní 

značky
Odpočet dopravní značky

ZMĚNOVÝ LIST 2/27 - Změna - podlahové 

soklíky
Odpočet podlahového soklíku

Přípočet podlahového soklíku dle výběru 

investora

8 610,80

-24 000,00

-24 000,00

-1 386,00

-1 386,00

0,00

-20 000,00

20 000,00

-12 147,30

2 381,70

-14 529,00

-5 000,00

-11 500,00

6 500,00

ZMĚNOVÝ LIST 2/12 - Odpočet spoluúčasti 

projektanta/statika
Odpočet spoluúčásti projektanta/statika

MNP26

001 (26)

001 (27)

MNP27

VCP27

-9 752,47

6 309,68

16 062,15

-3 085,50

-3 085,50

10 784,82

10 784,82

11 776,67

11 776,67

-2 550,00

-2 550,00

5 214,61

-8 059,89

13 274,50
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Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

-45 741,57

0,00

-55 347,30
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