[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 KE smlouvĚ
na výkon autorského dOzoru
	číslo objednatele	číslo zhotovitele
	0379/F5005/15	11-4242-5500
uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona 
číslo 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY
Pražská vodohospodářská společnost a.s., 
IČ: 	256 56 112, 
DIČ:	CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	na základě plné moci
bankovní spojení a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
 (dále jen „Objednatel“),

Sweco Hydroprojekt a.s.
se sídlem Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
Statutární orgán:	
IČ: 	26475081
DIČ: 	CZ26475081
bankovní spojení: 	
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 7326
zmocněnec pro smluvní jednání:	za společnost podepisují dva členové představenstva společně
zmocněnec pro technická jednání:	
(dále jen „Zhotovitel“),
II. PŘEDMĚT Dodatku

1) Předmětem tohoto Dodatku je rozšíření závazku výkonu autorského dozoru provést pro objednatele a z jeho zplnomocnění na svůj náklad a na své nebezpečí služby uvedené v čl. III Smlouvy nejen při realizaci stavby „Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - II. etapa, č. akce 1/2/F50/05“, ale i realizaci stavby „Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - III. etapa, č. akce 12/F50/06“. 
Služby provedené pro akci „Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - II. etapa“ č. akce 1/2/F50/05 budou fakturovány na číslo smlouvy 0379/F5005/15
a
služby provedené pro akci„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - III. etapa“, č. akce 1/2/F50/06 budou fakturovány na číslo smlouvy 0347/F5006/18/RS.

Faktury (daňové doklady) vystaví Zhotovitel samostatně pro každou etapu zvlášť.

2) Ve smlouvě se mění článek V,. Doba plnění, který nově zní:

„V. Doba plnění 
Zhotovitel bude autorský dozor vykonávat v souladu s články II. Předmět plnění, III. Rozsah činnosti a IV. Součinnost objednatele až do zahájení zkušebního provozu stavby. Předpokládaná doba výkonu autorského dozoru je do 30. 6. 2020. 
       

3) Do smlouvy se vkládá nový článek XIII,. Registr smluv, který zní:

„XIII. Registr smluv 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek (text smlouvy bez příloh) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření smlouvy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství.“

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy (zejména cena) se nemění.

	
V Praze dne:                  
	
V Praze dne:  

	za Pražskou vodohospodářskou společnost a.s.
	za Sweco Hydroprojekt a.s.
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