
Příloha č. 1

Název a evidenční číslo Stavby:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

Most a přilehlá část silnice

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS:

201/1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČ:70891095

Zhotovitel: Společnost TAQ - GEOSAN - ČELECHOVICE
Vedoucí
společník Společnost T.A.Q. s.r.o.

se sídlem Praha 6 - Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 16000 
IČ: 28868781

Druhý
společník GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČ: 281 69 522

Třetí společník GEOSAN STAVEBNÍ s.r.o.
se sídlem U Průhonu 1516/32, 17000 Praha 7 
IČ: 25671464

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.2 -4 059 000,00 4 059 000,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.3 -1 131 747,43 5 014 886,28 3 883 138,85

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3 -5 190 747,43 9 073 886,28 3 883 138,85

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Most a přilehlá část silnice

Clslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/1

Číslo ZBV:

3.2

Strany smlouvy o dílo č. 136/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.4.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11,150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Společnost TAQ - GEOSAN - ČELECHOVICE

Přílohv Změnového listu:

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 4 počet listů
3. Zápis o projednáni ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Další doklady 98 počet listů

Paré č. Příjemce

1 Objednatel

2.3.4 Zhotovitel
5 Projektant
6 Stavební dozor

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna nosníků
Na základě požadavku ŘSD a její Provozní směrnice 11/2017 „Plánování a provádění pracovních míst na dálnice" se úplné 
uzavírky dálnice navrhují na co nejkratší dobu v termínech s nejnižší intenzitou dopravy (zpravidla v noci o víkendu), přičemž 
doba úplné uzavírky nepřesáhne 14 hodin a doba na přípravné a dokončovací práce = snížení počtu průběžných jízdních pruhů 
nepřesáhne 2x6hodin tj. celkem 26hodin. Na základě tohoto nařízení muselo dojít ke změně počtu a zároveň tvaru prefa 
nosníků nosné konstrukce mostu z původně navržených 18ks dle PDPS (10/2014) na 12ks dle RDS, kdy se snížením počtu 
nosníků se podstatně zkrátila doba montáže a byla realizovatelná v 14 hodinovém časovém limitu. Původní počet nešlo 
zrealizovat v uvedeném 14hodinovém časovém limitu, takže se přistoupilo ke změně příčného uspořádání nosné konstrukce 
čtyřmi nosníky, jejichž parametry odpovídají PDPS. Dle technické zprávy SO 201 bod 4.1.3 (v příloze ZBV) se uvádí, že v 
příčném řezu je konstrukce tvořena max. 6-ti nosníky a konkrétní počet a typ nosníků je odvislý od zhotovitele a bude určen při 
zpracování RDS. Změna se bezprostředně týká položek č. 77, 78, 79 a 212, kdy zároveň touto změnou nedojde k navýšení ceny 
budovaného díla. Cena nově navržených prefabrikovaných nosníků zůstává shodná jako v nabídce. V příloze je doložen přehled 
subdodavatelů, z nichž ani jeden nebídl cenu nižší než je v Sod.

Jedná se o stavební práce, které představují srovnatelný druh materiálu a práce, cena materiálu a práce je ve vztahu k 
nahrazovaným položkám stejná, materiál nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejný.
Změna je tak podle § 5, odst. 1, písm.b), resp. podle § 9 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje 
(účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
zařazena do Skupiny 2. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku 
dle §222, odst. 3). Dle § 222, odst. 7) se jedná o záměnu položek.

Zároveň dochází k překročení limitu Změn záporných 15%, u kterých dle § 16 odst. 5 Směrnice existuje riziko, že mohou 
vést k podstatné Změně dle § 222 odst. 3 ZZVZ 134/2016 Sb.
Za tu se považuje Změna, která by: a) umožnila účast jiných dodavatelů a mohla by ovlivnit výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení (cena nově navržených nosníků zůstala shodná s nabídkou), b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ve 
prospěch vybraného dodavatele, c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Závěr: Tato Změna 
nenaplňuje body a), b) a c), nejedná se tak ani po překročení hranice 15% změn záporných o podstatnou Změnu dle 
§222, odst. 3) ZZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

-4 059 000,00 4 059 000,00 0,00 8 118 000,00



 
 

 
 

 

Příloha č. 2

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto ŠO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, ~
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: x
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Jan Čikara datum {odpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Filip Řehoř datum

Stavební dozor jméno Ing. Václav Sláma datum podpis
Supervize jméno XXX datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Michal Šťastný datum oodDis

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele)

jméno Bc. Zdeněk Dvořák datum podpis

Zhotovitel

jméno Petr Jelinek

Společnost T.A.Q. s.r.o.

jméno Ivan Havel

GEOSAN GROUP a.s.

jméno Ing. Kamil Vykydal

GEOSAN GROUP a.s.

jméno Ing. Martin Fischer

datum po

datum

datum

datum podpis

podpis

GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

Číslo paré:

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



Příloha č. 2

Změnový list

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11,150 21 Praha 5, Smíchov 
Zhotovitel: Společnost TAQ - GEOSAN - ČELECHOVICE

Název a evidenční číslo Stavby:
III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Most a přilehlá část silnice

Čislo SO/PS /

/ čislo Změny SO/PS:

201/1

Číslo ZBV:

3.3

Strany smlouvy o dílo č. 136/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.4.2017 (dále jen Smlouva)

Iniciátor změny: zhotovitel

Přllohv Změnového listu: Pare č. Příjemce

1 Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list 4 počet listů 2,3.4 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 5 Projektant
4. Rozpis oceněni Změn položek 3 počet listů 6 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6 Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Dalši doklady 98 počet listů

Popis a zdůvodněni Změny:

Nový tvar základů a zvětšené množství záporového pažení
Při realizaci založení pilířů P2 a P3 bylo neočekávaně zjištěno, že kvalita podloží je horši, než předpokládal projekt PDPS Bylo tedy 
nutné posílit založeni pilířů - rozšířit stávající základy. Dále z důvodu nemožnosti využít krajnice dálnice (víz níže) bylo realizováno 
dodatečné záporové pažení mezi pilíři a opěrami pro získáni manipulačního prostoru pro překládku zeminy Záporové pažení zároveň 
slouží jako ztracené bednění budoucích nových základů pilířů.
Pro montáž nosníků musela být přemístěna svodidla, viz náčrtek v příloze

Autoieřáby
Na základě požadavku MV a uzavírkové komise ŘSD bylo ujednáno, že po dobu rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1 a „Čelechovice" 

musí být zachována volná šířka celých jizdnich pásů bez nutností omezeni rychlosti a betonová svodidla musí být umístěna min. 
50cm za krajní vodící čárou směr k pilířům. Dle PDPS měla být doprava vedena 2 zúženými pruhy odsunutými k SDP, kde měl 
vzniknout manipulační prostor v šíři 3,96m respektive 3,73 mezi hranou betonového svodidla a hranou pažení základové jámy pilířů 
P2 a P3 mostu a mělo dojit k záboru celé krajnice a částečně pomalého jízdního pruhu. Touto změnou musel být veškerý pomocný a 
zabudovaný materiál pro pilíře P2 a P3 přemísťován z vrchu mostu za výkopy opér pomocí velkých jeřábů.

Tyto Změny vnikly jednak na základě nových zjištěni při prováděni stavby, ale zejména pak na základě nového požadavku MV a 
uzavírkové komise
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby 
silníc Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňujíc! prováděni změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb.. o zadávání 
veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, 
odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

-1 131 747,43 5 014 886,28 3 883 138,85 6 146 633,71



 

 
 

Příloha č. 2

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Jan Čikara datum
podpí

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Filip Řehoř datum P°dPÍS

Stavební dozor jméno Ing. Václav Sláma datum P°dP's

Supervize jméno XXX datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Michal Šťastný datum podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Bc. Zdeněk Dvořák datum podpis

jméno Petr Jelínek datum

Společnost T.A.Q. s.r.o

jméno Ivan Havel

GEOSAN GROUP a.s.
Zhotovitel

jméno Ing. Kamil Vykydal

GEOSAN GROUP a.s.

jméno Ing. Martin Fischer datum podpis

GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

Číslo paré:

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Poznámka:

Název Stavby:
111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201 /1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Most a přilehlá část silnice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

23 176 401,90

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:_______________________________________________________________ údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn
záporných v

předchozích Změnách
na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v předchozích

Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 23 176 401,90 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:___________________________________________________________ údaje v Kč bez dph

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -5 190 747,43 9 073 886,28 9 073 886,28 39,15%

Cena SO/PS po této ZBV:______________________________________________________________________ údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -5 190 747,43 27 059 540,75 3 883 138,85 16,75%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Ing. Filip Řehoř

Ing. Václav Sláma

Bc. Michal Šťastný

Jan Číkara

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Miroslav Dostál

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 



Příloha č. 4

Aspe
3.6.18.9 Datum: Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 3.2

Evidenční číslo a název stavby: Čelechovice - III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la 
Číslo a název SO/PS: 201 - Most a přilehlá část silnice

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most a přilehlá část silnice Skupina Změn: 2

NOSNÍKY

Poř. č. 
pol. Kód položky Název položky m.j

Množství ve
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v

Kč

Cena celkem 
ve Změně v

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
77 423131134. Osazeni betonových tyčových nosníků na ložiska 

zdola hmotnosti do 401
KUS 18,000 0,000 -18,000 29 000,00 522 000,00 -522 000,00 0,00 0,00 -522 000,00 -100,00

78 593835981. nosník mostní tvaru T dl. 17 m KUS 12,000 0,000 -12,000 162 500,00 1 950 000,00 -1 950 000,00 0.00 0,00 -1 950 000,00 -100,00

79 593835982. nosník mostni tvaru T dl. 29 m KUS 6,000 0,000 -6,000 264 500,00 1 587 000,00 -1 587 000,00 0,00 0,00 -1 587 000,00 -100,00

212 423131191.N
Nové položky

DODATEČNĚ PŘEDPÍNANÉ MOSTNÍ KPL 0,000 1,000 1,000 4 059 000,00 0,00 0,00 4 059 000,00 4 059 000,00 4 059 000,00 100,00

4 059 000,00 -4 059 000,00 4 059 000,00 4 059 000,00 0,00 0,00Celkem

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:



©
Příloha č. 4

3.6.18.9 Datum: Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 3.3

Evidenční číslo a název stavby: Čelechovice -111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la 
Číslo a název SO/PS: 201 - Most a přilehlá část silnice

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most a přilehlá část silnice

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3
Poř. č. 

pol. Kód položky Název položky m.j

Množství ve
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v

Kě

Cena celkem 
ve Smlouvě v

Kě

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

lan

4 131301202. Hloubení jam zapažených v hornině tf 4 objemu 
do 1000 m3

M3 737,004 929,544 192,540 285,00 210 046,14 0,00 54 873,90 264 920,04 54 873,90 26,12

5 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tf 4

M3 241,727 299,489 57,762 33,00 7 976,99 0,00 1 906,15 9 883,14 1 906,15 23,90

9 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tf 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

M3 58,960 74,363 15,403 45,00 2 653,20 0,00 693,14 3 346,34 693,14 26,12

10 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tf 1 až 4

M3 6 033,582 0,000 -6 033,582 54,00 325 813,43 -325 813,43 0,00 0,00 -325 813,43 -100,00

11 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tf 1 až 4

M3 1 027,000 1 219,540 192,540 145,00 148 915,00 0,00 27 918,30 176 833,30 27 918,30 18,75

12 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tf 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

M3 10 270,000 12 195,400 1 925,400 10,50 107 835,00 0,00 20 216,70 128 051,70 20 216,70 18,75

13 167101102. Nakládání výkopku z hornin tf 1 až 4 přes 100 
m3

M3 1 422,000 26 519,020 25 097,020 38,00 54 036,00 0,00 953 686,76 1 007 722,76 953 686,76 1 764,91

16 171201201. Uložení sypániny na skládky M3 2 402,806 2 787,886 385,080 8,50 20 423,85 0,00 3 273,18 23 697,03 3 273,18 16,03

17 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypániny na 
skládce (skládkovné)

T 2 054,000 2 246,540 192,540 70,00 143 780,00 0,00 13 477,80 157 257,80 13 477,80 9,37

38 273311126 Základové desky z betonu prostého C 20/25 M3 42,029 51,437 9,408 2 480,00 104 231,92 0,00 23 331,84 127 563,76 23 331,84 22,38

39 273354111 Bednění základových desek - zřízení M2 25,712 31,872 6,160 673,00 17 304,18 0,00 4 145,68 21 449,86 4 145,68 23,96

40 273354211 Bednění základových desek - odstranění M2 25,712 31,872 6,160 22,00 565,66 0,00 135,52 701,18 135,52 23,96

46 275321118 Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37 M3 87,000 126,000 39,000 3 150,00 274 050,00 0,00 122 850,00 396 900,00 122 850,00 44,83

47 275354111. Bednění základových patek - zřízení M2 196,849 148,049 -48,800 673,00 132 479,38 -32 842,40 0,00 99 636,98 -32 842,40 -24,79

48 275354211 Bednění základových patek - odstranění M2 196,849 148,049 -48,800 22,00 4 330,68 -1 073,60 0,00 3 257,08 -1 073,60 -24,79

49 275361116 Výztuž základových patek a bloků z betonářské
oceli 10 505

T 27,451 12,988 -14,463 19 000,00 521 569,00 -274 797,00 0,00 246 772,00 -274 797,00 -52,69

66 334361216. Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 T 13,018 36,890 23,872 19 000,00 247 342,00 0,00 453 568,00 700 910,00 453 568,00 183,38

67 334361226. Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli
10 505

T 8,629 0,000 -8,629 19 000,00 163 951,00 -163 951,00 0,00 0,00 -163 951,00 -100,00

68 334361236 Výztuž dříků pilířů z betonářské oceli 10 505 T 7,874 22,994 15,120 19 000,00 149 606,00 0,00 287 280,00 436 886,00 287 280,00 192,02

76 422373 Předpínací výztuž mostních deskových konstr z T 7,623 4,449 -3,174 105 000,00 800 415,00 -333 270,00 0,00 467 145,00 -333 270,00 -41.64



c Příloha č. 4

162 948411911. Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné 
kovové z věží ST 100 výšky do 10 m

Nové položky

M3

jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,0 m

201 036301.N DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY 30 T HOD

202 036302.N DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY 30 T - 
DOPRAVA

KPL

203 036303.N DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY 100 T HOD

204 036304.N DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY 100 T
- DOPRAVA

KPL

205 115101202.N Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 1000 1/min

HOD

206 1517111l.N Osazení zápor ocelových dl do 8 m M

208 151712111.N Převázka ocelová zdvojená pro kotvení 
záporového pažení vč. dodávky oceli

M

207 1517130109720.
N

ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=120 mm T

210 153
12460511021.N

řezivo jehličnaté - středové SM ti. 33-100 mm, 
jakost II, 2 - 3,5 m

0.000

209 1531241ll.N Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva 
mezi vodicí piloty nebo zápory z terénu

M2

211 226111214N Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 
mm hl přes 5 m hor. IV

M

212 231111111N Zřízení pilot svislých D do 450 mm hl do 30 m 
bez vytažení pažnic z betonu prostého

M

213 232
589329090.N

směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo 
do 16 mm

M3

215 548930012.N Řezáni kolejnic plamenem KUS

216 911381123R.N Montáž silničního svodidla betonového M

217

218

911381823.N

966005311.N

Odstranění silničního betonového svodidla délky
4 m výšky 1,0 m
Rozebrání a odstranění silničního svodidla s

M

M

842,202 1 263,212 421,010 590,00 496 899,18 0,00 248 395,90 745 295,08 248 395,90 49,99

0,000 96,000 96,000 1 495,00 0,00 0,00 143 520,00 143 520,00 143 520,00 100,00

0,000 9,000 9,000 6 762,00 0,00 0,00 60 858,00 60 858,00 60 858,00 100,00

0,000 123,000 123,000 4 025,00 0,00 0,00 495 075,00 495 075,00 495 075,00 100,00

0,000 11,000 11,000 14 173,75 0,00 0,00 155 911,25 155 911,25 155 911,25 100,00

0,000 960,000 960,000 103,00 0,00 0,00 98 880,00 98 880,00 98 880,00 100,00

0,000 180,000 180,000 250,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00

0,000 182,480 182,480 5 780,00 0,00 0,00 1 054 734,40 1 054 734,40 1 054 734,40 100,00

0,000 4,932 4,932 22 800,00 0,00 0,00 112 449,60 112 449,60 112 449,60 100,00

7,278 7,278 6 270,00 0,00 0,00 45 633,06 45 633,06 45 633,06 100,00

0,000 90,972 90,972 75,00 0,00 0,00 6 822,90 6 822,90 6 822,90 100,00

0,000 180,000 180,000 720,00 0,00 0,00 129 600,00 129 600,00 129 600,00 100,00

0,000 180,000 180,000 105,00 0,00 0,00 18 900,00 18 900,00 18 900,00 100,00

0,000 22,608 22,608 2 100,00 0,00 0,00 47 476,80 47 476,80 47 476,80 100,00

0,000 60,000 60,000 144,00 0,00 0,00 8 640,00 8 640,00 8 640,00 100,00

0,000 280,000 280,000 674,33 0,00 0,00 188 812,40 188 812,40 188 812,40 100,00

0,000 280,000 280,000 649,00 0,00 0,00 181 720,00 181 720,00 181 720,00 100,00

0,000 170,000 170,000 30,00 0,00 0,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 100,00

jednou pásnicí

Celkem 3 934 223,61 -1 131 747,43 S 014 886,28 7 817 362,46 3 883 138,85 98,70

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:



Příloha č 5

Název a evidenční číslo Stavby:

PŘEHLED ZAŘAZENI ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a

■<2*1 r íoo

?*1»1(H3Ú

Skupiny změn

Vyhrazená změny (Doměrky) 
(dle §100 zákona č 134/2016 Sb)

Změny nezbytné
(dle §222 odst (5) zákona t 134/2016 Sb )

Změny de mini mis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky 

(dle §222 odst (4) zákona č 134/2015 Sb )

Změny nepředvídané
(dle §222 odsL (6) zákona č 134/2016 Sb )

Změny kladné Změny klwtoéHodnota Z0V

30-28+29 31-|28|+29 34-32+33 36-I32I+33

Suma Změn 
záporných ■ 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abe 
hodnot Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma aha 
hodnot Změn 
záporných a 

Změn kladných

záporné 
izadáVM m 
znaménkem

Změny záporné 
(zadávat ce 
znaménkem

Suma 
Změn 

záporných a
Změn 

kladných

Název SO/PS / předmět Zrniny

3B-(36+37M1 100

III/23826 Čelechovice, rekonatrukce moatuevč 238-1a I 843 «25,05

(zadával aa
Znaménkem

llnici R6 / ivodidla požadavek

Demolice / změna 2púeobu prováděni demolice

Ment a pfilehlá část tllnice / noěnlky základy, jeřáby -5 190 747.43

Poznámka:

01-09_ZBV 3_SO 201 Mosl
5 Přehled zařazeni do skupin

20-23+26+29
+33+37

12 403 043.21

21-19+20

6 500 114.18 8 344 043.21 a 600 114.18 10 187 872.28

469 839,24

2 147 136,07

3 883 138.85

- 712 181,62

-1 131 74 7 43

460 839 24

2 147 136,07

31 10 2018 
Stránkováni ZBV-01 1/1



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 3

Název a evidenční číslo stavby: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS): Most a přilehlá část silnice

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 201/1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

Kalkulace JC nových položek - jeřáby 4
Vyhodnocení nabídek na jeřáby 1
Přehled jeřábnických prací pro P2 a P3 1
Soupis prací po všech změnách 50
Zápis zjednání uzavírkové komise 2
TZ PDPS str.8 1
Výběr subdodavatele prefa nosníky 13
IGP (záporové pažení + změna 
základů), str. 4 tučně 13
Email korespondence projektant 
RDS/AD/investor (záporové pažení + 
změna základů) 6
Záznam z KD č. 4 vč. komentáře AD 3
DIO PDPS řez - nutnost použití velkých 
jeřábů 1
DIO RDS řez - nutnost použití velkých 
jeřábů 1
žádost o změnu rozsahu díla 2

Počet listů celkem 98





Cenová kalkulace nové položky

stavba: 111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-la

SO 201 - Most a přilehlá část silnice

í pni 
rozpočtu kóďpol:

I-,
• Pópišpbípžký' <<<• í' Věn a jednotka . 

i .položky
: množství, (v šoup 
:: prací RDS)::

036302 N

T r ' .......-.......

• DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY 30 T - DOPRAVA KPL 9,00

Rekapitulace rozkladu 
kalkulace

i Cena položky v Kč celkem v 
j soupisu prací 60 858,00

............... : r-

£: •::: j:': •: ■ ■ < •: .:
Jednotková cena 
položky v Kč 
..............................

6 762,00

Způsob 
oceněni,

i Cena položky byla stanovena individuálních kalkulací
.. ,... .....4..„...... ,,

P.č. Číslo položkj Název položky

Měrná jednotka položky

Materiál

MJ položky

KPL

množství / MJ

9,00

>ZtK

ra v Kč/ MJ množ

6 762,00

i
celkem v Kč

60 858 00

Materiál celkem

Mzdy

Mzdy celkem

Stroje

Stroje celkem

Ostatní přímé náklady

Pavel Švestka, Černošice II

LTM 1030 - doprava (nejlevnější nabídka ze čtyř) kpl 1,00 5 880,00 5 880,00

Odvody z mezd Kč 34,00%

Ostatní přímé náklady celkem 5 880,00

Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem 5 880,00

Materiál + Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem 5 680,00

Režie

Výrobní režie % 5,00 5 880,00 294,00

Správní režie % 5,00 5 880,00 294,00

Režie celkem 588,00

Materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie celkem 6 468,00

Zisk % 5,00 5 880,00 294,00

i

___________
Cena celkem na jednotku množství 6 762,00



Cenová kalkulace nové položky

stavba: 111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-la

SO 201 - Most a přilehlá část silnice

: c. poi.:•
: rozpočtu:

kód poi Popis položky Měrná jednotka 
položky

množství:(v.sDup. 
prací RUS)

036303 N ÍDOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ-AUTOJEŘÁBY 100 T HODINA
i..............................

123,00

Rekapitulace rozkladu 
kalkulace

i Cena položky v Kč celkem v : 495 075 00
^soupisu prací

Jednotková cena 
položky v Kč 4 025,00

Způsob 
ocenění

‘Cena položky byla stanovena individuálních kalkulací

Rozklad ocenění položky Výčetka a ocepénl materiálu. prací aj cenových položek <■■:::

Pč.
Číslo 

položky Název položky

Měrná jednotka položky

Materiál

MJ položky

HODINA

I
množství / 

MJ
■

123.00

..............................
cena v Kč/ MJ 

množství

4 025,00

celkem v Kč

495075,00

Materiál celkem

Mzdy

ÍUŘ _____ _
Mzdy celkem

Stroje

Stroje celkem

Ostatní přímé náklady

....................
Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o. Radonice

LTM 1100 (nejlevnéjší nabídka ze čtyř) hodina 1,00 3 500,00 3 500,00
1

i
- J

Odvody z mezd Kč
..............................

34,00%
.....................................

1
__ Ostatní přímé náklady celkem 3 500,00

Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem 3 500,00

Materiál + Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem 3 500,001

Režie
1 ■:

Výrobní režie % 5,00 3 500,00 175,00

Správní režie % 5,00 3 500,00 175,00

Režie celkem 350,00

Materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie celkem 3 850,00

Zisk % 5,00 3 500,00 175,00

Cena celkem na jednotku množství 4 025,00



Cenová kalkulace nové položky

stavba: 111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-la

SO 201 - Most a přilehlá část silnice

e pot pii. Popis pobžky : Měrná jednotka ninožsivi (v spup
rozpočtu ■ položky prací RT>8>

036304 N DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY 100 T - DOPRAVA KPL 11,00

Rekapitulace rozkladu 
kalkulace

1
Cena položky v Kč celkem v : iccqhok
soupisu práci 100911,40

i ..............................

Jaclnotková cena 
potožky v Kč 14 173,75

Způsob 
ocenění

1.. ’ .............. .........................I,.'. ■ .-V ................ ..................... • ....... ■■......................

i Cena položky byla stanovena individuálních kalkulací.

Rozklad oceněni položky Výčetka a oceněni matenátu, prací aj. cenových položek:

P.č.
Číslo 

položky

r
Název položky MJ položky

množství / 
MJ

cena v Kč/ MJ 
množství celkem v Kč

—-------
i.......................

Měrná jednotka položky

Materiál

KPL 11,00 : 14 173,75 1$5 911,2.5

Materiál celkem

Mzdy

Mzdy celkem

Stroje

Stroje celkem

Ostatní přímé náklady

Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o. Radonice

LTM 1100 - doprava (nejlevnější nabídka ze čtyř) kpl 1,00 12 325,00 12 325,00

Odvody z mezd Kč 34,00%

Ostatní přímé náklady celkem 12 325,00

:: Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem 12 325,00

Materiál + Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem 12 325,00

Režie

Výrobní režie % 5,00 12 325,00 616,25

Správní režie % 5,00 12 325,00 616,25

Režie celkem 1 232,50

Materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie celkem 13 557,50

Zisk % 5,00 12 325,00 616,25

Cena celkem na jednotku množství 14 173,75



o
PŘEHLED PRO VÝBĚR SUBDODAVATELE

Oblast/číslo zakázky: východ / 173
Zakázka: 111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č, 23626-la
práce: nájem jeřábu

|Nejlevnější nabídka?

Kritéria hodnocení Sta po Jurkovič Pavel Švestka Hanyš
Doba plnění předmětu dodávky K Třebonicům Na Vyhaslém Dr.Jánského 1418 Počernická 425
Záruční doba P-Řeporyje Kladn< Nučice u Rudné Radonice
Číslo 
položky/SO/PS

Předmět subdodávky
<ťá^8,-km

jeřáb 30 t-práce (LTM 1030, LTM 1035)
1 hodina 1.400,-Kč/hod 1300,-Kč/hod 1.300,-Kč/hod

doprava - paušál
2*38km=76km*75,-

Kč = 5.700,-Kč 5.880,-Kč 6.800,-Kč
jeřáb 50 t-práce (LTM 1050, LTM 1055)
1 hodina 1.900,-Kč/hod 1.900,-Kč/hod 2.000,-Kč/hod

doprava - paušál
2*38km=76km*95,-

Kč = 7.220,-Kč 9.240,-Kč 8.925,-Kč
jeřáb 100 t-práce (LTM 1100, LTM 1120)
1 hodina 32.000,-Kč (paušál na 1 den) 3.500,-Kč/hod 3.500,-Kč/hod
doprava - paušál 16.000,-Kč 15.120,-Kč 12.325,-Kč

Poznámka:

Přílohy: 1) Cenové nabídky

Vypracoval: dne:



ČELECHOVICE (přehled autojeřábnických prací pro P2 a P3)

Počet dní Typ jeřábu Datum prací Hodiny jeřábu
Hodinová sazba 

viz kalkulace

Nájezd jeřábu 

viz kalkulace
Celkem za den CELKEM

1 30t 6.6.2018 10,0 1 495,00 Kč 6 762,00 Kč 21 712,00 Kč záporové pažení P3
2 30t 7.6.2018 10,0 1 495,00 Kč 6 762,00 Kč 21 712,00 Kč záporové pažení P3
3 30t 9.6.2018 11,0 1 495,00 Kč 6 762,00 Kč 23 207,00 Kč záporové pažení P3
4 30t 11.6.2018 11,0 1 495,00 Kč 6 762,00 Kč 23 207,00 Kč záporové pažení P3
5 30t 12.6.2018 11,0 1495,00 Kč 6 762,00 Kč 23 207,00 Kč záporové pažení P2
6 30t 15.6.2018 11,0 1 495,00 Kč 6 762,00 Kč 23 207,00 Kč záporové pažení P2
7 30t 16.6.2018 10,0 1495,00 Kč 6 762,00 Kč 21 712,00 Kč záporové pažení P2
8 30t 22.6.2018 11,0 1 495,00 Kč 6 762,00 Kč 23 207,00 Kč výztuž základů P2 a P3
9 30t 4.7.2018 11,0 1 495,00 Kč 6 762,00 Kč 23 207,00 Kč výztuž základů P2 a P3
10 lOOt 10.7.2018 11,0 4 025,00 Kč 14 173,75 Kč 58 448,75 Kč armokoše P3

855 364,25 Kč11 100t 11.7.2018 11,0 4 025,00 Kč 14 173,75 Kč 58 448,75 Kč montáž bednění P3
12 loot 16.7.2018 14,0 4 025,00 Kč 14 173,75 Kč 70 523,75 Kč demontáž bednění P3 + armokoše P2
13 loot 17.7.2018 11,0 4 025,00 Kč 14 173,75 Kč 58 448,75 Kč montáž bednění P2
14 loot 18.7.2018 11,0 4 025,00 Kč 14 173,75 Kč 58 448,75 Kč montáž bednění P2
15 loot 23.7.2018 10,0 4 025,00 Kč 14 173,75 Kč 54 423,75 Kč demontáž bednění P2
16 loot 30.7.2018 11,0 4 025,00 Kč 14 173,75 Kč 58 448,75 Kč montáž skruže P3
17 loot 31.7.2018 11,0 4 025,00 Kč 14 173,75 Kč 58 448,75 Kč montáž skruže P3
18 loot 1.8.2018 11,0 4 025,00 Kč 14 173,75 Kč 58 448,75 Kč montáže skruže P2
19 loot 2.8.2018 11,0 4 025,00 Kč 14 173,75 Kč 58 448,75 Kč montáže skruže P2
20 loot 3.8.2018 11,0 4 025,00 Kč 14 173,75 Kč 58 448,75 Kč montáže skruže P2
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Zjišťovací protokol o provedených pracích
Z

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
X

Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

X_________

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

x_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Základní cena: 23 176 401,90 Kč

C \
Cena celková: 27 059 540,75 Kč

DPH: 4 242 295,54 Kč

Cena s daní: 31 301 836,29 Kč
X_________ )

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

27 059 540,75 Kč

/ N
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

X____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /
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Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: Čelechovice HI/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a
Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

\______
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

______________________________________ /

Por.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

p 0

182 012002000
Vedlejší rozpočtové náklady

Geodetické práce - geodetické sledování

Geodetické práce - geodetické sledování

KČ 1,000 12 000,00 12 000,00

183 012103000 Geodetické práce před výstavbou - Zřízení bodů vytyčovací mikrosítě (min. 3 

body)

Geodetické práce před výstavbou - Zřízení bodů vytyčovací mikrosítě (min. 3 
body)

Vytyčovací body mikrosítě, založeny na pevném podloží na pilotách průměru 03 až 0,5 m 
předpokládané délky 15 m Body musí mít nad terén vyveden pilíř pro nucenou centraci 
geodetického přístroje Provedení dle detailu č 28 v příloze č 12
Celkem 3 body.
Odhad délky vrtu: 3x15 - 45 m
Odhad kubatury pilot při průměru 0,5 m: 3x(l 5,0+1,0)x3,14x0,5x0,5x0,25 = 9,42 m3
Odhad výztuže pilot (60 kg/m3) 50x8,83 = 565 kg
celkem ks bodů 3-3.000 | A]

KS 3,000 25 500,00 76 500,00

184 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt sledování mostu 

Dokumentace stavby bez rozlišeni - projekt sledováni mostu

KČ 1.000 5 000,00 5 000,00

185 013244000 Dokumentace pro provádění stavby (RDS)

Dokumentace pro provádění stavby (RDS)

KČ 1,000 350 000,00 350 000,00

186 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) provedení v digit formě 

Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) provedení v digit, formě

KČ 1,000 70 000,00 70 000,00

187 030001000 Zařízení staveniště

Zařízení staveniště

KČ 1,000 200 000,00 200 000,00

201 036301 N DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY 30 T HOD 0,000 1 495,00 0,00

ZBV
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby

JC kalkulovaná ze tří nabídek

96,000 143520,00

množství viz přehled autojeřábnických prací
96=96,000 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Soupis provedených prací a dodávek
Čelechovice IU/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.í. 236-1a

201 Most a přilehlá část silnice
201 Most a přilehlá část silnice

V_______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

JC kalkulovaná ze tři nabídek

aktuální množství 96,000 143 520,00
202 036302 N DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOJEŘÁBY 30 T - DOPRAVA KPL 0,000 6 762,00 0,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby 9,000 60 858,00

množství víz přehled autojeřábníckých prací 
9=9,000 [A]

aktuální množství 9,000 60 858,00
203 036303 N DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY 100 T HOD 0,000 4 025,00 0,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základu, zápory, jeřáby

JC kalkulovaná ze tří nabídek

123,000 495 075,00

množství viz přehled autojeřábníckých prací
123=123,000 [A]

aktuální množství 123,000 495 075,00

204 036304 N DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY 100 T - DOPRAVA KPL 0,000 14 173,75 0,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby 11,000 755 911,25

JC kalkulovaná ze tří nabídek

množství víz přehled autojeřábníckých prací 
11=11,000 [A]
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Soupis provedených prací a dodávek
Z----------

Stavba: Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la X

Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

v
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

>

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 5000 m3

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 11,000 155 911,25
188 043103001 Vypracování mostního listu vč, výpočtu zatížitelnosti 

Vypracování mostního listu vč, výpočtu zatížitelnosti

KČ 1,000 25 000,00 25 000,00

189 043103002 1 hlavní prohlídka mostu

1. hlavní prohlídka mostu

KČ 1,000 25 000,00 25 000,00

190 070001000 Provozní vlivy

Provozní vlivy

KČ 1,000 8 000,00 8 000,00

191 091003001 Opatření na ochranu proti bludným proudům 

Opatřeni na ochranu proti bludným proudům

KČ 1,000 25 000,00 25 000,00

192 091003002 Kontrolní měření provedených opatření proti bludným proudům 

Kontrolní měření provedených opatření proti bludným proudům

KČ 1,000 8 000,00 8 000,00

0 Vedlejší rozpočtové náklady 1 659 864,25

p 1
29 005724700

Zemní práce
osivo směs travní univerzál

osivo směs travní univerzál

18 3346*4=73,338 [A]

KG 73,338 95,00 6 967,11

205 115101202 N Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 1/min HOD 0,000 103,00 0,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby

12hod/den*40dní* 2místa=960,000 [A]

960,000 98 880,00

aktuální množství 960,000 98 880,00

1 122301403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 M3 4 262,776 38,00 161 985,49
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_______________________________________ Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.í. 236-la

Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

omice pro ohumusování objem dle SO 002 + SO 150 - rozprostření SO 150 1625.486-35.000=1 590,486 [A]
Mezisoučet: A=1 590,486 [B]
zemina pro násypy a zásypy
dle pol č 171101101 7.150=7,150 [C]
dle pol.č 175101201 1031.581=1 031,581 [D]
dle pol.č. 175101201 R01 1583.559=1 583,559 [E]
dle pol č.569903311 50=50,000 [F]
Mezisoučet: C+D+E+F=2 672,290 [G]
Celkem: A+€+D+E+F=4 262.776 (lij

2 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hominč 

tř. 4

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 
4

M3 589,000 144,00 84 816,00

výkopy pro úpravu silničního tělesa v okolí mostu vč. výkopu pro novou aktivní zónu, vč. odstranění stávajících sjezdů na pole 
roadpac: 589=589.000 [A|

3 131301201 Hloubení jam zapažených v hominč tř. 4 objemu do 100 m3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

hloubení jam pro vývařiště
pod mostem u Ol: 2 505*(2.2+2*0.88/2)=7,715 [A] 
pod mostem u 04: 2 015*(2 2+2*0.88/2)=6,206 [B] 
u silnice: 4 386*(2 2+2*1 10/2) =14,474 [C] 
u R6: 3.846*(2.2+2’l 07/2)=12,576 [D]
Celkem: A+B+€+D=40.97l [E]

M3 40,971 330,00 13 520,43

4 131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

M3 737,004 285,00 210 046,14
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Soupis provedených prací a dodávek
/

Stavba: Čelechovice IU/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a
Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

X.________
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

__________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
výkopy pro základy
opéra Ol:
2.14/3*(8.75*12.2+138 78949924+10.76* 16.77)+(0 95/1.5/3*1.68*3 68+1 07/1.5/3*1.69*3.831=306,713 [A]
pilíř P2:
0.68/3*(4.8*13 58+72.84598947+5.46*14.911=49,739 [B]
pilíř P3:
0.66/3*(4.8*13 63+72 98642581+5 45* 14.94)=48,363 [C]
opéra 04:
2.14/3*(6.12*12.5+115 50849319+10 40*16 77)+<0.50/1.5/3*l.57*4.71+0.79/1.5/3*2 63’6.071=265,001 [D] 
prokopání stav násypu:
6.67*0.88+5.45*2.62+4.68*7.33+5.86*5.96+5 72*1 87+4.48*0 53-3 20*0.18-4.68*3.90-3 66*4.49 =67,188 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E-737,004 [F]

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby 

odpočet P2 a P3 ze Sod -49,739-48,363^98,102 [A] 
po zrněné
P2 (16,8*4,2*2,765>45,72=149,378 [ES]
P3 (16,8*4,2*2,651-45,72=141,264 [C]
Celkem: A+B+C=192,540 [D]

192,540 54 873,90

aktuální množství 929,544 264 920,04

5 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4

M3 241,727 33,00 7 976,99

50%zpol.č 131301201: 40.971*0.5=20.486 [A] 
30%zpol.č. 131301202: 737.469*0.3=221,241 [B] 
Celkem: A+B=241,727 [C]

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby

30%zpol.č.l31301202: 192,54*0,3=57,762 [A]

57,762 1 906,15

aktuální množství 299,489 9 883,14
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Soupis provedených prací a dodávek
Z

Stavba: Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la

v

Objekt:
Rozpočet:

201 Most a přilehlá část silnice
201 Most a přilehlá část silnice J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
6 132301101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

M3 8,831 970,00 8 566,07

výkopy pro prahy v patě násypu, rýha pro vývod drenáže před opčru 
prahy: 0 4*0.8*(12 59-r-12.57)=8,051 [A]
drenáž: (0.42+1.14)*0 5=0,780 [B]
Celkem: A+B=8.S3I (C)

7 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4

M3 4,416 130,00 574,08

50 % z pol.č. 132301101 8 831*0.5=4,416 [A]

206 15171111 N Osazení zápor ocelových dl do 8 m M 0,000 250,00 0,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby

JC dle SO 002 
pro záporové pažení (VTD) jedna strana
P2 15 ks*6,0=90,000 [A]
P3 15 ks*6,0=90,000 [B]

180,000 45 000,00

Celkem: (A+B)=180,000 [C]

aktuální množství 180,000 45 000,00
0,00208 151712111 N Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového paženi vč. dodávky oceli M 0,000 5 780,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby 182,480 1 054 734,40
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Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a

X

Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

l___ Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice
J

Poř.í. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
převázka pro rozpěry
HEB120
P2 2ks *14.76m=29,520 [A]
P3 2ks • 14,76m=29,520 [B]
Celkem: A+B=59,040 [C] 
U120 100
P2 2ks *14,76m=29,520 [D] 
P32ks *14,76m=29,520 [E] 
Celkem: D+E=59,040 [F]
U120 220
P2 14ks *0,20m=2,800 [G]
P3 14ks *0,20m=2,800 [H]
Celkem: G+H=5,600 [I] 
mezisoučet: C+F+I=123,680 [J] 
rozpěry
HEB120
P2 7rozpčr *4,2m=29,400 [K] 
P3 7rozpěr *4,2m=29,400 [L] 
mezisoučet: K+L=58,800 [M] 
Celkem: J+M=182.480 [N]

12460511021

aktuální množství 182,480 1 054 734,40
0,00207 151713010972

0

N ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=l 20 mm T 0,000 22 800,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby 4,932 112 449,60

kpol. 151711111.N
180 bm *27,40/1000=4,932 [A]

aktuální množství 4,932 112 449,60

210 153 N řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost 11, 2 - 3,5 m 0,000 6 270,00 0,00
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a
X

Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

X.________
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

_______________________________Z

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základu, zápory, jeřáby

90,972*0,08=7,278 [A]

7,278 45 633,06

aktuální množství 7,278 45 633,06
209 153124111 N Zřízení stčn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodicí piloty nebo 

zápory z terénu

M2 0,000 75,00 0,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby 

jedna strana P2 a P3
P2 14poli'š l,2*v,2,765=46,452 [A]
P3 14polí*S l,2*v2,65=44,520 [B]
Celkem: (A+B)=90,972 [C]

90,972 6 822,90

aktuální množství 90,972 6 822,90
8 153125112 Odstranění stěn dřevěných nasazených nebo tabulových mezi pilotami s 

odstraněním pilot z terénu

Odstranění stěn dřevěných nasazených nebo tabulových mezi pilotami s 
odstraněním pilot z terénu

odstranění dřevěných pažin vč ocelových zápor HEA 280 dle SO 002 2*20*6.5=260,000 [A]

M2 260,000 105,00 27 300,00

9 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

8% dle pol.č.131301202 737.004*0.08=58,960 [A]

M3 58,960 45,00 2 653,20

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby

8% dle pol.č.131301202 192,540*0,08=15,403 [A]

15,403 693,14
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Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

s

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

10 162501102

aktuální množství
Vodorovné přemístěni do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3

Vodorovné přemístěni do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Odvoz na mezideponii
dle pol.č 122302202 589 000=589,000 [A]
dle pol.č. 131301201 40.971=40,971 [B]
dle pol.č. 131301202 737.004=737,004 [C]
dle pol.č. 132301101 8.831=8,831 [D]
Mezisoučet: A+B+C+D=l 375,806 [E]
Dovoz z mezideponie
zemina z výkopů a omice dle pol.č 122301403 4262.776=4 262,776 [F]
štěrkový materiál z bourané vozovky SO 001 pro pol.č. 171101111 395=395.000 [G]
Mezisoučet: F+G=4 657,776 [H]
Celkem: A+B+C+D4-F+G=6 033,582 [I]

74,363
6 033,582 54,00

Celkem

3 346,34

325 813,43

ZBK-
3 změna nosníků, tvar základu, zápory, jeřáby -6033,582

odpočet 100% - zemina se přemisťovala bagry po stráni
-6033,582=-6 033,582 [A]

-325 813,43

11 162701105

aktuální množství

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

M3

0,000

1 027,000

0,00
148 915,00

přebytek zeminy z mezideponie na trvalou skládku dle bilance zemin 
ze všech SO
1027=1 027,000 [A]

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby

pol. 131301202 192,54=192,540 [A]

192,540 27 918,30
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Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: Čelechovice IU/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a
Objekt: 

Rozpočet:
201 Most a přilehlá část silnice
201 Most a přilehlá část silnice

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 1 219,540 176 833,30

12 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m

dle pol i. 162701105 1027*10=10 270,000 [A]

M3 10 270,000 10,50 107 835,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby 

pol.162701105 192,54*10=1 925,400 [A]

1 925,400 20 216,70

aktuální množství 12 195,400 128 051,70

13 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

naloženi na mezídeponii pro pol.č 171101111 395 =395,000 [A]
naloženi na mezídeponii k odvozu na skládku dle pol.č. 162701105 1027=1 027,000 [B]
Celkem: A+B=l 422,000 [C]

M3 1 422,000 38,00 54 036,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby

přesun zeminy bagry po stráni na mezídeponii - 4 x nakládání (překládáni) 
SoD pol. 162501102 6033,58=6 033,580 [A]]
dle pol.č. 131301202 192,54=192,540 [B]]
Celkem: (A+B)*4=24 904,480 [C]

nakládáni pro odvoz na trvalou skládku 192,54=192,540 [D]
Celkem: C+D=25 097,020 [E]

25 097,020 953 686,76

aktuální množství 26 519,020 1 007 722,76

14 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS M3 7,150 29,00 207,35
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Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: Čelechovice IU/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS

svahové kužele u opér ke konci křidla a násyp silničního tělesa, zemina vhodná nebo podmínečně vhodná do násypu, hutněni na Id 
Ol: 1.03+0 68 =1,710 [A]
04: 1.66+0 78=2,440 [B]
silníce (roadpac): 3.00=3,000(0]
Celkem: A+B+C=7.150 [D]

=0,8, resp 95% PS

15 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí 1(d) 0,9 v aktivní 

zóně

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí 1(d) 0,9 v aktivní zóně

M3 395,000 85,00 33 575,00

aktivní zóna pod vozovkou s hutněním na Id=O,85, resp. 100 % PS (lze využít recyklované stávající vozovkové vrstvy, pokud neobsahují dehet) 
z vybouraných materiálů SO 001 - pol.č. 113106121, 113107223, 113107230,113107232 a 113107242
z Roadpacu 395=395,000 |A]

16 171201201 Uložení sypaniny na skládky

Uložení sypaniny na skládky

M3 2 402,806 8,50 20 423,85

uložení na mezi skládce
dle pol.Č. 122302202 589.000=589,000 [A]
dle pol č.131301201 40.971=40,971 [B]
dle pol.č 131301202 737.004=737,004 [C]
dle pol.č. 132301101 8.831=8,831 [D]
Mezisoučet: A+B+C+D=l 375,806 [E]
uložení na skládce dle pol.č. 162701105 1027=1 027,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+F=2 402,806 [G]

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby 

uložení na mezideponii
pol.131301202 192,54=192.540 [A]
uloženi na trvalou skládku
pol 131301202 192,54=192,540 [B]
Celkem: A+B=385,080 [C]

385,080 3 273,18

aktuální množství 2 787,886 23 697,03
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_________________________________________________ Soupis provedených prací a dodávek________________
Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la

Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
17 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

T 2 054,000 70,00 143 780,00

dle pol.č.162701105 1027’2=2 054,000 [A]

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby 

pol.131301202 192,54=192,540 [A]

192,540 13 477,80

aktuální množství 2 246,540 157 257,80
18 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

M3 120,375 78,00 9 389,25

Podkladní klín pod přechodovou deskou a ochranný obsyp s drenážní funkcí u rubu dříku 
a záv, zídky a kolem křídel ze štěrkodrti 0/32 tř. A s hutněním na Id=0,85 
ochranný obsyp u Ol: 3.85*9.0=34,650 [A] 
podkladní klín u 01: 2.86*9.0=25,740 [B]
kolem křídel Ol: 4.45*2*0.75=6,675 [C] 
ochranný obsyp u 04: 2.51*9.0=22,590 [D] 
podkladní klín u 04: 2.75*9 0=24,750 [E] 
kolem křídel 04: 3 98*2*0.75=5,970 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E-F= 120.375 [G]

20 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 

od kraje výkopu

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 
kraje výkopu

'pro drenážní svod DN 220 - lože + obsyp
{3,49+4 75ro.6’ll.8=3.955 |A]

M3 3,955 157,00 620,94

22 175101201 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m 

od kraje objektu

Obsypáni objektů bez prohozeni sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od 
kraje objektu

M3 1 031,581 125,00 128 947,63
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Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

\_____
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

7

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena__________________ Celkem

zemina 'vhodná nebo podmínečně vhodná do násypu’, hutnění na Id=0,8, resp 95 % PS
zásyp a obsyp základů pilířů, obsyp oper ze zadní strany pod těsnící fólii, ze předu a z boků do úrovně těsnící folie
(u opěr odpovídá cca výkopu prováděného v rámci SO 201 - kubatura základu a části dříku, u pilířů odpovídá celkovému výkopu
- kubatura základu a části sloupů)
Ol: 2,14/3*(8 75*12 2+138 78949924+10.76* 16.77)-1 0*62 97-0.43*56 98=216,398 [A]
P2: 334 3+49 7-1 0*52 91-0 13*26 88=327,596 [B]
P3: 281 6+48 4-1.0*52 91-0 14*24 64=273,640 [C]
04: 2.14/3*(6 12*12 5+115 50849319+10.40*16 77)-1 0*56 89-0 42*46 51=184,953 [D]
sjezd stochovský levý: 3.5*0.7/2*0,7*11.5=9,861 [E] 
sjezd stochovský pravý: 4*0 625/2*0,5*11.5=7,188 [F] 
sjezd čelechovický: 4 7*0 68/2*0 65* 11 5 =11,945 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=l 031,581 [H]

23 175101201 R0 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř 1 až 4 uloženým do 30 m M3 1 583,559 125,00 197 944,88

1 od kraje objektu

Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od
kraje objektu

zemina 'vhodná nebo podmínečné vhodná do násypu', hutnění na Id=0,85 až 0,9, resp 100 % PS 
zásyp ze zadní strany opěr nad těsnicí folií mezi křídly a za křídly do úrovně podkladního klínu, 
z boční strany do úrovně okolního terénu a zásyp sjezdů do úrovně vozovky
Ol: 1008,0+306 7-( 1 0*62 97+0 70*56 98+0 67*18 86)-(34 65+25.74+6 68)-216.6-( 100 38-12,19+1 30+1,55)+20 50 =844,998 [A] 
04: 892.6+264.99-(l 0*56.89+0 80*46 51+0,70* 16.23)-(22.59+24.75+5.97)-184.8-(l 11.93-23.89+0,82+2.80)+16,20 =738,561 [B] 
Celkem: A+B=l 583,559 [C]

24 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním

Úprava pláně v zářezech se zhutněním

hutnění pláně na Edef min 45 MPa
538+(2 57*(21 7+23+16 5+3 1+31 2)1=783,435 [A]

M2 783,435 15,00 11 751,53

25 181301111 Rozprostřeni omice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu 

do 1:5

Rozprostření ornice tl vrstvy dolOOmmpl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5

Rozprostření přebytku omice na okolních polích v tl 0,1 m
(1625 486-0 15*1833 46-0 3*3822 11-0.1 *350J/0.1 =1 688,340 [A]

M2 1 688,340 7,40 12 493,72

26 181301115 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu 

do 1:5

M2 3 822,110 13,50 51 598,49
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Soupis provedených prací a dodávek
r

Stavba: Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la ---------
Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

___
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

_ >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Rozprostření omice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1-<5

Rozprostření omice na polích v okolí mostu a na místě dočasných skládek zeminy v tl. 0,3 m 
za Ol: 321.97+1819.16=2 141,130 [A] 
za 04: 1374.21+306 77=1 680,980 [B]
Celkem: A+B=3 822.110 [C]

27 182301132 Rozprostření omice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm

Rozprostření omice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm

na svazích zářezu, na kuželech a v příkopech silníce v tl. 0,15 m 
u opěry Ol: 261.56+164 39+202.61+205 24 =833,800 [A] 
u opěry 04: 161.05+199.5+558.53+80.58=999,660 [B] 
Celkem: A+B=l 833,460 [CJ

M2 1 833,460 9,50 17 417,87

28 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na omici

Vysev trávníku hydroosevem na ornici

dle pol č 182301132 1833.460=1 833,460 [A]

M2 1 833,460 15,00 27 501,90

30 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v 

rovině a svahu do 1:5

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v 
rovině a svahu do 1:5

1833.46*1.5=2 750,190 [A]

M2 2 750,190 1,30 3 575,25

31 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2

Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 

celkem3x
1833.46*3=5 500,380 |AJ

M2 5 500,380 3,50 19 251,33

32 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

3x3,0 l/m2
1833 46*0.003*3=16.501 |A|

M3 16,501 185,00 3 052,69

21 583312010 kamenivo těžené stabilizační zemina 

kamenivo těžené stabilizační zemina

T 7,515 175,00 1 315,13
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Soupis provedených prací a dodávek
/

Stavba: Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

v__
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3.955*1 9=7,515 [A]

19 583441710 štěrkodrť frakce 0-32 třída C

štěrkodrt frakce 0-32 třída C

dle pol.č. 120.375*2=240,750 [A]

T 240,750 305,00 73 428,75

1 Zemní práce 4 031 032,96

r 2 Zakládání
33 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem 

Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem 

drenážní beton MCB-8
2*906*(0;3’0.3-3.14*(0.15ri'4)=l,3U [A|

M3 1,311 2 300,00 3 015,30

34 212792212 Odvodnění mostní opčry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160

Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160

drenážní tř. HDPE DN 150 SN8 děrovaná s plným dnem za mbem opčr, 
2*9 06-18.120 |AJ

M 18,120 118,00 2 138,16

35 21341 Drenážní vrstvy z plastbetonu

Drenážní vrstvy z plastbetonu

drenážní proužek pod odvodňovacim žlábkem, dále kolem odvod trubiček a odvodňovačú
2*(0.15*0 04’66.21+12*0 4*0.6*0.04f=1.025|Aj

M3 1,025 68 520,00 70 233,00

36 21363 Drenážní vrstvy z geomatrace

Drenážní vrstvy z geomatrace

drenážní geokompozit (drenážní jádro+oboustranná geotextilie) min tl po stlačeni 6 mm
3.51*9 06+3 54*9 06 =63,873 [A]

M2 63,873 250,00 15 968,25

211 226111214 N Vrty velkoprofílové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor IV M 0,000 720,00 0,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby 180,000 129 600,00
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Soupis provedených prací a dodávek
Z

Stavba: Čelechovice IQ/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a

Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
vity pro záporové paženi za jednu stranu 
položka převzata z SO 002

P2 15 ks*6,0=90.000 [A] 
P3 15 ks*6,0=90,000 [B] 
Celkem: (A+B)=180,000 [C]

212 231111111 N

aktuální množství

Zřízení pilot svislých D do 450 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu M

prostého

180,000

0,000 105,00

129 600,00
0,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby

záporové pažení zajedou stranu
položka převzata z SO 002

180,000 18 900,00

P2 15 ks*6,0=90,000 [A]
P3 15 ks*6,0=90,000 [B]
Celkem: (A+B)=180,000 [C]

aktuální množství 180,000 18 900,00
0,00213 232 589329090 N smés pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 16 mm M3 0,000 2 100,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby 22,608 47476,80

položka převzata z SO 002
2* 15*3,14*0,4A2/4*6,0=22,608 [A]

37 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15

Základové desky z betonu prostého C 12/15

aktuální množství

M3

22,608

8,010 1 910,00

47 476,80

15 299,10
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Soupis provedených prací a dodávekc
Stavba: Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la

X

\_______

Objekt:
Rozpočet:

201 Most a přilehlá část silnice
201 Most a přilehlá část silnice

_______________________________________ Z

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

38 273311126

podkladní beton pod přechodovou desku, beton C12/15 X0
0 45*(7 40-2*0 81+0.44*17 40+2*0.8M.010 [A]

Základové desky z betonu prostého C 20/25 M3 42,029 2 480,00 104 231,92

podkladní beton pod základy, beton C25/30 XF3
Ol: 5.19*11 7*0.2=12,145 [A]
P2: 4.20*11.2*0.2=9,408 [B]
P3: 4.20*11.2*0.2=9,408 [C]
04: 4.73*11 7*0.2=11,068 [D]
Celkem: A+B+C+D=42,029 [E]

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby 

podkladní beton pod základy C20/25-XC2 
odpočet původního množství P2,P3 -9,408*2—18,816 [A] 
P2 11,2*4,2*0,3=14,112 [B]
P3 11,2*4,2*0,3=14,112 [C]
Celkem: A+B+C=9,408 [D]

9,408 23 331,84

39 273354111 Bednění základových desek - zřízení

Ol: (11.78+5.19)*2*0 2=6,788 [A] 
P2: (11 2+4 2)*2*0 2=6,160 [B]
P3: (11.2+4 2)*2*0 2=6,160 [C] 
04: (11.78+4.73)*2*0 2 =6,604 [D] 
Celkem: A+B+C+D=25,712 [E]

aktuální množství
M2

51,437
25,712 673,00

127 563,76
17 304,18

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby

odpočet původního množství P2,P3 -6,16*2—12,320 [A] 
RDS
P2+P3 (ll,2+4,2)*2*0,3*2=18,480 [B]
Celkem: A+B=6,160 [C]

6,160 4 145,68
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Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la

Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

X______
Rozpočet: 201 Most a přilehlá íást silnice

________________________)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 31,872 21 449,86
40 273354211 Bednění základových desek - odstranění

dlepol.č.273354111 25.712=25,712 [A]

M2 25,712 22,00 565,66

ZBV:
3 zména nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby 

dle pol. 273354111 6,16=6,160 [A]

6,160 135,52

aktuální množství 31,872 701,18
41 274311126 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25 M3 3,860 2 580,00 9 958,80

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25

podkladní beton pod drenáž za rubem opěr, beton C20/25n XF3
0.3*((0.71+0 73ý2*(0.69+0.71)/2),9.06 =3.860 [A]

42 274354111 Bednění základových pasů - zřízení

Bednění základových pasů - zřízení

dle pol.č 274311126: ((0.71+0.73)/2+(0.69+0.71)/2)*9.06=12,865 [A]

M2 12,865 673,00 8 658,15

43 274354211 Bednění základových pasů - odstranění M2 12,865 22,00 283,03

Bednění základových pasů - odstraněni

dle pol.č.274354111: 12.865=12,865 [A]

44 275311127 Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 M3 17,947 2 810,00 50 431,07

Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30
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Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a

201 Most a přilehlá část silnice
201 Most a přilehlá část silnice

------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
vývařiště, podkladní beton pod římsami na křídlech, beton C25/30 XF3,
pod mostem Ol
deska: (1 85*1.80*0.15 )*2=0,999 [A]
stěny: (0.375*0.35*2+0.346*0.3+1.363*0 25*240.042*0.35*2-0 025*0.3)*2 =2,139 [B] 
beton pod dlažbu: (0.209*1 1)*2 =0,460 [C]
Mezisoučet: A+B+C=3,598 [D]
pod mostem 04:
deska: (1.85*1.80*0.15 )*2=0,999 [E]
stěny: (0.328*0.35*2+0.295*0.3+1.166*0.25*2+0.024*0 35*2-0.013*0.3)*2 =1,828 [F] 
beton pod dlažbu: (0.209*1 1)*2 =^),460 [G]
Mezisoučet: E+F+G=3,287 [H]
u silnice:
deska: 2.35*1 80*0 15=0,635 [I]
stěny: 0.415*0.35*240.390*0.3+1.594*0.25*2+0.135*0.35*2+0 066*0.3=1,319 [J] 
beton pod dlažbu: 0.208* 1.1=0,229 [K]
Mezisoučet: I+J+K=2,183 [L]
u R6:
deska: 2.35*1.80*0.15 =0,635 [M]
stěny: 0.405*0.35*2+0.380*0.3+1.590*0 25*2+0 135*0.35*240.082*0.3 =1,312 [N] 
beton pod dlažbu: 0.208*1 1 =0,229 [O]
Mezisoučet: M+N+O=2,176 [P]
podkl. beton pod římsami
4*0.75*((0.28+0.49)/2*2.74)+0.49*(2.17+2.44)+0.49*(1.44+1.17)=6,703 [Q]
Celkem: A+BýC+E+FXWHJ-K+M+N+O'Q-17.94'’ [R]

294 797,7545 275321117 Základové patky a bloky ze ŽB C 25/30

Základové patky a bloky ze ŽB C 25/30

M3 96,655 3 050,00

základy opěr vč, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, beton C25/30 XF3 
Ol: 1 00*4.55’11 174=50,842 [A]
04: 1,00*4.10*11.174 =45,813 [B]
Celkem: A+B=96,655 [CJ

46 275321118 Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37 M3 87,000 3 150,00 274 050,00

základy pilířů vč. nátěru zasypaných ploch proti zemni vlhkosti, beton C30/37 XF4
2*1.45*3 0*10.0=87,000 [A]

ZBV:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Čelechovice IU/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la

201 Most a přilehlá část silnice
201 Most a přilehlá část silnice

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 změna nosníků. tvar základů, zápory, jeřáby
nové základy C30/37/XF4
odpočet původního množství -87,00—87,000 [D]
P2 10,0*4,2*1,5=63,000 [A]
P3 10,0*4,2* 1,5=63,000 [B]
Celkem: D+A+B=39,000 [E]

39,000 122 850,00

47 275354111 Bedněni základových patek - zřízení

Bednění základových patek - zřízeni

aktuální množství 126,000
M2 196,849

396 900,00

132 479,38

systémové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění
Kpol.č.275311127
vývařiště pod mostem Ol
deska: ((1.85*2+1 80)*0.15)*2=l,650 [A]
stěny: (1.06*1 6+O 94*1.0+1.41*2+0.99*2+0.23*1 6)*2 =15,608 [B]
vývařiště pod mostem 04:
deska: ((1.85*2+1.80)*0.15 )*2=l,650 [C]
stěny: (0 93*1.6+0.82*1.0+1.19*2+0.84*2+0.11*1 6 )*2=13,088 [D]
vývařiště u silníce:
deska: (2.35*2+1.80*2)*0.15 =1,245 [E]
stěny: 1 22*1.6+1.08*1.0+1 59*2+1 04*2+0.45*(l 6+1.0)=9,462 [F]
vývařiště u R6:
deska: (2.35*2+1.80*2)*0.15 =1,245 [G]
stěny: 1.17*1.6+1.04*1 0+1 59*2+1.05*2+0.45*(1.6+1.0) =9,362 [H]
podkl. beton pod římsami 4*(0.28+0.49)/2*2.74+0.49*(2.17+2.44>+0.49*(1.44+1.17)+4*0.49*0.75=9,227 [I] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=62,537 [J]
K pol.č 275321117
základy opěr a pilířů vč. nátěru zasypaných ploch proti zemni vlhkostí, beton C30/37 XF2
Ol: (0.97+0.95)*11.17+2*4.58*1 0=30,606 [K]
04: (0.97+0.95)*11.17+2*4.13*1.0=29,706 [L]
pilíře: 2*(2*1.4*10.00+2*3.0*1.5)=74,000 [M]
Mezisoučet: K+L+M=134,312 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L+M=196,849 [O]

ZBV:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a 
201 Most a přilehlá část silnice
201 Most a přilehli část silnice

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby -48,800 -32 842,40
pilíře:
odpočet původního množství-2*(2* 1.4* 10.00+2*3 0*1.5)=74,000 [A] 
po změně jen čela: 2*4,2* 1,5*2=25,200 [B]
Celkem: A+B^48,800 [C]

aktuální množství 148,049 99 636,98
48 275354211 Bedněni základových patek - odstraněni M2 196,849 22,00 4 330,68

Bedněni základových patek - odstranění

dle pol.č.275354111 196.849=196,849 [A]

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby -48,800 -1073,60

49 275361116 Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505

aktuální množství

T

148,049
27,451 19 000,00

3 257,08
521 569,00

odhad pro základy opěr 140 kg/m3, pro základy pilířů 160 kg/m3
0.14*96.65+0.16*87 00 =27,451 [A]

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby

odpočet původního množství -27,451=-27,451 [A]
P2 4,6041 + pomocná l,89t=6,494 [B]
P3 4,6041 + pomocná l,89t=6,494 [C]
Celkem: A+B+C =-14,463 [D]

-14,463 -274 797,

aktuální množství 12,988 246 772,00

2 Zakládání 1 563 040,27
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/■
Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a
Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

_Poňč^^*oložka_ 
r 3

50 317171126

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

52 317321118.R

53 317353121

54 317353221

55 317361116

56 334323118

57 334323218

Svislé a kompletní konstrukce
Kotveni monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu

Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu

Kotvy říms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, lks/m, odhad 10 kg/ks 
2*(66+*+5 )= 154.000 [A]

Mostní římsy ze ŽB C 30/37 - XF4+XD3

Mostní římsy ze ŽB C 30/37 - XF4+XD3

KUS

M3

154,000 220,00 33 880,00

87,892 6 800,00 597 665,60

beton C30/37 XF4+XD3, vč. úpravy a výplně pracovních, dilatační a smršťovacích spár a úpravy povrchu,
vč. odrranného lešení upevněného na nosníky a ochranné plachty nad vozovkou R6 při betonáží
2*0.568*77.37 =87,892 [AI

Bednění mostních říms všech tvarů - zřízeni M2 202,924

Bednění mostních říms všech tvarů - zřízeni

systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou
2*1(0.97+0.291*77.374-7*0 568) 202.924 [A]

Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění M2 202,924

Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění

202.924=202,924 [A]

Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505

Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 

odhad 160 kg/m3
87 892*0.16=14,063 [A]

Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37

Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37

dříky, vč. nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, beton C30/37 XF4+XD3 
opěraOl:
dřík: 2.2*2.45*10.57=56,972 [A]
opěra 04:
dřík: 2.2*2.0*10.57=46,508 [B]
Celkem: A+B=I03,480 [C]

Mostní křidla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37

T

M3

M3

1 240,00

83,00

14,063

103,480

20 800,00

3 750,00

3 320,00

251 625,76

16 842,69

292 510,40

388 050,00

229 189,56
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Soupis provedených prací a dodávek
Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la

201 Most a přilehlá část silnice
201 Most a přilehlá část silnice

S_______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ >

Bednění systémové mostních opér a úložných prahů z překližek - odstranění

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37

závěrné zídky, křídla, vč nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, beton C30/37 XF4+XD3 
opěraOl:
závěrná zídka: 1 71*10.57=18,075 [A]
křídlo vlevo: 13.18*0.75-0.6*0.4/2*3.49=9,466 [B]
křídlo vpravo: 13.19*0 75-0.6*0.4/2*3.49=9,474 [C]
Mezisoučet: A+B+C=37,015 [D]
opěra 04:
závěrná zídka: 1.42*10 57=15,009 [E]
křídlo vlevo: 11.74*0 75-0.6*0.4/2*2.69=8,482 [F]
křídlo vpravo; 11.80*0 75-0.6*0.4/2*2 69=8,527 [G]
Mezisoučet: E+F+G=32,018 [H]
Celkem: A+B+OE+F+G=69,033 [1]

58 334323319 Mostní bloky ložisek ze ŽB C 35/45

Mostní bloky ložisek ze ŽB C 35/45

bloky pod ložisky na opěrách a pilířích, C35/45 XF4+XD3 
2*2*0.28* 1.1 *0.75=0,924 [A]
2*2*0 22*1.0’1.1=0,968 [B]
Celkem: A—B=l,892 [C]

M3 1,892 4 500,00 8 514,00

59 334323418 Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 30/37

Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 30/37

dříky pilířů včetně nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkostí, beton C30/37 XF4+XD3 
2*224*(6 0+5.51=51,520 |A]

M3 51,520 3 750,00 193 200,00

60 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízeni

Bedněni systémové mostních opér a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení

systémové bednění, povrchová úprava zasypané plochy: vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění; 
celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou 
Ol dřík: (2.23+2.20)*10.57+2 23*2.47*2 =57,841 [A] 
04 dřík: (2.23+2.20)*10.57+2.23*2.01*2=55,790 [B]
Celkem: A+B=l 13.631 [C]

M2

nezasypané plochy

113,631 795,00 90 336,65

61 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstraněni M2 113,631 45,00 5 113,40
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Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la 
Most a přilehlá část silnice
Most a přilehlá část silnice

201
201

Poř.č.

X_____________________________________________________________________________________________________________________ y

Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

113 631=113,631 [A]

62 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z M2

překližek - zřízení

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z 
překližek - zřízení

systémové bednění, povrchová úprava zasypané plochy: vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění; nezasypané plochy 
celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou
Olzáv zídka: (2.31+0.25+2.09+0 28)* 10.57+2*1 68=55,470 [A]
Ol křídla: 6 98*0.75+13.19*2+6 98*0.75+13.18*2=63,210 [B]
O4záv zídka: (2 12+O.25+2.10+0.28)*10.57+2*1.51=53,228 [C]
04 křidla: 6.04*0 75+11.74*2+6.08*0.75+11 80*2=56,170 [D]
ložiskové bloky: ((0 22+0.19)* 1.10+0.15*2)*4=3,004 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=231,082 [FJ

231,082 795,00 183 710,19

63 334352211 Bedněni mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bedněni s výplní z 

překližek - odstranění

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z 
překližek - odstraněni

231.082=231,082 [A]

M2 231,082 45,00 10 398,69

64 334353121 Bedněni kruhového sloupu konstantního průřezu ze systémového bedněni s 

výplni z překližek - zřízeni

Bednění kruhového sloupu konstantního průřezu ze systémového bednění s výplní 
z překližek - zřízení

celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou 
dříky: 5.48*2*(6.05+5.55)=127,136 [A]
lož bloky: 2*2’0 22*2*(1.1+1.0) =3,696 [B]
Celkem: A+B=130,832 [C]

M2 130,832 1 085,00 141 952,72

65 334353221 Bedněni kruhového sloupu ze systémového bednění s výplní z překližek - 

odstranění

Bednění kruhového sloupu ze systémového bednění s výplní z překližek - 
odstranění

130.832=130,832 [A]

M2 130,832 133,00 17 400,66

66 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 T 13,018 19 000,00 247 342,00
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Stavba: Čelechovice in/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

k.___ Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice
______________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505

Výztuž most opěr a křídel odhad 125 kg/m3
(103 48+0.66)*0.125=13,018 [A]

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby 23,872 453 568,00

odpočet původního množství -13,018=-13,018 [A]

OPI dle RDS 19,6072=19,607 [B] 
OP4 dle RDS 17.283=17,283 [C] 
Celkem: A+B+C=23,872 [D]

67 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505

Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505

aktuální množství 36,890
8,629 19 000,00

700 910,00
163 951,00T

Výztuž most, opěr a křídel odhad 125 kg/m3
69.03*0.125=8,629 [A]

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základu, zápory, jeřáby

položka se ruší, výztuž započítána v pol. 334361216 výztuž opěr a 334361236 výztuž pilířů 
-8,629—8,629 [A]

-8,629 -163 951,

68 334361236 Výztuž dříků pilířů z betonářské oceli 10 505

Výztuž dříků pilířů z betonářské oceli 10 505

aktuální množství 0,000
7,874 19 000,00

0,00
149 606,00T

odhad 150 kg/m 3
(51.52+0 97)*0.15=7,874 [A]

ZBV:
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Stavba: Čelechovice IU/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a

X

\_______

Objekt:
Rozpočet:

201 Most a přilehlí část silnice
201 Most a přilehlá část silnice

_____________________________ /

Chránička z trub HDPE DN 250

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 změna nosníků, tvar základů, zápory, Jeřáby 
odpočet původního množství -7,874=-7,874 [A] 
P2 dle RDS 11,6615=11,662 [B]
P3 dle RDS 11,3315=11,332 [C]
Celkem: A+B+€=15,120 [D]

15,120 287 280,00

aktuální množství 22,994 436 886,00
69 388995216 Chránička z trub HDPE DN 250 M 7,210 360,00 2 595,60

Prostup pro drenáž z tř HDPE DN 250 mm v dříku
2.47+2.02+2* 1.36=7,210 [A]

51 548792060 kotva římsy talířová do betonu 

kotva římsy talířová do betonu 

154=154,000 [A]

KUS 154,000 520,00 80 080,00

Svislé a kompletní konstrukce 3 680 861,92

r* 4 Vodorovné konstrukce
70 421321107 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30

Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30

M3 10,430 3 150,00 32 854,50

přechodové desky, včetně vrubového kloubu v uložení na opěru, nátěrů proti zemní vlhkosti, beton C25/30 XF1 
01:0.70*7 45=5,215 [A]
04: 0,70*7.45=5,215 [B]
Celkem: A+BH 0,430 [Cl

71 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37

Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37

Spřažená deska z betonu C30/37 XF2+XD1
Spražena deska: 0.25*10.5*66.21=173.801 [AJ

M3 173,801 3 650,00 634 373,65

72 421351112 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení

Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení

M2 5,966 455,00 2 714,53
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Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a

Objekt: 201 Most a přilehlí číst silnice
Rozpočet: 201 Most a přilehlí číst silnice

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

73 421351212

systémové bednění povrch vodovzdorné překližka nebo ocelové bednění 
2*(2*2 .76*0 23+0 23*7 451=5.966 [A]

Bednění boků přechodové desky konstrukci mostů - odstranění

Bedněni boků přechodové desky konstrukci mostů - odstranění

5.966=5,966 [A]

M2 5,966 38,00 226,71

74 421361216 Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505

Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505

T 1,252 19 000,00 23 788,00

75 421361236

Výztuž přechod desek most opěr odhad 120 kg/m3 
10.430*0.12=1,252 [A]

Výztuž ŽB spřahujíci desky z betonářské oceli 10 505

Výztuž ŽB spřahujíci desky z betonářské ocelí 10 505

T 31,284 19 000,00 594 396,00

76 422373

Betonářská výztuž mostních deskových konstr. z oceli B500B
Spřažcnň deska odhad 180 kg/m3 173,801*0.18 =31.284 [A]

Předpínací výztuž mostních deskových konstr, z lan

Předpínací výztuž mostních deskových konstr. z lan

T 7,623 105 000,00 800 415,00

ZBV:
3

'kabely spojitosti; položka obsahuje kompletní provedení předpínací výztuže, vč. kabel, kanálků ve vnitřních příčnících (2x1,0 m), předpinání, 
injektáže kanálků, vč. veškerého potřebného zařízení, pomocných materiálů, zednických prací apod., (kabelové kotvy součástí nosníků) 
lana pevnosti 1860 MPa + prořez 5%
6xK4: 6*15*(64.86+2*1.75)*!,18*0.001*1.05=7,623 [A]

zména nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby
odpočet původního množství -7,623=-7,623 [A]

lana 3,737=3,737 [B]
Pokladnice, kotevní objímky, kuželíky, sandriky 0,5=0,500 [C]
B+C=4,237 [E]
celkem E* 1,05=4,449 [F]
Celkem: A+F=-3,174 [G]

-3,174 -333 270,

aktuální množství 4,449 467 145,00
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Soupis provedených prací a dodávek
Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la

201 Most a přilehli část silnice
201 Most a přilehlá část silnice

\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

77 423131134 Osazení betonových tyčových nosníků na ložiska zdola hmotnosti do 401

□sazeni betonových tyčových nosníků na ložiska zdola hmotnosti do 401

KUS 18,000 29 000,00 522 000,00

Předpjaté prefa nosníky z betonu C45/55 XF2+XD1
12x dl. 17 m bez vylehčení, 6x dl. 29 m vylehčené
včetně předpínací a betonářské výztuže, montáže, provizorního podepření a dopínání na stavbě. 
6+12=18,000 [A]

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby -18,000 -522 000,00

aktuální množství 0,000 0,00
214 423131191 N DODATEČNĚ PŘEDPÍNANÉ MOSTNÍ NOSNÍKY

JC shodná se SoD

KPL 0,000 4 059 000,00 0,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby 1,000

DODATEČNĚ PŘEDPÍNANÝ MOSTNÍ NOSNÍK, KSP-NDPP 17,0 m - 8 ks, DODATEČNĚ PŘEDPÍNANÝ VYLEHČENÝ MOSTNÍ NOSNÍK, 

KSP-NDPO 29,0 m - 4 ks
1=1,000 [A]

4 059 000,00

aktuální množství 1,000 4 059 000,00

80 423131191 Příplatek k osazeni tyčových nosníků na ložiska za přejezd jeřábu 

Příplatek k osazení tyčových nosniků na ložiska za přejezd jeřábu

KUS 2,000 6 600,00 13 200,00

81 423321122 Betonáž příčníků tyčových dílců z betonu C 30/37 

Betonáž příčníků tyčových dílců z betonu C 30/37

M3 92,378 3 650,00 337 179,70

příčníky z betonu C30/37 XF2+XD1
příčníky u opěr: 2*(1.2’17469-6*(0.6*1.4*0.425+0.6*0.85»0.18)-2*0.11,0.4*0.1,2-4,0.11*0.58*0.1*2)=36,403 [A]
příčníky u pilířů: 2*(17.469,1.8-2’6,(0.6*1.4*0.22+0.6*0.85*0 18)-2,(2,0.11,0.4*0.1,2+4’0.11»0,58*0.1*2))=55,975 [B]
Celkem: A-B-92.378 [C]

82 423352131 Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - zřízení M2 33,105 1 580,00 52 305,90
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Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a
201 Most a přilehlá část silnice
201 Most a přilehlá část silnice J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - zřízení

83 423352231

'systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou 
boky 2*0.25*66 21=33,105 [AJ

Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - odstranění M2 33,105 298,00 9 865,29

Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - odstranění

33.105=33,105 [A]

84 423354101 Bednění stěny příčníku trámu - zřízení

Bednění stěny příčníku trámu - zřízení

M2 195,141 3 595,00 701 531,90

85 423354201

systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou, 
příčníky pilířů: 2*(1 8*10 57+2*1 8*1.7+2*11.683) =97.024 [A]
příčníky opěr: 2*(1.2* 10.57+11.683+1 95*10.57+2*1.2*1.7)=98,U7 [B]
Celkem: A+B=195,141 [C]

Bedněni stěny příčníku trámu - odstranění M2 195,141 87 813,45

Bednění stěny příčníku trámu - odstranění

86 423357112.R

195.141=195,141 [A]

Bednění podhledu mezi nosníky betonové konstrukce - zřízení, vč dodání desek 

cetris

M2 75,600 2 100,00 158 760,00

87 423361226

88 42853.R

Bednění podhledu mezi nosníky betonové konstrukce - zřízeni, vč dodání desek 
cetris

Výplň mezi prefa nosníky z cementotřískových desek tl 20 mm 
2*5*17*0-24+5*29*0.24=75,600 [A]

Výztuž příčníku trámu z betonářské oceli 10 505

Výztuž příčníku trámu z betonářské oceli 10 505

Příčníky dle pol č 423321122 odhad 180kg/m3: 92.378*0.18=16,628 [A]

Osazeni + dodáni mostního ložiska hrncového zatíženi do 5 MN

Osazení + dodáni mostního ložiska hrncového zatížení do 5 MN

16,628 21 000,00 349 188,00

KUS 4,000 60 000,00 240 000,00

T

Ložiska na opěrách včetně horní a dolní kotevní desky, únosnost 2,6 MN
Ložiska s povrchovou úpravou dle TZ a TKP 19B
2*2=4,000 (Al
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Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la X

Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

v
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

______________________________ z

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
89 42854R Osazení + dodáni mostního ložiska hrncového zatížení přes 5 MN

Osazení + dodání mostního ložiska hrncového zatížení přes 5 MN

KUS 4,000 78 000,00 312 000,00

Ložiska na pilířích včetně horní a dolní kotevní desky, únosnost 6,5 MN
Ložiska s povrchovou úpravou dle TZ a TKP 19B.
2*2=4,000 [A]

90 434115R1 Schodiště z betonových dílů do C30/37 vč. dodání prefabrikátů

Schodiště z betonových dílů do C30/37 vč. dodání prefabrikátů

M3 3,150 20 050,00 63 157,50

kompletní služební schodiště z beton dílů 600x750x200 z bet. C30/37 XF4, spárování cem, maltou MC25 XF4 
Ol vpravo: 18*0 6*0.75*0 2 =1,620 [A]
04 vlevo: 17*0.6*0 75*0 2=1,530 [B]
Celkem: A+B=3,l50 [C]

91 434115 R2 Schodiště z betonových dílů do C30/37 vč dodání prefabrikátů

Schodiště z betonových dílů do 030/37 vč. dodání prefabrikátů

M3 4,320 20 050,00 86 616,00

kompletní služební schodiště z beton dílů 800x750x150 z bet C30/37 XF4, spárování cem. maltou MC25 XF4 
Ol vpravo: 26*0 8*0.75*0.15=2,340 [A]
04 vlevo: 22*0.8*0.75*0.15=1,980 [B]
Celkem: A+BM.320 [C]

92 451577877 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do

100 mm

M2 572,540 45,00 25 764,30

93 452311141

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do
100 mm

ŠP podklad pod kamennou dlažbu tl. min. 100 mm; plochy dlažeb a skluzů vč. vývařiSť ; +10 % na přesahy, podsyp obrubníků a vývařtšť
podOl: (14 45+1 33+1.32)*12.30*l.l=231,363 [A]
podél Ol: (0 75+1.05)*6 56*1.1=12,989 [B]
pod 04: (13.75+0 54+1.13)* 12 30*1.1=208,633 [C]
podél 04: (0.75+1.05)*6 26*1.1=12,395 [D]
skluzy mimo most: (3 50+1.34+11.74+4.14+0.25)* 1 1=23,067 [E]
vývaříště mimo most: 2*2.55*2.00*1,1=11,220 [F]
podzám dl uOl: (6.95+6.05)*l.1=14,300 [G]
pod zám dl u 04: (7.55+0.63+6.76+0.68)*1 1=17,182 [H]
pod bet. žlabovky dle pol č 935112211 0.9*(23.89+22 10)=41,391 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+M72.540 [J]

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop M3 41,427 2 150,00 89 068,05



Strana: 32
3.6.1.10

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba: Čelechovice UI/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la

X

\______

Objekt:
Rozpočet:

201 Most a přilehlá část siloice
201 Most a přilehlá část silnice

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

94 452311151

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop

Podkladní beton C16/20n XF1 tl. min. 100 mm pod kamennou dlažbu nad patním prahem, skluzy pod mostem a schodiště
podOl: (14 45*12.30-3.44*2)*0 1=17,086 [A]
podél Ol: (0.75+1.05)*6 56*0.1=1,181 [B]
pod 04: (13.75*12,30-3 44*2)*0.1=16,225 [C]
podél 04: (0.75+1.05)*6.26*0 1=1,127 [D]
přídavek u skluzů pod mostem: 0.042*(ll.75+11 66)*2=1,966 [E]
přídavek u schodišť: 0.075*0.95*(11.24+10.51}+0.1*0.95*(6.0+5.7)=2,661 [F]
práh u lavičky: 0.328*(1.05-H).75)*2=l,181 [G]
Celkem: A+B i C+I>rE+F+G=41,427 |H] _______________________ ________________ ________________

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop M3 25,546

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop

2 250,00 57 478,50

95 452318510

Podkladní beton C20/25n XF3 tl. min 100 mm pod zámkovou dlažbu, beton obetonováni obrubníku, podkladní beton pod římsami vedle křidel 
podOl: (1 33+1.32)*12.30*0.1=3,260 [A]
pod 04: (0 54+1.13)*12.30*0.1=2,054 [B]
u opěry Ol: (6.95+6.05)*0.1=l,300 [C]
u opěry 04: (7.55+0.63+6 76+-0.68)*0.1=1,562 [D]
římsy Ol: (2 74*(0.23+0.54)/2+2 44*0.54+2.74*(0.23+0.54)/2+2 08*0.54)*0.8=3,640 [E]
římsy 04: (2.74*(0.23+0.44)/2+1.08*0 44+2.74*(0.23-H).44)/2+1.44*0.44)’0.8=2,356 [F]
skluzy mimo most: (3.50+1.34+11 74+4 14+0.25)*0.1=2,097 [G]
vývařiště mimo most: 2*2.55*2 00*0 1=1,020 [H]
vývaříště pod mostem: 4*1 95*2.00*0.1=1,560 [I]
pod žlaby: 0 146*(23 89+21.98)=6,697 [J]
Celkem: A^B+C+D+E+F+G+H+1+J=25.546 [K]

Zajišťovaci práh z betonu prostého M3 8,048

Zajišťovací práh z betonu prostého

4 682,00 37 680,74

96 45247113l.R

příčné prahy v patě svahů, beton C25/30 XF4, průřez 400x800 
0 4*0 12 50i 12 5M-8.048 [A]

Vyrovnávací a spád, vrstvy ze zvláštního betonu

Vyrovnávací a spád, vrstvy ze zvláštního betonu

M3 0,154 112 000,00 17 248,00
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Stavba: Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

\______
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

___________________ )

Poř.č. Položka Typ

97 465513157

78 593835981

Text MJ Počet MJ

vyrovnávací a izolační polymerbeton pod ložisky, príun. tl 20 mm, min tl. 15 mm, pevnost min 50MPa
pod ložisky na opěrách: 2*2*1,10*0 75*0.02=0,066 [A]
pod ložisky na pilíři: 2*2*1.10*1.00*0.02=0,088 [B]
Celkem: A+B=0.154 [Cl

Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C M2 372,837

25/30 plochy přes 10 m2

Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C
25/30 plochy přes 10 m2

edláždčni svahů a ploch pod a za mostem z lom kamene tl. do 200 mm (kamenivo tř. I dle ČSN 72 1860), včetně spárováni cem. maltou MC25 XF4 
lože součástí pol 452311141
pod Ol: (14 45+1.33+1 32)*12.30-10.49-10.22 =189,620 [A]
podél Ol: (0 75+O.3)‘6.56=6,888 [B]
pod 04: (13 75+0 54+1.13)* 12.30-9.98-9 93 =169,756 [C]
podél 04: (0.75+0.3)*6 26=6.573 [D]
Celkem: A+B+C+D=372.837 [E]

nosník mostní tvaru T dl. 17 m KUS 12,000

nosník mostní tvaru T dl. 17 m

J.cena Celkem

1 150,00 428 762,55

162 500,00 1 950 000,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základu, zápory, jeřáby -12,000 -1 950 000,00

aktuální množství 0,000 0,00

79 593835982 nosník mostní tvaru T dl. 29 m

nosník mostní tvaru T dl. 29 m

KUS 6,000 264 500,00 1 587 000,00

ZBV.
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby -6,000 -1 587 000,00

aktuální množství 0,000 0,00

4 Vodorovné konstrukce 8 882 118,27
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Stavba: Čelechovice UI/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice
v____________________________________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm

r 5 Komunikace 
N Řezáni kolejnic plamenem KUS 0,000 144,00 0,00215 548930012

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby

uřezání ocelových zápor trvale ponechaných jako ztracené bednění P2 a P3 
15*2=30,000 [A]
15*2=30,000 [B]
Celkem: A+B=60,000 [C]

60,000 8 640,00

aktuální množství 60,000 8 640,00
98 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm M2 82,720 96,45 7 978,34

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm

Štěrkodrť ŠDB 32/64 min tl 100 mm
41 53+51.47-2*5.14 =82.720 [A]

99 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 1 369,185 135,74 185 853,17

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

2 vrstvy ze štěrkodrti ŠDA 0/32 GE min. tl. 150 mm, navíc 5 % plochy
plocha z roadpacu:
(538+0,5’(21.7+23+16.5+3.1+31.2)H538+2.57*(21 7+23+16.5+3.1+31 2))—1 369.185 [AJ

100 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2 116,990 226,23 26 466,65

Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 250 mm

Štěrkodrť ŠDB 0/32 GE min tl. 250 mm, ve sjezdech na pole 
stochovský levý: (3.5+3,5*0 7)/2*l 1 5=34,213 [A] 
stochovský pravý: (4 0+4 0*0 625J/2* 11 5 =37,375 [B] 
čelechovický: (4.7+4 7*0 68)/2* 11.5 =45,402 [C]
Celkem: A+B+C=l 16,990 [D |

101 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm M2 140,300 34,52 4 843,16
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Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice
X________ _____________________ /

nemodifikovaného asfaltu

Poř.í. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zpevnění sjezdů na pole, R-mat tl 50 'mm 
stochovský levý: 3.5*11 5=40,250 [A] 
stochovský pravý: 4.0*11.5 =46,000 [B] 
čelechovický: 4 7*11.5 =54,050 [C] 
Celkem: A^B+0140,300 [D]

102 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š 

přes 3 m

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š 
přes 3 m

podkladní vrstva z ACP 16+ tl. 50 mm, zvětšení o 3 %
538+0.18’(21,7+23+16.5+3 1+31.2 >=555.190 [A]

M2 555,190 179,77 99 806,51

103 569903311 Zřízeni zemních krajnic se zhutněním

Zřízení zemních krajnic se zhutněním

z Roadpacu 50=50,000 [A]

M3 50,000 579,24 28 962,00

104 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm

Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm

zpevnění krajnice, R-mat tl. 150 mm
(66+64+17t62)*0 5=104,500 [A]

M2 104,500 131,02 13 691,59

105 573111111.R Postřik živičný infiltrační s posypem z emulze množství 0,60 kg/m2

Postřik živičný infiltrační s posypem z emulze množství 0,60 kg/m2

Postřik PI-E, C60 B5 0,6 kg/m2
mimo most 538-10 27"i2l 7+23+16.513 1=31.211=563.785 (A|

M2 563,785 11,76 6 630,11

106 573231111 R1 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,35 kg/m2 M2

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,35 kg/m2

Postřik PS-E, 0,3 kg/m2, 2 vrstvy
na mostě: 437=437.000 [A]
mimo most 2 vrstvy: 538+(0.07’(21.7+23+16.5+3.1+31.2))+<538+O 15*(21.7+23+16 5+3 1+31,2))=1 097,010 [B] 
výměna obntsné vrstvy: 36=36,000 [C]
Celkem: A+B+C=l 570,010 [D]

1 570,010 9,35 14 679,59

107 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z M2 574,000 157,91 90 640,34
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm Š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

vozovka mimo most: 538=538,000 [A]
výměna obrusné vrstvy: 36=36,000 [B]
Celkem: A*-B=574T000 [C]

108 577134121 R Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm z 

nemodifikovaného asfaltu

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. 1 tl 40 mm z nemodifikovaného 
asfaltu

kryt vozovky z ACO 11+ tl. 40 mm
na mostě (bez odvod, proužků): (7.5-2*0,51*66.21 -430365 [A]

M2 430,365 157,91 67 958,94

109 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

ložná vrstva z ACL 16+ 50/70 tl. 50 mm
na mostě 66 21‘(7 5-2*0 451-436.986 [A]

M2 436,986 186,55 81 519,74

110 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 60 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

ložná vrstva z ACL 16+ 50/70 tl 60 mm
mimo most: 538+0.1*(21.7+23+16.5+3.1+31.21=547.550 [AJ

M2 547,550 223,86 122 574,54

111 578133131 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm Š do 3 m z modifikovaného asfaltu

spodní vrstvy v ložné vrstvě z MA 11 IV tl 25 mm v odvod proužku 
na mostě v Šířce 2x0,45 m (dvě vrstvy): 2*2*0.45*66.21 =119,178 [A] 
horní vrstva v obrusné vrstvě z MA 11 IV tl. 30 mm v odvod proužku 
na mostě: 2*0 5*66.21=66,210 [B]
Celkem A+B=l 85,388 [C]

M2 185,388 545,00 101 036,46

112 578143133 Litý asfalt MA 11 (LAS) ti 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

M2 9,900 890,00 8 811,00
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Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a
Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

v
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

horní vrstva z MA 11 IV tl. 40 mm Š. 0,5 m v odvod, proužku podél křídel, vč. vodotěsného nátěru
2*0.5*(5.10+4.80>9.900 [A]

114 578143233 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu M2

Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

ochrana izolace z litého asfaltu MA 11 IV tl. 40 mm. vč. posypu předobalenou drtí frakce 4/8 mm v množství 2 až 4 kg/mž 
na mostě: (7.5-2*0.15)*66 21=476,712 [A]
na přechod, desce: 7.5*3.0*2 =45,000 [B]
Celkem: A+B=521.712 [Cl

521,712 495,00 258 247,44

113 578901111 Zdrsňovaci posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2

Zdrsňovaci posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2

víz pol.č. 113 521.712=521,712 [A]

M2 521,712 4,00 2 086,85

116 592453080 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní

dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 X 6 cm přírodní

28.6*1.03=29,458 [A]

M2 29,458 155,00 4 565,99

115 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2

Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2

'tl. 60 mm, vhodná do prostředí XF4, včetně spárování cementovou maltou MC25 XF4 
u opěry Ol: 6 99+5.99=12,980 [A]
u opěry 04: 7 55+0.63+6 76+0 68=15,620 [B]
Celkem: A-B- 28.600 [C]

M2 28,600 210,00 6 006,00

117 597661111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných 

Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných

z kamenných kostek 8/10 včetně spárování cem maltou MC25 XF4 
podkladní beton napočítán zvlášť v pol 452311141
Ol pod: 0.6*(U.73+1.33)*2=15,672 [A]
04 pod: 0.6*(11.74+0 54)*2=14,736 [B]
vývaříště: 1.1*(1.52+1.51+1.55+1.55)=6,743 [C]
Celkem: A+B+C=37.151 [D|

M2 37.151 1 075,00 39 937,33

118 597661112 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých

Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých

M2 21,966 1 450,00 31 850,70
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Stavba: Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z kamenných kostek 15/17 včetně spárování cem maltou MC25 XF4, 
podkladní beton napočítán zvlášť v pol 452311141
04 vpravo: 0 6*(2.27+0.56+19 18+7 63+0 57)=18,126 [A]
04 vlevo: 0 6’6 40=3,840 [B]
Celkem: A+B=21,966 [C]

5 Komunikace 1 212 786,45

r 6
119 628611102

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B

Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B

M2 99,569 280,00 27 879,32

ochranný nátěr (S2 dle TKP PK, kap 31) svislých ploch konců konzol a jejich podhledu až k okapníčce a čel nosné konstrukce 
2*(0 25+0 1+0 11*66.21+2*19 99=99,569 [A]

120 628611102 R0 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B antigrafiti M2 125,774

1

Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B antigrafiti

ochranný antigrafittí nátěr (S2 dle TKP PK, kap 31)spodni stavby do výšky 3,5 m nad terén
plocha dříku pilířů nad terénem: 4*3 5*5 48=76,720 [A]
plocha dříku a křidel opěry Ol nad terénem: 10 57*1 16+7 28+7.27 =26,811 [B]
plocha dříku a křídel opěry 04 nad terénem: 10 57*1 11+5 19+5 32 =22,243 [C]
Celkem: A+B+C=125,774 [D]

121 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C M2 66,538

Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C

340,00 42 763.16

240.00 15 969,12

ochranný povlak (S4 dle TKP PK, kap 31) obrubníkové hrany říms
2*(0 28+0.151*77 37=66,538 [A] _____

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 86 611,60

- 711
173 628331590

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
pás těžký asfaltovaný SK.LOBIT 40 MINERAL G 200 S40

pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40

M2 232,237 272,00 63 168,46
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Objekt: 201

Rozpočet: 201

Soupis provedených prací a dodávek
IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
Most a přilehlá část silnice
Most a přilehlá část silnice

"--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- ——---------------------------------------------------------------------- z

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r

+ 15% ztratné

201 945*1 15=232,237 [A]

175 628361100 pás těžký asfaltovaný FOALBIT Al S 40

pás těžký asfaltovaný FOALBIT AI S 40

+ 15% ztratné
269 745*1 15=310,207 [A]

172 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP

izolace rubu dříku a závěrné zídky, horního a zadního povrchu základu, rubu a
Ol: 6.75*9.06+12 44+12 13+3 78+3.72=93,225 [A]
04: 6 75*9 06+10 77+10 82+2.97+3 04=88,755 [B]
izolace spar 0 33*(2*(12 08+9 06)+4.55+4,56+4.57+4.54)=19,965 [C]
Celkem: A+B+C=201,945 [D] ___

174 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP

ochranná vrstva izolace pod římsami asf, pásy s hliníkovou vložkou
2* l,75*(66 21+6 06+4,80) =269,745 [A]______________ ________

176 711442 R Izolace mostovek asfaltovými pásy s pečetící vrstvou

Izolace mostovek asfaltovými pásy s pečetící vrstvou

M2 310,207 81,00 25 126.77

M2

horního povrchu křídel, na adhezně penetrační nátěr

201,945 95,00 19 184,78

M2 269,745 65,00 17 533,43

M2 770,080 484,00 372 718,72

177 998711101

711

721
178 721173708

izolace mostovky a horního povrchu závěrné zídky a přechodových desek z AIP tl 5 mm včetně úpravy povrchu otryskaním ocel, kuličkami, 
na n k včetně pečetící vrstvy , na z z. včetně adhezně penetračního nátěru , nad spárou mezi operou a přechod deskou izolace zdvojená 
kompletní izolační souvrství vč dod veškerého potřebného materiálu
(66,21+(0 75+0.32)+(0 50+0.32))* 10,5+2*2.7*7,45+2*1 0*7.4 =770,080 [A] _____________ __________

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky T 2,798

do 6 m

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do
6 m

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Potrubí kanalizační z PE odpadni DN 150 M 47,240

680,00

850,00

1 902,64

499 634,80

40 154,00
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Stavba: Čelechovice Hl/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí kanalizační z PE odpadni DN 150

vodorovné a svislé svody odvodnění z tř HDPE DN 150 z odvodňovačů, včetně zaústění odvodňovačů
a odvod, trubiček, objímek, spojek, závěsů
(8.72+14 9)*2=47.24í) [A]

179 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125

dle pol l 936943131 28.00=28,000 [A]

180 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 

47.24=47,240 [A]

181 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

M 28,000 12,50 350,00

M 47,240 18,50 873,94

T 0,171 385,00 65,84

41 443,78

r 8 Trubní vedení

20%DN400

128 286194250 odbočka PE-HD 88 1/2°, d 160/125

odbočka PE-HD 88 1/2”, d 160/125

2=2,000 [A]

KUS 2,000 680,00 1 360,00

123 592225460 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 

integro 40 x 250 x 7,5 cm

trouba hrdlová přímá železobet s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 
40 X 250 X 7,5 cm

36/2,5=15
15=15,000 [AJ

KUS 15,000 3 250,00 48 750,00

122 822392111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do M 36,000 330,00 11 880,00

Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % 
DN 400
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Stavba: Čelechovice IU/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a X

Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

\- y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

trubka DN 400 ve sjezdu na pole,
5* 12-36,000 [A]

124 863342 Potrubí z trub ocelových DN do 200 mm nerez M 4,750

Potrubí z trub ocelových DN do 200 mm nerez

Vyvedení drenáže od rubu příčníku tr, 194/6,3 s navařenou přírubou z plechu 400x400x5 mm Vše z nerez oceli jakostí 1.4404 nebo 1 4571
2 15+2.6-4,750 [A]

3 150,00 14 962,50

125 86346 Potrubí z trub ocelových DN do 400 mm

Potrubí z trub ocelových DN do 400 mm

Převedení provizorního zatrubnění dálničního příkopu ocel, trubkou DN 400 mm na
2’39=78,000 [A]

M

druhou stranu příkopu než při demolici

78,000 1 650,00 128 700,00

126 87445 Potrubí z trub plastových odpadních DN do 300mm

Potrubí z trub plastových odpadních DN do 300mm

Svod drenáže z tr HDPE DN 220, včetně výkopu, dodání a montáže potrubí
4.96+6.22=11.180 [A]

M 11,180 1 480,00 16 546,40

127 877315221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z pólypropylenu-systém KG

2000 dvouosé DN 150

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG
2000 dvouosé DN 150

tr HDPE DN 150 - T kus 2=2,000 [A]

KUS 2,000 240,00 480,00

129 895641111.R0 Zřízení drenážní vyústě z betonu M3 0,816 880,00 718,08

I
Zňzení drenážní vyústě z betonu

z betonu C 25/30 XF4
2’1.36’0 5'6.6=11.816 [A]

8 Trubní vedení 223 396,98

p 9
158 552613090

Ostatní konstrukce a práce-bourání
trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, 1 = 6 m, DN 100

trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, I = 6 m, DN 100

30,800 2 750,00 84 700,00M
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Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

X______
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

______________________________ /

sloupků do 2 m

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol.č.936943131 + 10% prořez 28.00* 1.10=30,800 [A]

140 592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm 

obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm

KUS 257,651 85,00 21 900,34

+1% ztratné
255.1*1.01-257,651 [A]

141 592174600 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm

obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm

KUS 14,140 93,00 1 315,02

+1% ztratné
14-1.01=14,140 [AJ

152 592277280 žlab betonový odvodňovací TBZ 50/65/16 51 x 65 x 15,7 cm 

žlab betonový odvodňovací TBZ 50/65/16 51 x 65 x 15,7 cm

KUS 92,920 140,00 13 008,80

+1% ztratné
46/0.5*101=92.920 [A|

130 911121299.R0

1

Výroba a osazení ocelového zábradlí M 154,800 3 700,00 572 760,00

Výroba a osazení ocelového zábradlí

kompletní ocelové mostní zábradlí s výplní ze sítí, včetně upevnění, dilat. styků a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B 
2*77 4= 154,8OO| A]

131 911331123 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním 

sloupků do 4 m

Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním 
sloupků do 4 m

kompletní ocel, sil svodidlo pro tř. zadrž. N2 podél IU/23626, včetně náběhů, upevněni
53+20+20+54+54-57=144.000 [A]

M

a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B

144,000 1 220,00 175 680,00

132 911331131 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB 1 RH1 C se zaberaněním M 56,800 1 300,00 73 840,00

Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 C se zaberaněním 
sloupků do 2 m

kompletní ocel, sil svodidlo pro tř. zadrž. H1 podél IU/23626, včetně náběhů, upevnění a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B
12*4+8.8-56.800 [A] ___ ____
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
133 911331145 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 typ KB 1 RH2 se zaberaněním 

sloupků do 4 m

Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 typ KB1 RH2 se zaberaněním 
sloupků do 4 m

kompletní ocel. sil. svodidlo pro tř. zadrž. H2 na krajích R6 pod mostem, včetně náběhů, upevnění 
?•( 17+100+8+3+171=290.000 [A]

M 290,000

a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B

1 490,00 432 100,00

134 911334621 Mostní svodidlo ocelové úrovně zádržnosti H 2 typ KB 1 RH2 K

Mostní svodidlo ocelové úrovně zádržnosti H 2 typ KB1 RH2 K

M 156,000 3 100,00 483 600,00

kompletní ocel. most, svodidlo pro tř zadrž. H2, včetně upevnění, dilat. styků a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B 
2*78=156.000 [A]

216 911381123R N Montáž silničního svodidla betonového jednostranné průběžné délky 4 m výšky

1,0 m

JC dle kalkulace ŮRS - silniční svodidlo vč. dodávky bet. svodidla

M 0,000 674,33 0,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základu, zápory, jeřáby

pro montáž nosníků - v příloze ZBV nákres
2x demontáž a 2x montáž svodidel u krajnic v délce 2x 60,Om 
lx demontáž a lx montáž svodidel v SDP v délce 40,0 m 
2*60,0*2+40,0=280,000 [A]

280,000 188 812,40

aktuální množství 280,000 188 812,40

217 911381823 N Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,0 m

JC dle ÚRS 2018 01

M 0,000 649,00 0,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby

pro montáž nosníků
2x demontáž a 2x montáž svodidel u krajnic v délce 2x 60,Om 
lx demontáž a lx montáž svodiel v SDP v délce 40,0 m 
2*60,0*2+40,0=280,000 [A]

280,000 181 720,00
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Stavba: Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

v
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 280,000 181 720,00

betonu prostého

135 913451 Nivelační značky

Nivelační značky

ve spodní stavbě a v římsách, nerez, provedení
v opěrách 2*2=4,000 [A]
v pilířích 2*2 =4,000 [B]
v římsách 2*7=14,000 [C]
Celkem: A+B+022,000 [D]

KS 22,000 265,00 5 830,00

136 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu

Tabulka s označením evidenčního čísla mostu

na silnici 2 =2,000 [A]
na dálnici 2 =2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [CJ

KUS 4,000 1 150,00 4 600,00

137 914119998 Tabulka zhotovitele

Tabulka zhotovitele

KS 2,000 3 500,00 7 000,00

138 914119999 Informační tabule stavby

Informační tabule stavby

KS 1,000 12 000,00 12 000,00

139 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z M 269,100 200,00 53 820,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého
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Soupis provedených prací a dodávek

Čelechovice IU/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a

201 Most a přilehlá část silnice
201 Most a přilehlá část silnice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
V _>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
obrubník 100/250 v provedeni do prostředí XF4 včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem maltou MC25 XF4
podél dlažby a štěrku a schodiště u Ol vpravo: 6.05+6.58*2+4.19+10 33+1.90+4.30 =39,930 [A]
podél dlažby a štěrku u Ol vlevo: 6.07+6 57+4.76+9.73+1 65+4.44 =33,220 [B]
podél schodišť a skluzů u Ol: 9 95*2=19,900 [C]
podél dlažby a štěrku u 04 vpravo: 6.85+6.27+4.78+10.11+0.79+5.37 =34,170 [D]
podél dlažby a štěrku a schodiště u 04 vlevo: 6.55+5.21*2+5.30+8.50+1 02+4.71 =36,500 [E]
podél schodišť a skluzů u 04: 8.61*2=17.220 [F]
nátoky u 04: 2*2*0.34 =1,360 [G]
podél skluzů za 04: 2*(2.60+19.20+8.20+6.40)=72,800 [H]
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=255,100 [I]
silniční obrubník 150/250 v provedení do prostředí XF4 včetně včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4 
2*3.0+2*4.0=14,000 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J=269.100 [K]

142 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

dle pol.č 916231213 269.1*0 2*0.3=16,146 [A]

M3 16,146 1 850,00 29 870,10

143 919112223 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v 

živičném krytu

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu

napojení na stav, vozovku 7+6 5=13,500 [A]

M 13,500 55,00 742,50

144 919121112 Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím 

profilem

Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím 
profilem

předtčsnění zálivek v obrusné vrstvě podél obrubníků
[66,21=15 80+3 .00)1 (4.98-4.0)1*2= 167.980 [A|

M 167,980 80,00 13 438,40

145 919121213 Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího 

profilu

Těsněni spár zálivkou za studená pro komůrky ž 10 mm hl 25 mm bez těsnicího 
profilu

M 521,040 115,00 59 919,60
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Stavba: Čelechovice in/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a
Objekt:

Rozpočet:
201 Most a přilehlá část silnice
201 Most a přilehlá část silnice

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

146 93151.R

tísnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu
podél obrubníků v obmsné vrstvě: 66.21*2+2*((5.80+3.0)+(4 98+4.00))=167,980 [A]
Podél obrubníků v ochrané izolace: 66.21*2=132,420 [B]
podél odvod proužku: 66.21*2+((5.80+3.00)+(4.98+3 00)1*2=165,980 [C]
podél závěrů: 4*7.55 =30,200 [D]
napojení na stáv. vozovku: 7.0+6.5=13,500 [E]
mezi podkl. betonem a př. deskou: 4*2.74=10,960 [F]
Celkem: A+B+C+D+ E+F'=521,040 JGj

Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry M

Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry

11,180 16 800,00 187 824,00

147 93152 R

kompletní dodávka a montáž dle PD
uvedena půdorysná délka závěrů, přesah na svislých plochách říms má délku 2x0,7 = 1,4 m 
11 18=11.180 [AJ

Mostní závěr jednolamelový

Mostní závěr jednolamelový

11,180 17 400,00 194 532,00

148 931992124R

kompletní dodávka a montáž dle PD
uvedena půdorysná délka závěrů, přesah na svislých plochách říms má délku 2x0,7 = 1,4 m
11 18=11,180 [AI

Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu M3 0,194 3 800,00 737,20

M

Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu

149 933902011

spáry kolem vrubového kloubu a mezi římsou a př. deskou vyplněny polystyrenem
0.02*00.28’8.09+0 18*7 5)*2+0.225*2.74*41=0.194 [A]

Zatěžovací zkoušky statické pro spojitý nosník prvního mostního pole rozpětí do KUS

50 m

1,000 30 000,00 30 000,00

Zatěžovací zkoušky statické pro spojitý nosník prvního mostního pole rozpětí do 50 
m

150 933902012 Zatěžovací zkoušky statické pro spojitý nosník druhého a třetího mostního pole 

rozpětí do 50 m

Zatěžovací zkoušky statické pro spojitý nosník druhého a tfetiho mostního pole 
rozpětí do 50 m

KUS 2,000 30 000,00 60 000,00

151 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm

M 46,000 185,00 8 510,00
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Stavba: Čelechovice HI/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a

X______

Objekt:
Rozpočet:

201 Most a přilehlá část silnice
201 Most a přilehlá část silnice J

Mostní odvod, trubka

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Z betonových žlabovek do prostředí XF4 šířky 0,6 m, včetně spárování cem. maltou MC 25 XF4 
podkladní beton zahrnut v pol. 452311141
24*22=46,000 [A1

153 935114112 Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % 

se základem

Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se 
základem .

do prostředí XF4, podkladní beton zahrnut v pol. 452311161
1.68+1.72=3.400 [A]

M 3,400 1 750,00 5 950,00

154 93653 Mostní odvod, souprava 300/500

Mostní odvod, souprava 300/500

odvodňovač s lapačem splavenin a odpadem DN150
6=6.000 [A]

KS 6,000 7 250,00 43 500,00

155 936541 Mostní odvod, trubka KS 18,000 1 125,00 20 250,00

odvodnění povrchu izolace odvodňovacími trubičkami DN 50 mm v nerezovém provedení (životnost min. 30 let) s přírubou 200x200 mm, 
vč. krytu z korozivzdoniého pletiva
9*2=18,000 [A] ___

156 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění

Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění

Otiskem fólií do betonu, výška písma min 175 mm 2=2,000 [A]

KUS 2,000 2 500,00 5 000,00

157 93694313 IR Montáž odvodnění mostu z potrubí nerezového DN 150 M

Montáž odvodnění mostu z potrubí nerezového DN 150

vodorovné a svislé svody odvodnění z tr. z nerez oceli DN 100, včetně zaústění odvod, trubiček, objímek, spojek, závěsů
4*7.0=28.000 [A]

28,000 1 780,00 49 840,00

159 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného 

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

čištění vozovky R6 v průběhu výstavby a po dokončení (celkem cca 4x) 
4*30*10.5*2=2 520.000 [A]

M2 2 520,000 0,50 1 260,00

160 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m M3 421,101 850,00 357 935,85
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Stavba: Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la ---------------------------------->
Objekt: 201 Most a přilehlá část silnice

\_____
Rozpočet: 201 Most a přilehlá část silnice

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m

dočasné podpěry kolem pilířů a u opěr
3.0* 10.0*{6.65+6, !5)+0.6*10.57*(2.9l+2.94>=42l. 101 1AJ

161 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m

Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m

M3 421,101 160,00 67 376,16

162 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věži ST 100 výšky do 10 m

Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m

M3 842,202 590,00 496 899,18

2*421.101=842,202 [A]

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby 

pronájem skruže celkem tři měsíce 
421,01=421,010 [A]

421,010 248 395,90

aktuální množství 1 263,212 745 295,08
163 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého

Bourání mostních základů z betonu prostého

M3 17,961 1 850,00 33 227,85

bourání betonů vrtů po záporovém pažení dle SO 002 2* 11*6.5*3 14*0.4A2/4=17,961 [A]

218 966005311 N Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnici

JC dleSoD SO 186

M 0,000 30,00 0,00

ZBV:
3 změna nosníků, tvar základů, zápory, jeřáby

dmtž ocellových svodidel u krajnice R6
dle pol. 133/911331145 délka svodidel 2*145,0=290,000 [A] 
v SO 180 demontáž svodidel u krajnic -2*60,0=- 120,000 [B] 
zbývá demontovat Celkem: A+B=170,000 [C]

170,000 5100,00
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Stavba: Čelechovice HI/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la A

X______

Objekt: 
Rozpočet:

201 Most a přilehlá část silnice
201 Most a přilehlá část silnice _______________________ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena__________________ Celkem

aktuální množství 170,000 5 100,00
164 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 M 68,000 395,00 26 860,00

Bourání trubního propustku do DN 500

Odstranění provizorního zatrubnění dálničních příkopu plast, trubkou DN 400 mm v oblasti výkopů vč. odvozu
2*34.0-68.000 [A]

165 977141128 Vrty pro kotvy do betonu průměru 28 mm hloubky 190 mm s vyplněním KUS 154,000 160,00 24 640,00

epoxidovým tmelem

Vrty pro kotvy do betonu průměru 28 mm hloubky 190 mm s vyplněním epoxidovým 
tmelem

pro kotvy říms na mostě a křídlech
2*l66-<^-5>= 154.000 [A|

166 977312112.R0 Řezání bet trub M 6,095 3 650,00 22 246,75

Řezání bet trub

trubka DN 400 ve sjezdu na pole, - Šikmé seříznutí čel 1:2 
3*3 14*(0 4+0 8941'2-6.095 |A|

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 306 742,05

997
167 997013801

Přesun sutě
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) T 43,106 150,00 6 465,90

Poplatek za uloženi stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)

dle pol.č.961041211 17.961*2.4=43,106 [AI

168 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km T 43,106 155,00 6 681,43

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km

na skládku
dle pol.č 961041211 17.961-2.4-43,106 [A]

169 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 819,014 8,40 6 879,72

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot



<___________________________________________________ __________________ >

Aspe • D Strana: 50
3.6.1.10

Soupis provedených prací a dodávek
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a

201 Most a přilehlá část silnice
201 Most a přilehlá část silnice

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol č 997211521 X 19 43.106*19=819,014 [A]

170 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

dle pol č.961041211 17 961 *2 4=43,106 [A]

T 43,106 27,00 1 163,86

997 Přesun sutě 21 190,91

i- 998
171 998212111

Přesun hmot
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m

T 5 004,803 170,00 850 816,51

998 Přesun hmot 850 816,51

Celkem: 27 059 540,75



Stavba:

Místo a jednání:

Datum a Zas:

Účastníci:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ UZAVÍRKOVÉ KOMISE

„111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626-la"

ŘSD ČR, Provozní úsek, Práčská 3338/3, Praha 10 Záběhlice

15. 3. 2018 od 13:15 hod.

viz prezenční listina

Rozdělovník: účastníci uzavírkové komise

Předmětem uzavírkové komise bylo jednání ve věci technického řešení a návrhu DIO pro stavbu 
„111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626-la".

1) Popis projednaných prací
Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 23626-la. Most kříží dálnici D6 v km 27,348.

etapa la

přípravné na demolici mostu;
doprava je mezi přejezdy SDP v km 25,936 -25,816 a v km 29,177 - 29,057 vedena v režimu 1 
+ 1 v levém pásu dálnice;

etapa lb

demolice mostu;
úplná uzavírka dálnice D6 mezi MÚK Tuchlovice (km 25) a MÚK Nové Strašecí (km 32);

etapa lc

dokončovací práce po demolici mostu;
- doprava je mezi přejezdy SDP v km 25,936 -25,816 a v km 29,177 - 29,057 vedena v režimu 1 

+ 1 v levém pásu dálnice;

etapa 2

stavební práce (výstavba pilířů mostu);
doprava je vedena ve dvou standardních jízdních pruzích, přičemž je uzavřena zpevněn 
krajnice v obou pásech dálnice v km 27,136 - 27,233 v pravém pásu dálnice a v km 27,576 - 
27,283 v levém pásu dálnice;

etapa 3a
přípravné práce na montáž nosníků;
doprava je mezi km 27,758 - 27,100 v levém pásu dálnice a v km 26,853 - 27,500 v 
pravém pásu vedena ve zpevněné krajnici a části pravého jízdního pruhu;

etapa 3b

montáž nosníků;
krátkodobé uzavírky dle DK 291;



 

 

 

 

 

 

 

etapa 3c
dokončovací práce po montáži nosníků;
úplná uzavírka dálnice 06 mezi MÚK Tuchlovice (km 25) a MÚK Nové Strašecí (km 32):

2) Projednané termíny DIO

etapa la

etapa lb

etapa lc

etapa 2 - zřízení DIO

etapa 2

etapa 3a, etapa 3b

14 4 (13:00 hod -19:00 hod )

14 4 (19:00 hod )-15 4 (9:00 hod)

15 4 (9:00 hod ) - 16 4 (17:00 hod )
16 4 (17:00 - 20.00 hod ) SMÉR PRAHA; OK 230

16 4 (20:00)- 14 1
bude řešeno na základě samostatné žádosti

3) Připomínky k navrhovanému DIO

etapa la

vpravo:
• MÚK Tuchlovice-doplněni57,

• P4 na konec stavby,

etapa lb

vpravo:
■ IZlb — doplnit o E13 „1000 m",

• doplnit IP22 „Dálnice směr K Vary uzavřena",
• demontoval či zakrýt A24 a posunout DZ IP 18b v km 24,544 a B20a (100) dle

schváleného schéma,

• doplnit 22 na nájezd MÚK Tuchlovice směr K Vary,

vlevo:
• doplnit B20a (60) před MÚK Nové Strašecí,

etapa 2

• Posunout betonová svodidla tak, aby byla zachována volná šířka celého pásu bez

nutnosti omezení rychlosti
• Upravit betonová svodidla tak, aby byla v souladu $ TP 139/201, tj aby byla

zachována plná účinnost svodidla před překážkou

etapa 3

Detaily budou dojednány v průběhu prováděni ETAPY 1 a ETAPY 2 DIO bude odsouhlasenou

SODIŘ5D

sww: .111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č, 23626-la'

Místo a Jednání: ŘSO ČR, Provozní úsek, Práčská 3338/3, Praha 10 Záběhlice

Datum a čas: 15.3.2018 od 13:15 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAGOPROJEKT, a. s. PRAGOPROJEKT

o

4.1.3. Nosná konstrukce
Jedná se o třípolový mírně šikmý spojitý trámový most s rozpětím polí 

17,5+30,0+17,5 m. V příčném řezu je nosná konstrukce tvořena max. 6 prefabrikovanými 
nosníky s dodatečně nabetonovanou monolitickou spřaženou deskou. Konkrétní typ 
nosníku závisí na zvoleném zhotoviteli mostu a bude určen v RDS. Na koncích nosné 
konstrukce a nad pilíři jsou monolitické příčníky.

Horní povrch nosníků bude drsný (nehlazený), aby se dosáhlo co nejlepšího spojení 
s monolitickou spřaženou deskou. Ostatní vnější povrchy nosníků budou dle TKP PK, kap. 
18 kategorie Bd (svisle, resp. příčně umístěná hoblovaná prkna š. 100 až 150 mm 
stykovaná na polodrážku, s vytmelenými sparami, fixovaná mosaznými vruty se 
zapuštěnými hlavami). Neviditelné plochy koncových příčníků nosníků budou dle TKP PK, 
kap. 18 kategorie C1a (velkoplošné bednící prvky). Horní povrch spřažené desky musí svojí 
kvalitou i rovinatostí odpovídat požadavkům v ČSN 73 6242. Boční plochy spřažené desky, 
podhled krajních nosníků až k okapničce a čela koncových příčníků budou natřeny 
ochranným nátěrem S2 dle TKP PK, kap. 31 na ochranu proti slané vodě.

Nosná konstrukce je z betonu min. C45/55 XF2+XD1 (nosníky) a C30/37 XF2+XD1 
(spřažená deska). Modul pružnosti betonu nosníků a desky musí minimálně odpovídat 
hodnotám dle tab. 3.1 v ČSN EN 1992-1-1. Systém dodatečného předpínání musí 
vyhovovat požadavkům ČSN P 74 2871 a musí být certifikován dle ETAG. Betonářská 
výztuž je z oceli B500B dle ČSN 42 0139. Hadice pro kabelové kanálky musí vyhovovat EN 
523 a ČSN EN 524-1 až 6. Pro veškeré betonářské práce, provádění betonářské a 
předpínací výztuže a injektáž kabelových kanálků platí TKP PK, kap. 18 a příslušné ČSN, 
na které se uvedené TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670, a dále Technologický 
předpis příslušného předpínacího systému. Pro případné svařování výztuže platí TP 193.

Pro nosnou konstrukci je stanovena třída přesnosti 9 dle TKP PK, kap. 1, příl. č. 9.

4.1.4. Uložení nosné konstrukce
Na všech podpěrách je nosná konstrukce uložena přes příčníky na hrncová ložiska 

kotvená do spodní stavby i do nosné konstrukce. Součástí každého ložiska je i horní a dolní 
přídavná ocelová deska umožňující kotvení a výměnu ložiska bez bourání nosné 
konstrukce či ložiskového bloku. Jedno ložisko na opěře 01 i 04 a na pilíři P2 je podélně 
posuvné (příčně pevné), druhé je všesměrně posuvné. Jedno ložisko na pilíři P3 je pevné, 
druhé příčně posuvné (podélně pevné). Předpokládaná únosnost ložisek na opěrách je do 
3,0 MN, na pilířích do 7,0 MN. Celkový posun ložisek na opěře 01 je do 125 mm, na opěře 
04 do 90 mm a na pilíři P2 do 75 mm.

Mezi každým ložiskem a ložiskovým blokem bude izolační vrstva z polymerní malty 
s minimální hodnotou měrného odporu 1x1012Om, pevnosti min. 50 MPa a tloušťky 15 mm 
(minimální tloušťka 10 mm) zajišťující elektrické odizolování nosné konstrukce od spodní 
stavby pro zabránění přenosu případných bludných proudů do nosné konstrukce.

Ložiska musí vyhovovat TKP PK, kap. 22 a příslušným ČSN a ČSN EN, na které se 
TKP odvolávají, zejména ČSN EN řady 1337. Ložiska musí být v úpravě zabraňující 
přenosu bludných proudů do nosné konstrukce. Izolační odpor osazeného ložiska musí být 
min. 5 kQ. Povrchová ochrana ocelových součástí ložisek se provede dle TKP PK, 
kap. 19B pro stupeň korozní agresivity prostředí C4+K1 (speciální) s požadovanou 
životností konstrukce min. 50 let a životností ochranného systému min. 30 let (VV). 
Ochranný povlak je typu I A + I speciál, tj. kombinovaný povlak z žárové metalizace 
nástřikem (Zn, AI nebo kombinace) + nátěry se zesílením mezivrstvy. U spojovacího 
materiálu a kotvení ložisek se ochranný povlak provede dle požadavků v tab. 15 v TKP PK, 
kap. 19A.

4.2. Vybavení mostu

4.2.1. Vozovka a izolace
Konstrukce vozovky na mostě je navržena pro třídu dopravního zatížení IV. Na mostě je

Zak. číslo: 12-552-7 str. 8
Stavba: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1 a
SO 201 Most a přilehlá část silnice, Stupeň: PDPS



o
PŘEHLED PRO VÝBĚR SUBDODAVATELE

Datum zaslání interní poptávky
Ob last/číslo zakázky: západ/173
Zakázka: íll/23626 čelechovice, Rekonstrukce mostu ev č. 23626 - 1A, SO201
práce: Dodávka a montáž předpjatých nosníků Hodnocení

KŠ Prefa SMP ŽPSVKriteria hodnoceni
Doba plněni předmětu dodávky
Záruční doba

Předmět subdodávky

Název

Předpínaný mostní nosník, KSP-NDPP 17,0 m, 8 ks; předpínaný vylehčený mostní nosník, KSP-NDPO 29,Om, 4 ks 5 133 042,00 4 793 400 OCI 7 497 141 ,Q0

Cena celkem bez DPH obchod 7 348 539.00 7 497 141.00 0 00 0 00 0.00 0,00, 0,00 0 00 0.00
Cena celkem bez DPH l.kolc 5 596 553,00 5 221 200 00
Cena celkem bez DPH 2.kolc 5 133 042,00 4 793 4OD.00
Cena celkem bez DPH 3.kolc

Výsledná cena oez DPH 5 133 042.00 4 793 400.00 7 497141,00 0,00 0 00 ĎÓÓ1 0.00 0,00 0.00 0,00

Poznámka:

Nejlevnéjii nabídka : SMP
Vybraný subdodavatel: SMP
Požadavek SOD : ANO

Přílohy: 1) Cerové nabídky

Vypracoval: Ing. Michal Dončuk dne: podpis:

Schválil:
TAQ Vedoucí oblasti: Oldňch Káš dne: podpis:
TAQ Výrobní ředitel: Káš dne: podpis:
GEOSAN Ředitel regionu Ing Radim Šponar dne: podpis:
GEOSAN Vedoucí útvaru nákup: Ing. David Lácha dne: podpis:
GEOSAN Ředitel ZEIS: Ing. Michael Dibon dne: podpis:
GEOSAN Výrobní ředitel: Ing. Kamil Vykydal dne: podpis:
GEOSAN Výkonný ředitel Ivan Havel dne: podpis:
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Váš dopis zn.:
Ze dne:

Naše zn.: OU/DČ/018b/2017
Vyřizuje: Daniel Čáp
Telefon:
E-mail:

V Praze dne: 25.10.2017

T.A.Q. s.r.o.
Oldřich Káš
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6, Dejvice

Věc: „111/23626 Čelechovice, Rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1 a“
- Aktualizovaná cenová nabídka - dodávka prefabrikovaných nosníků včetně

podpěrné konstrukce pro montáž nosníků

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme aktualizovanou cenovou nabídku na výrobu, dopravu a montáž
nosníků a dodávku podpěrných konstrukcí.

Nosníky:
Specifikace: předepnuté, beton C45/55 XF2

ks h(m) š(m) l(m)
1) Petra 4 1,4 2,4 29
2) T93 8 1.4 2.4 17

Cena nosníky 4 793 400,- Kč

Skruž:
Specifikace: skruž z materiálu PIŽMO/ŽP 16
Podpěrná konstrukce pro montáž nosníků, je možné použít i pro bednění nadpodporových příčníků

Cena podpěrné konstrukce vč. pronájmu (1 měsíc):

Pronájem nad rámec 1 měsíce: 2 000,- Kč/den

620 600,- Kč

Cena obsahuje:
Nosníky - výrobu, dopravu, montáž nosníků (uvažován jeden nájezd a jedno postavení jeřábu)

Podpěrná konstrukce - veškeré přepravy materiálu, montáž a demontáž pomocí prostředků zhotovitele,
vypracování realizační dokumentace podpěrné konstrukce.
Pronájem materiálu na skruž v délce 1 měsíc (30 dní).

Cena neobsahuje:
- RDS (výkresy tvarů, skladby, betonářské výztuže, schéma předpětí, statický výpočet)
- projednání změn RDS
- ložiska ani klínové desky
- bednění mezi nosníky
- příprava pro zapatkování jeřábu
- monolitické konstrukce (příčníky, spřažená deska, dobetonávky) a podkladní betony

* SMP CZ, a. s.,Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4
Tel.: O®
IČO: 27195147 | DIČ: CZ27195147
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654. společní @5/iNCi wTb

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

- zabudovaný materiál pro přichycení jiných konstrukcí
- případné nátěry prefabrikátů
- zimní opatření
- příjezdové komunikace a montážní plochy pro mechanizaci
- náklady na činnosti v rámci součinnosti objednatele
- poplatky za zábory, čištění komunikací
-DIO
- poplatek za uložení prefabrikátů v případě neodebrání dle HMG
- náklady na přerušení prací z důvodu zejména stavební nepřipravenosti objednatele
- založení pod skružové bárky

Stavební připravenost - podmínky převzetí staveniště (zajistí objednatel):
- zábor komunikace dle DIO a dle RDS
- vytyčení vedení inž. sítí pod i nad terénem v místě křížení s předmětem dodávky
- příjezdová komunikace a montážní plochy pro těžkou techniku, příprava pro zapatkování jeřábu
- geodetické zaměření
- ostraha staveniště a materiálu
- místo pro odběr elektrické energie a vody
- přístupy ke kotvám pro instalaci kabelů spojitosti
- přeložky inženýrských sítí, vytýčení všech tras podzemních i nadzemních vedení v místě objektu
- poplatky za zábory
- čištění komunikací
- místo pro parkování stavebních strojů na staveništi
-WC
- skladové plochy s dostatečnou únosností pro složení materiálu
- příprava vybetonávek pod založení skruže na opěrách
- vyvrtání případných otvorů dle RDS skruže do opěr pro ukotvení skruže
- ostrahu materiálu na stavbě
- využívat sociálního zařízení na stavbě
- geodeta pro zaměření skruže

Výpočet nájmu:
Nájem materiálu za skruž se bude počítat od předání mezi objednatelem/zhotovitelem. Tzn., nájem se
začne počítat od dne, kdy začne skruž využívat objednatel pro své práce a bude ukončena při ukončení
prací objednatele.

Skruž končí horní hranou nosníků.

3. Cena, termíny, záruka, platební podmínky
- Nájem skruže počítán po předání objednateli pro jeho práce
- Nájem skruže bude ukončen po předání skruže na DMT
- Pro pozastávky nájmu z důvodu vyšší moci (počasí, investor, dozor, atd..) je rozhodující zápis do SD.

Maximální pozastávka je na 14 dní, poté bude účtováno paušálně 2 000,-Kč/den jako vícepráce
- Pro zpracování VTD skruže - 1 měsíc od akceptace nabídky a dodání všech potřebných podkladů k jeho

vytvoření
- Nástup na skruž okamžitě po odsouhlasení VTD objednatelem

K ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů v době realizace.

• SMP CZ, a. s., Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4
Tel.:
IČO: 27195147 | DIČ: CZ27195147
Firma Je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654. společně (2 VIN C i 'V’

 
 

 

 



4. Platnost nabídky
Tato nabídka platí do 31.10.2017

5. Závěr

Očekáváme Vaše vyjádření k naší nabídce a jsme připraveni dále jednat v předmětné záležitosti

S pozdravem

Ing. Jiří Peřina
Obchodní náměstek Divize 1

• SMP CZ, a. s., Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4
Tel:
IČO: 27195147 | DIČ: CZ27195147
Firma Je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654. společně (3 VINCI



 

 
 

 
 

 

Komentář k cenové nabídce KŠ PREFA s.r.o 8 P R E F A

Poptávající:
GEOSAN GROUP a. s.
Ing. Michael Dibon
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha

Tel: 
E-mail. 

IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522

KŠ PREFA s.r.o.
Ohradní1394/61
140 00, Praha 4

WWW.KSPREFA.CZ

IČO: 290 24 064
DIČ: CZ29024064

Datum: Vyřizuje: Telefon: Email:
03.10.2017 Ing. Petr Mrzena

Poptávka ze dne: Nabídka KŠ PREFA č.: Platnost nabídky do
02.10.2017 20.18.002 17.10.2017

Název akce: IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626-1 a
Předmět nabídky: Dodatečně předpinané mostní nosníky
Místo stavby: IH/23626 Čelechovice, km 2,692

1. Zadávací podklady
1.1. zaslané s poptávkou ze dne 24.3.2016. Výkresová dokumentace zpracována ve stupni PDPS projekční

kanceláří PRAGOPROJEKT a. s. Zodpovědný projektant Ing. Miroslav Teuchner z 10/2014 pod zak.
číslem 12 552 7. Ocenění je provedeno na základě optimalizace, zaslané objednatelem.

2. Obsah cenové nabídky
2.1 Cenová nabídka obsahuje:

- výrobu 12 ks dodatečně předpínaných mostních nosníků
- z výrobních důvodů budeme potřebovat nosníky středního pole mírně vylehčit na cca 58 t.
- beton nosníků C 45/55-XF2;
- zkoušky betonu dle KZP. Zkoušky nad rámec nejsou zahrnuty v cenové nabídce;
- naložení prefabrikátů na dopravní prostředek a převoz k místu montáže;
- výrobně technickou dokumentace (VTD, formát PDF);
- místem výroby je provozovna Štětí;
- montáž nosníků na stavbě (předpoklad montáží jeřábem s nosností 500 t v 1 etapě 2-3 dnech), jeřáb

500t bude potřeba postavit do dvou pozic, pravděpodobně se nevyhneme postavení v ose dálnice,
postavení jeřábu bude předmětem jednání před realizací zakázky;

- před realizací je nutná prohlídka místa montáže jeřábovým technikem, v případě nutnosti použití jeřábu s
větší tonáží si KŠ PREFA vyhrazuje právo nárokovat cenový rozdíl.

2.2. Cenová nabídka neobsahuje:
- RDS;
- dodávka a montáž ztraceného bednění (CETRIS desky);
- výroba ani dodávka dalších zabudovaných zámečnických prvků.;
- případné další nadstandardní požadavky investora, projektanta, architekta apod..
- zkoušky nad rámec KZP;
- zabudovaný materiál pro přichycení jiných konstrukcí;
- náklady na činnosti v rámci součinnosti objednatele (viz bod 5 této CN);
- nátěry a obklady prefabrikátů;
- geodetické vytyčení;
- geodetické zaměření;
- ložiska, podpůrné konštrukce;
- kotevní prvky pro římsové bednění;

IČO: 290 24 064. DIČ: CZ29024064
Bankovní spojení
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Komentář k cenové nabídce KŠ PREFA s.r.o
< P R E F A

- klínové desky;
- zimní opatření (viz. bod 7.3.3);

3. Nabídková cena a platební podmínky
3.1. Nabídková cena je zpracována na základě zadávacích podkladů předložených poptávajícím akce.
3.2. Celková cena KŠ PREFA: 5 133 042 Kč bez DPH
3.3 Nabídková cena je specifikována v přiloženém rozpočtu cenové nabídky.
3.4. Ceny jsou na úrovni roku 2016. V případě realizace dodávky v dalších letech je potřeba počítat s

valorizací a to vč. aktuálních cen vstupních materiálů na trhu, zejména výztuže.
3.5. DPH bude dopočtena dle příslušných právních úprav platných v době realizace stavby.
3.6. Uvedená cena je platná do data uvedeném v záhlaví CN.
3.7. Nabídková cena platí při splatnosti faktur 45 dnů (pozastávky viz. bod 7.5.4).
3.8. Zabudované díly které nejsou uvedny v nabídce budou účtovány zvlášť Černá ocel v ceně 50,- Kč/kg,

pozinkovaná ocel v ceně 85,- Kč/kg. Speciální zabudované díly budou připočítány dle ceníku výrobce +
10% kompletační přirážky.

4. Termíny realizace:
4.1 Předpoklad realizace v období jaro 2018 ve 2-3 dnech a 1 etapě. Realizace je možná pouze za

předpokladu volných kapacit v době požadované realizace. Je nutné před objednáním si tyto kapacity
ověřit.

4.2 Předpokládá se výroba venku - upozorňujeme na vliv klimatických podmínek dle TKP.

5. Součinnost objednatele
5.1 Předání potvrzené kompletní realizační projektové dokumentace na mostní objekty.
5.2 Zpevnění příjezdových komunikací na pevnost potřebnou pro pojezd dopravních mechanismů, a to po

všechny dny dodání a montáže nosníků, zajištění silničních uzávěr a dočasné dopravní značení.
5.3. Zpevněné plochy pro pátkování jeřábu.
5.4. Geodetické vytyčení pro osazení nosníků; připravená podpůrná konstrukce v místě uložení nosníků.
5.5. Geodetické zaměření po montáži nosníků.
5.6. Poskytnutí ZTKP v části týkající se předmětu nabídky.
5.7. Zajištění elektrické energie, WC (např. mobilní), zajištění přístupu k místu montáže.

6. Systém jakosti, záruky
6.1. Společnost KŠ PREFA s.r.o. má vybudován systém managementu jakosti s využitím Systému zjišťováni

kvality v organizaci v souladu s ISO 9001:2008, dále Systém environmentální ochrany uplatňovaný
organizací v souladu s ISO 14001:2004 a Management systému BOZP uplatňovaný organizací v souladu
s OHAS 18001:2007. Shodu systému s požadavky norem prokazují certifikáty udělené třetí nezávislou
stranou.

6.2. KŠ PREFA s.r.o. má nad rámec ČSN zavedeny vlastni „Technické podmínky dodací 2016“, které
zpřesňuji podmínky v oblasti výroby a montáže prefabrikátů.

7. Obchodní podmínky pro provedení díla
7,1. Předmět díla
7.1.1 Rozsah díla je vymezen v nabídce KŠ PREFA s.r.o Dodání zboží nebo poskytnutí služby neuvedené v

nabídce KŠ PREFA s.ro. nejsou plněním, jehož poskytnutí KŠ PREFA s.r.o. nabízí. Dodání takového
zboží nebo poskytnutí takové služby může být předmětem jiného právního jednání, ledaže se KŠ PREFA
s.r.o. a objednatel písemné dohodnou na rozšířeni nebo změně předmětu díla uvedeného v nabídce KŠ
PREFA s.r.o.

7.1.2 KŠ PREFA s.ro. dílo provede podle rozhodnuti, stanoviska nebo jiného opatřeni orgánů veřejné správy,
které jí objednatel předá nejpozději při přijeti nabídky KŠ PREFA s.r.o., zejména podle pravomocného
stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy, jestliže právní předpis ukládá provést dílo na základě
takového dokumentu.

7.2. Předání díla
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Komentář k cenové nabídce KŠ PREFA s.r.o. «

O PREFA
7.2.1. Objednatel předmět díla převezme bez vad, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily

užíváni díla nebo je podstatným způsobem omezovaly Bude-ll dílo vykazovat vady pří předáni, vyhotoví
smluvní strany v zápisu o předání a převzetí soupis vad s určením práva objednatele z odpovědnosti za
vady, které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a KŠ PREFA
s.r.o. o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady.

7.2.2. Zhotovitel předá tyto doklady k dílu: Prohlášení o vlastnostech, Certifikát řízení výroby k daným prvkům,
Laboratorní zkoušky betonu.

7.3. Cena díla
7.3.1. Cena uvedená v nabídce je dána s výhradou nezaručené úplnosti. Objednatel je oprávněn od smlouvy

odstoupit bez zbytečného odkladu poté, požádá-li KŠ PREFA s.r.o. o zvýšení ceny díla o více než 15%
ceny uvedené v nabídce.

7.3.2. V ceně díla je zahrnut náklad na příjezd montážních čet na stavbu podle výše uvedeného počtu etap
výstavby. Jestliže se z důvodů, za které neodpovídá KŠ PREFA s.r.o., zvýši počet příjezdů montážních
čet nezbytných k provedení díla, zvyšuje se cena díla o 35 000 Kč bez daně z přidané hodnoty za každý
takový příjezd.

7.3.3. V případě poklesu průměrné denní teploty na +5° C a níže, nanejvýš však na 0° C, je KŠ PREFA s.r.o.
oprávněna účtovat objednateli vynaložené náklady na příplatky za zimní opatření.

7.3.4. Objednatel zajistí na své náklady stavební připravenost v rozsahu uvedeném v nabídce případně v
příloze nabídky včetně zajištění energií (voda, elektřina) nutných pro vytápění stavebních buněk a pro
provádění díla.

7.4. Terminy plněni
7.4.1. Objednatel předá KŠ PREFA s.r.o. staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla nejpozdéji 3 dny před

termínem zahájení provádění díla. Podrobnosti rozsahu stavební připravenosti ze strany objednatele
stanoví nabídka nebo její příloha.

7.4.2. Protokoly o kontrolních zkouškách předmětu díla předá zhotovitel objednateli nejdříve bez zbytečného
odkladu po jejích převzetí z laboratoře provádějící kontrolní zkoušky betonu. Dokumentaci skutečného
provedení dodá zhotovitel nejpozdéji do 45 dnů od dokončení montáže.

7.4.3. Lhůta pro provedení díla nebo jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti, v jejichž
důsledku nelze d|!o nebo jeho část provést ve sjednané lhůtě. Jestliže by však v důsledku prodloužení
Ihúty pro provedení díla nebo jeho části připadlo prováděni některých plněni na vhodnější nebo méně
vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne.

7.4.4. Okolností, v jejímž důsledku nelze dílo provést, je také prodlení objednatele s předáním staveniště
společnosti Kš PREFA s.r.o.

7.4.5. Okolnosti, v jejímž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané lhůtě, je vždy také pokles
průměrné denni venkovní teploty pod 0° C Průměrná denní venkovní teplota se zjisti jako součet
hodnot venkovní teploty naměřených v sedm a ve čtrnáct hodin a dvojnásobku teploty naměřené ve
dvacet jedna hodin dělený čtyřmi. V případě poklesu průměrné denní teploty na +5° C a níže, na však
níže než na 0° C, se doba plnění prodlužuje o 1/3 sjednané doby montáže.

7.4.6. V případě, že objednatel odmítne svůj souhlas s výrobně technickou dokumentací do 2 dnů od jejího
předání objednateli, prodlužuje se doba plnění včetně dílčích termínů o 1/3 doby plněni

7.4.7 V případě nedodržení termínu stavební připravenosti ze strany objednatele bude náhradní termín určen
zhotovitelem nejpozději do 14 ti dnů s ohledem na volné kapacity.

7.5. Placení a fakturace
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Komentář k cenové nabídce KŠ PREFA s.r.o. 5 P R E F A
7.5.1. V průběhu prováděni díla je KŠ PREFA s.r.o oprávněna vystavovat dílčí měsíční faktury s částkami

odpovldajiciml rozsahu plněni, která pro objednatele provedla v předchozím kalendářním měsíci.
Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury je soupis prací projednaný s objednatelem. Takový soupis
prací musí obsahovat přehled plněni provedených KŠ PREFA s.r.o. a přehled vyrobených
prefabrikovaných prvků, jejichž kontrolu KŠ PREFA s.r.o. objednateli umožnila, za předchozí kalendářní
měsíc a oceněný podle jednotkových cen uvedených v nabídce Kš PREFA s.r.o. a objednatel se k němu
vyjádři ve lhůtě tři pracovních dnů ode dne předložení takového soupisu. Cena výroby prvku pro fakturaci
je stanovena na 75% z celkové ceny prvku dle položkového rozpočtu neni-li v položkovém rozpočtu
jinak. Jestliže se objednatel k předloženému soupisu prací v této lhůtě nevyjádří, platí, že s jeho
obsahem souhlasí. Soupis práci projednaný s objednatelem podle tohoto odstavce je přfiohou dilči
měsíční faktury. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je vždy den písemného odsouhlasení, tj.
podepsáni, soupisu prací objednatelem.

7.5.2. Po předání a převzetí předmětu díla vystaví KŠ PREFA s.r.o. konečnou fakturu s vyúčtováním částek,
na které vystavila dílčí měsíční faktury Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve
kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s objednatelem a zápis o předání a převzetí
předmětu díla.

7.5.3. Faktury jsou splatné ve lhůtě 45 kalendářních dnů ode dne doručeni faktury objednateli. V případě
prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má KŠ PREFA s.r.o. právo na úrok z prodlení ve výši 0,05
% z dlužné částky denně.

7.5 4. Faktury oprávněně vystavené zhotovitelem uhradí objednatel až do výše 95 % fakturované částky .
Zbývajících 5 % této částky tvoří pozastávku. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli po
odstraněni všech vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, nejdříve však ve lhůtě
splatnosti konečné faktury.

7.5.5. V případě prodlení s placením delším jak 15 dní má zhotovitel právo přerušit práce.

7.6. Smluvní pokuty
7.6.1. Jestliže je objednatel v prodleni s předáním staveniště a nebo zajištění stavební připravenosti

společnosti KŠ PREFA s.r.o., má Kš PREFA s.r.o. právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč/den a 1000
Kč/prvek jako úhradu za skládkovné. Tím není dotčeno právo KŠ PREFA s.r.o. na náhradu škody
způsobené prodlením objednatele s předáním staveniště. V případě prodlení delším jak 14 dni má KŠ
PREFA s.r.o. právo odstoupit od smlouvy.

7.6.2. Za prodlení s odstraněním oznámených vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každou vadu
a den prodlení.

7.6.3. Celková výše smluvních pokut, na které může objednateli vzniknout právo podle této smlouvy, nesmí
přesáhnout 5 % ceny díla bez daně z přidané hodnoty.

7.7. Záruka za jakost a vady díla
7.7.1. KŠ PREFA s.r.o. se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou a příslušnými právními

předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti
obvyklé. KŠ PREFA s.r.o. poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé
po dobu 60 měsíců od předáni a převzetí předmětu díla.

7.7.2. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu díla ani
dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních stran alespoň záznamem
ve stavebním deníku.

7.7.3. Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označí vadu díla, popřípadě
popíše, jak se taková vada projevuje.

7.7.4. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla v rozsahu nezbytném pro odstranění vad. Pokud
vzhledem k rozsahu a povaze vady lze právo objednatele z vadného plněni uspokojit odstraněním vady,
odstraní KŠ PREFA s.r.o. vadu ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu oznámené vady, nedohodnou-li se
strany jinak.

7.7.5. Jestliže se ukáže, že by s opravou oznámených vad byly spojeny nepřiměřené náklady, má objednatel
místo práva na jejich odstranění právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

7.7.6. Zhotovitel neodpovídá též za vady díla, které byly po přechodu nebezpečí škody na dile způsobeny
objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než řádným užíváním předmětu
díla, ani za vady díla, které před přechodem nebezpečí škody na díle způsobili účastníci výstavby, za něž
zhotovitel neodpovídá.
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Komentář k cenové nabídce Kš PREFA s.r.o. CJ P R E F A
8. Závěrečná ujednáni
8.1. KŠ PREFA s.r.o. působí na trhu jako přední dodavatel výrobků a služeb v oblasti prefabrikovaných

železobetonových konstrukcí, transportbetonu, výroby a ukládky betonářské výztuže Společnost je
schopna díky vhodnému rozmístění svých výroben (Štětí a Tovačov) pokrýt bez problémů celé území
České republiky.

8.2. Podrobnosti dodávky budou upřesněny při jednání nad přidělením (objednáním) zakázky.
8.3. Tato nabídka je odvolatelná před uplynutím lhůty pro její přijetí nebo před uplynutím lhůty její platnosti.

Věříme, že naše cenová nabídka splňuje Vaše předpoklady a těšíme se na další spolupráci

Pňlohy:
1.
2

Položkový rozpočet cenové nabídky
Technické podmínky dodací 2016

Ing. Oldřich Jakl
ředitel společnosti Kš PREFA s.r.o.

Q
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r~ POLOŽKOVÝ ROZPOČET CENOVÉ NABlDKY

Název akce: HI/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 
23626-1 a

Cenová nabídka č.: 20.18.002 ze dne: 3.10.2017

Celková cena obsahuje VTD, 
výrobu, dopravu a montáž v Kč 

bez DPHNázev prvku typ označení počet 
ks

objem 
m3

1 Dodatečně předplnaný mostní nosník KSP-NDPP 17.0m N1 4 68.0 1 444 966 KČ
3 Dodatečné předpínaný vylehčený mostní nosník KSP-NDPO 29.Om N3 4 96.0 2 243 110 Kč
5 Dodatečně pfedpínaný mostní nosník KSP-NDPP 17,0m N5 4 68.0 1 444 966 Kč

ks “3 m Kč
Celkem 12 232,0 5 133 042 Kč
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) ZPSV
OHL GROUP

ZPSV a.s., Trťbizskťho 207, 6H7 24 Uhersky Ostroh

VÁŠ DOPIS ZN
ZE DNÍ"

poptávka
14.3. 2017

NAŠE ZN 17 0570- 1/1

VYRÍZ.I..IE
1 LI..;
E-MAIL:

Zdeněk Zabka

DATUM 22.3.2017

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Vojtěch Jelínek
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha

V ÉC: C ENOV Á NABÍDKA PRO STAVBU 111/23626 ČELECHOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU
EV.Č. 23626-1 A.

Vážený pane.

na základě Vaší poptávky ze dne 14.3.2017 si Vám dovolujeme předložit naši cenovou nabídku na dodávku a
montáž 18 ks předpjatých prefabrikovaných nosníků pro výše uvedenou stavbu.

1, Zadávací podklady

[’odkladem pro zpracování této nabídky byla Vámi poskytnutá zadávací dokumentace zpracovaná společností
PRAGOPROJEKT v 10/20(4 ve stupni PDPS.

2. Předmět nabídky

2.1 Předmětem nabídky je výroba nosníků, jejich doprava, montáž na stavbě na připravená ložiska (provizorní
podepření)

2.2 Cena za nosníky obsahuje :

• Zpracování výrobní dokumentace nosníků
• Výrobu dle objednatelem schválené výrobní dokumentace.
• Provedení předpětí nosníků
• Zabudování případných ocelových doplňků dodaných objednatelem.
• Dopravu nosníků na stavbu.
• Montáž nosníků tj. uložení nosníků na objednatelem připravené provizorní podepření a vyznačené osy uložení.
• Montáž z pod mostní konstrukce při krátkodobém dopravním omezení v jedné montážní etapě v délce cca 3 dny.
• Zajištění stability nosníků v montážním stavu.

2.3 Cena za nosníky neobsahuje:

• Náklady na realizační dokumentaci včetně schválení investorem.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

• Případně požadované povrchové nátěry dílců.
• Případná zimní opatřeni.

• P-i5inpo\e komunikace a vnitře staveništní komunikace pro pojezd navážecích souprav a autojeřábů
předpokládá se montáž z. p<xi mostní konstrukce.

• Zajiitěni dopravních omezeni v místě stavby,
• Vicečctné najetí montážní techniky než je výše uvedeno.
• Provedení oklepových zón a čistění veřejných komunikací.
• Základní geodetické zaměření s vytýčením os potřebných pro uložení dílců.
• Náklady spojené s nutnými přeli i rozvodů VVN, VN, NN a odstraněním překážek (stromy, dopravní

značeni aid).
• Provizorní podpěrné konstrukce nosníku včetně jejich montáže.
• Zhotoveni úložných plošin (podlah bednění příčníků), jejich zajištění dle BOZP, včetně přístupu na tyto plošiny

po dobu montáže nosníků.
• Mostní ložiska a dilatační uzávěry
• Kotvící a dilatační prvky pro monolitické částí mostní konstrukce vyjma spřahující betonářské výztuže nosníků.
• Zhotovení pracovních plošin a zajištěni přístupů -------------------
• Dodávka a montáž ztraceného bedněni spřahující mostní desky.
• Dodávka případných kotvících prvků bednění - dodá k zabudování objednatel.
• Zohledněni případného rozděleni poptávky a zadání realizace pouze části poptaného rozsahu zakázky.

J, .Nabídková cena

3.1 Nabídková cena činí celkem bez DPH :

18 ks T nosníků dle zadávací dokumentace............................................... 7 497 141,- Kč
Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle příslušných právních úprav platných v době realizace stavby.

3.3 Pří zaslání objednávky po vypršení doby platnosti této nabídky si vyhrazujeme právo na úpravu ceny s ohledem
na vývoj cen vstupních materiálů v dobč realizace našich případných dodávek.

3.4 Vyhrazujeme sí právo na úpravu ceny z. titulu případného upřesněni podkladů poskytnutých k zpracování cenové
nabídky jako např. případné změny konstrukčního řešeni, případné zadám pouze čáisti poptávaného rozsahu
zakázky, z důvodu rozdílu předpokladu zajištěni stavební připravenosti a skutečnosti na stavbě (nabídka byla
zpracována bez prohlídky místa stavby a projednáni s objednatelem).

O
4. Termíny

4.1 Dle dohody.

5. Požádav ks na objednatele

5.1 V případě udělení zakázky dále předpokládáme ze strany objednatele bezplatné zajištěni charakteru dodávek
odpovídající součinnosti po celou dobu prováděni prací zhotovitelem a to zejména v dodání realizační
dokumentace, schváleni výrobní dokumentace a bezplatné zajištěni stavební připravenosti v souladu s odst. 2.3
této nabídky, případně dle dalších jednáni

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

o. Platební imdniinky

6.1 Dle dohody

7. Systém lukmtli n zái nkv

7.1 >; ; <>yt ŽPSV #;S. má vybudován <i zaveden integrovaný systém managementu jakosti s využitím normy ČSN
EN ISO 9001:2009. ČSN EN fSO 14001 SN OIISAS 18001:2008. Shodu systému s požadavky norem
prokazuji certifikáty udélene akreditovaným certitikačnim orgánem.

7.2.1 Společnost ŽPSV a.s. přebírá záruku za veškeré konstrukce, vztahující se k danému předmětu nabídky, v délce 60
měsíců od data předání a převzetí dodávky zadavatelem, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich
výrobce nebo výhradní dodavatel prokazatelně stanoví záruční Ihútu jinou.

Platnost cenové nabídky do 30.4.2017,

Věříme, že cenová nabídka splňuje Vaše požadavky a těšíme se na další spolupráci.

Děkujeme za poptávku a jsme s pozdravem.

Zdeněk Žabka

produktový manažer
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY
Název zakázky: IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu,

ev. č. 23626-1 a, IG průzkum

Zpráva: Inženýrskogeologický průzkum - IH/23626
Čelechovice, rekonstrukce mostu, ev. č.
23626-1 a

Objednatel: T.A.Q. s.r.o. - GEOSAN GROUP a.s.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6

Zhotovitel: ArtepGeo s.r.o. 
Radlická 103
150 00 Praha 5

) Číslo zakázky zhotovitele: 0418-541-400

Přílohy:

1. Podrobná situace provedených sond
2. Geotechnický řez
3. Geologická dokumentace vrtu J1s fotodokumentací
4. Laboratorní rozbory
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111/23626 Čelachovice, most ev. č. 23626-1 a- IG průzkum

A) OBECNÉ ÚDAJE
Objekt: Most ev. č 23626-1 a, Čelachovice SO201

Popis objektu : Silnice IH/23626, Čelachovice, most ev. č. 23626-1 a, rekonstrukce 
stávajícího silničního mostu - nadjezd R6

Průzkumné sondy: Provedené sondy: J1

Pro zpracování inženýrskogeologického průzkumu byl proveden jádrový vrt.

B) PSANÝ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PROFIL

- viz inženýrskogeologický profil v příloze
Recent: - v sondě byly zastiženy konstrukční vrstvy vozovky tvořené asfaltovou

Kvartér

vozovkou o mocnosti 0,15 m a štěrkodrtí frakce 32-63 mm o mocnosti 0,35 
m. Konstrukční vrstvy vozovky mají mocnost 0,55 m,

- V hloubce 0,40 - 0,70 m se nachází 0,3 m mocná vrstva písku špatně 
zrněného se slabým přítokem vody.

- kvartérní pokryv je tvořen převážně deluviálními sedimenty charakteru
písku jílovitého až jílu s nízkou plasticitou s úlomky (F6 
S5 CS - cISa).

- Byl zastižen v hloubce 0,7 - 1,0 m

CL + Cb - Cl,

Předkvartérní - ie tvořen karbonskvmi (starší Drůzkumv uváděií křídovými) nískovci
podklad pravděpodobně kladenského souvrství.

- V hloubkové úrovni 1,0 - 1,9 m se nachází velmi až mírně zvětralý 
pískovec charakteru R5-R4.

- Od hloubkové úrovně 1,9 m byly zastiženy střídající se vrstvy zcela a velmi 
zvětralého pískovce třídy R6/R5.

Zastižené horniny byly dle svých geotechnických vlastností rozděleny do jednotlivých G typů

g typ Charakteristika vrstvy Mocnost
Vozovka s povrchem živičným 0,15 m
Štěrkodrť frakce 32 - 63 mm, konstrukční vrstvy vozovky, 
kamenitá

0,25 m

Y Navážka charakteru špatně zrněného písku, zvodnělý, středně 
zrněný s obsahem valounů o velikosti 3-5 cm, kyprý, se 
slabým přítokem vody

0,3 m

Q1 Písek jílovitý až jíl písčitý, hnědé barvy, středně zrnný, středně 
ulehlý / pevné konzistence, s valouny křemene, úlomky 
slínovce o velikosti do 2 cm (S5 SC, F4 CS)

0,3 m

K1 Zcela zvětralý až velmi pískovec, charakteru písku hlinitého, 
arkózový bělavé barvy, slabě zpevněný, extrémně nízké 
pevnosti, rozpadavý na charakter písku středně zrnného, místy 
pevnější polohy velmi zvětralého pískovce o mocnosti až 10 
cm, rozpadavý (R6 (S4 SM) - R5)

5,2 m

K2 Velmi až mírně zvětralý pískovec, červený-železitý, středné 
zrnný okrově hnědé až hnědé barvy, rezavě páskovaný, 
s nízkou pevností a malou vzdáleností diskontinuit (R5 - R4)

0,7 m

Pozn. : Z hornin G typu K1 byl odebrán 1 porušený vzorek skalní horniny na základní 
klasifikační rozbor

ArtepGeo s r.o. 2



111/23626 Čelachovice, most ev. č. 23626-1 a- IG průzkum

C) ZÁKLADOVÉ POMĚRY

Základové poměry: jsou složité
Základová půda se v rozsahu stavebního objektu mění
V místě pilířů pravděpodobně nebude základová konstrukce trvale pod úrovní hladiny 

podzemní vody

D) HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

Během průzkumných vrtných prací byl zastižen slabý přítok vody v hloubce 0,70 m pod 
terénem. Nicméně dle dostupných údajů nebyla hladina podzemní vody 
do hloubky 8 m p.t. zastižena.

E) TECHNICKÁ ZJIŠTĚNÍ

Z hlediska geotechnických vlastností byly zastiženy zeminy a horniny rozděleny celkem do 
4 základních geotechnických typů.

)
Tab. Geotechnické charakteristiky základové půdy
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Y S2 SPY grSaMg 18,5

Q1 S5 SC, F4 
CS

saCI, 
siCs 18,5 200 6-8 0,35 26-

28 5-7 I I

K1 R6/S4 SM 
-R5

siSa 18-19 200 15-30 0,30 27-
30 6-8 I I

K2 R4 -(R5) - 21-22 300-
400 40-80 0,25 32-34 - II II
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____________ ______________ __________________ 111/23626 Čeiacliovice, most ev, č. 23626-1 a- IG průzkum 

Geotechnické poměry staveniště a složitost stavby (ČSN 73 6133):
- základové poměry jsou složité
- objekt mostu hodnotíme jako stavbu s konstrukcí náročnou
- při návrhu založení objektu je možné postupovat podle zásad 3. geotechnické 

kategorie, ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7
Založení
- vrtnými pracemi v blízkosti pilíře 3 byly zastiženy pod konstrukčními vrstvami 

vozovky v hloubce od 0,7 m do 1 m kvartérní sedimenty charakteru písku jílovitého až jílu 
se střední plasticitou, od 1 m pod terénem bylo zastiženo předkvartérní skalní podloží 
zcela a velmi zvětralého pískovce

- mírně zvětralý pískovec třídy R4 (R5-R4) byl zastižen o malé mocnosti 0,7 m v hloubkové 
úrovni 1,3 - 1,9 m pod konstrukčními vrstvami vozovky

- od hloubky 1,9 m byl zastižen až do hloubky 7 m velmi až zcela zvětralý pískovec, kdy je 
zaznamenáno střídání pevnějších a méně pevných poloh pískovce, v dolní části jílovitého 
pískovce, střídá se prostředí R5 - R6 (S4 SM).
Předchozí IGP doporučoval založení plošné ve vrstvách R5, lépe R4. Takové 
prostředí nebylo v úrovni základové spáry zjištěno a nebylo zastiženo až do 
hloubky 7.0 m pod povrch terénu.
S rostoucí délkou vrtu nebyl zjištěn ani výrazný nárůst kvality geologického 
prostředí. S ohledem na výše uvedená zjištění doporučuji navrhnout hlubinné 
založení vnitřních podpěr mostu (např. na mikropilotách) nebo provést plošné 
založení dimenzované na základě statického výpočtu s parametry geologického 
prostředí zastižené v podloží.

- základy pravděpodobně nebudou trvale pod hladinou podzemní vody, nicméně je nutno 
počítat s hladinou podzemní vody v obdobích s vyššími úhrny srážek

- při hloubení pilot je nezbytná přítomnost stálého geotechnického dozoru, přítomný 
geotechnik určí, zda zastižená hornina splňuje požadavky projektu pro bezpečné založení 
mostního objektu

- délku pilot musí stanovit odpovědný projektant/statik mostního objektu na základě 
statického výpočtu
při realizaci základových prvků nesmí dojít k nakypření hornin v budoucí základové spáře, 
nakypřené zeminy je nutné odstranit

Podzemní voda

- v průběhu vrtných prací nebyla do hloubky 7 m zastižena hladina podzemní vody, 
jen slabý přítok vody v hloubce 0,7 m pod terénem

Ostatní

- veškeré výkopové práce musí být realizovány v klimaticky příhodném období s minimem 
srážek a bez mrazu

- při hloubení pilot budou těženy zeminy typu Q1, a horniny typu K1, K2 jako podmínečně 
vhodné do násypů

- a předpokladu budoucího zpětného využití výše uvedených zemin a hornin, musí být 
vytěžený materiál řádně ochráněn před nepříznivými klimatickými vlivy (zejména před 
mrazem a deštěm).

ArtepGeo s r.o. 4



Vysvětlivky

J1
provedený jádrový vrt

■■■

Název úkolu : II /23626 čelechovice, rekonstrukce mostu, ev. č. 23626-1 a

Schválil : Zpracoval : číslo úkolu Měřítko :

Mgr. T. Pňovský Mgr. T. Pňovský 0418-541-400

Podrobná situace provedený sond
číslo přílohy :

1.
Paré :



LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK PRO VRSTVY A STRAT1GRAFE:

Jíl s nízkou 
plasticitou

Písek Špatně 
zrněný

Písek jítovitý

Pískovec 
zcela zvětralý

Pískovec 
velmi zvětralý

Pískovec 
mírně zvětralý

KLASIFIKACE:
Tižftel. dl* ČSN: 
první tNdi 1

2 
tMtffdl 3

Těžitel. dle TP4: 
první tfk» |

Vrtetdnost 
první třída I
druhá třída li
Mitfida lil

<ni'u nia 
iMtfldi

t 
m

wrknátfMa 7 teatátNdi VI

HRANICE:

Rnztnnl vnlw trfadnoidádaiá

Označanl vritav ID
Ptadkvartwni podMad, nato
přadtwUml iMfril podXhd 
PMkvnmíi>..uudwe-

/ r i

pfadkvirtarl v.*n whtod lan-íhan ' ' ' 1

Vhodnott do násypu: Vhodnost do podloží:
iwvhodná NV 1
málo vhodná MV «
vhodná V
vafcnl vhodná W IX

najřxrtí x

aom <5
I
I

ArtepGeo 
i
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Mgr. T Pňovaký Mgr. T Pflovtký 0+18-541-400

Geotechnický řez
Clilo přílohy :
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Part :



ArtepGeo s.r.o.
150 00 Praha 5 - Smíchov, Radlická 2485/103 GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU J1
Vrtmistr: Moravec Hloubka sondy [mj: 7.20 Y= 774 489.07
Typ soupravy: UGB 50 PV3S Hladina podz. vody: X= 1 030440.07
Datum provedení - od: 3.5.2018 naražená [mj: Hl.= 0.70, Z = 402.23 slabý přítok z= 402.93

-do: 3.5.2018 ustálená [mj: Souř.systémy: JTSK / Balt

od: 0.00 [m] do: 2.00 [m] vrtáno DN 195[mm] od: [m] do: [m] paženo DN [mm] Okres: Středočeský
2.00 6.20 156 Katastr.území: Člechovice
6.20 7.20 135 Mapa 1:25000: 12-142

GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
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611: Vozovka s povrchem živičným,_________________________
654: Štěrkodrť frakce 32-63 mm, konstrukční vrstvy vozovky, kamenitá 

42: Písek špatné zrněný, zvodnělý, středně zrněný s obsahem valounů o 
velikosti 3-5 cm, kyprý, se slabým přítokem vody, jedná se o 
konstrukční vrstvu vozovky_______________________________
45: Písek jílovitý, rezavěhnědé barvy, středně zrnný, středně ulehlý, s 
ojedinělými valouny křemene o velikosti do 2 cm________________
13: Jíl s nízkou plasticitou, deluviální sediment, tuhé konzistence, s 
obsahem kamenů a úlomků slínovce o velikosti 5-10 cm (50%)_______
102: Pískovec velmi zvětralý, arkózový, bělavě šedý, velmi nízké až 
nízké pevnosti, rezavě páskovaný, místy až mírně zvětralé polohy __
102: Pískovec velmi zvětralý, červený - železitý, místy až mírně 
zvětralý, patrné zvrstvení, s malou vzdáleností diskontinuit s 
velikostí úlomků 5-10 cm________________________________
103: Pískovec mírné zvětralý, okrově hnědé barvy, slabě železitý, 
středně zrnný, s nízkou pevností a malou vzdáleností diskontinuit_____
102: Pískovec velmi zvětralý, okrově hnědé barvy, středně zrnný, místy 
železitý, velmi nízké pevnosti - rozpadavý na charakter písku středně 
zrnného s obsahem pevnějších úlomků_______________________
101: Pískovec zcela zvětralý, arkózový bělavé barvy, slabě zpevněný, 
extrémně nízké pevnosti, misty pevnější prolohy velmi zvětralého 
pískovce o mocnosti až 10 cm, rozpadavý_____________________
102: Pískovec velmi zvětralý, křemenný, rezavě hnědé barvy, železitý, 
hrubozrnný, rozpadavý na charakter písku slabě hlinitého, velmi nízké 
až extrémně nízké pevnosti_______________________________
102: Pískovec velmi zvětralý, okrově hnědé až šedé barvy, místy 
jílovité prolohy, místy černé ulhelé vložky o velikosti do 1 cm, velmi 
nízké pevnosti a velmi malou vzdáleností diskontinuit, rozpadavý na 
charakter písku jilovitého

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.
EM neporušený 31 porušený ■jádro csitechnolog. OD skalní i ijiný 
• voda v naražená hladina a ustálená hladina

Poznámka:
V hloubce 0,7 - 0,75 m slabý přítok vody do vrtu ve vrstvě štěrkodrti. 
Při vrtáni v úseku 0,4-0,7 m velmi měkké, nezhutněné podloží

Název akce: 111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu, ev. č. 23626-1 a Měřítko: 1:100 Zak. číslo: 0418-541-400

Dokumentoval- Mgr. T, Pňovskfl Vyhodnotil: Mgr. T. Pňovský Zpracoval: Mgr. T. Pňovský Příloha č.: 3
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Název úkolu 111/23626 čelechovice, ekonstrukce mostu, ev. č. 23626-1a
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Laboratorní rozbory
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rABELÁRNl PŘEHLED VÝSLEDKŮ - FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI ZEMIN

o

UMO EOu.
Sitedlelo lihoriloTa mechaniky amin
OSTRAVA - HRABOVÁ

Název zakázky: Čelechovice Liste. 1

Číslo zakázky:

Lab. číslo za

Sonda

46707

Z 518003 Datum 15.5.2018

Hloubka (n> ] 3.1-3,5

Druh vz. P
Wn [*] 9,34
WL í%]

Wp [%]

Ip (%1

Ic

pn [Mgén3]

Pd [ Mg/m5 ]

P9 [Mg/m3] 2,64
n [%]

Sr

Om [%)

Koeficient Z

Qc [MPa]

ČSN 73 6133 SM
ČSN 72 1002

S4

S4 SM

ČSN 75 2410

ČSN EN ISO 14688-2

Koef. filtrace [«♦•']

siSa
7,96 E-7

Ps Pdmax. (Mg/m3)

Ps Wopt (%1

CBR 2,5 mm [%1

CBR 5 mm Í%1
CBR,* 2.5 mm (%]

CBR„t5,0mm (%]

IBI 2,5 mm [%]
IBI5,0mm 1*1

Vý^ndky^uv^y. Wn: ± 0,30% Wp: ± 1,0% p.; ± 0,01 Mg/m3 W^iO.40%

nástodujicimin^mi: WL.±1,0% p„; ± 0,02 Mg/m3 p^: ±0,01 Mg/m3
Uvedené rozšířené standardní nejistoty jsou součinem standardní nejistoty koeficientu rníAirenl k“2, což pro normální razdélenl odpovídá
pravděpodobnosti pokryti asi 95% Nejistoty nezohladrtujlvlivy odběru a nehomogErtity vzořkyí . >,

Tento Tabelární přehled není součásti akredltaoe.

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Středisko laboratoře mechaniky zemin, akreditovaná laboratoř Č. 1412
Místecká 32W2M
OSTRAVA-HRABOVÁ

PROTOKOL 0 ZKOUŠCE

KOEFICIENT FILTRACE
Carman-Kozeny

Str. č. 1 z 1

Název a adresa zákazníka :

Název zakázky :

číslo zakázky:

ArtepGeo.s.ro., Radlická 103, 150 00 Praha 5

Čelechovice

Z 518003

číslo vzorku sonda hloubka (m)
ZA-46707 0 3,1-3,5

koeficient filtrace (m/s)
7.96E-07

Vypracoval:

Schválil:

Datum ;

M. Lišková

Ing. Lenka Smetanová, vedoucí laboratoře

15.05.2018

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 46707 - Z Sir č. 1 z 1

Středisko laboratoře mectunky zemin, zkušební laboratoř č 1412 akreditovaná
ČIA podle ČSN EN SO/IEC 1702512005
Mi cM 329/258. 720 00 OSTRAVA - HRABOVÁ

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

Metoda: Stanovení zrnitosti zemin, (ČSN EN ISO 17892-4) Číslo vzorku : ZA - 46707

Zkoušená položka : zemina Sonda:

Název a adresa zákazníka : ArtepGeo.s.r.o.. Radlická 103,150 00 Praha 5 Hloubka : 3,1-3,5 m

Název zakázky : Čelechovice Popis vzorku (typ): Porušený vzorek

Datum přijeti vzorku: 10.05.2018 Čislo zakázky : Z 518003

Koeficient filtrace Cu ČSN EN ČSN

Carman-Kozeny 73 6133 72 1002

SM S4 SM

S4

prach (m)j(l( c)
100

90

namrzavé80

70

65

60

50

40

35

30

namrzavé20

15

(S)

nebezpečné
namrzavé

jemné částice ( f)

Schválil: Ing. Lenka Smetanová, vedoucí laboratoře Datum provedení zkoušky :

Zkušební protokol nesmi byl bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý. Výsledek každé uvedené zkoušky se týká pouze vzorku výše uvedeného laboratorního čísla

Nejistota inéřem. 1% Uvedené rozšířené ne^stoty méření jsou stanoveny na zákiadé zkušenost kvalifikovaným odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci výsledku. Nejistoty nezohledňují vlrvy odbéru a nehomoQemty vzorku.

Vypracoval: M. Lišková

vysoce namrzavé
( pro nepropustnost

však méné
nebezpečné

rozhoduje stupeň
konsistence)

mířné
namrzavé

S 8
o 6

průběhu
zmltos

nenamrzavé

kameny
(Cb)

balvany
(b)

příliš hrubozmné
(nebezpečí znečištěni
namrzavýml zeminami)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

StnrdithQ Mibanlofa mechaniky zemin, ■kreditowwné laboratoř č, 1412
• kraditovanA ClA podle ČSM EN BC/EC 17029:2009

_ MfotocM 3291259
ď . O • OSTRAVA - HRABOVÁ

Str. č 1 z 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 46707

Název a adresa zákazníka : ArtepGeo.s r.o , Radlická 103,150 00 Praha 5

Název zakázky Čelechovice číslo zakázky : Z 518003

Datum přijeti vzorku : 10.5.2018

Zkouéená položka: zemina

Číslo vzorku : ZA - 46707

Sonda:

Hloubka : 3,1-3,5 m

Popis vzorku (typ): Poruáený vzorek

Stanoveni vlhkosti zemin (ČSN EN ISO 17892-1)

Stanoveni objemové hmotnosti Jemnozmných zemin (ČSN EN ISO 17892-2)

Objemová hmotnost vlhké zeminy

Objemová hmotnost suché zeminy

Pn = Mg/m3

Pd = Mg/m3
Nejistota méřeni: 0,02 Mg/m3

Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknomotru (ČSN EN IS0 17892-3)

p, = 2,64 Mg/m3
Nejistota méřeni: 0,01 Mg/m3

Stanoveni konzlstenčnlch mezi - mez plasticity (ČSN CEN ISO/TS 17892-12)

wp= - %
Nejistota méřeni: 1%

Stanoveni konzlstenčnich mezi - mez tekutosti (ČSN CEN ISO/TS 17892-12)

WL %
Nejistota méřeni; 1%

<7

Uvedené rozšířené standardní nejistoty jsou součinem standardní nejistoty měřeni a koeficientu rozšířeni k=2. což pro normální rozdělení odpovídá pravdépodpbnosli

pokryti asi 95%. Nejistoty nezohledčují vlivy odběru a nehomoQenity vzorku. 

O
z.

Vypracoval:

Schválil:

S. Smolová

Ing.Lenka Smetanová Datum provedení zkouiky : Í4!á.y>18^

Zkuáebni protokol nesmi být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý

Výsledek každé uvedené zkouiky se týká pouze vzorku výie uvedeného laboratorního čísla

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Stránka č. 1 z 6

Eva Stupková - RE: Čelechovice - IGP

Od: Eva Stupková
Komu: Stupková, Eva
Datum: 26.10.2018 11:20
Věc: RE: Čelechovice - IGP
Přílohy: IMAGE.jpeg; image002.jpg; imageOO 1 .png; Čelechovice - záznam z 4.KDS_UPRAVEN.docx

—........... Původní e-mail........ .......

>,

Datum: 8. 6. 2018 10:08:03
Předmět: RE: Čelechovice - IGP
Dobrý den.
Vzhledem k tomu, že hlubinné založení by hlavně neúnosně prodloužilo dobu výstavby,
souhlasím s rozšířením původně navržených základů.
Podmínkou je samozřejmě schválené řešení od TDI a AD na základě statického výpočtu.
Pak bychom následně řešili navýšení ceny a ZBV.
S pozdravem

Bc. Michal Šťastný

Mostní technik - oblast Kladno
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje - příspěvková organizace
Zborovská 11, Praha 5

Subject: Re: Čelechovice - IGP

Dobrý den,
jakjsem již psal, pokud je to staticky nutné, nemám problém se zvětšením základů.
Pokud tedy pan Šťastný ani TDI nepožaduje jiný způsob řešení této situace, vypracujte
prosím ZBV (včetně statického výpočtu) a já se k ní vyjádřím.
Změna se bude týkat obou pilířů, neboli budeme počítat, že parametry horniny v základové
spáře na obou stranách dálnice jsou stejné?
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Stránka č. 2 z 6

S přáním pěkného dne

Filip Řehoř

projektant

PRAGOPROJEKT a.s.

Ateliér Praha II - Středisko mosty 

tel. 226 066 453

Q

Tato zpráva je určena výhradně pro adresáta a obsahuje důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, upravování nebo 

neoprávněné šířeni jejího obsahu je protiprávní. Pokud jste omylem obdr eli tuto zprávu, oznamte toto prosím 

neprodlené odesílateli, zasláním zprávy zpět. Poté prosím vyma te zprávu z Vašeho systému, ani byste jí kopírovali, 

ci seznámili s jejím obsahem třetí osobu. Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. nepřijímá odpovědnost za správný a 

kompletní přenos informací, ani za zpo dění nebo přerušení přenosu, ani za škody, vyplývající z pou ití nebo vyu ití 

informací obsa ených v této zprávě. Tato zpráva má pouze informativní a nezávazný charakter, společnost 

PRAGOPROJEKT, a.s. výslovné upozorňuje, a to bez ohledu na obsah této zprávy, e tato zpráva není závazným 

právním jednáním vedoucím k uzavření, ukončení ci zmene jakékoli smlouvy se společností PRAGOPROJEKT, a.s., ani 

potvrzením přijetí nabídky. Uzavření, změna, ukončení, doplnění smlouvy, nebo přijetí nabídky 

společností PRAGOPROJEKT, a.s. je mo ná pouze písemne, a to formou listiny podepsané oprávněným zástupcem 

společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Jiné forme jednání (napr. e-mailem, telefonicky) nelze přisuzovat ádné právní 

následky. Prilo enou zprávu není mo né pova ovát ani za jakékoliv jiné jednání společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., 

ze kterého by bylo mo né usuzovat, e se uzavření jakékoliv smlouvy ci akceptování jakékoliv nabídky společností 

PRAGOPROJEKT, a.s. jeví jako vysoce pravděpodobné, pokud společnost PRAGOPROJEKT, a.s. výslovné písemne 

neuvede, e se jedná o záva ný charakter obsahu této zprávy. Adresát této zprávy současné bere na vědomí, e z 

případného ukončení vyjednání o smlouvě v jakékoliv fázi a to i bez vá něho důvodů nelze vyvozovat ádné následky.

>>> Bažil Jan Ing. - Pontexs.r.o. <bazil@pontex.cz> 5.6.2018 14:45 >>>
>
Dobrý den, 
v příloze posilám výpočet založeni dle PDPS s hodnotami dle DIGP. 
Založení je nutné dle očekáváni posílit.
V DIGP jsou uvedeny 2 varianty. Hlubinné založení a úprava plošného 
založení. Hlubinné založení je časově náročné a obávám se, že 
stavba by se nestihla zprovoznit do konce roku. Posílit plošné 
založení znamená rozšířit základy tak, aby napětí kleslo na 
přijatelnou úroveň. Vzhledem k tomu, že parametry základové půdy 
pod opěrami a pod pilíři nejsou příliš odlišné, tak je nutné 
sjednotit i napětí s ohledem na minimalizaci rozdílového sedání 
podpěr.
Rozšíření základů bych viděl o 1.2 m na 4.2 m a tím bychom se s 
napětím dostali na úroveň 0.35 MPa, což je podobná hodnota jako pod 
opěrami. Cenově je tato možnost určitě výhodnější, než hlubinné 
založení pod P2 a P3. Naroste beton a drobně výztuž, nic hrozného. 
Prosím o váš názor, abychom mohli začít připravovat změnu RDS. 
Díky a přeji hezký den.

S pozdravem

Jan Bažil

fíle:///C:/Users/stupkova/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5BD2F88CpragoprojektP... 26.10.2018



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka č. 3 z 6

PONTEX spol. s r. o.

Bezová 1658

Praha 4 - Braník

147 14

Dne 5.6.2018 v 11:16 Filip Řehoř napsal(a):

Dobrý den,
jistě je třeba navrhnout založení tak, aby vyhovělo. Doporučuji tedy udělat
přepočet s použitím parametrů hornin určených v DIGP, a pokud založení
nevyhoví, přijmout potřebná opatření. Rozhodně nebudu trvat na tom, aby
bylo založení podle PDPS, pokud by nemělo vyhovět.
Na 2. KD jsem prezentoval názor našeho geologa pana Osláče (spoluautora
původního IGP), který navrhoval udělat kopanou sondu na úroveň základové
spáry, aby se jasně zjistilo co tam je a v jakém stavu. Nabízel také, že by byl
tomuto rád osobně přítomen.

V této souvislosti doporučujeme provést zatrubnění dálničních příkopů v
rozsahu výkopů podle PDPS, aby se zamezilo přítoku vody z dálnice do
výkopů.
Ve finálním stavu budou příkopy odlážděné žlabovkami, ale je třeba zajistit,
aby měli alespoň minimální sklon 0,5%. V této souvislosti doporučuji též
koordinovat činnosti s ŘSD, aby došlo k pročištění příkopů a zajištění jejich
sklonu v celém úseku dálnice tak, aby voda z nich odtékala.

S pozdravem

Filip Řehoř

projektant

PRAGOPROJEKT a.s.

Ateliér Praha II - Středisko mosty

Tato zpráva je určena výhradně pro adresáta a obsahuje důvěrné informace. Neoprávněná distribuce,

upravování nebo neoprávněné šíření jejího obsahu je protiprávní. Pokud jste omylem obdr eli tuto

zprávu, oznamte toto prosím neprodlené odesílateli, zasláním zprávy zpět. Poté prosím vyma te

zprávu z Vašeho systému, ani byste jí kopírovali, ci seznámili s jejím obsahem třetí osobu.

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. nepřijímá odpovědnost za správný a kompletní přenos informací,

ani za zpo dění nebo přerušení přenosu, ani za škody, vyplývající z pou ití nebo vyu itl informací

obsa ených v této zprávě. Tato zpráva má pouze informativní a nezávazný charakter, společnost

PRAGOPROJEKT, a.s. výslovné upozorňuje, a to bez ohledu na obsah této zprávy, e tato zpráva

není závazným právním jednáním vedoucím k uzavření, ukončení ci zmene jakékoli smlouvy se

společností PRAGOPROJEKT, a.s., ani potvrzením přijetí nabídky. Uzavření, změna, ukončení,

doplnění smlouvy, nebo přijetí nabídky společností PRAGOPROJEKT, a.s. je mo ná pouze písemne,
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Stránka č. 4 z 6

a to formou listiny podepsané oprávněným zástupcem společnosti PRAGOPROJEKT. a.s. Jiné forme

jednání jnapr. e-mailem, telefonicky) nelze přisuzovat ádné právní následky. Prilo enou zprávu

není mo né pova ovát ani za jakékoliv jiné jednání společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., ze kterého

by bylo mo né usuzovat, e se uzavření jakékoliv smlouvy ci akceptování jakékoliv nabídky

společností PRAGOPROJEKT, a.s. jeví jako vysoce pravděpodobné, pokud společnost

PRAGOPROJEKT. a.s. výslovné písemne neuvede, e se jedná o záva ný charakter obsahu této

zprávy. Adresát této zprávy současné bere na vědomí, e z případného ukončení vyjednání o

smlouvě v jakékoliv fázi a to i bez vá něho důvodů nelze vyvozovat ádné následky.

Dobrý den pane inženýre Řehoři,
V příloze Vám zasílám IGP, který byl vypracován po poruše D6 v těsné
blízkosti pilíře P3, kde geotechnik po porovnání s předchozím IGP doporučuje
buď hlubinné založení např. formou MP nebo provedení plošného založení
na základě statického výpočtu s parametry geologického prostředí v zastižení
oblasti..
Za zhotovitele bych se přikláněl k variantě plošného založení pilířů, kde bych
navrhl rozšířený základ a z důvodu nedostatku prostoru bych použil záporové
pažení jako ztracené bednění po obvodě budoucího základu, kdy tato
varianta bude levnější, ale zároveň rychlejší.
S díky a pozdravem

Jan Čikara

Manažer oblasti | Společnost T.A.Q. s.r.o.

Kancelář:
Na Veselou 964/46 | Beroun | 266 01
IČO: 28868781 I DIČ: CZ28868781

Tato zpráva a všechny připojené soubory mohou obsahovat chráněné
informace, považované právními předpisy za tajné. Zpráva je určena pouze
pro zamýšleného adresáta. V případě že omylem obdržíte tuto zprávu,
informujte prosím jejího odesilatele pomocí odpovědi na tento e-mail a
smažte zprávu i přiložené soubory. Pokud nejste zamýšleným adresátem,
nesmíte tuto zprávu jakkoliv užít, zpřístupnit, rozšiřovat, anebo z ní pořizovat
kopie nebo tisky.
Z této emailové zprávy nevzniká osobě/osobám, jejichž jménem byla
odeslána (odesilatel), žádný závazek v souvislosti s uvedeným předmětem
zprávy. Tato zpráva není ze strany odesilatele příslibem ani nabídkou k
uzavření jakékoliv smlouvy, změny stávajícího právního vztahu či
protinávrhem na jeho změnu, doplnění, pokud tak ve zprávě nebo jejích
přílohách není výslovně uvedeno. Odesilatel výslovně trvá na uzavření
jakýchkoliv právních vztahů pouze písemnou formou s tím, že veškeré
smluvní vztahy odesilatele, včetně jejich změn, musí být uzavřeny písemně s
podpisy všech účastníků resp. jejich statutárních orgánů (popřípadě jejich
zmocněnců na základě písemné plné moci) na téže listině. Jakákoliv jiná
forma uzavření smluvního vztahu, zejména ústní, elektronická atd. se výslovně
vylučuje.

—..........Původní e-mail--------------
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Stránka č. 5 z 6

Datum: 19. 6. 2018 11:44:39
Předmět: Re: Odesílání e-mailu: Čelechovice - záznam z 4.KDS+ PL
Dobrý den,
omlouvám se, ale s formulacemi pan Kryškeho ohledně změny zakládání a přítomnosti
podzemní vody nemohu souhlasit.
V příloze posílám tuto pasáž upravenou.

S pozdravem

Filip Řehoř
projektant
PRAGOPROJEKT a.s.
Ateliér Praha II - Středisko mosty

Tato zpráva je určena výhradně pro adresáta a obsahuje důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, upravování nebo

neoprávněné šíření jejího obsahu je protiprávní. Pokud jste omylem obdr eli tuto zprávu, oznamte toto prosím

neprodlené odesílateli, zasláním zprávy zpět. Poté prosím vyma te zprávu z Vašeho systému, ani byste jí kopírovali,

ci seznámili s jejím obsahem třetí osobu. Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. nepřijímá odpovědnost za správný a

kompletní přenos informací, ani za zpo dění nebo přerušení přenosu, ani za škody, vyplývající z pou ití nebo vyu ití

informací obsa ených v této zprávě. Tato zpráva má pouze informativní a nezávazný charakter, společnost

PRAGOPROJEKT, a.s. výslovné upozorňuje, a to bez ohledu na obsah této zprávy, e tato zpráva není závazným

právním jednáním vedoucím k uzavření, ukončení ci zmene jakékoli smlouvy se společností PRAGOPROJEKT, a.s., ani

potvrzením přijetí nabídky. Uzavření, změna, ukončení, doplnění smlouvy, nebo přijetí nabídky

společností PRAGOPROJEKT, a.s. je mo ná pouze písemne, a to formou listiny podepsané oprávněným zástupcem

společnosti PRAGOPROJEKT. a.s. Jiné forme jednání (napr. e-mailem, telefonicky) nelze přisuzovat ádné právní

následky. Prilo enou zprávu není mo né pova ovát ani za jakékoliv jiné jednání společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.,

ze kterého by bylo mo né usuzovat, e se uzavření jakékoliv smlouvy ci akceptování jakékoliv nabídky společností

PRAGOPROJEKT, a.s. jeví jako vysoce pravděpodobné, pokud společnost PRAGOPROJEKT. a.s. výslovné písemne

neuvede, e se jedná o záva ný charakter obsahu této zprávy. Adresát této zprávy současné bere na vědomí, ez

případného ukončení vyjednání o smlouvě v jakékoliv fázi a to i bez vá ného důvodů nelze vyvozovat ádné

následky.

Dobrý den všem,
V příloze zasílám záznam ze 4.KDS - stavba Čelechovice + PL.
S pozdravem
Ing Lubomír Kryške

Zpráva je připravena k odeslání s následujícími přílohami obsahujícími
soubor nebo odkaz:

Čelechovice - záznam z 4.KDS

Poznámka: E-mailové programy mohou bránit přenosu určitých souborů v
přílohách z důvodu zabezpečení. Zkontrolujte nastavení zabezpečení svého
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Stránka č. 6 z 6

e-mailového programu a ověřte způsob zpracování příloh.

O
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Stavba „ 111/23626 ČELECHOVICE, Rekonstrukce mostu eviden. čís. 23626-1a

Záznam
z 4. Kontrolního dne stavby, který se konal dne 14. června na stavbě

Program pro 4. KDS

1. Kontrola záznamu a úkolů z 3. KDS
2. Zprava zhotovitele o postupu prací
3. Předání dokladů o vytýčení stavby
4. Kontrola plnění HMG prací
5. Sledování jakosti prací a evidence této činnosti
6. Dokumenty předkládané TDI na stavbě
7. BOZP
8. Různé

Před zahájením jednání byl na KDS představen nový vedoucí týmu TDI p. Ing Václav 
Sláma, který na základě rozhodnutí ředitele FRAMu p. Ing Klimta dnešním dnem tuto 
službu přejímá

1. Kontrola záznamu a úkolů z 3. KDS
- Postup prací odpovídá HMG pro 23. týden Zatím byl v souladu s celkovým HMG
- TePř pro betonové práce by doplněn
- Plán KZP pro betonové práce by předán na minulém KDS. V současné době je třeba 

zpracovat plán KZP pro zhutněné násypy za opěrami
- Problém kabelu ČEZ byl vyřešen provedením jeho překládky. Výkopy pro pilíře 2 a 3 

mohou pokračovat dle výkopového plánu

2. Zpráva zhotovitele o postupu prací
- Po převzetí armatury pro základy pracovníkem TDI byly postupně provedeny 

podkladní betony a základy pro opěry 1 a 2.
- Následně pokračovaly přejímky armatur, bednění a byla povolena betonáž opěr po 

druhou pracovní spáru dle projektu RDS.
- Byly zahájeny práce na záporovém pažení pro pilíř č.3 na čelechovické straně. 

Při provádění vrtů pro tuto stěnu bylo opět zjištěno značné zvodnění v úrovni 
pro provedení základů pro pilíř č. 3vrstev v aktivní zóně vozovky. ^Toto bylo již 
signalizováno při hloubkové sondě doplňkovým IGP provedenéým- při poruše dálniční 
vozovky ve směru na Karlovy Varv. Přítomnost podzemní vody v tělese souvisí 
zřejmě s nefunkčním odvodněním dálnice (v dálničních příkopech se drží voda i za 
suchého počasí).
Přítomnost zvodnělých vrstev v základové spáře se neočekává, ale vzhledem 
k nasycení tělesa balastní vodou se očekává značný přítok do stavební jámy. 
Při čerpání dojde k vytvoření deprese v místě stavební jámy a odvodnění dálničního 
tělesa, které může vést jk sedáni vozovky dálnice v okolí mostu. Účastníci KD se 
shodli na nutnosti neprodleně o této skutečnosti informovat správce dálnice - ŘSD 
ČR, aby byla z důvodu bezpečnosti přijata potřebná dopravní opatření v průběhu 
výstavby pilířů (především snížení rychlosti).
Konzultant zhotovitele Dr. Štěrba vydá písemnou zprávu o těchto zjištěních. 
Zároveň probíhá projektová práce na změně zakládání pilířů. Tato změna byla 
vynucena zhoršenými parametry hornin v základové spáře oproti předpokladu 
v PDPS, které byly odhaleny výše zmíněným doplňkovým IGP.
V souvislosti s tím požádal zhotovitel odborného-konsultanta o posouzeni možností



prejektovanéhe-založeni pro pilíř č. 3--Zpráva o geologickém zjištěni v této lokalitě 
byla na dnešním-KDS diskutována . Bylo dohodnuto--že-zhotovitel-spolu 
s konsuttantem-p-DřrŠtěrboo-zpracuji písemnou zprávu s doporuoenrrnr-jak

Dalším problémem na čelechovické straně je-nefungujiGÍ-od-vodněnl dálničního
příkopu.
TDI potvrdil, že již při přejímce základové spáry a následně při přejímce armatury 
základu pro pilíř č. 3, ( což bylo provedeno po velmi dlouhém suchu a před 
bouřkovým obdobím ) stála v příkopech voda bez odtoku. Bylo doporučeno-projednat 
tuto záležitost se Správcem dálnice a-rozhodnout jak řešit odvodnění příkopu-při 
zakládání pilíře č. 3

3. Předání dokladů o vytýčení stavby
- na dnešním KDS byly tyto doklady předány. Ing Sláma doporučil, aby v písemné 

formě byly zakládány pro konečnou presentaci a jemu, aby byly zaslány v digitální 
formě.

4. Kontrola plnění HMG prací
- Pro stavbu platí i nadále HMG s datem aktualizace 4.5.2018. Tento HMG je 

upřesňován týdenním HMG předkládaným zhotovitel vždy v pátek předcházejícího 
týdne. Ke konci 23. týdne byl tento aktualizovaný HMG plněn

5. Sledování jakosti prací a evidence této činnosti
- Viz bod 1. Do laboratorního deníku dopište výsledky zkoušek po obdržení výsledků 

od laboratoře a tyto výsledky odkládejte pro založení do závěrečné zprávy.

6. Dokumenty předkládané TDI na stavbě
- je třeba doplnit seznam podzhotovitelů dle formuláře ke SoD . Nebo je alespoň 

schválit záznamem zástupce investora do stav, deníku
- seznam TePř s vyznačením data schválení
- seznam KZP pro jednotlivé technologie
- seznam speciálních materiálů
- stavební deník

7. BOZP
- Zprávy z kontrol BOZP jsou při pravidelných návštěvách stavby zaznamenány ve 

stavebním deníku.
- TDI doporučuje částější návštěvu pracovníka BOZP zhotovitele

8. Různé.
Mezi projektem pro zadávací dokumentaci a projektem RDS došlo zřejmě po 
projednání s investorem k významné změně. V dokumentaci DPPS bylo pro NK 
navrženo18 nosníků. V dokumentaci RDS došlo ke změně na 12 jiných nosníků . 
V této souvislosti je třeba dokončit změnu ve formě ZBV a vypracovat „ Rozdílový 
výkaz výměr ,„ který s touto změnou souvisí.

- Na tomto KDS byl předán podélný a příčný profil dokumentace RDS pro most SO 201 
a 6 paré dokumentace RDS opět bez některých chybějících výkresů.

Program pro 5. KDS

1. Kontrola záznamu a úkolů z 4. KDS



2. Zprava zhotovitele o postupu prací
3. Kontrola plnění HMG prací
4. Zakládání pilířů 2 a 3pilířů
5. Stav předávání RDS
6. BOZP
7. Různé

Příští -5. KDS - se bude konat 14.června 2018 v 8,30 hod. na stavbě

Zaznamenali:

TDI - Ing Václav Sláma
Ing Lubomír Kryške
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VYPRACOVAL: Štěpán Horal

DOHIAVNÍIIO ZNAČENÍ A ZAŘÍZENI

KONTROLOVAL:
Jiří Pejša

OBJEDNATEL:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o,
Zborovská 81/11 150 00 Praha 5

NÁZEV AKCE:

IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626-1 a
D6, km 27,348

ČÍSLO PŘÍLOHY

6
OBSAH:

PŘÍČNÉ ŘEZY V KM 27,348 (POHLED SMĚR PRAHA)
DATUM:

FORMÁT:

03/2018



PŘED MONTÁŽI NOSNlKO

PŘÍPRAVA JEŘÁBU - ROZPATKOVÁNl + MONTÁŽ ZÁVAŽÍ

PO MONTÁŽI NOSNÍKŮ
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost TAQ-GEOSAN-Čelechovice
p. Petr Jelínek
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6

Tel. 724 302 (830 v Kladně 24.08.2018

Akce: 111/23626 Čelevhovice, rekonstrukce mostu ev.č, 23626-la

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 136/00066001/2017, odst 
6.6:
Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 
Zhotovitelem, a to při respektování povimiostí objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ") a interních předpisů Objednatele. 
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli 
vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu 
Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit 
tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných 
pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto 
způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na 
podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých 
nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli,

c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i 

evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a 
Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:
1. Podle požadavku RSD, s odvoláním na Provozní směrnice 11/2017 „Plánování a provádění 

pracovních míst na dálnicích'1 se povolují úplné uzavírky dálnic v termínu s nižší intenzitou 
dopravy, na dobu nepřesahující 14 hodin + 2x 6 hodin na přípravné a dokončovací práce. 
Proto se z těchto důvodů musí zkrátit doba montáže N.K. Řešením je snížení počtu kusů prefa 
nosníků. Z toho vyplývá i nutnost určení nového typu a tvaru nosníků tak. aby se zkrátila doba 
montáže dle povolené uzavírky dálnice D6.

2. Z požadavku a podmínek MV a uzavírkové komise ŘSD vyplývá také nutnost zachování celé 
volné šířky jízdních pásů, bez omezení rychlosti a osazení ochranných betonových svodidel 
až za vnější vodící pásy. Tyto podmínky neumožňují dodržet postup výstavby dle zadávací 
dokumentace PDPS, kdy měla být snížena rychlost na dálnici D6, doprava vedena dvěma 
zúženými pruhy a měl vzniknout manipulační prostor v šířce krajnice a části pomalého 
jízdního pruhu. Veškerá manipulace s materiálem a pomocným vybavením stavby v těchto 
úsecích bude proto uskutečněna jeřáby s velkou nosností.



 
 
 
 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

3. Při provádění výkopů a odkrytí základové spáry pilířů P2 a P3, byla zjištěna výrazně nižší
kvalita a únosnost zeminy než určuje zadávací dokumentace PDPS. Z tohoto důvodu je nutné
upravit tvar základů jejich rozšířením. Zároveň kvůli nevyhovujícím geologickým
podmínkám a konfiguraci terénu je třeba použít dodatečné záporové pažení mezi pilíři a
opěrami, které bude využito i jako ztracené bednění základů pilířů.

Bc. Michal Šťastný
Mostní technik K.SÚS SK Kladno
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