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Slsfdi
STATNI fond dopravní
INFRASTRUKTURY
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
11/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI
Číslo smlouvy objednatele: 81/2018/VZMR/SFDI/JI/S Číslo smlouvy zhotovitele: 145/GDIL/2018
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek I
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxx organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:xxxxxxxxxxxxxx oddělení realizace a přípravy staveb xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxxxxxx

IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel: (dále jen „Objednatel")
Zhotovitel:	STRABAG a.s.
se sídlem:	Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
stavbu provede:	STRABAG a.s. odštěpný	závod Morava
adresa závodu:	Tovární 3, 620 00 Brno
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
CZ60838744
+xxxxxxxxxxxxx

technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu :
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen iyZhotoviteF{) (společně také jako ,jSntluvní strany" nebo jednotlivě ^mluvní strana")
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Článek 2
Změna smluvních podmínek
2,1* Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 8.8,2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak Jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají víceprací a méněprací spočívajících v úpravě rozpočtu na základě geodetického zaměření.
2.2, Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Evidenčními listy změny stavby č, 001, č. 002 a Č. 003 vč. zápisů a rozpisů ocenění změn položek, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č,	1 o	468.453,80	Kč	bez DPH
b) dle Změnového listu č.	2 o	8.450,80	Kč	bez DPH
c) dle Změnového listu č,	3 o	26.019,63	Kč	bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č,	1 o	543.563,49	Kč	bez DPH
b) dle Změnového listu ě.	2 o	27.104,90	Kě	bez DPH
Původní cena díla bez DPH4,449,633,62 Kč 502.924,23 Kč - 570.668,39 Kč 4,381.889,46 Kč 920,196,79 Kě 5.302,086,25 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č, 3 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena věetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č, objednatele 81/2018/VZMR/SFDí/Jí/S jsou tímto Dodatkem ě, 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění,
3.2. Dodatek č, 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č, objednatele 81/2018/VZMR/SFDI/JI/S uzavřené dne 8.8.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl, OZ,
3.3. Dodatek Č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek Č, 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
/
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3.6. Smiuvnf strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek,
3.8. Nedílnou přílohou jsou Evidenčními listy změny stavby č. 001, č. 002 a č. 003 vč, zápisů a rozpisů ocenění změn položek, které jsou přílohou tohoto dodatku.
Přílohy:	Evidenční list změny stavby Č. 001, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 25.10.2018
Evidenční list změny stavby Č, 002, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 25.10,2018 Evidenční list změny stavby č. 003, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 25.10.2018
Objednatel:Zhotovitel:

-9. 11. 2018
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