SMLOUVA O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

 DODATEK č.1
I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Sídlo



: Procházkova 818, 541 01 Trutnov – Střední Předměstí
Zastoupený

- ve věcech smluvních
: PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka
IČ



: 00195201
DIČ



: CZ00195201
- ve věcech technických
: Miroslav Petera
Bankovní spojení
: 
Číslo účtu
: 
Telefon


: 

ZHOTOVITEL

: Ing. Zdeněk FIBIKAR – DRUPOS Trutnov

Sídlo



: Horní Promenáda 150, 541 01 trutnov

Zastoupený

- ve věcech smluvních
: Ing. Zdeněk Fibikar

- ve věcech technických
: Ing. Arch. Roman Žatecký

IČO



: 135 31 212

DIČ



: CZ 520413/024

Bankovní spojení

: 


č. účtu

: 
Telefon


: 
e-mail                                     : 
Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Původní text znění odrážek 1 až 2.3 čl. IV Rozsah a obsah předmětu plnění, se ruší a nahrazuje textem následujícího znění :  

1. Rozsah předmětu díla:

1.1 Realizační dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu 
2. Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím obsahu:

2.1. Doměření stávajícího objektu Mělnické boudy
2.2. Projekční práce    - stavebně statická část




- zdravotní technika



- ústřední vytápění



- elektroinstalace



- vzduchotechnika  

2.3. Kompletační práce.

2.4 Koordinační činnost – zhotovitel předá podklady I.NP v digitální podobě pro zpracování technologie nové kuchyně firmou GAST-PRO s.r.o.Trutnov a návrh zkoordinuje s projektem stavebních úprav ubytovací části.
3. Projektová dokumentace bude dále obsahovat:

3.1 Položkový rozpočet a výkaz výměr v úrovni realizační dokumentace pro výběr zhotovitele
Původní text znění odstavce 1., čl. VI Čas plnění, se ruší a nahrazuje textem následujícího znění :  

 1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu, obsahu a kvalitě dle článků č. III. až V této smlouvy v termínu do 16.06.2017. Zhotovitel si vyhrazuje právo na úpravu realizační dokumentace, výkazu výměr a rozpočtu na základě dodatečných požadavků objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti se splněním povinnosti dodat předmět díla v ujednaném termínu.

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace pro provedení stavby Mělnická bouda - stavební úpravy ubytovací části - Pec pod Sněžkou, uzavřené dne 14.3.2017 se nemění.

V Trutnově dne 12.4.2008
Za objednatele:      
Za zhotovitele:
SOaL Trutnov 
Ing. Zdeněk Fibikar – Drupos Trutnov
PharmDr. Jana Třešňáková
ředitelka
