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DODATEK Č.1 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

 
(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
   
Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 

Praha 3  
Tel.:    
E-mail:   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:                                                       Stavitelství – Mutl, s.r.o. 

 Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora  

zastoupený:                                                   

tel./fax:                                                           

e-mail:                                                             

ID DS: 6Erkbeq 

v technických záležitostech oprávněn jednat:        

tel./fax:                                                                 

e-mail:  

bankovní spojení:   

číslo účtu:          

IČO:      29016037   

DIČ:      CZ29016037 
 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C,  vložka 160 122 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Po provedení kopaných sond na stavbě „Polní cesty HPC101 a HPC102 v k.ú. Zbraslavice“, 
stavební objekt Polní cesta HPC101, úsek  ZÚ – km 0,850 byla zjištěna značně proměnlivá 
tloušťka stávající konstrukce pod krytem vozovky v rozmezí 10 – 25 cm. Dále bylo zjištěno, že 
v počátečním úseku cesty se nejedná o konstrukci z drceného kameniva, ale z větších 
kamenů (štět), v části úseku byla dále objevena směs štěrkodrti a suti. Vzhledem ke zjištěným 
skutečnostem je nutné provést konstrukci polní cesty v celé délce v jednotné skladbě 
materiálem novým, namísto využití stávajících konstrukcí a materiálů, které oproti původním 
předpokladům vykazují nesourodost a v budoucnu by mohly vést k poruchám vozovky. 

Na základě výše uvedeného byl zpracován nový položkový rozpočet na Polní cestu HPC101 
v k.ú. Zbraslavice, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a celková cena díla uvedená v čl. 
III odst. 4 se mění následovně: 

Původní celková cena za provedení díla Polní cesty HPC 101 a HPC 102 v k.ú. 

Zbraslavice bez DPH činí                                                      16 210 677 Kč. 

Méněpráce              338 983 Kč 

Vícepráce           2 631 238 Kč 

Nová celková cena díla        18 502 932 Kč  

DPH 21 % činí                                                     3 885 616 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                        22 388 548 Kč. 

z toho: - Polní cesta HPC 101 v k.ú. Zbraslavice: 

Původní cena bez DPH činí                                                    7 628 494 Kč. 

Méněpráce              338 983 Kč 

Vícepráce           2 631 238 Kč   

Nová cena za dílo          9 920 749 Kč 

DPH 21 % činí                                                    2 083 358 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       12 004 107 Kč. 

 

- Polní cesta HPC 102 v k.ú. Zbraslavice: 

bez DPH činí                                                                           8 582 183 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1 802 258 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       10 384 441 Kč. 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  

 

Vzhledem k časovému prodlení, kdy bylo hledáno řešení vzniklého problému, dojde k posunutí 

termínu dokončení stavebních prací na stavbě polní cesty HPC101 v k.ú. Zbraslavice, a to 

z 3. 10. 2018 na 15. 11. 2018.  

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.  

 
V Praze dne 24. 9. 2018 V Kutné Hoře dne 24. 9. 2018 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Jiří Veselý 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 8.7.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21,00%

CZK 12 004 106,97

9 920 749,56 2 083 357,41

15,00% 0,00 0,00

515/16_VAPNO

Polní cesta HPC 101 k.ú. Zbraslavice

9 920 749,56

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 515/16_VAPNO

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:  

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

9 920 749,56 12 004 106,97

67 760,0056 000,00

Polní cesta HPC 101 k.ú. Zbraslavice

08.07.2018

 

516/16-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

11 936 346,979 864 749,56515/16-1 SO 101 Polní cesta HPC 101

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 08.07.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 56 000,00 21,00% 11 760,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 760,00

Polní cesta HPC 101 k.ú. Zbraslavice

516/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.07.2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 56 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 26 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

 

Polní cesta HPC 101 k.ú. Zbraslavice

516/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.07.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 56 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 000,00

1 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci

2 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vytyčení stavby

P
Poznámka k položce:

Vytyčení stavby, vytyčovací protokol

3 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

případný upřesňující geotechnický průzkum v závislosti na aktuálních podmínkách na stavbě

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 01

5 K R.2. Dočasné dopravní značení soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 26 000,00

6 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP zaměření skutečného provedení stavby

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby paré 4,000 2 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

9 K 079002000 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 02

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ostatní provozní vlivy

P
Poznámka k položce:

Letiště

Polní cesta HPC 101 k.ú. Zbraslavice

516/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 08.07.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 864 749,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 864 749,56 21,00% 2 071 597,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 936 346,97

Polní cesta HPC 101 k.ú. Zbraslavice

515/16-1 - SO 101 Polní cesta HPC 101
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.07.2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 864 749,56

HSV - Práce a dodávky HSV 9 864 749,56

    1 - Zemní práce 1 881 212,21

    2 - Zakládání 81 857,00

    5 - Komunikace 6 639 597,32

    8 - Trubní vedení 60 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 244 477,60

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 5 000,00

    99 - Přesun hmot 129 339,78

    997 - Přesun sutě 823 265,65

 

Polní cesta HPC 101 k.ú. Zbraslavice

515/16-1 - SO 101 Polní cesta HPC 101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.07.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 9 864 749,56

D HSV Práce a dodávky HSV 9 864 749,56

D 1 Zemní práce 1 881 212,21

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 

1000 m2
m2 240,000 20,00 4 800,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 

5, při celkové ploše do 1 000 m2

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 26,500 100,00 2 650,00 CS ÚRS 2017 01

PP Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm

P
Poznámka k položce:

Drcení větví, křovin a stromů do průměru 100mm

3 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 8,000 170,00 1 360,00 CS ÚRS 2017 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

4 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

5 K 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru 

přes 300 do 500 mm

6 K 112101123 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 mm kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru 

přes 500 do 700 mm

7 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 8,000 400,00 3 200,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

8 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 4,000 950,00 3 800,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

9 K 162301416 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 1,000 870,00 870,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

10 K 162301417 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 1,000 1 700,00 1 700,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm

11 K R.1.1 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 8,000 400,00 3 200,00

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 100 do 300 mm, zásyp jam po pařezech, odvoz pařezů, likvidace pařezů dle platné legislativy

12 K R.1.2 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,000 500,00 2 500,00

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 300 do 500 mm, zásyp jam po pařezech, odvoz pařezů, likvidace pařezů dle platné legislativy

13 K R.1.3 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,000 550,00 550,00

PP

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 500 do 700 mm, zásyp jam po pařezech, odvoz pařezů,  likvidace pařezů dle platné 

legislativy

88 K 113107242 N Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 4 825,300 25,00 120 632,50

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 

do 100 mm

VV úsek 0-850

VV 3291,58 3 291,580

VV úsek 850-kú

VV 1533,72 1 533,720

VV Součet 4 825,300

89 K 113154364 N Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 0,000 60,00 0,00

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 

10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

90 K 113107221 N Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 1 581,150 20,00 31 623,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy do 100 mm

VV povrch úsek km 0,1290 - kú

VV 1581,15 1 581,150

91 K 113107222 N Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 1 533,720 25,00 38 343,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV podklad tl. 150mm

VV úsek 0,850 - kú

VV 1533,72 1 533,720

93 K 113107223 NN Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 815,820 40,00 72 632,80

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Polní cesta HPC 101 k.ú. Zbraslavice

515/16-1 - SO 101 Polní cesta HPC 101
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV podklad tl. 250mm (směs kamenivo, suť)

VV úsek 0-0,850, druhá polovina úseku(první počítáno štět)

VV 1815,82 1 815,820

92 K 113107226 NN
Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm strojně pl přes 200 

m2
m2 1 475,760 55,00 81 166,80

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm

VV podkald tl. 250mm

VV úsek 0-0,850 první polovina úseka(druhá počítáno suť kamenivo)

VV 1475,76 1 475,760

19 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 264,500 80,00 21 160,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

P
Poznámka k položce:

změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci

VV snímaná ornice/kulturní vrstva

VV úsek 0-0,850

VV 88,17 88,170

VV úsek 0,850-kú

VV 176,33 176,330

VV Součet 264,500

20 K 121100001RAB Naložení, odvoz a uložení přebytečné ornice do 10 km m3 264,500 250,00 66 125,00

PP naložení, odvoz  uložení, odvoz do 10 km

VV 264,5 264,500

94 K 122202202 N Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 2 345,307 60,00 140 718,42

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV úsek 0-0,850

VV pod stáv. kcí

VV 362,08 362,080

VV rozšíření oproti stáv vozovce

VV 573,48 573,480

VV 0,000

VV úsek 0,850-kú

VV pod stáv. kcí

VV 735,557 735,557

VV rozšíření oproti stáv vozovce

VV 674,19 674,190

VV Součet 2 345,307

95 K 122202209 N Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 469,917 20,00 9 398,34

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3

VV množství odkopávky/3

VV úsek 0-0,850

VV 935,56/3 311,853

VV úsek 0,850-kú

VV 1409,75/3 469,917

23 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 45,322 600,00 27 193,20 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV drenáž

VV délka * plocha v řezu

VV 365,5*0,124 45,322

24 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 15,107 170,00 2 568,19 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV hloubení rýh/3

VV 45,322/3 15,107

25 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 87,780 380,00 33 356,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV propustek+příkop

VV 25,6+62,18 87,780

26 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 29,260 20,00 585,20 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV hloubení rýh/3

VV 87,78/3 29,260

96 K 167101102 N Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2 654,192 40,00 106 167,68

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV odkopávka 0-0,850

VV 935,56 935,560

VV odkopávka 0,850-kú

VV 1409,75 1 409,750

VV rýhy

VV 45,322+87,78 133,102

VV čištění příkopu

VV 175,78 175,780

VV Součet 2 654,192

97 K 162701105 N Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 654,192 100,00 265 419,20

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV odkopávka 0-0,850

VV 935,56 935,560

VV odkopávka 0,850-kú

VV 1409,75 1 409,750

VV rýhy

VV 45,322+87,78 133,102
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VV čištění příkopu

VV 175,78 175,780

VV Součet 2 654,192

98 K 162701109 N
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 39 812,880 5,00 199 064,40

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV přemísťovaný výkopek*15km

VV odkopávka 0-0,850

VV 935,56*15 14 033,400

VV odkopávka 0,850-kú

VV 1409,75*15 21 146,250

VV rýhy

VV (45,322+87,78)*15 1 996,530

VV čištění příkopu

VV 175,78*15 2 636,700

VV Součet 39 812,880

99 K 171201201 N Uložení sypaniny na skládky m3 2 654,192 15,00 39 812,88

PP Uložení sypaniny na skládky

VV odvážený výkopek

VV odkopávka 0-0,850

VV 935,56 935,560

VV odkopávka 0,850-kú

VV 1409,75 1 409,750

VV rýhy

VV 45,322+87,78 133,102

VV čištění příkopu

VV 175,78 175,780

VV Součet 2 654,192

100 K 171201211 N Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 5 308,384 80,00 424 670,72

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV přepočet z m3 na t

VV odkopávka 0-0,850

VV 935,56*2 1 871,120

VV odkopávka 0,850-kú

VV 1409,75*2 2 819,500

VV rýhy

VV (45,322+87,78)*2 266,204

VV čištění příkopu

VV 175,78*2 351,560

VV Součet 5 308,384

101 K 171101111 N Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 0,000 70,00 0,00

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 

nebo v aktivní zóně

P
Poznámka k položce:

použití vytěžených materiálu do ochranné vrstvy 

VV 0 0,000

102 K 181951102 N Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 10 007,394 5,00 50 036,97

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV úsek 0-0,850

VV 4731,29 4 731,290

VV úsek 0,850-kú

VV 5276,104 5 276,104

VV Součet 10 007,394

34 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5
m2 8 332,700 5,00 41 663,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 

přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV úprava okolí cesty v rámci pozemku

VV 8332,7 8 332,700

35 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 10 721,300 5,00 53 606,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 

na svahu přes 1:5 do 1:2

VV zatrvnění okolo vozovky v rámci pozemku+zatravnění příkopu

VV 8332,7+2388,6 10 721,300

36 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 321,639 90,00 28 947,51 CS ÚRS 2017 01

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál

VV plocha zatravnění * množství trávy na m2

VV 10721,3*0,03 321,639

D 2 Zakládání 81 857,00

37 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 

otevřený výkop
m 365,500 160,00 58 480,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 

D přes 65 do 100 mm

38 K 274322511-1 Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 XF3 m3 4,200 4 200,00 17 640,00

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu odolného proti agresivnímu prostředí XF3 

tř. C 25/30, včetně podsypu ze ŠP, včetně bednění

VV 3*0,8*0,5+2,5*0,8*0,5+2*2,5*0,8*0,5 4,200

39 M 313166630 síť výztužná svařovaná KARI KY 49,  100 x 100 mm, D 8 mm, 3 x 2 m kus 5,737 1 000,00 5 737,00 CS ÚRS 2017 01

PP
sítě drátěné z ostatních neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch matný sítě svařované výztužné -  

KARI ocelový drát KARI  (DIN 488) KY 49 100  x 100 mm    D = 8 mm, 3 x 2 m

P
Poznámka k položce:

výztuž pro základ a čelo

VV ((3*1,9+2,5*1,9)+(2,5*2*1,9)+6,32+5,02)/6*1,1 5,737

D 5 Komunikace 6 639 597,32

106 K 561051121 N
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 350 mm 

plochy do 5000 m2
m2 10 007,394 50,00 500 369,70
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PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem 

nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním 

a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm

VV úsek 0-0,850

VV 4731,29 4 731,290

VV úsek 0,850-ku

VV 5276,104 5 276,104

VV Součet 10 007,394

107 M 585301590 N vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg t 151,312 2 500,00 378 280,00

PP vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 - Q  nehašené         bal. 25 kg

VV zlepšovaná plocha*množství pojiva

VV úsek 0-0,850

VV 4731,29*15,12/1000 71,537

VV úsek 0,850-ku

VV 5276,104*15,12/1000 79,775

VV Součet 151,312

104 K 564851111-2 N Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63 m2 5 276,104 120,00 633 132,48

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV úsek 0,850-ku

VV 5276,104 5 276,104

103 K 564851111-1 N Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32 m2 9 344,144 60,00 560 648,64

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV úsek 0-0,850

VV 4391,29 4 391,290

VV úsek 0,850-ku

VV 4952,8540 4 952,854

VV Součet 9 344,144

105 K 564861111 NN Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 4 731,290 130,00 615 067,70

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV úsek 0-0,850

VV 4731,29 4 731,290

44 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 

m
m2 7 502,900 270,00 2 025 783,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

VV plocha ACO

VV 7502,9 7 502,900

45 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 1 214,200 70,00 84 994,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

100 mm

VV 2428,4*0,5 1 214,200

46 K 573211111-1 Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2 m2 7 502,900 6,00 45 017,40

PP Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2

VV plocha ACP

VV 7502,9 7 502,900

47 K 573211111-2 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2 m2 7 502,900 6,00 45 017,40

PP Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2

VV plocha ACO

VV 7502,9 7 502,900

48 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 7 502,900 230,00 1 725 667,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

VV délka * šířka +  sjezdy a výhybny

VV 320*4+530*4+943,08*3,5+802,12 7 502,900

VV úsek 0-0,850. 3816,29

VV úsek 0,850-ku: 3686,60

49 K 594511111-1 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 23,220 760,00 17 647,20

PP

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné 

nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 100 mm z betonu C16/20 

Xc2
VV opevnění výtoků propustků, zaústění do vodoteče

VV 1,72+0,5+21 23,220

50 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 23,220 240,00 5 572,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv 

tloušťky cementovou maltou se zatřením

VV plocha dlažby

VV 23,22 23,220

51 K R.3 Vyplnění spár  živičnou zálivkou m 24,000 100,00 2 400,00

P
Poznámka k položce:

výplň proříznuté spáry živičnou zálivkou v místě napojení na stávající vozovku

VV 24 24,000

D 8 Trubní vedení 60 000,00

52 K 895170201 Drenážní šachta z PP šachtové dno  DN 400 usazovací prostor 35 l kus 8,000 7 500,00 60 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s 

usazovacím prostorem 35 l, pojetdný poklop 

P
Poznámka k položce:

7*dno se dvěma vstupy, 1* s jedním

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 244 477,60

53 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového 

základu
kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu 

silničního

P
Poznámka k položce:

montáž směrových sloupků z11g

VV 2 2,000

54 M 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 

sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní fólií směrový silniční "M" 1200 mm

P
Poznámka k položce:

sloupky z11g

VV 2 2,000
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55 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 

sloupky Zn 70 - 350

56 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 7,000 200,00 1 400,00 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV 7 7,000

57 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 3,000 820,00 2 460,00 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

VV 3 3,000

58 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 3,000 290,00 870,00 CS ÚRS 2017 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 

sloupky Zn 60 - 350

59 M 404441100 značka svislá zákazová B FeZn JAC 700 mm kus 3,000 790,00 2 370,00 CS ÚRS 2017 01

PP

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 

FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-

B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm FeZn

P
Poznámka k položce:

B 11 "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel"

VV 3 3,000

60 M 404454010 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm kus 4,000 690,00 2 760,00 CS ÚRS 2017 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 

nereflexní FeZn prolis 500 x 500 mm

P
Poznámka k položce:

dodatková tabulka E13 "Text"

VV 4 4,000

61 K 915231111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly m2 15,000 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 

základní

62 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 15,000 420,00 6 300,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné 

šipky, symboly, nápisy

63 K R.9.1 Demontáž stávajícíh dopravních značek včetně sloupků a předání vlastníkovi/správci soubor 1,000 1 750,00 1 750,00

P
Poznámka k položce:

7 x značka, 4 x sloupek

64 K 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 4,000 13 000,00 52 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

VV 2+2 4,000

65 K 919441211-1 výtokové čelo z lomového kamene pro drenáž DN 100 kus 1,000 13 000,00 13 000,00

66 K 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 m 16,400 1 050,00 17 220,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm

VV 9,9+6,5 16,400

67 M 592225480
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 

50 x 250 x 8,5 cm
kus 7,000 4 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním 

TZH-Q 500/2500  integro  50 x 250 x 8,5

P
Poznámka k položce:

=délky propustků/2,5 a zaokrouhleno na celé ks.

VV 4+3 7,000

68 K 919535555-1 Obetonování trubního propustku železobetonem m3 4,896 3 300,00 16 156,80

PP Obetonování trubního propustku železobetonem C12/15  tl. 100mm včetně kari sítě 100/100/8

VV délka* průřez obetonování

VV 8,9*0,34+5,5*0,34 4,896

69 K 919413111-1 Vtoková jímka ze ŽB propustku z trub do DN 800 kus 2,000 15 400,00 30 800,00

PP
Vtoková jímka propustku z betonu železového tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm, včetně 

kari sítě, obkladu z LK, stupadla, vtokové mříže 900/1100 a základu pod jímkou

P
Poznámka k položce:

vtoková jímka dle PD u propustku v km 0,385 a km 0,501

70 K 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m m 374,000 20,00 7 480,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu 

nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek 

nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu 

nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

VV 374 374,000

71 K 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého m3 1,360 1 900,00 2 584,00 CS ÚRS 2017 01

PP Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu

P
Poznámka k položce:

bourání základu čela propustku

VV 1,36 1,360

72 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 0,816 3 550,00 2 896,80 CS ÚRS 2017 01

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu

VV Bourání čela propustku

VV 0,816 0,816

73 K 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 5,000 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm

74 K R.5 Přemístění kompletní stávající  dopravní značky kus 3,000 950,00 2 850,00

PP montáž, demontáž, přemístění, 

VV P6,B20a,A20

VV 1+1+1 3,000

75 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 24,000 320,00 7 680,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, 

hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce:

proříznutí spáry v místě napojení nového krytu

VV 24 24,000

76 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 24,000 70,00 1 680,00 CS ÚRS 2017 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

zaříznutí stávajícího krytu

VV 24 24,000

77 K 9-R.2. Chráničky z trub plast DN do 150mm m 38,000 260,00 9 880,00

PP
chráničky z trub plast DN do 150mm - materiál, uložení, včetně zatahovacího prvku a utěsnění 

konců prázdných chrániček

78 K 9-R.3. Chráničky půlené z trub plast DN DO 150mm m 38,000 260,00 9 880,00

PP Chráničky půlené z trub plast DN DO 150mm

79 K 9-R.5. Sonda pro vyhledání IS soubor 8,000 1 500,00 12 000,00

PP Sonda pro vyhledání IS,výkop, zához

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 5 000,00

80 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 50 000,000 0,10 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

opakované čištění stávajících komunikací i nové vozovky

D 99 Přesun hmot 129 339,78

121 K 998225111 N
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 6 466,989 20,00 129 339,78

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D 997 Přesun sutě 823 265,65

82 K 997211611 N Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 3 435,751 30,00 103 072,53

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV vybourané hmoty

VV propustky

VV 2,992+2,032+4,9 9,924

VV Asfalt úsek 0-0,850

VV 724,148 724,148

VV Asfalt úsek 0,850-ku

VV 337,418 337,418

VV kamenivo úsek 0-0,850

VV 798,961+914,971 1 713,932

VV kamenivo úsek 0,850-kú

VV 205,55+444,779 650,329

VV Součet 3 435,751

119 K 997221571 N Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 3 435,751 40,00 137 430,04

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

VV vybourané hmoty

VV propustky

VV 2,992+2,032+4,9 9,924

VV Asfalt úsek 0-0,850

VV 724,148 724,148

VV Asfalt úsek 0,850-ku

VV 337,418 337,418

VV kamenivo úsek 0-0,850

VV 798,961+914,971 1 713,932

VV kamenivo úsek 0,850-kú

VV 205,55+444,779 650,329

VV Součet 3 435,751

118 K 997221579 N Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 82 458,024 3,00 247 374,07

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV doprava*24

VV vybourané hmoty

VV propustky

VV (2,992+2,032+4,9)*24 238,176

VV Asfalt úsek 0-0,850

VV 724,148*24 17 379,552

VV Asfalt úsek 0,850-ku

VV 337,418*24 8 098,032

VV kamenivo úsek 0-0,850

VV (798,961+914,971)*24 41 134,368

VV kamenivo úsek 0,850-kú

VV (205,55+444,779)*24 15 607,896

VV Součet 82 458,024

85 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 9,924 490,00 4 862,76 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

VV 2,992+2,032+4,9 9,924

117 K 997221845 N Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 1 061,566 200,00 212 313,20

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV vybourané hmoty

VV Asfalt úsek 0-0,850

VV 724,148 724,148

VV Asfalt úsek 0,850-ku

VV 337,418 337,418

VV Součet 1 061,566

116 K 997221855 N Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 2 364,261 50,00 118 213,05

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV vybourané hmoty

VV kamenivo úsek 0-0,850

VV 798,961+914,971 1 713,932

VV kamenivo úsek 0,850-kú

VV 205,55+444,779 650,329

VV Součet 2 364,261
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Název stavby: Polní cesty HPC 101 v k.ú. Zbraslavice

Číslo objektu: SO-101 - Polní cesta HPC 101 v k.ú. Zbraslavice

1 2 3 4 5 6,000 7,000 8,0 9 10 11 12 13

1 111201101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 

s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 240,000 240,000 0,000 20,0 4 800,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 800,00 Kč 0,00 Kč

2 111251111

Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 

km m3 26,500 26,500 0,000 100,0 2 650,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 650,00 Kč 0,00 Kč

3 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 8,00 8,000 0,000 170,0 1 360,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 360,00 Kč 0,00 Kč

4 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 4,000 4,000 0,000 300,0 1 200,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 200,00 Kč 0,00 Kč

5 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 1,000 1,000 0,000 190,0 190,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 190,00 Kč 0,00 Kč

6 112101123 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 mm kus 1,000 1,000 0,000 300,0 300,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč 0,00 Kč

7 162301411

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 300 mm kus 8,000 8,000 0,000 400,0 3 200,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 200,00 Kč 0,00 Kč

8 162301412

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 500 mm kus 4,000 4,000 0,000 950,0 3 800,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 800,00 Kč 0,00 Kč

9 162301416

Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 

km D kmene do 500 mm kus 1,000 1,000 0,000 870,0 870,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 870,00 Kč 0,00 Kč

10 162301417

Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 

km D kmene do 700 mm kus 1,000 1,000 0,000 1700,0 1 700,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč 0,00 Kč

11 R.1.1 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 8,000 8,000 0,000 400,0 3 200,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 200,00 Kč 0,00 Kč

12 R.1.2 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,000 5,000 0,000 500,0 2 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 500,00 Kč 0,00 Kč

13 R.1.3 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,00 1,000 0,000 550,0 550,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 550,00 Kč 0,00 Kč

14 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 2 074,000 4 825,300 2 751,300 25,0 51 850,00 Kč 0,00 Kč 68 782,50 Kč 120 632,50 Kč 68 782,50 Kč

15 113154364

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 s překážkami v trase m2 3 329,000 0,000 -3 329,000 60,0 199 740,00 Kč -199 740,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -199 740,00 Kč

16 113107221-1

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 100 mm m2 3 329,000 1 581,150 -1 747,850 20,0 66 580,00 Kč -34 957,00 Kč 0,00 Kč 31 623,00 Kč -34 957,00 Kč

17 113107221-2

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 100 mm m2 1 039,000 0,000 -1 039,000 20,0 20 780,00 Kč -20 780,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -20 780,00 Kč

18 113107222

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 200 mm m2 2 074,000 1 533,720 -540,280 25,0 51 850,00 Kč -13 507,00 Kč 0,00 Kč 38 343,00 Kč -13 507,00 Kč

Nová položka 1 113107223 NN

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2 m2 0,000 1 815,820 1 815,820 40,0 0,00 Kč 0,00 Kč 72 632,80 Kč 72 632,80 Kč 72 632,80 Kč

Nová položka 2 113107226 NN

Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 

450 mm strojně pl přes 200 m2 m2 0,000 1 475,760 1 475,760 55,0 0,00 Kč 0,00 Kč 81 166,80 Kč 81 166,80 Kč 81 166,80 Kč

19 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 264,500 264,500 0,000 80,0 21 160,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21 160,00 Kč 0,00 Kč

20 121100001RAB Naložení, odvoz a uložení přebytečné ornice do 10 km m3 264,500 264,500 0,000 250,0 66 125,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 66 125,00 Kč 0,00 Kč

21 122202202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 

do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 408,470 2 345,307 936,837 60,0 84 508,20 Kč 0,00 Kč 56 210,22 Kč 140 718,42 Kč 56 210,22 Kč

Rozpis ocenění Změn položek č. 1

Množství ve 

Změně

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Cena celkem ve 

Změně v Kč

1 - ZEMNÍ PRÁCE

Rozdíl cen celkem v      Kč
Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč



22 122202209

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost m3 469,490 469,917 0,427 20,0 9 389,80 Kč 0,00 Kč 8,54 Kč 9 398,34 Kč 8,54 Kč

23 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3 m3 45,322 45,322 0,000 600,0 27 193,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27 193,20 Kč 0,00 Kč

24 132201109

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3 m3 15,107 15,107 0,000 170,0 2 568,19 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 568,19 Kč 0,00 Kč

25 132201201

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3 m3 87,780 87,780 0,000 380,0 33 356,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 33 356,40 Kč 0,00 Kč

26 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3 m3 29,26 29,260 0,000 20,0 585,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 585,20 Kč 0,00 Kč

27 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 717,352 2 654,192 936,840 40,0 68 694,08 Kč 0,00 Kč 37 473,60 Kč 106 167,68 Kč 37 473,60 Kč

28 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 m3 1 717,352 2 654,192 936,840 100,0 171 735,20 Kč 0,00 Kč 93 684,00 Kč 265 419,20 Kč 93 684,00 Kč

29 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 25 760,280 39 812,880 14 052,600 5,0 128 801,40 Kč 0,00 Kč 70 263,00 Kč 199 064,40 Kč 70 263,00 Kč

30 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 717,352 2 654,192 936,840 15,0 25 760,28 Kč 0,00 Kč 14 052,60 Kč 39 812,88 Kč 14 052,60 Kč

31 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné) t 3 434,704 5 308,384 1 873,680 80,0 274 776,32 Kč 0,00 Kč 149 894,40 Kč 424 670,72 Kč 149 894,40 Kč

32 171101111

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s 

vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 999,980 0,000 -999,980 70,0 69 998,60 Kč -69 998,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -69 998,60 Kč

33 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 9 877,950 10 007,394 129,444 5,0 49 389,75 Kč 0,00 Kč 647,22 Kč 50 036,97 Kč 647,22 Kč

34 181151311

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 8 332,700 8 332,700 0,000 5,0 41 663,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 41 663,50 Kč 0,00 Kč

35 181411122

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve 

svahu do 1:2 m2 10 721,300 10 721,300 0,000 5,0 53 606,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 53 606,50 Kč 0,00 Kč

36 005724700 osivo směs travní univerzál kg 321,639 321,639 0,000 90,0 28 947,51 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 28 947,51 Kč 0,00 Kč

1 - ZEMNÍ PRÁCE - CENA 1 575 379,13 Kč -338 982,60 Kč 644 815,68 Kč 1 881 212,21 Kč 305 833,08 Kč

37 212752212

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 

100 mm včetně lože otevřený výkop m 365,500 365,500 0,000 160,0 58 480,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 58 480,00 Kč 0,00 Kč

38 274322511-1

Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu 

prostředí tř. C 25/30 XF3 m3 4,200 4,200 0,000 4200,0 17 640,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17 640,00 Kč 0,00 Kč

39 313166630

síť výztužná svařovaná KARI KY 49,  100 x 100 mm, D 8 

mm, 3 x 2 m kus 5,74 5,737 0,000 1000,0 5 737,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 737,00 Kč 0,00 Kč

2 - ZAKLÁDÁNÍ - CENA 81 857,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 81 857,00 Kč 0,00 Kč

40 561051121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými 

pojivy (Road Mix) tl do 350 mm plochy do 5000 m2 m2 6 548,950 10 007,394 3 458,444 50,0 327 447,50 Kč 0,00 Kč 172 922,20 Kč 500 369,70 Kč 172 922,20 Kč

41 585301590 vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg t 138,117 151,312 13,195 2500,0 345 292,50 Kč 0,00 Kč 32 987,50 Kč 378 280,00 Kč 32 987,50 Kč

42 564851111-2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63 m2 1 441,31 5 276,104 3 834,796 120,0 172 956,96 Kč 0,00 Kč 460 175,52 Kč 633 132,48 Kč 460 175,52 Kč

43 564851111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32 m2 9 255,024 9 344,144 89,120 60,0 555 301,44 Kč 0,00 Kč 5 347,20 Kč 560 648,64 Kč 5 347,20 Kč

Nová položka 3 564861111 NN Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 0,000 4 731,290 4 731,290 130,0 0,00 Kč 0,00 Kč 615 067,70 Kč 615 067,70 Kč 615 067,70 Kč

44 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 7 502,900 7 502,900 0,000 270,0 2 025 783,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 025 783,00 Kč 0,00 Kč

45 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 1 214,200 1 214,200 0,000 70,0 84 994,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 84 994,00 Kč 0,00 Kč

2 - ZAKLÁDÁNÍ

5 - KOMUNIKACE



46 573211111-1

Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,5 

kg/m2 m2 7 502,900 7 502,900 0,000 6,0 45 017,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 45 017,40 Kč 0,00 Kč

47 573211111-2

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,5 

kg/m2 m2 7 502,900 7 502,900 0,000 6,0 45 017,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 45 017,40 Kč 0,00 Kč

48 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 7 502,900 7 502,900 0,000 230,0 1 725 667,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 725 667,00 Kč 0,00 Kč

49 594511111-1 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 23,220 23,220 0,000 760,0 17 647,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17 647,20 Kč 0,00 Kč

50 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 23,220 23,220 0,000 240,0 5 572,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 572,80 Kč 0,00 Kč

51 R.3 Vyplnění spár  živičnou zálivkou m 24,000 24,000 0,000 100,0 2 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 400,00 Kč 0,00 Kč

5 - KOMUNIKACE - CENA 5 353 097,20 Kč 0,00 Kč 1 286 500,12 Kč 6 639 597,32 Kč 1 286 500,12 Kč

52 895170201

Drenážní šachta z PP šachtové dno  DN 400 usazovací 

prostor 35 l kus 8,000 8,000 0,000 7500,0 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč

8 - TRUBNÍ VEDENÍ - CENA 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč

53 912211111

Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté 

uložení bez betonového základu kus 2,000 2,000 0,000 200,0 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč 0,00 Kč

54 404451500

sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 

1200 mm kus 2,000 2,000 0,000 250,0 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč

55 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 1,00 1,000 0,000 310,0 310,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 310,00 Kč 0,00 Kč

56 914111111

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu kus 7,000 7,000 0,000 200,0 1 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 400,00 Kč 0,00 Kč

57 914511111

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem kus 3,000 3,000 0,000 820,0 2 460,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 460,00 Kč 0,00 Kč

58 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 3,000 3,000 0,000 290,0 870,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 870,00 Kč 0,00 Kč

59 404441100 značka svislá zákazová B FeZn JAC 700 mm kus 3,000 3,000 0,000 790,0 2 370,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 370,00 Kč 0,00 Kč

60 404454010

značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 

mm kus 4,000 4,000 0,000 690,0 2 760,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 760,00 Kč 0,00 Kč

61 915231111

Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro 

chodce, šipky, symboly m2 15,000 15,000 0,000 500,0 7 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 500,00 Kč 0,00 Kč

62 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 15,000 15,000 0,000 420,0 6 300,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 300,00 Kč 0,00 Kč

63 R.9.1

Demontáž stávajícíh dopravních značek včetně sloupků a 

předání vlastníkovi/správci soubor 1,000 1,000 0,000 1750,0 1 750,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 750,00 Kč 0,00 Kč

64 919441211

Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub 

DN 300 až 500 kus 4,000 4,000 0,000 13000,0 52 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 52 000,00 Kč 0,00 Kč

65 919441211-1 výtokové čelo z lomového kamene pro drenáž DN 100 kus 1,00 1,000 0,000 13000,0 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč

66 919521130

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 500 m 16,400 16,400 0,000 1050,0 17 220,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17 220,00 Kč 0,00 Kč

67 592225480

trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným 

těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5 cm kus 7,000 7,000 0,000 4000,0 28 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 28 000,00 Kč 0,00 Kč

68 919535555-1 Obetonování trubního propustku železobetonem m3 4,896 4,896 0,000 3300,0 16 156,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 16 156,80 Kč 0,00 Kč

69 919413111-1 Vtoková jímka ze ŽB propustku z trub do DN 800 kus 2,000 2,000 0,000 15400,0 30 800,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 30 800,00 Kč 0,00 Kč

70 938902113

Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 

nánosu do 0,5 m3/m m 374,000 374,000 0,000 20,0 7 480,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 480,00 Kč 0,00 Kč

71 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého m3 1,360 1,360 0,000 1900,0 2 584,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 584,00 Kč 0,00 Kč

72 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 0,816 0,816 0,000 3550,0 2 896,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 896,80 Kč 0,00 Kč

8 - TRUBNÍ VEDENÍ

9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ



73 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 5,000 5,000 0,000 750,0 3 750,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 750,00 Kč 0,00 Kč

74 R.5 Přemístění kompletní stávající  dopravní značky kus 3,000 3,000 0,000 950,0 2 850,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 850,00 Kč 0,00 Kč

75 919112213

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu m 24,000 24,000 0,000 320,0 7 680,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 680,00 Kč 0,00 Kč

76 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 24,000 24,000 0,000 70,0 1 680,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 680,00 Kč 0,00 Kč

77 9-R.2. Chráničky z trub plast DN do 150mm m 38,000 38,000 0,000 260,0 9 880,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9 880,00 Kč 0,00 Kč

78 9-R.3. Chráničky půlené z trub plast DN DO 150mm m 38,00 38,000 0,000 260,0 9 880,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9 880,00 Kč 0,00 Kč

79 9-R.5. Sonda pro vyhledání IS soubor 8,000 8,000 0,000 1500,0 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč

9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ - CENA 244 477,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 244 477,60 Kč 0,00 Kč

80 938909311

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného m2 50 000,000 50 000,000 0,000 0,1 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč

93 - RŮZNÉ DOKONČOVACÍ KONSTRUKCE A PRÁCE INŽENÝRSKÝCH STAVEB - CENA 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč

81 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 3 567,438 6 466,989 2 899,551 20,0 71 348,76 Kč 0,00 Kč 57 991,02 Kč 129 339,78 Kč 57 991,02 Kč

99 - PŘESUN HMOT - CENA 71 348,76 Kč 0,00 Kč 57 991,02 Kč 129 339,78 Kč 57 991,02 Kč

82 997211611

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu t 681,939 3 435,751 2 753,812 30,0 20 458,17 Kč 0,00 Kč 82 614,36 Kč 103 072,53 Kč 82 614,36 Kč

83 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 681,939 3 435,751 2 753,812 40,0 27 277,56 Kč 0,00 Kč 110 152,48 Kč 137 430,04 Kč 110 152,48 Kč

84 997221579

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot t 16 366,54 82 458,024 66 091,488 3,0 49 099,61 Kč 0,00 Kč 198 274,46 Kč 247 374,07 Kč 198 274,46 Kč

85 997221825

Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce 

(skládkovné) t 9,924 9,924 0,000 490,0 4 862,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 862,76 Kč 0,00 Kč

86 997221845

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 

skládce (skládkovné) t 306,905 1 061,566 754,661 200,0 61 381,00 Kč 0,00 Kč 150 932,20 Kč 212 313,20 Kč 150 932,20 Kč

87 997221855

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné) t 365,11 2 364,261 1 999,151 50,0 18 255,50 Kč 0,00 Kč 99 957,55 Kč 118 213,05 Kč 99 957,55 Kč

997 - PŘESUN SUTĚ - CENA 181 334,60 Kč 0,00 Kč 641 931,05 Kč 823 265,65 Kč 641 931,05 Kč

7 572 494,29 Kč -338 982,60 Kč 2 631 237,87 Kč 9 864 749,56 Kč 2 292 255,27 KčCELKOVÉ CENY V KČ BEZ DPH

93 - RŮZNÉ DOKONČOVACÍ KONSTRUKCE A PRÁCE INŽENÝRSKÝCH STAVEB

99 - PŘESUN HMOT

997 - PŘESUN SUTĚ


