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Kale dář í týde  od 
podpisu PROTOKOLU o 

předá í stave iště 

ZŠ 1.MÁJE
ZŠ J.A.KOMENSKÉHO
ZŠ JAZYKŮ
ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
ZŠ KONEČNÁ
ZŠ POŠTOVNÍ
ZŠ TRUHLÁŘSKÁ
ZŠ DUKLA

Předá í stave iště dle SOD
Legenda týdny

Příprav é prá e, de o táže Předá í díla dle SOD
Hru é stave í prá e, průrazy, příprava tras  kale dář ích týd ů = 47 kale dář ích d í
Trasová í, lištová í, i stla e žla ů a tru ek, ka eliza e
Ka eliza e, osaze í rozvaděčů, přesu y
Ko ektorová í, zapojová í v rozvaděčí h, sváře í optiky
Certifikač í ěře í, revize, fi aliza e, úklid, předává í
Rezerva
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„Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary – vnitřní 
konektivita ZŠ - školy“
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Začátek realiza e 05.11.2018 Ne ě it
Týde  začátku r. 45

Datum

Týden v roce

Týden od podpisu SOD

ZŠ 1.MÁJE
ZŠ J.A.KOMENSKÉHO
ZŠ JAZYKŮ
ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
ZŠ KONEČNÁ
ZŠ POŠTOVNÍ
ZŠ TRUHLÁŘSKÁ
ZŠ DUKLA

Legenda týdny

Příprav é prá e, de o táže 0,5

Hru é stave í prá e, průrazy, příprava tras 0,5

Trasová í, lištová í, i stla e žla ů a tru ek, ka eliza e 1,5

Ka eliza e, osaze í rozvaděčů, přesu y 1,5

Ko ektorová í, zapojová í v rozvaděčí h, sváře í optiky 1,5

Certifikač í ěře í, revize, fi aliza e, úklid, předává í 0,5
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