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Dodatek č. 1 

ke smlouvě ze dne 3. 11. 2017, BÚ 206/2017 

ke zhotovení díla „Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku – 
oprava a doplnění oplocení Průhonického parku včetně vstupů – D. 04, D. 07, 

D. 08, D. 09-oprava kamenné ohradní zdi“ 
 

 

 

Smluvní strany:  

1. Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
 Sídlo: Zámek 1, 252 43 Průhonice 
 Zastoupený: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel 
     DIČ:                         CZ67985939                                  
 IČ: 67985939    

 

 a        
                                                          

2.  Zhotovitel: GREEN PROJECT  s.r.o. 
 Sídlo: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice 
     Zastoupený: Lukáš Novotný, jednatel 
     DIČ: CZ27195783 
     IČ:     27195783 

      
uzavírají dnešním dnem tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřenou podle 
§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
dodatek): 
 
 
1. Článek 1 Předmět smlouvy se mění takto:  
Z celkového rozsahu díla vymezeného uvedenou projektovou dokumentací pro 
provedení stavby, zpracovanou projektantem Ing. Arch. Martinem Laštovičkou – 
Atelier na Stoupách, IČ: 49404601, číslo autorizace: ČKA 02467, Husova 1623/12,  
586 01 Jihlava  
se budou realizovat pouze tyto objekty: 
-   D. 04 Vstupy do Parku a dřevěné oplocení u Dobřejovic 
-   D. 07 Ohradní kamenná zeď u cyklostezky 
-   D. 08 Vstup u Kučerů a ohradní kamenná zeď na Boháčku 
-   D. 09 Ohradní zdi v ulici U Parku 

o D. 09.01 Kamenná zeď s bývalými vstupy 
 
2. Z celkového rozsahu díla vymezeného uvedenou projektovou dokumentací pro 
provedení stavby, zpracovanou projektantem Ing. Arch. Martinem Laštovičkou – 
Atelier na Stoupách, IČ: 49404601, číslo autorizace: ČKA 02467, Husova 1623/12,  
586 01 Jihlava  
se v rámci plnění smlouvy nebudou realizovat tyto objekty: 
-   D. 09 Ohradní zdi v ulici U Parku 

o D. 09.02 Vstup č. 90 a oprava zdi 
o D. 09.03 Nová zeď a technický vstup 

 
3. Uvedená projektová dokumentace je přílohou Smlouvy ze dne 3. 11. 2017. 
 

4. Tento dodatek je formální opravou Smlouvy ze dne 3. 11. 2017, kterou se dává do 
souladu rozsah díla s předmětem smlouvy, s rozpočtem a s jeho strukturou 

požadovanou objednatelem ve výběrovém řízení „Zvýšení ochrany a sjednocení 
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areálu Průhonického parku – oprava a doplnění oplocení Průhonického parku včetně 
vstupů – D.04, D.07, D.08, D.09-oprava kamenné ohradní zdi“. 
 
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel 
a jeden objednatel. 
 
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 

V Průhonicích dne 26. 10. 2018 

 

 
……………………………………….               ………………………………………..... 

 za Zhotovitele      za Objednatele     


