
DODATEK č. 1124-2014-504204/4
č.j. SPU 045898/2017 
ke smlouvě o dílo č. 1124-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Mchov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Olga Bahenská
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s.r.o
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ DÍLČÍ ČÁSTI DÍLA


Termíny plnění uvedený v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	31.01.2017		31.07.2017
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	31.03.2017		31.10.2017
          							

3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ UCELENÝCH ČÁSTÍ  

Termíny plnění uvedené v čl. V, odst. 4 smlouvy o dílo se mění takto:

Ucelená část díla – Návrhové práce: doba dokončení: 31.10.2017
4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Změna termínu je způsobena zdlouhavým zápisem změny katastrální hranice a přechodem území o rozloze 7 ha z katastrálního území Nové Sedliště do katastrálního území Mchov. Komplikovaná změna katastrální hranice zpozdila práce celkem o 6 měsíců.




5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.


[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 30. 1. 2017					V Plzni dne 30. 1. 2017

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Martin Vondráček, jednatel
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	GEOREAL spol. s r.o.
Státní pozemkový úřad					 
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