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Jiří Havlík 

U Skály 205 

Nymburk 

IČO: 61630934 

DIČ:

Tel.

 

Vydává tento:                       Změnový list č. 1 

Ke Smlouvě o dílo č.18/7700/0275 ze dne 3. 9. 2018 

„ÚP v Poděbradech- oprava balkónů“ 

 

Odůvodnění 

Změnový list se vydává z těchto důvodů. 

Po dohodě s investorem, bylo domluveno začištění a nátěr fasády vně 

balkónů a povrchová úprava zábradlí, která nebyla součástí rozpočtu. 

  

AKCE: Oprava balkónů 

Poř. č. Název položky   M. J. Množství 
Jed. 
cena Celkem 

                

1 Lešení věž ks 3 26 500 79 500 

2 Oprava omítek 50% m2 38 85 3 230 

3 Lepidlo s perlinkou, penetrace m2 38 270 10 260 

4 Montáž rohových profilů m  56 80 4 480 

5 Zatřená omítka 1,5 m2 28 290 11 020 

6 Vybourání dlažby a soklu m2 38 190 7 220 

7 Očištění podkladu m2 38 80 3040 

8 Potěr spádový m2 28 550 15 400 

9 Penetrace podkladu a betonu m2 56 50 2 800 
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10 Těsnící pás stěna -podlaha m  48 230 11 040 

11 Páska přes okapnici m 56 260 14 560 

12 Montáž těsnících pásů a okap. m 160 230 36 800 

13 Hydroizolační stěrka m2 38 480 18 240 

14 Dodávka dlažba m2 42 440 18 480 

15 Obklad soklíků 300x100 m 48 120 5 760 

16 Montáž dlažby 300x300x9  
do tmelu vč. 
spárování m2 28 490 13 720 

17 Přesun a odvoz suti t 4,8 1 560 7 488 

18 Zámečnické konstrukce ks 12 7 356 88 272 

Přesun hmot ks 1 7 316 7 316 

VRN ks 1 12 087 12 087 

Celkem 
 

370 713 

 
DPH 21% 

 
77 849,73 

 
Celkem s DPH 

 
448 562,73 

 Vícepráce 
 

19 Demontáž „šišek“, oprava m2 45,8 91 4 168 

20 Očištění, odmaštění m2 45,8 78 3 572 

21 Základní nástřik m2 45,8 157 7 191 

22 Vrchní nástřik, montáž šišek m2 45,8 184 8 427 

23 Oprava omítky 30% m2 40 93 3 720 

24 Penetrace m2 40 40 1 600 

25 
Zakrývání rámů maskovací 
páskou m 128 12 1 536 

26 Nátěr omítky m2 40 180 7 200 

27 Přesun hmot % 2,3 37 414 861 

28 VRN % 3,8 37 414 1 422 

Celkem 
 

39 697 

 
DPH 21% 

 
8 336 

 
Celkem s DPH 

 
48 033 

 

23.10.2018 

  

                                                   Cena bez DPH             DPH                 vč. DPH 

Cena bez změny                          370.713,-             77.849,73,-      448.562,73,- 

Cena víceprací                                39.697,-               8.336,-              48.033,- 

Cena vč. změnového listu          410.410,-             86.185,73,-      496.595,73,- 

 

Závěr: 

Vícepráce nebudou mít vliv na termín dokončení prací. 

23. 10. 2018                                                      Jiří Havlík 


